

# SMLOUVA O DÍLO Dodatek č. 1

č. smlouvy objednatele	SM00224	č. smlouvy zhotovitele	1633123
č. zakázky objednatele	I06003	č. zakázky zhotovitele	1633123
č. j. z VZ	VST-26/09-2023		

uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.  
sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor  
zastoupena: XXX, jednatel společnosti  
IČO: 26069539  
DIČ: CZ26069539  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: XXX  
telefon/fax: XXX  
e-mail: XXX  
ID datové schránky: XXX  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003  
zástupce pro věci smluvní XXX, jednatel společnosti  
zástupce pro věci technické XXX, jednatel společnosti; XXX, technický náměstek;  
XXX, technik; XXX, technik

(dále jen „objednatel“)

### 1.2 Zhotovitel

Název: AQUA PROCON s.r.o.  
sídlo: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno  
zastoupen: XXX, MBA, jednatel společnosti  
IČO: 46964371  
DIČ: CZ46964371  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: XXX  
tel. 266 109 334, e-mail: XXX  
ID datové schránky: XXX  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 6597

(dále jen „zhotovitel“)

Dne 7.12.2024 uzavřely smluvní strany na základě výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky zadávané v souladu s § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), veřejným zadavatelem (objednatelem) při výkonu relevantní činnosti, zadávané podle § 158 odst. 1 ZZVZ mimo režim ZZVZ, s názvem „**Tábor, Stoklasná Lhota – vodovod a kanalizace – DSP+DPS+AD**“ smlouvu o dílo č. SM00224 (číslo smlouvy objednatele) (dále jen „Smlouva“).

## II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Vzhledem k tomu, že Objednatel měl na Zhotovitele požadavek na provedení opakovaného průzkumu zájmu o napojení u jednotlivých nemovitostí a ponechání si času na rozhodnutí o dalším postupu, bylo možno zahájit projektové práce až po rozhodnutí Objednatele. Z těchto důvodů bylo dohodnuto, že se upravuje původně dohodnutá doba plnění dle Smlouvy o dílo.

2.2 V čl. IV. „Doba plnění“ Smlouvy o dílo se odst. 4.1 po dohodě smluvních mění takto:

### **Původní text**

„4.1. Termíny plnění projektových prací a činností jsou stanoveny takto:

a) Kompletní a úplné splnění a odevzdání předmětu díla včetně všech činností vyjma výkonu autorského dozoru (bod 3.8) a ostatní činnosti plnění (bod 3.9):

do 31. 7. 2024

b) Výkon autorského dozoru (bod 3.8):

předpoklad 1. 1. 2025 – 31. 12. 2026

(výkon autorského dozoru zahájí dodavatel ihned po uzavření smlouvy mezi objednatel a zhotovitelem stavby)

c) Ostatní činnosti plnění (bod 3.9):

na výzvu objednatel – předpoklad 1. 8. 2024 – 30. 9. 2024“

### **Se ruší a nahrazuje novým textem:**

„4.1. Termíny plnění projektových prací a činností jsou stanoveny takto:

a) Projektová dokumentace v rozsahu potřebném pro vydání stavebního povolení podle odst. 3.4

do 31. 7. 2024

b) Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání stavebního povolení (SP) podle odst. 3.5

do 30.11. 2024

c) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DZS a DPS) podle odst. 3.6

do 31.12. 2024

d) Projektová dokumentace napojení nemovitostí včetně inženýrské činnosti podle odst. 3.7

do 31.12. 2024

e) Výkon autorského dozoru (bod 3.8):

předpoklad 1. 1. 2025 – 31. 12. 2026

(výkon autorského dozoru zahájí dodavatel ihned po uzavření smlouvy mezi objednatel a zhotovitelem stavby)

f) Ostatní činnosti plnění (bod 3.9):

na výzvu objednatel – předpoklad 1. 8. 2024 – 30. 9. 2024“

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nezměněná tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

3.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. Pakliže je tento dodatek vyhotoven v tištěné formě, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každý je s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Táboře dne

V Brně dne

Podepsáno elektronicky 10.07.2024

Podepsáno elektronicky 09.07.2024

**Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.**

XXX

Jednatel společnosti

**AQUA PROCON s.r.o.**

XXX

Jednatel společnosti