

DODATEK Č.2

SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele	SM00283	č. smlouvy zhotovitele	2024011/5/MP
č. zakázky objednatele	C23001	č. zakázky zhotovitele	2024011
č. j. z VZ:	VST-06/10-2024		

uzavřený podle § 2586 až § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem:	Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené:	XXX, jednatel
IČ:	260 69 539
DIČ:	CZ26069539
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	XXX
telefon/fax:	XXX
e-mail:	XXX
ID datové schránky:	XXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003

zástupce pro věci smluvní:	XXX, jednatel
zástupce pro věci technické:	XXX, technický náměstek; XXX, technik XXX, technik

dozor investora a koordinátor BOZP XXX

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název:	KAVAS W s.r.o.
se sídlem:	Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76
IČO:	280 86 473
DIČ:	CZ280 86 473
jednající:	jednatel společnosti XXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16 406 od 30.7.2008

zástupce ve věcech smluvních:	XXX
zástupce ve věcech technických:	XXX
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	XXX
tel. +420 725 935 125	XXX
ID datové schránky:	XXX

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: XXX

- obor autorizace:	vodní hospodářství a krajinné inženýrství
- číslo autorizace:	XXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. IV. a XI.

IV. Cena díla a platební podmínky

Odst. 4.1., článku IV. Doba plnění se zcela nahrazuje tímto zněním:

4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku předmětného výběrového řízení veřejné zakázky, nabídky zhotovitele a odsouhlaseného změnového listu č.1, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí:

Cena dle SoD celkem v Kč bez DPH	6 500 000,- Kč
- ZL č. 1	138 981,12 Kč
- ZL č. 1	- 138 981,12 Kč
- Dodatek č.1 celkem	0,- Kč
Cena dle SoD a dodatku č.1 celkem v Kč bez DPH	6 500 000,- Kč

Výše DPH uvedená v procentech 21 %

Změnový list č.1 řeší náhradu T kusů BT 45 d63, navržených v PD, navrtávacími pasy HAKU ZAK 45° 63/69 bez cenového navýšení. Změna umožní provádění přípojek až po pokládce tlakové kanalizace v době, kdy budou mít jednotliví vlastníci nemovitostí vyřízeny veškeré náležitosti pro realizaci přípojky a bude znám počet realizovaných přípojek.

XI. Závěrečná ustanovení

V článku XI. Závěrečná ustanovení se doplňují odstavce 11.9, 11.10 a 11.11 s tímto textem:

11.9. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

11.10. Tento dodatek č. 2 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

11.11. Nedílnou součástí dodatku č. 2 je změnový list č. 1.

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn.

V Táboře za objednatele 28.3.2025

V Táboře za zhotovitele 27.3.2025

.....
XXX
Jednatel společnosti
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

.....
XXX
Jednatel společnosti
KAVAS W s.r.o.

Sezimovo Ústí, Okružní – samoty vybudování vodovodu a kanalizace**Změnový list č. 1**Datum předložení
zhotovitelem

10.12.2024

Objednatel	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ: 26069539
TDS	Ing. Přemysl Pěknice
Zhotovitel	KAVAS W s.r.o. Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76 IČ: 28086473

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Změna použitých materiálů
Stavba / objekt / úsek:		
Specifikace změny: Náhrada T kusů BT 45 d63 pro napojení kanalizačních přípojek navrtávacími pasy HAKU ZAK 45° 63/69.		
Zdůvodnění změny: <i>Provádění kanalizačních přípojek po pokládce tlakové kanalizace v době, kdy budou mít jednotliví vlastníci nemovitostí vyřízený veškeré náležitosti pro realizaci přípojky.</i>		
Finanční dopad změny: 0 Kč	Navýšení/ úspora / beze změny	

Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet
-----------------	------------------------------

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
..... Ing. Přemysl Pěknice Petr Kohoutek
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
..... Petr Míka	Změnu schvaluji / neschvaluji Oldřich Zimmel
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Kód: 2023/11/05

Stavba: Sezimovo Ústí, Okružní ulice - Samoty - vybudování vodovodu a kanalizace

Místo: Sezimovo Ústí

Datum: 30.10.2024

Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Zhotovitel : KAVAS W s.r.o.

Uchazeč: KAVAS W s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Petr Míka


CENA SoD

Změna č. 1

ROZDÍL

Kód	Popis	CENA bez DPH	Cena s DPH [CZK]	CENA bez DPH	Cena s DPH [CZK]	CENA bez DPH	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		-138 981,12	-168 167,16	138 981,13	168 167,17	0,00	0,00
VRN-00	Vedlejší rozpočtové náklady						
SO-01	Vodovod - páteřní řad						
SO-02	Vodovod - řad 1						
SO-03	Vodovod - řad 2						
SO-04	Vodovod - řad 3						
SO-05	Vodovod - řad 4						
SO-06	Vodovod - řad 5						
SO-07	Tlaková kanalizace - páteřní řad	-6 949,06	-8 408,36	6 949,06	8 408,36	0,00	0,00
SO-08	Tlaková kanalizace - stoka 1	-24 321,70	-29 429,26	24 321,70	29 429,26	0,00	0,00
SO-09	Tlaková kanalizace - stoka 2	-20 847,16	-25 225,06	20 847,16	25 225,07	0,00	0,00
SO-10	Tlaková kanalizace - stoka 3	-34 745,28	-42 041,79	34 745,28	42 041,79	0,00	0,00
SO-11	Tlaková kanalizace - stoka 4	-20 847,16	-25 225,06	20 847,16	25 225,07	0,00	0,00
SO-12	Tlaková kanalizace - stoka 5	-31 270,76	-37 837,62	31 270,76	37 837,62	0,00	0,00
SO-13	Posunutí oplocení na parcele 218/104						

KAVAS-W s.r.o.
Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76
Tel.: +420 725 935 125
IČ: 280 86 473, K.S. Č.B. ODDÍL C 16406



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sezimovo Ústí, Okružní ulice - Samoty - vybudování vodovodu a kanalizace

Objekt: **SO-07 - Tlaková kanalizace - páteří řad**

Místo: Sezimovo Ústí
 Zadavatel: Vodárenská společnost Táborso s.r.o.
 Uchazeč: KAVAS W s.r.o.

Datum: 27. 11. 2023
 Projektant: VAK projekt s.r.o.
 Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

ZL č. 1
 Datum: 30.10.2024
 Zhotovitel: KAVAS W s.r.o.
 Zpracovatel: Bc. Petr Míka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	CENA CELKEM
Náklady soupisu celkem							-6 949,06			6 949,06
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-6 949,06			6 949,06
22	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 63	kus	-8,000	230,40	-1 843,20			
	VV		"přípojka"							
	VV		2							
			Montáž navrtávacích pasů na kanalizační systém ZAK	kus				2,00	921,600	1 843,20
			2 ks přípojek							
23	M	NCL.390646511	BT45 d63, PE100, SDR11, PN16, T-kus, na tupo, dlouhý	kus	-2,030	1 977,60	-4 014,53			
	VV		2 přípojky*1,015 'Přepočtené koeficientem množství							
			Pas navrtávací - HAKU ZAK 45° 63/69	kus				2,03	1 977,60	4 014,53
			2 ks přípojek							
26	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	-6,090	179,20	-1 091,33			
	VV		2 přípojky*1,015 'Přepočtené koeficientem množství							
			Přechodka ZAK - ISO 69-50					2,03	537,60	1 091,33
			2 ks přípojek							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sezimovo Ústí, Okružní ulice - Samoty - vybudování vodovodu a kanalizace
 Objekt: **SO-08 - Tlaková kanalizace - stoka 1**

Místo: Sezimovo Ústí
 Zadavatel: Vodárenská společnost Tábor s.r.o.
 Uchazeč: KAVAS W s.r.o.

Datum: 27. 11. 2023
 Projektant: VAK projekt s.r.o.
 Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská
 Datum: 30.10.2024
 0
 Zpracovatel: Bc. Petr Míka

ZL č. 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	CENA CELKEM
Náklady soupisu celkem							-24 321,70	24 321,70		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-24 321,70	24 321,70		
16	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 63	kus	-28,000	230,40	-6 451,20			
	W		"přípojka"							
	W		7							
			Montáž navrtávacích pasů na kanalizační systém ZAK	kus				7,00	921,60	6 451,20
			7 ks přípojek							
17	M	NCL.390646511	<i>BT45 d63, PE100, SDR11, PN16, T-kus, na tupo, dlouhý</i>	kus	-7,105	1 977,60	-14 050,85			
	W		0+1*7			7,000				
	W		7*1,015 *Přepočtené koeficientem množství			7,105				
			<i>Pas navrtávací - HAKU ZAK 45° 63/69</i>	kus				7,11	1 977,60	14 050,85
			7 ks přípojek							
21	M	28615972	<i>elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm</i>	kus	-21,315	179,20	-3 819,65			
	W		3+2*7			17,000				
	W		17*1,015 *Přepočtené koeficientem množství			17,255				
			<i>Přechodka ZAK - ISO 69-50</i>					7,11	537,60	3 819,66
			7 ks přípojek							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sezimovo Ústí, Okružní ulice - Samoty - vybudování vodovodu a kanalizace

Objekt: **SO-09 - Tlaková kanalizace - stoka 2**

Místo: Sezimovo Ústí

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

Uchazeč: KAVAS W s.r.o.

Datum: 27. 11. 2023

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

Datum: 30.10.2024

Zpracovatel: KAVAS W s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Petr Míka

ZL č. 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	CENA CELKEM
Náklady soupisu celkem							-20 847,16			20 847,16
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-20 847,16			20 847,16
16	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 63	kus	-24,000	230,40	-5 529,60			
	vv		"přípojka"							
	vv		6							
			Montáž navrtávacích pasů na kanalizační systém ZAK	kus				6,00	921,60	5 529,60
			6 ks přípojek							
17	M	NCL.390646511	BT45 d63, PE100, SDR11, PN16, T-kus, na tupo, dlouhý	kus	-6,090	1 977,60	-12 043,58			
	vv		0+1*6			6,000				
	vv		6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			6,090				
			Pas navrtávací - HAKU ZAK 45° 63/69	kus				6,09	1 977,60	12 043,58
			6 ks přípojek							
21	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	-18,270	179,20	-3 273,98			
	vv		3+2*6			15,000				
	vv		15*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			15,225				
			Přechodka ZAK - ISO 69-50					6,09	537,60	3 273,98
			6 ks přípojek							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sezimovo Ústí, Okružní ulice - Samoty - vybudování vodovodu a kanalizace

Objekt: **SO-10 - Tlaková kanalizace - stoka 3**

Místo: Sezimovo Ústí
 Zadavatel: Vodárenská společnost Tábor s.r.o.
 Uchazeč: KAVAS W s.r.o.

Datum: 27. 11. 2023
 Projektant: VAK projekt s.r.o.
 Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

Datum: 30.10.2024
 KAVAS W s.r.o.
 Bc. Petr Míka

ZL č. 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	CENA CELKEM
Náklady soupisu celkem							-34 745,28			34 745,28
D HSV Práce a dodávky HSV							-34 745,28			34 745,28
16	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	-40,000	230,40	-9 216,00			
	W		"přípojka"							
	W		10							
			Montáž navrtávacích pasů na kanalizaci systém ZAK	kus				10,00	921,60	9 216,00
			10 ks přípojek							
17	M	NCL.390646511	<i>BT45 d63, PE100, SDR11, PN16, T-kus, na tupo, dlouhý</i>	kus	-10,150	1 977,60	-20 072,64			
	W		0+1*10							
	W		10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství							
			<i>Pas navrtávací - HAKU ZAK 45° 63/69</i>	kus				10,15	1 977,60	20 072,64
			10 ks přípojek							
21	M	28615972	<i>elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm</i>	kus	-30,450	179,20	-5 456,64			
	W		6+2*10							
	W		26*1,015 'Přepočtené koeficientem množství							
			<i>Přechodka ZAK - ISO 69-50</i>					10,15	537,60	5 456,64
			10ks přípojek							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sezimovo Ústí, Okružní ulice - Samoty - vybudování vodovodu a kanalizace

Objekt: **SO-11 - Tlaková kanalizace - stoka 4**

Místo: Sezimovo Ústí

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

Uchazeč: KAVAS W s.r.o.

Datum: 27. 11. 2023

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská

SOUPISPORVEDENÝCH PRACÍ 09/2024

Datum: 30.10.2024

Zhotovitel: KAVAS W s.r.o.

Zpracovatel: Bc. Petr Míka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	CENA CELKEM
Náklady soupisu celkem							-20 847,16			20 847,16
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-20 847,16			20 847,16
16	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 63	kus	-24,000	230,40	-5 529,60			
	vv		"přípojka"							
	vv		6							
			Montáž navrtávacích pasů na kanalizační systém ZAK	kus				6,00	921,60	5 529,60
			6ks přípojek							
17	M	NCL.390646511	BT45 d63, PE100, SDR11, PN16, T-kus, na tupo, dlouhý	kus	-6,090	1 977,60	-12 043,58			
	vv		0+1*6			6,000				
	vv		6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			6,090				
			Pas navrtávací - HAKU ZAK 45° 63/69	kus				6,09	1 977,60	12 043,58
			6 ks přípojek							
21	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	-18,270	179,20	-3 273,98			
	vv		3+2*6			15,000				
	vv		15*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			15,225				
			Přechodka ZAK - ISO 69-50					6,09	537,60	3 273,98
			6 ks přípojek							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sezimovo Ústí, Okružní ulice - Samoty - vybudování vodovodu a kanalizace
 Objekt: **SO-12 - Tlaková kanalizace - stoka 5**

Místo: Sezimovo Ústí
 Zadavatel: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
 Uchazeč: KAVAS W s.r.o.

Datum: 27. 11. 2023
 Projektant: VAK projekt s.r.o.
 Zpracovatel: Ing. Martina Zamlinská
 Datum: 30.10.2024
 Zhotovitel: KAVAS W s.r.o.
 Zpracovatel: Bc. Petr Míka

ZL č. 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	CENA CELKEM
Náklady soupisu celkem							-31 270,76			31 270,76
D HSV Práce a dodávky HSV							-31 270,76			31 270,76
17	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	-36,000	230,40	-8 294,40			
	W		"přípojka"							
	W		9							
			Montáž navrtávacích pasů na kanalizaci systém ZAK	kus				9,00	921,60	8 294,40
			9 ks přípojek							
18	M	NCL.390646511	BT45 d63, PE100, SDR11, PN16, T-kus, na tupo, dlouhý	kus	-9,135	1 977,60	-18 065,38			
	W		0+1*9			9,000				
	W		9*1,015 *Přepočtené koeficientem množství			9,135				
			Pas navrtávací - HAKU ZAK 45° 63/69	kus				9,14	1 977,60	18 065,38
			9 ks přípojek							
22	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	-27,405	179,20	-4 910,98			
	W		4+2*9			22,000				
	W		22*1,015 *Přepočtené koeficientem množství			22,330				
			Přechodka ZAK - ISO 69-50					9,14	537,60	4 910,99
			9 ks přípojek							