

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

č. smlouvy objednatele
č. zakázky objednatele
č. j. z VZ

SM00327
I14002
VST-03/2025

č. smlouvy zhotovitele 1637623
č. zakázky zhotovitele 1637623

uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název: **Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.**

sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor

zastoupen: XXX, jednatel společnosti

IČO: 26069539

DIČ: CZ26069539

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: XXX

telefon/fax: XXX

e-mail: XXX

ID datové schránky: XXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003

zástupce pro věci smluvní XXX, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické XXX, jednatel; XXX, technický

technik, XXX, technik.

náměstek; XXX,

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: **AQUA PROCON s.r.o.**

sídlo: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

zastoupen: XXX, jednatel společnosti

IČO: 46964371

DIČ: CZ46964371

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: XXX

tel. XXX

e-mail: XXX

ID datové schránky: XXX

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 6597

zástupce pro věci smluvní: XXX jednatel společnosti

zástupce pro věci technické: XXX, vedoucí střediska vodohospodářské stavby IV

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 4. 2. 2025, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace s názvem „**Rekonstrukce odlehčovací komory OK 27 a připojených stok – DPS**“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Vzhledem k tomu, že se smluvní strany dohodli na rozšíření předmětu díla, které spočívá v posouzení dopadu nového sklonu nátokového potrubí přeložené kanalizace nad objektem odlehčovací komory, dohodli se smluvní strany i na tom, že se upravují původně dohodnuté termíny dle Smlouvy o dílo.
- 2.2 V čl. IV. „Doba plnění“ Smlouvy o díle se odst. 4.1 Po dohodě smluvních stran mění takto:

Původní text:

„Termíny plnění projektových prací a činností jsou stanoveny takto:

Dokončení DPS včetně rozpočtu

30. 4. 2025“

Se ruší a nahrazuje novým textem:

„Termíny plnění projektových prací a činností jsou stanoveny takto:

Dokončení DPS včetně rozpočtu

30. 6. 2025“

III. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nezměněná tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
- 3.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. Pokud je tento dodatek uzavřen v listinné podobě, bude vyhotoven ve čtyřech výtiscích, přičemž každý je s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Táboře za objednatele

V Brně za zhotovitele

dne dle el. podpisu

dne dle el. podpisu

Podepsáno elektronicky 25.4.2025

Podepsáno elektronicky 24.4.2025

XXX

Jednatel společnosti

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

XXX

Jednatel společnosti

AQUA PROCON s.r.o.