

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

č. smlouvy objednatele
č. zakázky objednatele
č. j. z VZ

SM00358
I23008
VST-09/2025

č. smlouvy zhotovitele 856/TB/PS 2025/12

ke smlouvě o dílo ze dne 24. 4. 2025 (dále jen dodatek) uzavřený podle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1. 1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
jednající: XXX, jednatel
IČO: 26069539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
telefon/fax: XXX
e-mail: XXX
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003
zástupce pro věci smluvní XXX, jednatel
zástupce pro věci technické XXX, technický náměstek; XXX, technik; XXX, technik
dozor investora a koordinátor BOZP PŠV stavby s.r.o.
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: STRABAG SIS a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 45359041
DIČ: CZ45359041
jednající: XXX, prokurista a XXX, prokurista
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650 od 01.května 1992
zástupce ve věcech smluvních: XXX, XXX, prokuristé
zástupce ve věcech technických: XXX
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
tel. XXX e-mail: XXX
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: XXX
- obor autorizace: dopravní stavby
- číslo autorizace: 0101926
odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: XXX
- obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
- číslo autorizace: 0101853
(dále jen „zhotovitel“)

Dne 24.4. 2025 uzavřely smluvní strany na základě výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky zadávané v souladu s § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zadávané veřejným zadavatelem (objednatelem) při výkonu relevantní činnosti podle § 158 odst. 1 ZZVZ mimo režim ZZVZ, s názvem „**Stavební úpravy ulic v oblasti Kouřimov – ulice U Cihelny, část ul. Sedláčkova a část ul. Za Výtopnou – rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace**“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo č. SM00358 (číslo smlouvy objednatele) (dále jen „Smlouva“).

II. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly k uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 24.4.2025 jejímž předmětem je realizace stavby: „**Stavební úpravy ulic v oblasti Kouřimov – ulice U Cihelny, část ul. Sedláčkova a část ul. Za Výtopnou – rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace**“ (dále jen „Smlouva o dílo“) a to na základě jejího odst. 11. 1.
- 2.2 Vzhledem ke zdržení prací, nutných k vyřešení úpravy kabelů a stožárů veřejného osvětlení, prodloužilo Město Tábor, jako spoluinvestor stavby, termín jejího dokončení do 30.11.2025. Vzhledem se společné pokládce konstrukčních vrstev komunikace se upravuje původně dohodnutá doba plnění.
- 2.3 V čl. V. „Doba plnění“ Smlouvy o dílo se odst. 5.1 po dohodě smluvních stran mění takto:

Původní text:

5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny:

- | | |
|--|---|
| - předání a převzetí staveniště: | předpoklad květen 2025
(v závislosti na podpisu SOD) |
| - zahájení stavebních prací: | do 7 dnů ode dne převzetí staveniště |
| - dokončení stavebních prací: | do 170 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací |
| - předání a převzetí díla: | do 5 dnů ode dne dokončení stavebních prací |
| - předání a převzetí vyklizeného staveniště: | do 5 pracovních dnů ode dne předání díla |
| - předání a převzetí dokladové části včetně DSPS: | do 1 měsíce od dokončení stavebních prací |
| - harmonogram bude respektovat následující dílčí lhůty plnění: | |
| o práce ostatních investorů (Cetin a.s., STARNET s.r.o.), budou probíhat od 92 kalendářního dne ode dne zahájení stavebních prací po dobu max. 31 kalendářních dnů, to znamená do max. 119 kalendářního dne ode dne zahájení stavebních prací, | |

Zhotovitel se zavazuje, že práce budou probíhat v prodloužených směnách v čase od 08:00 do 18:00 hodin, a to 7 dnů v týdnu (tj. denně vč. soboty a neděle).

Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatel. Harmonogram je přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení díla ve dnech.

Objednatel vyzve Zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že Zhotovitel se k převzetí staveniště odmítne dostavit, může Objednatel odstoupit od smlouvy.

Se ruší a nahrazuje novým textem:

5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny:

- | | |
|--|---|
| - předání a převzetí staveniště: | 19.5.2025 |
| - zahájení stavebních prací: | do 7 dnů ode dne převzetí staveniště |
| - dokončení stavebních prací: | do 30.11.2025 |
| - předání a převzetí díla: | do 5 dnů ode dne dokončení stavebních prací |
| - předání a převzetí vyklizeného staveniště: | do 5 pracovních dnů ode dne předání díla |

- předání a převzetí dokladové části včetně DSPS: do 1 měsíce od dokončení stavebních prací
- harmonogram bude respektovat následující dílčí lhůty plnění:
 - o práce ostatních investorů (Cetin a.s., STARNET s.r.o.), budou probíhat od 92 kalendářního dne ode dne zahájení stavebních prací po dobu max. 31 kalendářních dnů, to znamená do max. 119 kalendářního dne ode dne zahájení stavebních prací,

Zhotovitel se zavazuje, že práce budou probíhat v prodloužených směnách v čase od 08:00 do 18:00 hodin, a to 7 dnů v týdnu (tj. denně vč. soboty a neděle).

Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatel. Harmonogram je přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení díla ve dnech.

Objednatel vyzve Zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že Zhotovitel se k převzetí staveniště odmítne dostavit, může Objednatel odstoupit od smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nezměněné tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
- 3.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. Pakliže je tento dodatek vyhotoven v tištěné formě, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každý je s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Táboře za objednatele

V Českých Budějovicích za zhotovitele

Podepsáno elektronicky 11.11.2025

Podepsáno elektronicky 7.11.2025

XXX
Jednatel
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

XXX **XXX**
prokurista prokurista
STRABAG SIS a.s.