

Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz

Č.j.: VST-05/05-2013

Tábor, dne 6. září 2013

Počet stran textu: 2

Dle rozdělovníku

Dodatečné informace č. 1

Zadavatel tímto v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky 360353 s názvem „**Sezimovo Ústí, Tábořská ulice včetně vodovodu a kanalizace, I. etapa**“.

Zadavatel poskytuje v souladu s § 49 odst. 2 zákona na základě níže uvedeného dotazu tyto dodatečné informace.

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci je v článku 5. Doba a místo plnění veřejné zakázky uvedeno:

Doba realizace veřejné zakázky předpokládá zadavatel - max. v délce 12 týdnů

Předpoklad zahájení prací resp. předání staveniště - 4. října 2013

Předání dokončené stavby - 31. prosince 2013

Dle našich zkušeností v zimních měsících nelze provést práce na SO komunikace tak, aby byly dodrženy všechny technologické předpisy a zejména technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací. Dále nízké teploty nedovolují pokládku potrubí.

Dotaz zní: Jak bude zadavatel postupovat v případě, že nastanou nepříjemné klimatické podmínky (teploty pod +5° a sněhová pokrývka) a ve výstavbě komunikace se nebude moci pokračovat?

Odpověď:

Zadavatel předpokládá, že v zimním období mohou nastat nepříjemné klimatické podmínky. Tento případ je ošetřen v čl. 4.2 návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 9 zadávací dokumentace), ve kterém se uvádí:

"V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení předepsaného technologického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem investora."

Zadavatel poskytuje v souladu s § 49 odst. 4 zákona tyto dodatečné informace.

Na základě dalších zjištění probíhající pasportizace stávajících nemovitostí, které se nacházejí podél Tábořské ulice (viz čl. 1.5 B. 1 Souhrnné zprávy - součást přílohy č. 1 zadávací dokumentace), ze kterých je již zřejmé, že bude nutné staticky zajistit první dům u

začátku trasy kanalizace a dále provádět kopané sondy před dalšími pasportizovanými domy, zadavatel rozhodl o zapracování těchto nových skutečností do zadávacích podmínek.

S ohledem na termín konce lhůty pro podání nabídek předmětné veřejné zakázky, který byl stanoven na čtvrtek 12. 9. 2013 a na dále na skutečnost, že se projektová dokumentace ještě upřesňuje, zadavatel informuje dodavatele o připravovaných dodatečných informací k zadávacím podmínkám, které budou uveřejněny nejpozději do úterý 10. 9. 2013, jedná se zejména o:

- upřesnění projektové dokumentace;
- prodloužení doby výstavby na 4 měsíce;
- posunutí termínu zahájení výstavby na 1. 4. 2014 s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky během zimních měsíců;
- přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek s ohledem na povahu provedených úprav zadávacích podmínek, a to nejdříve na pondělí 3. 10. 2013.

Ing. Milan Míka
ředitel společnosti