

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo objednatele 3/2020/P číslo zhotovitele 11-9216-0200

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: **Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.**
 Sídlo: Tábor, Kosova 2894, PSČ 39002
 I Č : 26069539 DI Č : CZ26069539 Plátce DPH: ANO
 Obchodní rejstřík: Spisová značka C 12029 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 číslo účtu: XXX
 statutární orgán: Ing. Jiří Šimánek, jednatel
 Mgr. Ing. Martin Doležal, jednatel
 Ing. Štěpán Pavlík, jednatel
 Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Lubor Tomanec, ředitel společnosti (na základě plné moci)
 Technicky oprávněn jednat: Oldřich Zimmel, technický náměstek
 (dále i jen „**objednatel**“)

ZHOTOVITEL: **Sweco Hydroprojekt a.s.**
 Sídlo: Praha 4, Tábořská 31, PSČ 14016
 I Č : 26475081 DI Č : CZ26475081 Plátce DPH: ANO
 Obchodní rejstřík: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Praha 4
 číslo účtu: XXX
 statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
 Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
 Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
 osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.
 Technicky oprávněn jednat: Ing. Stanislav Hanák, ředitel divize 151
 Ing. Dagmar Kubová, HIP
 (dále i jen „**zhotovitel**“)

2. PREAMBULE

1. Smluvní strany spolu dne 4. 3. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele zpracovat dokumentaci pro vydání spol. řízení a zajistit inženýrskou činnost na akci „Sezimovo Ústí – ul. Pod Vrbou – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ (dále jen „**Dílo**“). Předmětem projektových prací je přeložka dvou vodovodních řadů DN 110 PE, vedených převážně v zahradách soukromých pozemků.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 domluvily na změně Smlouvy, a to jednak na změně termínu pro výkon IČ (podání žádosti) a dále na navýšení ceny o vícepráce, a to z důvodu změny variantního řešení komunikace a na to navazující projekční činnost.
2. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 ruší znění čl. 4. odst. 1 Smlouvy a nahrazují jej novým, následujícím zněním:

Zhotovitel předá objednateli Dílo v následujících termínech:

- **Dokumentace pro vydání spol. řízení.....do 12 týdnů od podpisu smlouvy**
 - **Inženýrská činnost (podání žádosti).....do 20 týdnů od výzvy objednatele**
3. Smluvní strany dále tímto Dodatkem č. 1 **navyšují celkovou cenu díla o 48 000,- Kč bez DPH**, a to z důvodu změny variantního řešení komunikace a s tímto související projekční činností. **Celková cena díla je tedy 1 448 572,- bez DPH.**

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání Dodatku č. 1 do registru zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem, kdy písemné vyjádření bezvýhradného souhlasu druhé strany s obsahem smluvního návrhu dojde straně, která Dodatek č. 1 navrhla, platnosti nabývá Dodatek č. 1 tímž dnem. Účinnosti nabývá Dodatek č. 1 dnem zveřejnění v registru smluv.

OBJEDNATEL:

V Táboře dne 23. 2. 2021

Ing. Lubor Tomanec v.r.

ZHOTOVITEL:

V Praze dne 18. 2. 2021

Ing. Nikola Gorelová v.r.

Ing. Vladimír Mikule v.r.
