

SMLOUVA O DÍLO Dodatek č. 1

č. smlouvy objednatele 7/2021/P
č. zakázky objednatele I13005
č. j. z VZ VST-12/2021

č. smlouvy zhotovitele 1570821
č. zakázky zhotovitele 1570821

uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené: Ing. Lubor Tomanec, ředitel
IČO: 26069539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6820472/0800
telefon/fax: 387 761 560
e-mail: vstab@vstab.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003

zástupce pro věci smluvní

Ing. Lubor Tomanec, ředitel

zástupce pro věci technické

Oldřich Zimmer, technický náměstek; Michal Sviták, technik

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: AQUA PROCON s.r.o.
Sídlo: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Zastoupen: Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti
IČO: 46964371
DIČ: CZ46964371
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-8607360287/0100
Tel. 266 109 334, e-mail: info@aquaprocon.cz
ID datové schránky: cjjzg5z

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 6597

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 20.9. 2021 na základě přímého zadání veřejné zakázky zadávané v souladu s § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), veřejným zadavatelem při výkonu relevantní činnosti, zadávané podle § 158 odst. 1 ZZVZ mimo režim ZZVZ, smlouvu o dílo s názvem „**Kamenická, Chýnovská, Zavadilská ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace – DŮR+DSP**“ (dále jen „Zakázka“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Tímto dodatkem č. 1 se mění znění čl. IV 1 c). původní znění se nahrazuje tímto zněním:

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Termíny plnění projektových prací a činností jsou stanoveny takto

c) Vypracování DPS pro etapu I a III

Nejpozději 30.6. 2022

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.

V Táboře, dne dle el. podpisu

Za objednatele:

V Brně dne dle el. podpisu

Za zhotovitele:

Ing. Lubor Tomanec, ředitel

Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti