

DODATEK č. 3 ke S M L O U V Ě O D Í L O

č. j. objednatele 13/2013/R

č. j. zhotovitele S113059-dodatek č.3

uzavřené ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Tábořsko, s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené: Ing. Milan Míka – ředitel společnosti
IČ: 260 69 539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1142002604/5500
telefon/fax: 602 833 271
e-mail: mika@vstab.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003
zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka
zástupce pro věci technické Michal Sviták
technický dozor investora Ing. Petr Jerhot
(dále jen "objednatel VST")
a

Název: Město Sezimovo Ústí
se sídlem: Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí
zastoupené: Mgr. Ing. Martin Doležal - starosta města
IČ: 002 52 859
DIČ: CZ00252859
bankovní spojení: Oberbank AG Tábor
číslo účtu: 7200005553/8040
telefon/fax: 381 201 128, 731 608 365
e-mail: m.dolezal@sezimovo-usti.cz
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Ing. Martin Doležal - starosta města
zástupce pro věci technické: Bc. Jan Novotný
technický dozor investora Ing. Petr Jerhot

(dále jen "objednatel Sezimovo Ústí")

dále společně jako "objednatel".

1.2 Zhotovitel:

Název: Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.
se sídlem: Jiráskovo předměstí 935/III, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 260 610 15
DIČ: CZ 260 610 15
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu, oddíl B, vložka 1830 od 04.04.2003.
zástupce ve věcech smluvních Ing. Tomáš Blábolil, předseda představenstva
zástupce ve věcech technických Ing. Miroslav Dvořák, výrobní ředitel

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Dvořák

- obor autorizace: vodohospodářské stavby

- číslo autorizace: 0100365

bankovní spojení

ČSOB a.s., pob. J.Hradec

číslo účtu

č.ú. 205964882/0300

tel. 384 361 356, fax 384 361 356, e-mail: rvsas@rvsas.cz

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. IV., XV. ve znění dodatků č.1 a č.2 :

IV. DOBA PLNĚNÍ

V článku **IV. DOBA PLNĚNÍ** se mění text odstavce 4.1. takto :

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

<u>Zahájení statického zajištění nemovitostí:</u>	8.4.2014
<u>Dokončení statického zajištění nemovitostí:</u>	30.6.2014
<u>Zahájení výkopů pro kanalizaci a vodovod:</u>	11.6.2014
<u>Dokončení stavebních prací:</u>	8.12.2014

Důvodem prodloužení termínu dokončení stavebních prací je :

- 1) překládky sdělovacích kabelů a televize NejTv předpoklad dle zápisů v technických poradách do pondělí 3.11.2014.
- 2) posunutí termínu překládky kabelů veřejného osvětlení z důvodu změny šířky chodníků a komunikace.
- 3) předání změny projektové dokumentace na komunikaci předpoklad 30.10.2014.
- 4) odvodnění pláně drenážním potrubím východní i západní strany ulice se zaústěním do uličních vpustí.

Délka doby výstavby stavebního objektu komunikace (SO 20) byla převzata z harmonogramu (přílohy k SoD), která činí 5 týdnů.

Pro určení konečného termínu předání a převzetí díla je dnem možnosti zahájení prací na komunikacích počítáno pondělí 3.11.2014 (plánované předání pracoviště zpět po přeložkách kabelů).

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V článku **XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ** se doplňuje v odstavci 15.11 následující text:

15.11 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:

.....

Příloha č. 7 : Harmonogram SO 20 Rekonstrukce místní komunikace Tábořská ulice

V článku **XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ** se doplňují odstavce 15.18 a 15.19 s tímto textem :

15.18 Tento dodatek č.3 ke smlouvě se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

15.19 Nedílnou součástí dodatku č. 3 smlouvy je příloha č. 7 smlouvy o dílo – Harmonogram SO 20 Rekonstrukce místní komunikace Tábořská ulice.

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změny.

V Táboře dne 30.10.2014

V Jindřichově Hradci dne 30.10.2014

Za objednatele:


Kosova 2894
390 02 Tábor
IČ: 26066539
Tel.: 381 257 009
Fax: 381 257 944
DIČ: CZ26069539 (1)


Ing. Milan Mika
ředitel společnosti

Vodárenská společnost Tábořsko, s.r.o.

Za zhotovitele:


Ing. Tomáš Blábolil
předseda představenstva

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.
Jiráskovo předměstí 935/III -7-
377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 26061015 DIČ: CZ26061015


Mgr. Ing. Martin Doležal
starosta města Sezimovo Ústí



Příloha č.7 SOD : Harmonogram SO 20 Rekonstrukce místní komunikace Tábořská ulice

Prováděné práce	rok	2014								
	měsíc	listopad 2014				prosinec 2014				
	týden	45	46	47	48	49	50	51	52	53
SO 20 - Rekonstrukce místní komunikace Tábořská ulice										
Komunikace										