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DODATEK č. 4  
ke Smlouvě o dílo 

 
č.j. objednatele 2/2019/R                           č.j. zhotovitele  SD-006-19 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
 
 

I.  
Smluvní strany 

 
Objednatel:   

 
 Název:                              Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

se sídlem:   Kosova 2894, 390 02  Tábor 
zastoupený:      Ing. Lubor Tomanec – ředitel společnosti 
IČO:  26069539 
DIČ: CZ26069539 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: XXX 
telefon:   XXX  
e-mail:   XXX 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10.12.2003 

 zástupce pro věci smluvní Ing. Lubor Tomanec 
zástupce pro věci technické Zdeněk Zeman 
dozor investora a koordinátor BOZP Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
  

Zhotovitel:                                       
         
 Název: K&K TECHNOLOGY a.s. 

se sídlem: Koldinova 672, Klatovy II, 339 01  Klatovy 
IČO: 64833186 
DIČ: CZ64833186 
jednající: Ing. Josef Horejš, člen představenstva a obchodně-technický ředitel 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 531 
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Horejš, XXX, mob. XXX 
zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Cihlář, XXX, mob. XXX 

 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: XXX; XXX 
        tel. XXX e-mail: XXX  

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  Ing. Jan Kutil 
  - obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
  - číslo autorizace: 32663  
 Zástupce stavbyvedoucího: Petr Pelnář, XXX, mob. XXX 

 
 (dále jen „zhotovitel“)  
 
 
 

mailto:horejs@kk-technology.cz
mailto:cihlar@kk.technology.cz
mailto:pelnar@kk-technology.cz
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UZAVŘELY TENTO DODATEK KE 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 

 
 
 

1.  Úvodní ustanovení 
Smluvní strany se na základě změny rozsahu prací dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 2/2019/R 
(č. sml. Objednatele) a č. SD-006-19 (č. sml. Zhotovitele) ve znění dodatku č. 1, 2 a 3. 
Dodatek mění rozsah prací uvedený ve změnových listech č. 11 a 12a a celkovou cenu za dílo. Dále dodatek 
mění Zástupce společnosti, jeho telefon a e-mail a zástupce pro věci smluvní uvedené u Objednatele. 

 
 
2.  Změna smlouvy 

Smlouva o dílo č. 2/2019/R (č. sml. Objednatele) a č. SD-006-19 (č. sml. Zhotovitele) se dohodou obou 
smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto: 

 
 

2.1. Článek I. Smluvní strany, Objednatel se mění takto: 
 
„Objednatel:   
 
 Název:                              Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

se sídlem:   Kosova 2894, 390 02  Tábor 
zastoupený:      Ing. Lubor Tomanec – ředitel společnosti 
IČO:  26069539 
DIČ: CZ26069539 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: XXX 
telefon:   XXX 
e-mail:   XXX   

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10.12.2003 

 zástupce pro věci smluvní Ing. Lubor Tomanec 
zástupce pro věci technické Zdeněk Zeman 
dozor investora a koordinátor BOZP Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
 
(dále jen „objednatel“)“ 

 
 
 

2.2. Článek III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1. se mění takto: 
 
„1. Celková cena díla v rozsahu čl. II. smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku předmětného 

výběrového řízení, nabídky zhotovitele a změnových listů č. 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 6, 6a, 7, 8, 8a, 9, 10, 
10a, 11 a 12a, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí: 
 
Cena dle SoD 24 793 021,- Kč bez DPH 
 
Dodatek č. 2: 
Změnový list č. 1 – provizorní plynové potrubí 217 000,- Kč bez DPH 
Změnový list č. 2 - kompresor 570 865,- Kč bez DPH 
Změnový list č. 2a – kompresor - odečet - 570 865,- Kč bez DPH 
Změnový list č. 3 – úpravy v kompresorovně 58 480,- Kč bez DPH 
Změnový list č. 3a – úpravy v kompresorovně - odečet - 39 045,- Kč bez DPH 
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Změnový list č. 4 – bloky kompresorovna a plyn.hosp. 12 687,99 Kč bez DPH 
Změnový list č. 4a – schodiště beton.uskl.nádrže - odečet - 11 377,17 Kč bez DPH 
Změnový list č. 5 – výkopy uskladňovací nádrž 3 851,25 Kč bez DPH 
 
Celková cena ve znění dodatku č. 2  25 034 618,07 Kč bez DPH 
 
Dodatek č. 3: 
Změnový list č. 6 – strojovna VN Io a IIo – SO 07.5, 5 + PS 07.11 + PS 08 
  230 887,25 Kč bez DPH 
Změnový list č. 6a – strojovna VN Io a IIo – SO 07.5, 5 + PS 07.11 + PS 09 - odečet 
  - 290 394,31 Kč bez DPH 
Změnový list č. 7 – kotevní systém na střeše 85 000,- Kč bez DPH 
Změnový list č. 8 – hromosvody  446 768,36 Kč bez DPH  
Změnový list č. 8a – hromosvody – odečet - 514 260,56 Kč bez DPH 
Změnový list č. 9 – zpětné klapky na výtlaku prim.kalu 26 212,- Kč bez DPH 
Změnový list č. 10 – sanace a vrchlík 229 900,10 Kč bez DPH 
Změnový list č. 10a – sanace a vrchlík – odečet  - 220 667,58 Kč bez DPH 
 
Celková cena ve znění dodatku č. 3  25 028 063,33 Kč bez DPH 
 
Dodatek č. 4: 
Změnový list č. 11 – nový nátěr stávajících lávek na VNI°, nátěry oc.konstrukcí 

uskladňovací nádrže, změna materiálového provedení opláštění, doplnění 
betonových bloků pod stávající potrubí, změna střešní krytiny strojovny 
VNII°  204 342,97 Kč bez DPH  

 
Změnový list č. 12a – změna materiálového provedení opláštění, změna střešní 

krytiny strojovny VNII°, nerealizované části – výplňový beton ve VN II°, 
nerealizované opravy stávajícího uzemnění - odečet - 515 106,33 Kč bez DPH  

 
Celková cena ve znění dodatku č. 4  24 717 299,97 Kč bez DPH 
(slovy: dvacetčtyřimilionůsedmsetsedmnácttisícdvěstadevadesátdevětkorun a devadesátsedm haléřů 

bez DPH) 
 
DPH uvedené v procentech 21 %“ 
 
 
 

3. Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2/2019/R (č. sml. Objednatele) a č. SD-006-19 (č. sml. 
Zhotovitele) neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 3 dotčena. 

 

3.2. Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Změna smlouvy vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem. 

 

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
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3.4. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy: 
 

č. 1 - Změnový list č. 11 
č. 2 - Změnový list č. 12a  
 

 
 
 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele:  
 
V Táboře dne   8. 6. 2020              V Klatovech dne   29. 5. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                  Ing. Lubor Tomanec v.r.                Ing. Josef Horejš v.r. 
                  ředitel společnosti               člen představenstva 
                                a obchodně-technický ředitel 



AČOV Tábor, kalová koncovka II. etapa - nádrže
Změnový list č.11
Příloha č.1 - Soupis prací

AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
SO 07.4, 07.5 Vyhnívací nádrže I° a II°

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
84 Příprava povrchu nosné konstrukce manipulační lávky 

VN I° m2 11,00 341,70 3 758,70

85 Nový ochranný nátěr ocelových konstrukcí vč.dodávky nátěru
m2 11,00 489,00 5 379,00

87 Demontáž a zpětná montáž roštů, úklid listí kpl 1,00 4 320,00 4 320,00

Celkem za SO 07.4, 07.5 13 457,70

AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
SO 07.8 Uskladňovací nádrž kalu

16 62 004 Příprava povrchu nos.konstr.vnějš.manip.lávky a trub.zábradlí 
v.1,1m se zarážkou před nátěrem m2 27,50 320,30 8 808,25

17 62 005 Příprava povrchu příčného technolog.mostu, konstrukce z oc. 
prolamovaných nosníků s výztuhami, před nátěrem

m2 31,10 341,70 10 626,87

21 62 009 Nový ochranný nátěr ocelových konstrukcí vč.dodávky nátěru
m2 58,60 489,00 28 655,40

Celkem za SO 07.8 48 090,52

AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
PS 08  PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Stavba :

Objekt :

ruční čištění na St2 

otryskání s abrazivem

střední agresivita prostředí (stupeň C3)

omytí, odmaštění a posouzení skutečného stavu korozního poškození konstrukce s ohledem na nutnost případného 
zesílení či jiné úpravy

nosné krajní profily L60/60/6 a příhradové podpěry z profilů L40/40/4 - celkem 30 kompletů, délka profilů jedné 
podpěry 2,5m

otryskání s abrazivem
příp.lokální mechanické opracováníomytí, odmaštění a posouzení skutečného stavu korozního poškození konstrukce s ohledem na nutnost případného 
zesílení či jiné úpravy

nosnou konstrukci tvoří prolamované bálcované nosníky v.580mm doplněné příčnými výztuhami

zahrnuje očištěné povrchy mostu, vnějšího líce nádrže a s ním souvisejících konstrukcí
návrhová životnost střední (stupeň M, 5-15 let)

příp.lokální mechanické opracování

Stavba :
Objekt :

Složení:

Stavba :
Objekt :

- první vrstva - základní nátěr dvousložkovou epoxidovou nátěrovou hmotou s vysokým obsahem zinku, tl.60 microm

- druhá vrstva - dvousložkový epoxidový nátěr, vytvrzovaný polyamidovým aduktem, vysokosušinový, vysoce 
nanášivý, tl.60microm
- třetí vrstva - dvousložkový polyuretanový nátěr, vytvrzovaný alifatickým isokyanátem s dobrou barevnou stálostí, 
přísada zinkfosfátu, tl.120microm

barevné odstíny - viz pohledový výkres

AČOV Tábor, kalová koncovka II. etapa – nádrže



AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
SO 07.4, 07.5 Vyhnívací nádrže I° a II°

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt :

173a 08.8.24
Izolační trubice tl. 50 mm pro potrubí ø 154 + opláštění z 
hliníkového plechu tl. 0,8 mm bm 120 999,80 119 976,00

Celkem za PS 08 119 976,00

AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
SO 07.2, 07.3 Strojovna kal. hospodářství a rozvodna

13

3x betonový blok pro podepření potrubí, beton C30/37-XC3-
XC1, včetně úpravy podlahy, bednění a odbednění, přesunu 
hmot

kpl 1 5 262,00 5 262,00

Celkem za SO 07.2, 07.3 5 262,00

AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
SO 07.4, 07.5 Vyhnívací nádrže I° a II°

84 Střešní krytina z asfaltových pásů DOD+MTŽ m2 25,5 688,50 17 556,75

Celkem za SO 07.4, 07.5 17 556,75

Celkem za ZL11 204 342,97

Stavba :
Objekt :

Stavba :
Objekt :

AČOV Tábor, kalová koncovka II. etapa – nádrže



AČOV Tábor, kalová koncovka II. etapa - nádrže
Změnový list č.12a
Příloha č.1 - Soupis prací

AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
PS 08  PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

173 08.8.24

Izolační trubice tl. 50 mm pro potrubí ø 154 + opláštění z 
pozink. plechu tl. 0,6 mm

Materiálové provedení: pozink.
bm -120 905,00 -108 600

Celkem za PS 08 -108 600,00

AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
SO 07.4, 07.5 Vyhnívací nádrže I° a II°

19 213151121R00 Montáž geotextílie m2 -25,50 22,90 -583,95

20 44 001 Střešní krytina z měkčeného PVC DOD+MTŽ vč.kotvení a 
kotevních prvků m2 -25,50 624,00 -15 912,00

21 69366198 Geotextilie netkaná 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 -25,50 41,60 -1 060,80

18 457311118R01 Vyrovnávací beton výplňový C 25/30-XC2 m3 -60,39 6 224,40 -375 913,92

Celkem za SO 07.4, 07.5 -393 470,67

AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
DPS 14.2  ELEKTROČÁST, STAVEBNÍ INSTALACE

14.16.14

Oprava stávajícího uzemnění:
- odhad 4 svody z celkem 12 ks (rozsah upřesnit po odkrytí 
vadných zemnících vývodů)

kpl -1 13 035,66 -13 036

Celkem za DPS 14.2 -13 035,66

Celkem za ZL12a -515 106,33

Stavba :
Objekt :

pás tl. 1,5mm

rozměrově a UV stabilizovaný
barva šedá mat (certifikovaný střešní systém)vč.veškerých kotevních a montážních prvků (samovrtné šrouby, zatloukací hmoždinky s pozink.hřeby, rozmístění a 
počet dle aplikačního předpisu a výpočtu zatížení větrem dle ČSN 73 0035)

Stavba :
Objekt :

Stavba :
Objekt :

vč.očištění podkladu ostřikem, spádování a hlazení povrchu betonu

AČOV Tábor, kalová koncovka II. etapa – nádrže


