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Dodatek č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 
 

  č.j. z VZ: VST-08/02-2021  
  č. objednatele 4/2020/R                   č. zhotovitele 6/2021/1424 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

  
I. Smluvní strany 

1. 1 Objednatel:   

 

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
zastoupený:  Ing. Lubor Tomanec, ředitel 
IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: XXX 

telefon/fax: XXX 

e-mail: XXX 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní Ing. Lubor Tomanec, ředitel 
zástupce pro věci technické Oldřich Zimmel, technický náměstek; Michal Sviták, technik 

dozor investora a koordinátor BOZP Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. –  Ing. Petr Jerhot 
       Bc. Patrik Pudil 
       Pavel Malý 

(dále jen „objednatel“) 
 

  

1.2 Zhotovitel:                                       

         
 Název: DAICH spol. s r.o. 

se sídlem: Železná 366, 390 02 Tábor 
IČO: 42407559 

DIČ: CZ42407559 

jednající: Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatel společnosti 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429 od 27.9.1991 

zástupce ve věcech smluvních:  Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatelé společnosti 
zástupce ve věcech technických: Josef Kubík, Tomáš Křížek – jednatelé společnosti 

 bankovní spojení: KB Tábor 
 číslo účtu: XXX 

        tel. XXX e-mail: XXX 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  Ing. František Sedláček 

      -  obor autorizace:         vodohospodářské stavby 

            -  číslo autorizace:         24141 

 (dále jen „zhotovitel“)  
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Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 
6/2021/1424 a č. objednatele 4/2020/R uzavřené dne 17. 3. 2021. 

 

Smluvní strany se vzájemně dohodly na níže uvedených změnách smlouvy. 
 

Odst. 5.1, článku V. Doba plnění se zcela nahrazuje tímto zněním:  

 

Doba plnění díla je vymezena těmito termíny 

Předpoklad předání a převzetí staveniště:     květen 2021 

Zahájení stavebních prací:      do 5-ti dnů ode dne převzetí staveniště 

Dokončení stavebních prací na 1. části:     15.10.2021 

(úsek Š23 – přípojka k č.p. 440, včetně povrchů komunikace) 
Dokončení stavebních prací na 2. části:    do 30 dnů od zprůjezdnění 3. etapy Budějovické ulice 

(úsek OK – Š23, včetně povrchů) 
Předání a převzetí vyklizeného staveniště:   do 5tidnů od dokončení stavebních prací na 2. části. 
Předání a převzetí dokl. části včetně DSPS: do 1 měsíce od dokončení stavebních prací na 2. části. 
Předání a převzetí díla:       do 5ti dnů ode dne předání dokladové části a DSPS 

 

Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným 
podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, 
a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je Přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a 
služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení 
díla ve dnech. 
Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je 
povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že zhotovitel se 
k převzetí staveniště odmítne dostavit, může objednatel odstoupit od smlouvy. 
K posunu termínu dokončení stavebních prací dochází z důvodu uzavírky ulice Budějovická, kdy 
silniční správní úřad nesouhlasí se současným omezením dopravy i v ulici Lužnická a z důvodu nutných 
neočekávaných víceprací odsouhlasených ve změnových listech. 

O zprůjezdnění Budějovické ulice bude zhotovitel písemně informován objednatelem. Zhotovitel je 
povinen neprodleně zahájit stavební práce po podání této informace. 

 

Odst. 4.1., článku IV. Cena díla a platební podmínky se zcela nahrazuje tímto zněním: 

 

Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku 
předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za 
splnění díla dle této smlouvy a činí: 

 

Cena dle původní SOD celkem v Kč bez DPH 5 159 356,33 Kč 

- ZL č. 1a     - 154 897,49 Kč 

- ZL č. 2        291 739,37 Kč  

- ZL č..2a       - 11 916, 80 Kč  

- ZL č. 3        322 565,55 Kč   

Cena dodatku č.1 celkem v Kč bez DPH    447 490,63 Kč 

 

Cena nová celkem v Kč bez DPH   5 606 846,96 Kč 

Výše DPH uvedená v procentech    21 %  

   

  Podrobnosti a důvody změny ceny díla jsou uvedeny ve změnových listech. 
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Ostatní ujednání 
 

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran 
obdrží dvě podepsaná vyhotovení. 
 

         Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se uzavřením tohoto dodatku nemění. 
  

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty změnových listů v příloze. 
 

Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

 

Příloha: Změnové listy č. 1a, 2, 2a, 3 

    Harmonogram stavby 

 

 

V Táboře dne: 25.8.2021               V Táboře dne: 25.8.2021 

 

Za objednatele:               Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

………………………                                                          ……………………… 

Ing. Lubor Tomanec v.r.     Tomáš Křížek v.r. 

ředitel                                               jednatel 

 

 

 

 

 

 



P.č. P.č.
v SoD

Kód položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

CELKEM

SO 04 - Odvodňovací žlab -154 897,49

1 SO04 - 1 113107324

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 -6,400 203,27 -1 300,93

2 SO04 - 2 113107341

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 
50 mm

m2 -10,400 181,44 -1 886,98

3 SO04 - 3 113107343

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm

m2 -6,400 173,60 -1 111,04

4 SO04 - 4 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 -18,000 80,64 -1 451,52

5 SO04 - 5 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 -0,960 616,00 -591,36

6 SO04 - 6 132251252
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 -27,000 425,60 -11 491,20

7 SO04 - 7 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m

m2 -57,600 136,08 -7 838,21

8 SO04 - 8 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 -57,600 28,88 -1 663,49

9 SO04 - 9 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 -33,360 47,04 -1 569,25

10 SO04 - 10 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 -11,280 295,68 -3 335,27

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí
v ulicích Lužnická a Čelkovická v Táboře

VODÁRENSTÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.
Změnový  list č.1a
SO 04 - Odvodňovací žlab

-154 897,49



11 SO04 - 11 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 -22,780 23,30 -530,77

12 SO04 - 12 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství 
do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -16,680 56,00 -934,08

13 SO04 - 13 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t -22,780 112,00 -2 551,36

14 SO04 - 14 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru m3 -16,680 22,40 -373,63

15 SO04 - 15 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 -16,680 392,00 -6 538,56

16 SO04 - 16 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t -33,360 362,88 -12 105,68

17 SO04 - 17 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 -8,435 392,00 -3 306,52

18 SO04 - 18 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t -16,870 362,88 -6 121,79

19 SO04 - 19 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 
100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 -18,000 60,48 -1 088,64

20 SO04 - 20 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení 
parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 -18,000 26,88 -483,84

21 SO04 - 21 00572410 osivo směs travní parková kg -0,360 123,20 -44,35

22 SO04 - 22 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 -1,800 1 151,36 -2 072,45

23 SO04 - 23 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 -3,200 76,27 -244,06

24 SO04 - 24 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 -3,200 206,64 -661,25

25 SO04 - 25 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 -3,200 241,37 -772,38

26 SO04 - 26 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm m2 -3,200 444,08 -1 421,06

27 SO04 - 27 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 -10,400 15,12 -157,25

28 SO04 - 28 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm m2 -7,200 470,40 -3 386,88

29 SO04 - 29 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 -3,200 504,00 -1 612,80

30 SO04 - 30 831263195
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za 
zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300 kus -1,000 872,48 -872,48

31 SO04 - 31 871350310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200 m -18,000 37,98 -683,64

32 SO04 - 32 28617004 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10 m -18,270 400,68 -7 320,42

33 SO04 - 33 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m -18,000 29,12 -524,16

34 SO04 - 34 894812317
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / 
DN trubního vedení) DN 600/200 s přítokem tvaru T kus -1,000 14 000,00 -14 000,00

35 SO04 - 35 894812331
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová 
korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm kus -1,000 7 280,00 -7 280,00



36 SO04 - 36 894812356
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro 
třídu zatížení B125 s betonovým prstencem kus -1,000 4 748,80 -4 748,80

37 SO04 - 37 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m -18,000 24,64 -443,52

38 SO04 - 38 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m -18,000 24,64 -443,52

39 SO04 - 39 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m -8,000 123,76 -990,08

40 SO04 - 40 935932422
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem 
mřížkovým z litiny m -4,000 9 228,80 -36 915,20

41 SO04 - 41 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 
materiálů, na vzdálenost do 1 km t -6,753 67,20 -453,80

42 SO04 - 42 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t -74,283 22,40 -1 663,94

43 SO04 - 43 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t -3,041 224,00 -681,18

44 SO04 - 44 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t -3,712 224,00 -831,49

45 SO04 - 45 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t -2,707 147,27 -398,66



P.č. P.č.
v SoD

Kód položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

CELKEM

Překládka kabelů mezi Š23 - Š24 120 329,16

1 - R-položka Sondy na kabelech ks 3,000 2 500,00 7 500,00

2 RTS 139600012RAF Ruční výkop v hornině 3, svislé přemístění odvoz kolečkem do 20m m3 28,000 3 155,01 88 340,28

35,0 x 1,6 x 0,5m

3 - R-položka Projednání překládky se správci sítí + manipulace s kabely kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

10hod x 300,-Kč/hod
4 - R-položka Demontáž 3ks kabelů CETIN m 105,000 12,00 1 260,00

5 RTS 230191016R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm m 40,000 77,89 3 115,60

6 - ceník výrobce Kabelová ochranná trubka d110 - CETIN ks 40,000 50,00 2 000,00

7 - R-položka Uložení kabelů do písového lože m 105,000 12,00 1 260,00

8 SO02.2 - 19 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 
(lože pod kabely) m3 10,500 1 151,36 12 089,28

9 SO02.2 - 61 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 105,000 16,80 1 764,00

Překládka vodovodu kolem Š24 171 410,21

10 SO02.1 - 1 113107164

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 16,000 134,40 2 150,40

11 SO02.1 - 2 113107183

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 
vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 16,000 150,08 2 401,28

12 SO02.1 - 4 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých 
byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s 
ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 
kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 3,000 316,96 950,88

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí
v ulicích Lužnická a Čelkovická v Táboře

VODÁRENSTÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.
Změnový  list č.2

Překládka kabelů a vodovodu

291 739,37



13 SO02.1 - 5 132254203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 30,000 425,60 12 768,00

14 SO02.1 - 7 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 
nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny m3 12,750 616,00 7 854,00

15 SO02.1 - 8 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m

m2 81,600 136,08 11 104,13

16 SO02.1 - 9 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 81,600 28,88 2 356,61

17 SO02.1 - 10 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 30,000 295,68 8 870,40

18 SO02.1 - 11 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 60,000 23,30 1 398,00

19 SO02.1 - 14 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 60,000 112,00 6 720,00

20 SO02.1 - 15 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 17,525 392,00 6 869,79

21 SO02.1 - 16 58331200 Štěrkopísek netříděný zásypový t 35,050 362,88 12 718,92

22 SO02.1 - 17 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 9,975 392,00 3 910,21

23 SO02.1 - 18 58337331 Štěrkopísek frakce 0/22 t 19,950 362,88 7 239,48

24 SO02.1 - 19 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 2,500 1 151,36 2 878,40

25 SO02.1 - 20 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 16,000 76,27 1 220,32

26 SO02.1 - 21 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 16,000 206,64 3 306,24

27 SO02.1 - 22 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 16,000 241,37 3 861,92

28 SO02.1 - 26 850311811
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN 
do 150

m 11,000 280,00 3 080,00

29 SO02.1 - 27 871241211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm

m 24,000 134,40 3 225,60

30 - ceník výrobce Trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 110x10,0mm m 24,360 472,00 11 497,92

31 SO02.1 - 29 877241101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 
11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110 kus 6,000 504,00 3 024,00

32 SO02.1 - 30 ceník výrobce Elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 4,000 455,00 1 820,00

33 SO02.1 - 31 ceník výrobce Nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 1,000 385,00 385,00

34 SO02.1 - 32 ceník výrobce Točivá příruba d 90mm kus 1,000 738,00 738,00

35 SO02.1 - 33 877241110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 
11/PN16 kolen d 110

kus 3,000 616,00 1 848,00

36 - ceník výrobce Elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 110mm kus 1,000 1 699,00 1 699,00

37 - ceník výrobce Elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 110mm kus 2,000 1 312,00 2 624,00

38 SO02.1 - 37 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 24,000 28,00 672,00

39 SO02.1 - 38 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 24,000 39,20 940,80



40 SO02.1 - 39 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 kus 2,000 5 040,00 10 080,00

41 SO02.1 - 40 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 24,000 34,72 833,28

42 SO02.1 - 41 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 24,000 16,80 403,20

43 SO02.1 - 45 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 
materiálů, na vzdálenost do 1 km t 13,440 67,20 903,17

44 SO02.1 - 46 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 147,840 22,40 3 311,62

45 SO02.1 - 47 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 4,740 224,00 1 061,76

46 SO02.1 - 48 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 8,700 224,00 1 948,80

47 SO02.2 - 70 877241122
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 
11/PN16 T-kusů navrtávacích s 360° otočnou odbočkou d 110/63 kus 1,000 952,00 952,00

48 SO02.2 - 71 28614008 Tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 110-63mm kus 1,000 2 408,00 2 408,00

49 SO02.2 - 72 891181112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu 
nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40 kus 1,000 952,00 952,00

50 SO02.2 - 73 42221300 Šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 63mm kus 1,000 2 744,00 2 744,00

51 SO02.2 - 74 42291060 Souprava zemní pro šoupátka DN 63mm Rd 1,0m kus 1,000 1 244,32 1 244,32

52 - ceník výrobce Zemní souprava pro šoupě DN100 ks 2,000 2 300,00 4 600,00

53 SO02.2 - 75 899121102 Osazení poklopů plastových šoupátkových kus 3,000 134,40 403,20

54 SO02.2 - 76 56230633 Poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem kus 3,000 1 456,00 4 368,00

55 SO02.2 - 77 56230636 Deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 3,000 280,00 840,00

56 SO02.2 - 66 871161211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

m 1,000 20,16 20,16

57 - ceník výrobce Trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 63x5,8mm m 1,015 160,00 162,40

58 SO02.2 - 68 877161101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 
11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 kus 1,000 840,00 840,00

59 - ceník výrobce Elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 1,000 201,00 201,00

60 - R-položka Zřízení náhradního zásobování vodou - součinnost kpl 1,000 3 000,00 3 000,00



P.č. P.č.
v SoD

Kód položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

CELKEM

Překládka kabelů mezi Š23 - Š24 -11 916,80

1 SO01.2 - 12 132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 -28,000 425,60 -11 916,80

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí
v ulicích Lužnická a Čelkovická v Táboře

VODÁRENSTÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.
Změnový  list č.2a

Překládka kabelů a vodovodu

-11 916,80



P.č. P.č.
v SoD

Kód položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

CELKEM

SO 01.1 Stoka Lužnická 1.etapa 322 565,55

1 SO01.1 - 2 113107181

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 
vrstvy do 50 mm

m2 45,000 98,56 4 435,20

2 SO01.1 - 4 113107324

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 22,500 134,40 3 024,00

3 SO01.1 - 5 113107343

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy 
přes 100 do 150 mm

m2 22,500 173,60 3 906,00

4 SO01.1 - 6 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 80,000 110,31 8 824,80

5 SO01.1 - 7 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min den 10,000 55,78 557,80

6 SO01.1 - 8 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých 
byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s 
ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 
potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 15,000 402,09 6 031,35

7 SO01.1 - 9 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých 
byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s 
ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 
kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 10,500 316,96 3 328,08

8 SO01.1 - 11 132254203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 29,750 425,60 12 661,60

10 SO01.1 - 13 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 
nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny m3 29,750 616,00 18 326,00

11 SO01.1 - 14 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 4 m

m2 63,570 255,36 16 233,24

Havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí
v ulicích Lužnická a Čelkovická v Táboře

VODÁRENSTÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.
Změnový  list č.3

Napojení kanalizační zděné stoky od č.p. 438 do šachty Š24

322 565,55



12 SO01.1 - 15 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m m2 63,570 134,97 8 580,04

13 SO01.1 - 20 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 29,750 295,68 8 796,48

14 SO01.1 - 21 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 59,500 23,30 1 386,35

17 SO01.1 - 24 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 59,500 26,32 1 566,04

18 SO01.1 - 25 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 12,214 66,30 809,76

19 SO01.1 - 26 58331200 Štěrkopísek netříděný zásypový t 24,427 362,88 8 864,07

20 SO01.1 - 27 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 7,809 1 014,71 7 923,87

21 SO01.1 - 28 58337331 Štěrkopísek frakce 0/22 t 15,618 414,87 6 479,44

22 SO01.1 - 32 369317311
Výplň z popílkocementové suspenze za rubem nosné obezdívky délky štoly, do 200 m, v hornině 
suché m3 0,981 2 016,00 1 978,20

23 SO01.1 - 33 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 2,138 1 151,36 2 461,03

24 SO01.1 - 34 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, 
stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 m3 2,025 2 867,20 5 806,08

25 SO01.1 - 35 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí 
z betonu tř. C 12/15 m3 0,019 2 749,60 52,79

26 SO01.1 - 36 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 21,250 76,27 1 620,74

27 SO01.1 - 37 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 21,250 206,64 4 391,10

28 SO01.1 - 38 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 21,250 241,37 5 129,11

29 SO01.1 - 39 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm m2 30,000 444,08 13 322,40

30 SO01.1 - 40 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 75,000 33,60 2 520,00

31 SO01.1 - 41 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm m2 45,000 470,40 21 168,00

32 SO01.1 - 42 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 30,000 504,00 15 120,00

33 SO01.1 - 43 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 m 10,000 392,00 3 920,00

34 SO01.1 - 44 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % DN 300

m 0,000 562,24 0,00

35 SO01.1 - 45 59710711 Trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160 m 0,000 1 304,78 0,00

36 SO01.1 - 48 837371221
Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu 
s integrovaným těsněním odbočných DN 300 kus 1,000 426,17 426,17

37 SO01.1 - 49 59711770
Odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl 500mm spojovací systém C/F 
tř.160/- kus 1,015 1 962,39 1 991,83



38 SO01.1 - 50 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300
KAMEROVÁ PROHLÍDKA kus 2,000 8 148,00 16 296,00

39 SO01.1 - 51 892381111
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350
KAMEROVÁ PROHLÍDKA m 15,000 38,07 571,05

40 SO01.1 - 54 89441R002 Montáž a dodávka kanalizační prefabrikované šachty s monolitickým dnem, včetně poklopu kus 1,000 52 120,00 52 120,00

41 SO01.1 - 55 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 m3 4,505 2 732,81 12 311,99

0,371 x 15 5,565

odečet potrubí 3,14 x 0,15 x 0,15 x 15 -1,060

42 SO01.1 - 58 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 15,000 123,76 1 856,40

43 SO01.1 - 60 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 3,200 67,20 215,04

44 SO01.1 - 61 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 35,200 22,40 788,48

45 SO01.1 - 62 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 3,200 224,00 716,80

46 SO01.1 - 63 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 
materiálů, na vzdálenost do 1 km t 24,570 67,20 1 651,10

47 SO01.1 - 64 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 270,270 22,40 6 054,05

48 SO01.1 - 65 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 11,520 224,00 2 580,48

49 SO01.1 - 66 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 13,050 224,00 2 923,20

50 SO01.1 - 67 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 4,970 108,53 539,39

51 - R-položka Napojení stávající přípojky do stoky nebo šachty - odkop, přepojení, zásyp vč. materiálu ks 4,000 2 400,00 9 600,00

4 přípojky x 8hod x 300,-Kč/hod
52 - R-položka Jádrové vrtání otvoru DN400 ks 1,000 3 700,00 3 700,00

53 - R-položka Úprava nátoku do Š24 - betonování nástupnice + zatěsnění otvoru ks 1,000 3 000,00 3 000,00

10hod x 300,-Kč/hod
54 - R-položka Manipulace s kabely v místě monolitické šachty - odkop a posun kabelů CETIN a VO kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

2 pracovníci x 10hod x 300,-Kč/hod



HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ
Stavba: Tábor, Čelkovická ulice - havarijní oprava kanalizace, vodovodu a opěrných zdí

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 46 47 48 49 50

V Táboře 25.8.2021

dokončení stavebních prací I. etapa - 15. října 2021             II. etapa - 30 dnů od zahájení prací

Termín realizace: termín předání a převzetí staveniště 12. května 2021

termín zahájení stavebních prací I. etapa - 17. května 2021          II. etapa - po dokončení Budějovické ulice

2021

Objekt / týden

Vodárenská společnost Táborsko

Př
er

uš
en

í p
ra

cí

Zařízení staveniště, sondy

Zajištění opěrné zdi

Kanalizační stoka - úsek Š23 - Š27

Kanalizační přípojky  - úsek Š23 - Š27

Vodovodní řad 

Ing. Miroslav Vojík
stavbyvedoucí

Vodovodní přípojky

Odvodňovací žlab

Opěrné zdi + komunikace - úsek Š23 - Š27

Kanalizační stoka - úsek OK - Š23

Kanalizační přípojky  - úsek OK - Š23

Komunikace + chodníky - úsek OK - Š23


