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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi: 
1) Objednatel:   

Název:  Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

se sídlem:  Kosova 2894, 390 02 Tábor 

zastoupené:  Ing. Lubor Tomanec, ředitel 

IČO:  26069539 

DIČ:  CZ26069539 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:  6820472/0800 

telefon/fax:  387 761 560 

e-mail:  vstab@vstab.cz 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10. 12. 2003 

zástupce pro věci smluvní:  Ing. Lubor Tomanec, ředitel 

zástupce pro věci technické: Oldřich Zimmel, technický náměstek; Zdeněk Zeman, technik 

dozor investora a koordinátor BOZP Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. – Ing. Petr Jerhot, Bc. 

Patrik Pudil, Pavel Malý   

(dále jen „Objednatel“)  

a  

2) Zhotovitel: 

Název:  HES stavební s.r.o. 

sídlem:  Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 

IČO:  281 43 213 

DIČ:  CZ281 43 213 

jednající:  Michal Jakubec, jednatel 

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 
239567 

zástupce pro věci smluvní:  Michal Jakubec 

zástupce pro věci technické:  Michal Jakubec 

bankovní spojení:  OBERBANK AG 

číslo účtu:  205 110 8504/8040 

tel. +420 732 116 479  e-mail: info@hes-stavebni.cz 

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Kubát 

- obor autorizace stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

- číslo autorizace: 32493  

(dále jen „Zhotovitel“)  

(dále společně jen „smluvní strany“)  
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I. 

Předmět dodatku 

1.1 Smluvní strany uzavřely v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Sezimovo Ústí, 
Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace“ dne 12.03.2021 Smlouvu 

o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby „Rekonstrukce komunikace, parkovacích ploch a 

chodníku ulice Šafaříkova v Sezimově Ústí“ (dále jen „Smlouva o dílo“).  

1.2 Vzhledem ke změnám stavby, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, v souladu s § 222 ZZVZ a které jsou vymezeny 

v Příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku, se upravuje původně dohodnutá cena díla dle Smlouvy o dílo.  

1.3 Všechny takto dohodnuté změny stavby byly odsouhlaseny technickým dozorem Objednatele a 
Zhotovitel k nim zpracoval krycí list, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.  

1.4 Proto se smluvní strany dohodly na úplném nahrazení čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy o dílo následujícím 
textem:  

Celková cena díla této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku předmětného zadávacího 
řízení veřejné zakázky, nabídky zhotovitele a zjištěných změn během výstavby a činí: 

CELKEM investor Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

Cena celkem v Kč bez DPH 3.892.799,42 

Výše DPH uvedená v procentech 21% 

Výše DPH uvedená v Kč 817.487,88 

Cena celkem v Kč vč. DPH 4.710.287,30  

V návaznosti na takto odsouhlasenou změnu čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy o dílo se smluvní strany dále 
dohodly na úplném nahrazení její Přílohy č. 1 - rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr), a to 

oceněním změn stavby, která tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku.    

1.5 V ostatním zůstává text Smlouvy o dílo bez změny.  
 

II. 

Závěrečná ustanovení 

2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými uzavřít Smlouvu o dílo a její 
dodatky.  

2.2 Osoba podepisující tento dodatek za Zhotovitele prohlašuje, že je oprávněna tento uzavřít a 
podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro jeho platné 
uzavření.  

2.3 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, jeho obsahu 
porozuměly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán z jejich pravé a svobodné vůle a bez 
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 
oprávněného zástupce.  
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2.4 Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude 
uzavřen, pokud jej některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť 
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo 
dodatek následně schválí.  

2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  

̶ Příloha č. 1 – krycí list změn stavby 

̶ Příloha č. 2 – ocenění změn stavby 

 

Objednatel  Zhotovitel  

 

V Táboře dne 15. 12. 2021  V Praze dne 14. 12. 2021 

 

 

 

 

……………………………………  ……………………………………  
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.  HES stavební s.r.o.  
Ing. Lubor Tomanec, ředitel v.r. Michal Jakubec, jednatel v.r. 
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Pořadí Objekt Objednatel Odpočty Přípočty Cena celkem

1 SO-02 02.1 VST 0,00 Kč 17 332,89 Kč 17 332,89 Kč

2 SO101 SÚ -2 040,00 Kč 21 557,04 Kč 19 517,04 Kč

3 SO301 SÚ 0,00 Kč 465 329,49 Kč 465 329,49 Kč

VST 0,00 Kč 17 332,89 Kč 17 332,89 Kč

SÚ -2 040,00 Kč 486 886,53 Kč 484 846,53 Kč

VST+SÚ -2 040,00 Kč 504 219,42 Kč 502 179,42 Kč

4 SO-01 01.1 VST -89 254,80 Kč 176 560,91 Kč 87 306,11 Kč

5 SO301 SÚ -33 599,85 Kč 159 374,65 Kč 125 774,80 Kč

VST -89 254,80 Kč 176 560,91 Kč 87 306,11 Kč

SÚ -33 599,85 Kč 159 374,65 Kč 125 774,80 Kč

VST+SÚ -122 854,65 Kč 335 935,56 Kč 213 080,91 Kč

6 SO302 SÚ 0,00 Kč 32 850,00 Kč 32 850,00 Kč

VST 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SÚ 0,00 Kč 32 850,00 Kč 32 850,00 Kč

VST+SÚ 0,00 Kč 32 850,00 Kč 32 850,00 Kč

7 SO-03 03.1 VST -1 345 138,17 Kč 0,00 Kč -1 345 138,17 Kč

8 SO-03 03.2 VST -133 622,53 Kč 0,00 Kč -133 622,53 Kč

VST -1 478 760,70 Kč 0,00 Kč -1 478 760,70 Kč

SÚ 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

VST+SÚ -1 478 760,70 Kč 0,00 Kč -1 478 760,70 Kč

9 SO101 SÚ 0,00 Kč 74 514,50 Kč 74 514,50 Kč

VST 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SÚ 0,00 Kč 74 514,50 Kč 74 514,50 Kč

VST+SÚ 0,00 Kč 74 514,50 Kč 74 514,50 Kč

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí (pružné přechodové spojky AC 9001)

ZBV05 - Převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

Kompletní převedení plného rozsahu smluvního závazku týkajícího se objektu SO-03 03.1 "Kanalizační 
přípojky" na společnost ČEVAK  a.s. Oboustranně podepsaná SoD byla zhotoviteli předána dne 04.11.2021.

Celkem

Celkem

Celkem

Kompletní převedení plného rozsahu smluvního závazku týkajícího se objektu SO-03 03.2 "Opravy místních 
komunikací po překopech" na společnost ČEVAK  a.s.

Celkem

Celkem

Celkem

Práce

Navrtání otvoru pro vodovod v kamenné zdi 

Čerpání vody ve výkopišti, Výkop pro obnažení stávající kamenné stěny a pro práce spojené s kanalizací, 
zatřídění těžitelnosti hornin ve výkopu (Jir-21-05-21), Vybourání otvoru po odvrtání a odřezání pro 
dešťovou kanalizaci v kamenné zdi tl. 1,000 m,  Obsyp potrubí s drenážní funkcí, Vybourání betonového 
potrubí DN 500, Vyříznutí kontrolního otvoru v betonovém potrubí DN 500, Nové korugované potrubí, 
Sedlová odbočka, Nová šachta pr. 1000 mm, Vyústění nové kanalizace do břehu, Navrtání otvoru pro 
dešťovou kanalizaci v kamenné zdi, Dořezání otvoru po odvrtání pro dešťovou kanalizaci v kamenné zdi

Celkem

Celkem

Celkem

Zemní práce o stejném provedeném objemu, avšak se zatříděním do jednotlivých tříd a skupin těžitelnosti 
dle posouzení těžitelnosti hornin ve výkopu (Jir-21-05-21) 

Zemní práce o stejném provedeném objemu, avšak se zatříděním do jednotlivých tříd a skupin těžitelnosti 
dle posouzení těžitelnosti hornin ve výkopu (Jir-21-05-21) 

Celkem

Celkem

Celkem

Specifikace změny:

ZBV01 - Kolize se stávající obnaženou kamenou stěnou

ZBV02+02.2 - Změna oproti původné geologii

ZBV04 - Připojení domovních přípojek

Stavba:   SÚstí, reko VaK a komunikace Šafaříkova

Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel HES stavební s.r.o.

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS

Krycí list změn stavby
Objednatel Objednatel: Město Sezimovo Ústí, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

Datum předložení zhotovitelem

Stavba / objekt / úsek:
Rekonstrukce komunikace, parkovacích ploch a chodníku ulice Šafaříkova v Sezimově Ústí

Oprava položek dle skutečnosti

Vyústění nové kanalizace do břehu

ZBV06 - Předláždění chodníku, uliční vpusť, stání pro kontejnery   

Rozebrání dlažeb komunikací, zřízení podkladních vrstev, Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic a 
betonových obrubníků komunikací vč. dodávky, zřízení UV vč. napojení, pomocné práce - očištění

Celkem

Celkem

Celkem

HES stavební s.r.o. Strana 1/5
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10 SO101 SÚ 0,00 Kč 36 378,20 Kč 36 378,20 Kč

VST 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SÚ 0,00 Kč 36 378,20 Kč 36 378,20 Kč

VST+SÚ 0,00 Kč 36 378,20 Kč 36 378,20 Kč

11 SO101 SÚ 0,00 Kč 29 723,10 Kč 29 723,10 Kč

VST 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SÚ 0,00 Kč 29 723,10 Kč 29 723,10 Kč

VST+SÚ 0,00 Kč 29 723,10 Kč 29 723,10 Kč

12 SO101 SÚ 0,00 Kč 89 738,55 Kč 89 738,55 Kč

VST 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SÚ 0,00 Kč 89 738,55 Kč 89 738,55 Kč

VST+SÚ 0,00 Kč 89 738,55 Kč 89 738,55 Kč

13 SO101 SÚ 0,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč

VST 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SÚ 0,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč

VST+SÚ 0,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč

-2 040,00 Kč 504 219,42 Kč 502 179,42 Kč

-122 854,65 Kč 335 935,56 Kč 213 080,91 Kč

0,00 Kč 32 850,00 Kč 32 850,00 Kč

-1 478 760,70 Kč 0,00 Kč -1 478 760,70 Kč

0,00 Kč 74 514,50 Kč 74 514,50 Kč

0,00 Kč 36 378,20 Kč 36 378,20 Kč

0,00 Kč 29 723,10 Kč 29 723,10 Kč

0,00 Kč 89 738,55 Kč 89 738,55 Kč

0,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč

-1 603 655,35 Kč 1 203 359,33 Kč -400 296,02 Kč

-1 568 015,50 Kč 193 893,80 Kč -1 374 121,70 Kč

-35 639,85 Kč 1 009 465,53 Kč 973 825,68 Kč

-1 603 655,35 Kč 1 203 359,33 Kč -400 296,02 Kč

ZBV - Vodáránská společnost Táborsko

ZBV - Sezimovo Ústí

Změny zařazeny v souladu ZZVZ § 222, odstavec (6), část a).

ZBV06

ZBV07

ZBV08

ZBV09

ZBV10

ZBV04

ZBV01 - 10

ZBV05

ZBV - Celkem

ZBV01

ZBV02+02.2

Celkem

Celkem

Celkem

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce a činní celkem -2,63%.

Hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku a činní celkem 15,41%, z čehož odpočty činní 9,02% a přípočty 6,39%.

Celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb a dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku a činní -2,63%.

ZBV - Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., Město Sezimovo Ústí

Celkem

Celkem

ZBV10 - Rezerva na předvídatelné vícepráce (bude fakturováno dle skutečně provedených pracích)   

Zemní práce, Dokončovací povrchové úpravy, Dopojování IS apod.

Celkem

ZBV08 - Přípojky dešťové kanalizace č.p. 209, 194   

Hloubení v zemině vč. dopravy a přesunů, Zásypy, Obsypy vč. dodání materiálu, Kanalizační potrubí 
z tvrdého PVC vč. dodávek a tvarovek, Zřízení UV vč. dodán

Celkem

Celkem

Celkem

ZBV09 - Nová trasa v komunikaci pro kabely Cetin a NejTV   

Hloubení v zemině vč. dopravy a přesunů, Zásypy vč. dodání materiálu, Zřízení geomříží vč. dodáníí, 
Pokládka a dodání ohebných chrániček

Celkem

ZBV07 - Vjezdy č.p. 828, 248, 586, parc. č. 667/1   

Hloubení v zemině vč. dopravy a přesunů, Úprava pláně, Podkladní a asfaltové vrstvy

Celkem

Celkem
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ZBV 01 :

ZBV 

02+02.2 :

ZBV 04 :

ZBV 05 :

ZBV 06 :

ZBV 07 :

ZBV 08 :

ZBV 09 :

ZBV 10 :

Základ DPH 21% Celkem

-1 374 121,70 Kč -288 565,56 Kč -1 662 687,26 Kč
5 266 921,12 Kč 1 106 053,44 Kč 6 372 974,56 Kč
3 892 799,42 Kč 817 487,88 Kč 4 710 287,30 Kč

Základ DPH 21% Celkem

973 825,68 Kč 204 503,39 Kč 1 178 329,07 Kč

9 967 521,00 Kč 2 093 179,41 Kč 12 060 700,41 Kč

10 941 346,68 Kč 2 297 682,80 Kč 13 239 029,48 Kč

Základ DPH 21% Celkem

-400 296,02 Kč -84 062,16 Kč -484 358,18 Kč

15 234 442,12 Kč 3 199 232,85 Kč 18 433 674,97 Kč

14 834 146,10 Kč 3 115 170,68 Kč 17 949 316,78 Kč

Finanční dopad změny: 973.825,68 Kč bez DPH Navýšení / úspora / beze změny

Převedení smluvního závazku na společnost 
ČEVAK  a.s.

Na žádost společností Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. a ČEVAK a.s. bylo dohodnuto, že s ohledem 
na budoucí správu inženýrských sítí a s tím spojenými pracemi, dojde k uzavření SoD mezi Zhotovitelem HES 
stavební s.r.o. a ČEVAK a.s. Finanční částka se odpočítává z původního smluvního závazku.

Cena dle Smlouvy o dílo R-28/16-2020
Cena dle dodatku ke Smlouvě o dílo R-28/16-2020

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

Připojení domovních přípojek

Finanční dopad změny: -1.374.121,70 Kč bez DPH Navýšení / úspora / beze změny

Cena dle Smlouvy o dílo R-28/15-2020
Cena dle dodatku ke Smlouvě o dílo R-28/15-2020 vč. převodu finančního závazku

V průběhu provádění zemních prací byla odkryta dříve nedetekovaná kamenná zeď, která brání zamýšlenému 
provedení (trase) dešťové kanalizace a vodovodu. Proto je nutné přistoupit k jinému rozsahu zemních prací a 
vyřešení nové trasy vedení IS v nezbytně nutném rozsahu.

V průběhu provádění zemních prací byla zastižena jiná třída težitelnosti zemin a to především v nižších 
úrovních jejich provádění. Po provedení sond a posouzení geologem stavby došlo k jejich zatřídění, zaměření 
a zdokumentování. Je nutno použít jinou technologii při prováděných zemních prací, především použití 
rozrušovací techniky, z čehož vyplývá větší náročnost na provádění prací.

Zdůvodnění změny:

Kolize se stávající obnaženou kamenou stěnou

Změna oproti původné geologii

V průběhu odkrytí stávajících domovních přípojek, byla zjištěna jejich různorodost, z čehož vyplývá nutnost 
provést adekvátní řešení napojení. Bylo navrženo řešení pomocí pružných přechodových spojek, které zajistí 
funkčnost a dlouhodobou stabilitu systému napojení. 

Město Sezimovo Ústí

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. + Město Sezimovo Ústí

Finanční dopad změny: 1.412.191,24 Kč bez DPH Navýšení / úspora / beze změny

Cena dle Smluv o dílo R-28/15-2020 + R-28/16-2020

Cena dle dodatků ke Smlouvám o dílo R-28/15-2020 + R-28/16-2020
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce a činní celkem -2,63%.

Hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku a činní celkem 15,41%, z čehož odpočty činní 9,02% a přípočty 6,39%.

Celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb a dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku a činní -2,63%.

Změny zařazeny v souladu ZZVZ § 222, odstavec (6), část a).

Předláždění chodníku, uliční vpusť, stání pro 
kontejnery   

Na žádost Města Sezimovo Ústí bylo v rámci stavebních prací rozhodnuto, s ohledem na lepší obslužnost 
občanů a budoucí úspory, o vybudování nového kontejnerového stání.

Vjezdy č.p. 828, 248, 586, parc. č. 667/1   Na základě zjištěného stavu v průběhu realizace a návaznosti na dopravní obsužnost jednotlivých nemovitostí 
tak, aby nedošlo k jejich omezení, je nutno rozšířit vjezdy u č.p. 828, 248, 586 a u parc. č. 667/1 zbudovat 
vjezd nový.

Přípojky dešťové kanalizace č.p. 209, 194   Po odkrytí konstrukcí zjištěn nevyhovující stávající stav přípojek deš'tové kanalizace, což vede k nutnosti 
zbudovat nové.

Nová trasa v komunikaci pro kabely Cetin a 
NejTV   

Aby bylo možno zajistit budoucí obslužnost občanů společnostmi Cetin a NejTV, byla s ohledem na stávající 
kolizní stav na stavbě zbudována příprava pro nové trasy těchto IS.

Rezerva na předvídatelné vícepráce (bude 
fakturováno dle skutečně provedených pracích)   

Finanční rezerva na práce, které lze nyní s jistotou predikovat, kteréžto bude nutno provést pro dokončení 
stavebního díla, kdy se jedná převážně o zemní práce, dokončení povrchových úprav, dopojování IS 
souvisejících s již probíhajícími změnami apod. - bude fakturováno dle skutečně provedených pracích a 
dodávek.  

HES stavební s.r.o. Strana 3/5



101_Příloha č. 1_Krycí list změn stavby_ZL02_SÚ+VST 05.11.2021

příloha č. 12_Karty přípojek

příloha č. foto 5.1
příloha č. foto 5.2

příloha foto 8-9.7
příloha foto 8-9.8
příloha foto 8-9.9

příloha č. 2_00_202110_ZBV01-10_Rozdílový rozpočet_SÚ

příloha č. foto 5.3
příloha č. 6 (kopie SD)
příloha foto 6.1

příloha foto 8-9.13
příloha č. 10 (kopie SD)
příloha foto 10.1

příloha foto 8-9.2

Přílohy:

příloha foto 8-9.3
příloha foto 8-9.4
příloha foto 8-9.5
příloha foto 8-9.6

příloha č. 2-4 (kopie SD)
příloha č. 2-4 (kopie SD)

příloha foto 7.3
příloha foto 7.4
příloha č. 7 (kopie SD)
příloha č. 8-9 (kopie SD)
příloha foto 8-9.1

příloha foto 6.2
příloha foto 6.3
příloha zápis z 17. KD z 21.7.2021 příloha č. 7
příloha foto 7.1

příloha č. 1 (kopie SD)

příloha č. 11_Vzorový příčný řez_rozdělení SÚxVST_geologie

příloha foto 10.2

příloha foto 8-9.10
příloha foto 8-9.11
příloha foto 8-9.12

příloha č. 2_00_202110_ZBV01-10_Rozdílový rozpočet_VST

příloha č. 11_Situace_stavby__rozdělení SÚxVST_geologie

příloha foto 7.2

příloha č. 5 (kopie SD)

příloha zaměření 3.1
příloha zaměření 3.2
příloha těžitelnost 3.3
příloha č. 2-4 (kopie SD)
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.............................................................................................

Datum: 05.11.2021

Podpis a razítko objednatele Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Změnu schvaluji / neschvaluji

.............................................................................................

Datum: ….............. 2021

Změnu schvaluji / neschvaluji

Podpis a razítko objednatele Město Sezimovo Ústí

Datum: Datum: 

Vyjádření zhotovitele: Provedené změny mají dopad do celkového HMG stavby. Rozdílový rozpočet, který tvoří nedílnou součást tohoto ZL je sestaven v 
souladu se smlouvami o dílo a ZZVZ.

...................................................

Bc. Patrik Pudil

...................................................

Schvalovací proces:
Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD

Podpis a razítko zhotovitele
Změnu schvaluji / neschvaluji

.............................................................................................

Datum: ….............. 2021

Michal Jakubec
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Rekapitulace

Celkem Odpočty Přípočty Celkem Odpočty Přípočty Celkem Odpočty Přípočty Celkem Odpočty Přípočty Celkem Odpočty Přípočty Celkem Odpočty Přípočty

Stavba Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace 5 266 921,12 Kč -1 374 121,70 Kč -1 568 015,50 Kč 193 893,80 Kč 3 892 802,15 Kč 17 332,89 Kč 0,00 Kč 17 332,89 Kč 87 306,11 Kč -89 254,80 Kč 176 560,91 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -1 478 760,70 Kč -1 478 760,70 Kč 0,00 Kč

Smlouva Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu 5 266 921,12 Kč -1 374 121,70 Kč -1 568 015,50 Kč 193 893,80 Kč 3 892 802,15 Kč 17 332,89 Kč 0,00 Kč 17 332,89 Kč 87 306,11 Kč -89 254,80 Kč 176 560,91 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -1 478 760,70 Kč -1 478 760,70 Kč 0,00 Kč

SO-00 99.1 Ostatní a vedlejší náklady 205 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 205 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO-01 01.1 Vodovodní řad 2 003 234,13 Kč 87 306,11 Kč -89 254,80 Kč 176 560,91 Kč 2 090 540,24 Kč 0,00 Kč 87 306,11 Kč -89 254,80 Kč 176 560,91 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO-01 01.2 Opravy místních komunikací po překopech 299 769,98 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 299 769,98 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO-02 02.1 Vodovodní přípojky 1 024 507,02 Kč 17 332,89 Kč 0,00 Kč 17 332,89 Kč 1 041 839,91 Kč 17 332,89 Kč 0,00 Kč 17 332,89 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO-02 02.2 Opravy místních komunikací po překopech 122 602,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 122 602,33 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

SO-03 03.1 Kanalizační přípojky 1 345 138,17 Kč -1 345 138,17 Kč -1 345 138,17 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -1 345 138,17 Kč -1 345 138,17 Kč 0,00 Kč

SO-03 03.2 Opravy místních komunikací po překopech 133 622,53 Kč -133 622,53 Kč -133 622,53 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -133 622,53 Kč -133 622,53 Kč 0,00 Kč

SO-04 04.1 Rušení stávající kanalizace 133 049,69 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 133 049,69 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Odpočty Přípočty Navýšení Absolutní

Stavba Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace 100,00% -29,77% 3,68% -26,09% 33,45%

Smlouva Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu 100,00% -29,77% 3,68% -26,09% 33,45%

Označení změny

Objednatel Odpočty Přípočty Navýšení Absolutní

ZBV01 0,00 Kč 17 332,89 Kč 17 332,89 Kč 17 332,89 Kč

ZBV02 -89 254,80 Kč 176 560,91 Kč 87 306,11 Kč 265 815,71 Kč

ZBV03 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

ZBV04 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

ZBV05 -1 478 760,70 Kč 0,00 Kč -1 478 760,70 Kč 1 478 760,70 KčPřevedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

Změna oproti původné geologii

Zaslepení starých připojení splaškové kanalizace 

Připojení domovních přípojek

Smlouva

Kolize se stávající obnaženou kamenou stěnou

Finanční vyjádření jednotlivých ZBV v návaznosti na SoD ZBV bez započítání převedení smluvního závazku na ČEVAK a.s. činní 104.639,00 Kč.

Název ZBV ZBV

Výchozí částka smluvního závazku, která je nyní rozdělena na tři subjekty (Město Sezimovo Ústí, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., ČEVAK a.s.) činila 15.234.442,12 Kč.

Částka dle SoD se společností Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 5.266.921,12 Kč

Částka ve výši 1.478.760,70 Kč je ze smluvního závazku vyjmuta a nově uzavřena SoD na tuto částku se společností ČEVAK a.s.

Nová smluvní částka pro VST po převedení závazku tedy činní 3.788.160,42 Kč.

Procentní vyjádření dle ZZVZ Poznámky

Popis SoD

ZBV Vyjádření zhotovitele :

Finanční vyjádření všech změn pro objednateleVodárenská společnost Táborsko s.r.o. činní -1.374.121,70 Kč

Rekapitulace

Popis SoD

ZBV

SoD + ZBV

ZBV01 ZBV02 ZBV03 ZBV04 ZBV05
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ř čet dle ZBV SO-00 99.1_VST - SoD

Stavba:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace_VST
Objekt:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu
Část: Ostatní a vedlejší náklady

Objednatel:   Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Zhotovitel:   HES stavební s.r.o. Zpracoval:   HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)
Místo:   Šafaříkova Datum:   5. 11. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VN Vedlejší náklady   0,00 60 000,00 60 000,00 0,000

1 R 2.1 Zařízení staveniště   
Soub

or 1,000 40 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00000 0,000

2 R 2.2 Vytyčení stavby   
Soub

or 1,000 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00000 0,000

ON Ostatní náklady   0,00 145 000,00 145 000,00 0,000

3 R 3.1 Dopracování realizační dokumentace   
Soub

or 1,000 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00000 0,000

4 R 3.2

Provizorní zařízení po dobu rekonstrukce vodovodu, odstávky a 
náhradní zásibování vodou   

Soub

or 1,000 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00000 0,000

5 R 3.3 Zajištění archeologického průzkumu   
Soub

or 1,000 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00000 0,000

6 R 3.4 Oprava nemovitostí poškozených stavební činností   
Soub

or 1,000 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00000 0,000

7 R 3.5 Dokumentace skutečného provedení   
Soub

or 1,000 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00

Finanční vyjádření všech změn pro objednateleVodárenská společnost Táborsko s.r.o. činní -1.374.121,70 Kč0

Celkem   0,00 205 000,00 205 000,00 Výchozí částka smluvního závazku, která je nyní rozdělena na tři subjekty (Město Sezimovo Ústí, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., ČEVAK a.s.) činila 15.234.442,12 Kč0

Částka dle SoD se společností Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 5.266.921,12 Kč
Částka ve výši 1.478.760,70 Kč je ze smluvního závazku vyjmuta a nově uzavřena SoD na tuto částku se společností ČEVAK a.s.
Nová smluvní částka pro VST po převedení závazku tedy činní 3.788.160,42 Kč.

ZBV bez započítání převedení smluvního závazku na ČEVAK a.s. činní 104.639,00 Kč.

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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SO-01 01.1_VST - SoD

Stavba:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace_VST
Objekt:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu
Část: Vodovodní řad

Objednatel:   Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Zhotovitel:   HES stavební s.r.o. Zpracoval:   HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)
Místo:   Šafaříkova Datum:   5. 11. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Zemní práce   0,00 1 227 018,56 1 227 018,56 0,000

1 R 111201102R00

Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše přes 1 
000 do 10 000 m2   m2 3,000 25,40 0,00 76,20 76,20 0,00000 0,000

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na 
hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do 
sklonu terénu 1 : 5,   

2 R 111209111R00 Spálení proutí, klestu, pro jakoukoliv dřevinu   m2 3,000 20,70 0,00 62,10 62,10 0,00000 0,000

3 R 115101201R00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min   h 252,000 50,00 0,00 12 600,00 12 600,00 0,00000 0,000

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou 
nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,
včetně likvidace čerpaných vod   

4 R 115101301R00

Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min   den 28,000 40,00 0,00 1 120,00 1 120,00 0,00000 0,000

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou 
nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. 
odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,   

5 R 119001411R00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí 
DN do 200 mm   m 67,200 300,00 0,00 20 160,00 20 160,00Finanční vyjádření všech změn pro objednateleVodárenská společnost Táborsko s.r.o. činní -1.374.121,70 Kč 0,000

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých 
materiálů,   Výchozí částka smluvního závazku, která je nyní rozdělena na tři subjekty (Město Sezimovo Ústí, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., ČEVAK a.s.) činila 15.234.442,12 Kč.

6 R 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů   m 19,200 221,00 0,00 4 243,20 4 243,20Částka dle SoD se společností Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 5.266.921,12 Kč 0,000

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých 
materiálů,   Částka ve výši 1.478.760,70 Kč je ze smluvního závazku vyjmuta a nově uzavřena SoD na tuto částku se společností ČEVAK a.s.

7 R 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m   m3 6,000 40,00 0,00 240,00 240,00Nová smluvní částka pro VST po převedení závazku tedy činní 3.788.160,42 Kč. 0,000

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení 
nebo na dočasné či trvalé skládky se složením   ZBV bez započítání převedení smluvního závazku na ČEVAK a.s. činní 104.639,00 Kč.

8 R 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy   m3 263,052 500,00 0,00 131 526,00 131 526,00 0,00000 0,000

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.   

9 R 132101212R00

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, 
hloubení strojně   m3 272,412 400,00 0,00 108 964,80 108 964,80 0,00000 0,000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, 
s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy 
rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.   

10 R 132201212R00

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení 
strojně   m3 408,619 700,00 0,00 286 033,30 286 033,30 0,00000 0,000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, 
s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy 
rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.   

11 R 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,   m3 122,586 60,00 0,00 7 355,16 7 355,16 0,00000 0,000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, 
s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy 
rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.   

12 R 151101101R00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m   m2 1 446,258 60,00 0,00 86 775,48 86 775,48 0,00000 0,000

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,   
13 R 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m   m2 1 446,258 30,00 0,00 43 387,74 43 387,74 0,00000 0,000

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu,   

14 R 161101101R00

Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 
do 2,5 m   m3 340,516 120,00 0,00 40 861,92 40 861,92 0,00000 0,000

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo na dopravní prostředek,   

15 R 162401102R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 
500 do 2 000 m   m3 232,189 200,00 0,00 46 437,80 0,00000 0,000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční 
cesta vozidla.   

16 R 162701105R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m   m3 563,247 200,00 0,00 112 649,40 0,00000 0,000

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí,   

17 R 167101102R00

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
přes 100 m3, z horniny 1 až 4   m3 117,784 100,00 0,00 11 778,40 0,00000 0,000

18 R 171201201R00

Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice   m3 681,032 20,00 0,00 13 620,64 13 620,64 0,00000 0,000

19 R 174101101R00

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách   m3 361,625 100,00 0,00 36 162,50 36 162,50 0,00000 0,000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje 
zásypu   

20 R 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny   m3 226,256 180,00 0,00 40 726,08 40 726,08 0,00000 0,000

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv 
míru zhutnění,   

21 R 180402111R00

Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 
1:5   m2 63,600 45,00 0,00 2 862,00 2 862,00 0,00000 0,000

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km 
a se složením,   

22 R 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním   m2 510,444 30,00 0,00 15 313,32 15 313,32 0,00000 0,000

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.   

23 R 181301101R00

Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy do 100 mm   m2 63,600 33,40 0,00 2 124,24 2 124,24 0,00000 0,000

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo 
potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,   

24 R 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů   m3 563,247 60,00 0,00 33 794,82 33 794,82 0,00000 0,000

25 R 00572465R směs travní standard   kg 2,633 150,00 0,00 394,95 394,95 0,00000 0,000

26 R 10364200R ornice pro pozemkové úpravy   m3 7,999 450,00 0,00 3 599,55 3 599,55 0,00000 0,000

27 R 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B   t 419,789 240,00 0,00 100 749,36 100 749,36 0,00000 0,000

28 R 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A   T 211,332 300,00 0,00 63 399,60 63 399,60 0,00000 0,000

materiál do aktivní zóny komunikací nenamrzavý tj.štěrkopísek, drcené 
kamenivo, kamenivo, předepsaný modul přetvárnosti na pláni komunikace 
Edef2=45MPa   

21 Úprava podloží a základ.spáry   0,00 15 116,80 15 116,80 0,000
29 R 212572121R00 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého   m3 8,000 850,00 0,00 6 800,00 6 800,00 0,00000 0,000

Včetně vyčištění dna rýh.   

30 R 212753113R00

Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do 
rýhy, DN 80, bez lože   m 80,000 50,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00000 0,000

31 R 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5   m2 56,000 25,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00000 0,000

32 R 28611222.AR

trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; 
DN 80,0 mm   m 82,400 25,00 0,00 2 060,00 2 060,00 0,00000 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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33 R 673-110 Tkaná geotextilie separační min. 300 g/m2, pevnost v tahu 40 kN/m   m2 57,120 15,00 0,00 856,80 856,80 0,00000 0,000

4 Vodorovné konstrukce   0,00 1 251,01 1 251,01 0,000

34 R 452112121R00

Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy 
a mříže výšky přes 100 do 200 mm   kus 2,000 221,00 0,00 442,00 442,00 0,00000 0,000

35 R 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové   kus 1,010 151,00 0,00 152,51 152,51 0,00000 0,000

36 R 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové   kus 1,010 650,00 0,00 656,50 656,50 0,00000 0,000

45 Podkladní a vedlejší konstrukce   0,00 65 363,95 65 363,95 0,000

37 R 451573111R00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 
mm   m3 76,567 850,00 0,00 65 081,95 65 081,95 0,00000 0,000

v otevřeném výkopu,   

38 R 452313131R00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu 
prostého třídy C 12/15   m3 0,036 2 500,00 0,00 90,00 90,00 0,00000 0,000

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,   
39 R 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí   m2 0,480 400,00 0,00 192,00 192,00 0,00000 0,000

v otevřeném výkopu,   

8 Trubní vedení   0,00 500 850,07 500 850,07 0,000

40 R 857601101R00

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na 
potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 
šachtě, DN 80 mm   kus 6,000 950,00 0,00 5 700,00 5 700,00 0,00000 0,000

41 R 871311121R00

Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, 
vnějšího průměru 160 mm   m 425,370 400,00 0,00 170 148,00 170 148,00 0,00000 0,000

v otevřeném výkopu,   

42 R 877312121R00

Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího 
průměru 160 mm   kus 19,000 650,00 0,00 12 350,00 12 350,00 0,00000 0,000

v otevřeném výkopu,   

43 R 891241111R00

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu 
nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm   kus 1,000 590,00 0,00 590,00 590,00 0,00000 0,000

44 R 891247111R00

Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez 
osazení poklopů), DN 80 mm   kus 1,000 720,00 0,00 720,00 720,00 0,00000 0,000

s dvojitým uzávěrem   
45 R 892351111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm   m 425,370 40,00 0,00 17 014,80 17 014,80 0,00000 0,000

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 
vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,   

46 R 892372111R00

Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 
300 mm   úsek 1,000 6 130,00 0,00 6 130,00 6 130,00 0,00000 0,000

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného 
úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž koncových 
tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, 
vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,   

47 R 892353111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 mm   m 425,370 35,00 0,00 14 887,95 14 887,95 0,00000 0,000

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na 
bakteriologický rozbor vody,   

48 R 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových   kus 1,000 390,00 0,00 390,00 390,00 0,00000 0,000

včetně podezdění
včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu   

49 R 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových   kus 1,000 790,00 0,00 790,00 790,00 0,00000 0,000

včetně podezdění
včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu   

50 R 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm   m 425,370 14,00 0,00 5 955,18 5 955,18 0,00000 0,000

51 R 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2   m 425,370 35,00 0,00 14 887,95 14 887,95 0,00000 0,000

52 R 286538011R

spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 
199,0 mm; di = 160,0 mm; spoj elektrosvařovaný   kus 4,060 491,00 0,00 1 993,46 1 993,46 0,00000 0,000

53 R 286538123R

koleno PE100; 30,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 199,0 mm; di = 
160,0 mm; spoj elektrosvařovaný   kus 4,060 2 500,00 0,00 10 150,00 10 150,00 0,00000 0,000

54 R 286538132R

koleno PE100; 11,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 200,0 mm; di = 
160,0 mm; spoj elektrosvařovaný   kus 7,105 2 998,00 0,00 21 300,79 21 300,79 0,00000 0,000

55 R 552701055R

redukce přírubová; tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 1 = 
150 mm; DN 2 = 125 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid   kus 1,010 2 313,00 0,00 2 336,13 2 336,13 0,00000 0,000

56 R 552700716R

tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; PN 10, PN 16, 
PN 25, PN 40; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 80 mm   kus 1,010 2 515,00 0,00 2 540,15 2 540,15 0,00000 0,000

57 R 28613788R

trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; 
D = 160,0 mm; s = 14,60 mm; l = 12 000,0 mm   m 431,751 430,00 0,00 185 652,93 185 652,93 0,00000 0,000

58 R 28653767R nákružek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 160,0 mm; spoj svařovaný   kus 4,060 404,00 0,00 1 640,24 1 640,24 0,00000 0,000

59 R 286543693R

příruba volná, k lemovému nákružku; PPR; d = 285,0 mm; D = 160,0 
mm; DN 178   kus 4,060 680,00 0,00 2 760,80 2 760,80 0,00000 0,000

60 R 42227103R

šoupátko přírubové uzavírací; použití vhodné pro pitnou 
vodu,potravinářský průmysl,topné a ventilační systémy, 
zavlažování,klimatizace, vzduch; DN 80; l = 180 mm; PN 16,0; 
max.provozní tlak 16 bar; pracovní teplota -10 až 70 ° C; 
povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem   kus 1,010 2 578,00 0,00 2 603,78 2 603,78 0,00000 0,000

61 R 422736068R

hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80; min.průtok 
110 m3/hod; krycí hloubka 1,5; stavební výška 1 225 mm; těleso tvárná 
litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr vody pro požární účely nebo 
odkalení sítě   kus 1,010 8 084,00 0,00 8 164,84 8 164,84 0,00000 0,000

62 R 422913305R

souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních 
šoupátek; DN 65-80; šoupátková; rozsah min.1,05m max. 1,75m; 
provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, 
vnitřní teleskop ze zink.oceli   kus 1,010 1 164,00 0,00 1 175,64 1 175,64 0,00000 0,000

63 R 42291352R

poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; 
vnitř.pr.D = 180 mm; D = 260,0 mm   kus 1,000 524,00 0,00 524,00 524,00 0,00000 0,000

64 R 42291460R

poklop hydrantový použití uliční poklop pro podzemní hydrant, vhodné i 
do litého asfaltu; tělo PA, víčko litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr ovál 
horní 270 a 375, spodní ovál 315 a 420 mm   kus 1,000 1 613,00 0,00 1 613,00 1 613,00 0,00000 0,000

65 R 552702000R1

TP trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 10; DN 80,0 
mm; l = 200,0 mm   kus 1,010 701,00 0,00 708,01 708,01 0,00000 0,000

66 R 552702001R1

TP trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 10; DN 80,0 
mm; l = 800,0 mm, s kotvící přírubou   kus 2,020 3 602,00 0,00 7 276,04 7 276,04 0,00000 0,000

67 R 552701200R

koleno 90 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 80 mm; tvárná litina; 
přírubové; s patkou   kus 1,010 838,00 0,00 846,38 846,38 0,00000 0,000

se dvěma přírubami a patkou   

9 Ostatní konstrukce, bourání   0,00 78 280,04 78 280,04 0,000
68 R 115201418T00 Demontáž stávajícího vodovodního potrubí PE D160 ve výkopu   m 175,000 90,00 0,00 15 750,00 15 750,00 0,00000 0,000

včetně armatur, tvarovek a povrchových znaků   

69 R 970051250R00

Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 
250 mm   m 0,400 80 000,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00000 0,000

70 R 931981 Těsnění trubních prostupů do DN300   kus 2,000 1 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00000 0,000

71 R 931000 Stavební úpravy stávajících šachet pro napojení řadu na stáv.potrubí   
soub

or 1,000 11 000,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00000 0,000

72 R 936452112R00 Výplň cementopopílkovou suspenzí potrubí 1,0 MPa, DN 150   m 14,000 1 100,00 0,00 15 400,00 15 400,00 0,00000 0,000

73 R 979082213R00

Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a 
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km   t 6,174 50,00 0,00 308,70 308,70 0,00000 0,000

74 R 979082219R00

Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km   t 55,567 5,00 0,00 277,84 277,84 0,00000 0,000

Skládka celkem 10km   
75 R 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti   t 6,174 250,00 0,00 1 543,50 1 543,50 0,00000 0,000

99 Staveništní přesun hmot   0,00 81 143,70 81 143,70 0,000

76 R 998276101R00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových 
v otevřeném výkopu   t 811,437 100,00 0,00 81 143,70 81 143,70 0,00000 0,000

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 
2.9), drobných objektů   

M46 Zemní práce při montážích   0,00 34 210,00 34 210,00 0,000

77 R 460510243RT1

Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky 
žlabu a poklopu   m 62,200 550,00 0,00 34 210,00 34 210,00 0,00000 0,000

Celkem   0,00 2 003 234,13 2 003 234,13 0,000
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Stavba:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace_VST
Objekt:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu
Část: Vodovodní řad

Objednatel:   Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Zhotovitel:   HES stavební s.r.o. Zpracoval:   HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)
Místo:   Šafaříkova Datum:   5. 11. 2021

TV Kód položky Popis MJ
Množství v 
rozpočtu

Množství v 
dodatcích

Množství 
celkem

JC v 

rozpočtu
JC v 

dodatcích Průměrná JC Náklad v rozpočtu Náklad v dodatcích Náklad celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

D 1 Zemní práce   1 227 018,56 -89 254,80 1 137 763,76

K 111201102R00

Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při 
celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2   m2 3,000 3,000 25,40 25,40 76,20 76,20

K 111209111R00 Spálení proutí, klestu, pro jakoukoliv dřevinu   m2 3,000 3,000 20,70 20,70 62,10 62,10

K 115101201R00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min   h 252,000 252,000 50,00 50,00 12 600,00 12 600,00

K 115101301R00

Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku 
do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min   den 28,000 28,000 40,00 40,00 1 120,00 1 120,00

K 119001411R00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení 
betonového potrubí  DN  do 200 mm   m 67,200 67,200 300,00 300,00 20 160,00 20 160,00

K 119001421R00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení 
kabelů do 3 kabelů   m 19,200 19,200 221,00 221,00 4 243,20 4 243,20

K 121101102R00

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 
100 m   m3 6,000 6,000 40,00 40,00Finanční vyjádření všech změn pro objednateleVodárenská společnost Táborsko s.r.o. činní -1.374.121,70 Kč 240,00

K 130001101R00

Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách 
jakékoliv třídy   m3 263,052 263,052 500,00 500,00Výchozí částka smluvního závazku, která je nyní rozdělena na tři subjekty (Město Sezimovo Ústí, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., ČEVAK a.s.) činila 15.234.442,12 Kč. 131 526,00

K 132101212R00

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v 
hornině 1-2, hloubení strojně   m3 272,412 -76,896 195,516 400,00 400,00 400,00Částka dle SoD se společností Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 5.266.921,12 Kč -30 758,40 78 206,40

K 132201212R00

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v 
hornině 3, hloubení strojně   m3 408,619 -57,672 350,947 700,00 700,00 700,00Částka ve výši 1.478.760,70 Kč je ze smluvního závazku vyjmuta a nově uzavřena SoD na tuto částku se společností ČEVAK a.s. -40 370,40 245 662,90

K 132201219R00

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za 
lepivost, v hornině 3,   m3 122,586 122,586 60,00 60,00Nová smluvní částka pro VST po převedení závazku tedy činní 3.788.160,42 Kč. 7 355,16

K 151101101R00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m   m2 1 446,258 1 446,258 60,00 60,00ZBV bez započítání převedení smluvního závazku na ČEVAK a.s. činní 104.639,00 Kč. 86 775,48

K 151101111R00

Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 
m   m2 1 446,258 1 446,258 30,00 30,00 43 387,74 43 387,74

K 161101101R00

Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce 
výkopu přes 1 do 2,5 m   m3 340,516 340,516 120,00 120,00 40 861,92 40 861,92

K 162401102R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 1 500  do 2 000 m   m3 232,189 232,189 200,00 200,00 46 437,80 46 437,80

K 162701105R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m   m3 563,247 -90,630 472,617 200,00 200,00 200,00 112 649,40 -18 126,00 94 523,40

K 167101102R00

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 1 až 4   m3 117,784 117,784 100,00 100,00 11 778,40 11 778,40

K 171201201R00

Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 
plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice   m3 681,032 681,032 20,00 20,00 13 620,64 13 620,64

K 174101101R00

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách   m3 361,625 361,625 100,00 100,00 36 162,50 36 162,50

K 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny   m3 226,256 226,256 180,00 180,00 40 726,08 40 726,08

K 180402111R00

Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo 
na svahu do 1:5   m2 63,600 63,600 45,00 45,00 2 862,00 2 862,00

K 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním   m2 510,444 510,444 30,00 30,00 15 313,32 15 313,32

K 181301101R00

Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše 
do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm   m2 63,600 63,600 33,40 33,40 2 124,24 2 124,24

K 199000002R00

Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z 
Katalogu odpadů   m3 563,247 563,247 60,00 60,00 33 794,82 33 794,82

K 00572465R směs travní standard   kg 2,633 2,633 150,00 150,00 394,95 394,95

K 10364200R ornice pro pozemkové úpravy   m3 7,999 7,999 450,00 3 599,55 3 599,55

K 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B   t 419,789 419,789 240,00 100 749,36 100 749,36

K 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A   T 211,332 211,332 300,00 63 399,60 63 399,60

D 21 Úprava podloží a základ.spáry   15 116,80 0,00 15 116,80
K 212572121R00 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého   m3 8,000 8,000 850,00 6 800,00 6 800,00

K 212753113R00

Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové 
drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože   m 80,000 80,000 50,00 4 000,00 4 000,00

K 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5   m2 56,000 56,000 25,00 25,00 1 400,00 1 400,00

K 28611222.AR

trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po 
celém obvodu; DN 80,0 mm   m 82,400 82,400 25,00 25,00 2 060,00 2 060,00

K 673-110

Tkaná geotextilie separační min. 300 g/m2, pevnost v 
tahu 40 kN/m   m2 57,120 57,120 15,00 15,00 856,80 856,80

D 4 Vodorovné konstrukce   1 251,01 0,00 1 251,01

K 452112121R00

Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo 
rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm   kus 2,000 2,000 221,00 221,00 442,00 442,00

K 42291510R

deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; 
plastové   kus 1,010 1,010 151,00 151,00 152,51 152,51

K 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové   kus 1,010 1,010 650,00 650,00 656,50 656,50

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce   65 363,95 0,00 65 363,95

K 451573111R00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a 
štěrkopísku  do 65 mm   m3 76,567 76,567 850,00 850,00 65 081,95 65 081,95

K 452313131R00

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro 
potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15   m3 0,036 0,036 2 500,00 2 500,00 90,00 90,00

K 452353101R00

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro 
potrubí   m2 0,480 0,480 400,00 400,00 192,00 192,00

D 8 Trubní vedení   500 850,07 0,00 500 850,07

K 857601101R00

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém 
jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném 
výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm   kus 6,000 6,000 950,00 950,00 5 700,00 5 700,00

K 871311121R00

Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek 
polyetylenových, vnějšího průměru 160 mm   m 425,370 425,370 400,00 400,00 170 148,00 170 148,00

K 877312121R00

Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, 
vnějšího průměru 160 mm   kus 19,000 19,000 650,00 650,00 12 350,00 12 350,00

K 891241111R00

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v 
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů), DN 80 mm   kus 1,000 1,000 590,00 590,00 590,00 590,00

K 891247111R00

Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů 
podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm   kus 1,000 1,000 720,00 720,00 720,00 720,00

K 892351111R00

Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 
mm   m 425,370 425,370 40,00 40,00 17 014,80 17 014,80

K 892372111R00

Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových 
zkouškách DN do 300 mm   úsek 1,000 1,000 6 130,00 6 130,00 6 130,00 6 130,00

K 892353111R00

Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 
200 mm   m 425,370 425,370 35,00 35,00 14 887,95 14 887,95

K 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových   kus 1,000 1,000 390,00 390,00 390,00 390,00

K 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových   kus 1,000 1,000 790,00 790,00 790,00 790,00

K 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm   m 425,370 425,370 14,00 14,00 5 955,18 5 955,18

K 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2   m 425,370 425,370 35,00 35,00 14 887,95 14 887,95

K 286538011R

spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; 
elektrotvarovka; D = 199,0 mm; di = 160,0 mm; spoj 

elektrosvařovaný   kus 4,060 4,060 491,00 491,00 1 993,46 1 993,46

K 286538123R

koleno PE100; 30,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 
199,0 mm; di = 160,0 mm; spoj elektrosvařovaný   kus 4,060 4,060 2 500,00 2 500,00 10 150,00 10 150,00

K 286538132R

koleno PE100; 11,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 
200,0 mm; di = 160,0 mm; spoj elektrosvařovaný   kus 7,105 7,105 2 998,00 2 998,00 21 300,79 21 300,79

K 552701055R

redukce přírubová; tvárná litina; PN 10, PN 16, PN 25, PN 
40; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 125 mm; uvnitř práškový 
epoxid; vně práškový epoxid   kus 1,010 1,010 2 313,00 2 313,00 2 336,13 2 336,13

K 552700716R

tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; 
PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 80 

mm   kus 1,010 1,010 2 515,00 2 515,00 2 540,15 2 540,15

ROZPOČET S DODATKY  

05.11.2021 5/23



SO-01 01.1_VST - SoD+Dodatky

K 28613788R

trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 
11,0; PN 16; D = 160,0 mm; s = 14,60 mm; l = 12 000,0 
mm   m 431,751 431,751 430,00 430,00 185 652,93 185 652,93

K 28653767R

nákružek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 160,0 mm; spoj 
svařovaný   kus 4,060 4,060 404,00 404,00 1 640,24 1 640,24

K 286543693R

příruba volná, k lemovému nákružku; PPR; d = 285,0 mm; 
D = 160,0 mm; DN 178   kus 4,060 4,060 680,00 680,00 2 760,80 2 760,80

K 42227103R

šoupátko přírubové uzavírací; použití vhodné pro pitnou 
vodu,potravinářský průmysl,topné a ventilační systémy, 
zavlažování,klimatizace, vzduch; DN 80; l = 180 mm; PN 
16,0; max.provozní tlak 16 bar; pracovní teplota -10 až 70 
° C; povrch.ochrana vně i uvni   kus 1,010 1,010 2 578,00 2 578,00 2 603,78 2 603,78

K 422736068R

hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 
80; min.průtok 110 m3/hod; krycí hloubka 1,5; stavební 
výška 1 225 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 
°C; pro: uzávěr vody pro požární účely nebo odkalení sítě   kus 1,010 1,010 8 084,00 8 084,00 8 164,84 8 164,84

K 422913305R

souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a 
domovních šoupátek; DN 65-80; šoupátková; rozsah 
min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější 
chránička z PE, ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze 
zink.oceli   kus 1,010 1,010 1 164,00 1 164,00 1 175,64 1 175,64

K 42291352R

poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; 
h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 180 mm; D = 260,0 mm   kus 1,000 1,000 524,00 524,00 524,00 524,00

K 42291460R

poklop hydrantový  použití uliční poklop pro podzemní 
hydrant, vhodné i do litého asfaltu; tělo PA, víčko litina; h 
= 310,0 mm; vnější rozměr ovál horní 270 a 375, spodní 
ovál 315 a 420 mm   kus 1,000 1,000 1 613,00 1 613,00 1 613,00 1 613,00

K 552702000R1

TP trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 
10; DN 80,0 mm; l = 200,0 mm   kus 1,010 1,010 701,00 701,00 708,01 708,01

K 552702001R1

TP trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 
10; DN 80,0 mm; l = 800,0 mm, s kotvící přírubou   kus 2,020 2,020 3 602,00 3 602,00 7 276,04 7 276,04

K 552701200R

koleno 90 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 80 mm; 
tvárná litina; přírubové; s patkou   kus 1,010 1,010 838,00 838,00 846,38 846,38

D 9 Ostatní konstrukce, bourání   78 280,04 0,00 78 280,04

K 115201418T00

Demontáž stávajícího vodovodního potrubí PE D160 ve 
výkopu   m 175,000 175,000 90,00 90,00 15 750,00 15 750,00

K 970051250R00

Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové 
vrtání , do D 250 mm   m 0,400 0,400 80 000,00 80 000,00 32 000,00 32 000,00

K 931981 Těsnění trubních prostupů do DN300   kus 2,000 2,000 1 000,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00

K 931000

Stavební úpravy stávajících šachet pro napojení řadu na 
stáv.potrubí   

soub

or 1,000 1,000 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00

K 936452112R00

Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 
150   m 14,000 14,000 1 100,00 1 100,00 15 400,00 15 400,00

K 979082213R00

Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se 
složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km   t 6,174 6,174 50,00 50,00 308,70 308,70

K 979082219R00

Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km   t 55,567 55,567 5,00 5,00 277,84 277,84

K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti   t 6,174 6,174 250,00 250,00 1 543,50 1 543,50

D 99 Staveništní přesun hmot   81 143,70 0,00 81 143,70

K 998276101R00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo 
sklolaminátových v otevřeném výkopu   t 811,437 811,437 100,00 100,00 81 143,70 81 143,70

D M46 Zemní práce při montážích   34 210,00 0,00 34 210,00

K 460510243RT1

Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně 
dodávky žlabu a poklopu   m 62,200 62,200 550,00 550,00 34 210,00 34 210,00

DOD Dodatky   0,00 176 560,91 176 560,91

K 132354203

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3   m3 24,991 24,991 782,00 782,00 19 542,96 19 542,96

K 132454204

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 500 m3   m3 38,448 38,448 1 020,00 1 020,00 39 216,96 39 216,96

K 132554204

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 500 m3   m3 71,129 71,129 1 240,00 1 240,00 88 199,96 88 199,96

K 162751137

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5   m3 31,800 31,800 300,00 300,00 9 540,00 9 540,00

K 162751157

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7   m3 58,830 58,830 341,00 341,00 20 061,03 20 061,03

Celkem   2 003 234,13 87 306,11 2 090 540,24
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SO-01 01.1_VST_ZBV02 - Dodatky

Stavba:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace_VST
Objekt:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu
Podčást: Vodovodní řad

Objednatel:   Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Zhotovitel:   HES stavební s.r.o. Zpracoval:   HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)
Místo:   Šafaříkova Datum:   5. 11. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Zemní práce   0,00 87 306,11 87 306,11 0,000

9 R 132101212R00

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, 
hloubení strojně   m3 -76,896 400,00 0,00 -30 758,40 -30 758,40 0,00000 0,000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, 
s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy 
rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.   
SoD - odpočet   
výpočet v pol.hloubení rýh h.3 :   

geologie vrt 1 ... h.2 cca 40% : 120,000*1,602"m2 průřez výkopu"*0,4   
-120,000*1,602"m2 průřez výkopu"*0,4   -76,896

Součet   -76,896

10 R 132201212R00

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení 
strojně   m3 -57,672 700,00 0,00 -40 370,40 -40 370,40Finanční vyjádření všech změn pro objednateleVodárenská společnost Táborsko s.r.o. činní -1.374.121,70 Kč 0,000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, 
s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s 
přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy 
rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.   Výchozí částka smluvního závazku, která je nyní rozdělena na tři subjekty (Město Sezimovo Ústí, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., ČEVAK a.s.) činila 15.234.442,12 Kč.

SoD - odpočet   Částka dle SoD se společností Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 5.266.921,12 Kč
výpočet v pol.hloubení rýh h.3 :   Částka ve výši 1.478.760,70 Kč je ze smluvního závazku vyjmuta a nově uzavřena SoD na tuto částku se společností ČEVAK a.s.

geologie vrt 1 ... h.3 cca 60% : 120,000*1,602"m2 průřez výkopu"*0,6   Nová smluvní částka pro VST po převedení závazku tedy činní 3.788.160,42 Kč.

-120,000*1,602"m2 průřez výkopu"*0,6   -115,344 ZBV bez započítání převedení smluvního závazku na ČEVAK a.s. činní 104.639,00 Kč.

Mezisoučet   -115,344

ZBV02_Narovnání dle skutečnosti   
Dle posouzení těžitelnosti hornin ve výkopu (Jir-21-05-21) ... 30%   
120,000*1,602"m2 průřez výkopu"/100*30"%"   57,672

Mezisoučet   57,672

Součet   -57,672

78 001 132354203

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3   m3 24,991 782,00 0,00 19 542,96 19 542,96 0,00000 0,000
ZBV02_Narovnání dle skutečnosti   
Dle posouzení těžitelnosti hornin ve výkopu (Jir-21-05-21) ... 13%   
120,000*1,602"m2 průřez výkopu"/100*13"%"   24,991

Součet   24,991

79 001 132454204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3   m3 38,448 1 020,00 0,00 39 216,96 39 216,96 0,00000 0,000
ZBV02_Narovnání dle skutečnosti   
Dle posouzení těžitelnosti hornin ve výkopu (Jir-21-05-21) ... 20%   
120,000*1,602"m2 průřez výkopu"/100*20"%"   38,448

Součet   38,448

80 001 132554204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3   m3 71,129 1 240,00 0,00 88 199,96 0,00000 0,000
ZBV02_Narovnání dle skutečnosti   
Dle posouzení těžitelnosti hornin ve výkopu (Jir-21-05-21) ... 37%   
120,000*1,602"m2 průřez výkopu"/100*37"%"   71,129

Součet   71,129

16 R 162701105R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m   m3 -90,630 200,00 0,00 -18 126,00 -18 126,00 0,00000 0,000

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí,   
SoD - odpočet   
výkop celkem : 192,240   
meziskládka : -33,240   
-(120,000*1,602-120,000*0,277)   -159,000

Mezisoučet   -159,000

ZBV02_Narovnání dle skutečnosti   

Dle posouzení těžitelnosti hornin ve výkopu (Jir-21-05-21) ... 30+13%   
(120,000*1,602-120,000*0,277)/100*(30+13)"%"   68,370

Součet   -90,630

81 001 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m   m3 31,800 300,00 0,00 9 540,00 9 540,00 0,00000 0,000
ZBV02_Narovnání dle skutečnosti   

Dle posouzení těžitelnosti hornin ve výkopu (Jir-21-05-21) ... 30+13%   
(120,000*1,602-120,000*0,277)/100*20"%"   31,800

Součet   31,800

82 001 162751157

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m   m3 58,830 341,00 0,00 20 061,03 20 061,03 0,00000 0,000
ZBV02_Narovnání dle skutečnosti   
Dle posouzení těžitelnosti hornin ve výkopu (Jir-21-05-21) ... 37%   
(120,000*1,602-120,000*0,277)/100*37"%"   58,830

Součet   58,830

Celkem   0,00 87 306,11 87 306,11 0,000

-89 254,80 

176 560,91

Celkem 87 306,11

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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SO-01 01.2_VST - SoD

Stavba:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace_VST
Objekt:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu
Část: Opravy místních komunikací po překopech

Objednatel:   Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Zhotovitel:   HES stavební s.r.o. Zpracoval:   HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)
Místo:   Šafaříkova Datum:   5. 11. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Zemní práce   0,00 7 561,59 7 561,59 0,000

1 R 180405111R00

Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene, v 
rovině nebo na svahu do 1:5   m2 44,400 68,90 0,00 3 059,16 3 059,16 0,00000 0,000

s doplněním ornice nebo substrátu ve vrstvě do 7 cm s utužením vodou a s 
případným naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
Včetně zasypání semene zeminou nebo substrátem.   

2 R 182303111R00 Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5   m2 44,400 15,20 0,00 674,88 674,88 0,00000 0,000

na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m 
vodorovně,   

3 R 00572465R směs travní standard   kg 1,838 150,00 0,00 275,70 275,70 0,00000 0,000

4 R 10364200R ornice pro pozemkové úpravy   m3 7,893 450,00 0,00 3 551,85 3 551,85 0,00000 0,000

5 Komunikace   0,00 251 617,44 251 617,44 0,000

5 R 564732111R00

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po 
zhutnění 100 mm   m2 4,800 160,00 0,00 768,00 768,00Finanční vyjádření všech změn pro objednateleVodárenská společnost Táborsko s.r.o. činní -1.374.121,70 Kč 0,000

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný 
štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
kačírek   Výchozí částka smluvního závazku, která je nyní rozdělena na tři subjekty (Město Sezimovo Ústí, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., ČEVAK a.s.) činila 15.234.442,12 Kč.

6 R 564851111RT2

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 150 mm   m2 921,288 70,00 0,00 64 490,16 64 490,16Částka dle SoD se společností Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 5.266.921,12 Kč 0,000

7 R 564861111RT2

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 200 mm   m2 7,200 160,00 0,00 1 152,00 1 152,00Částka ve výši 1.478.760,70 Kč je ze smluvního závazku vyjmuta a nově uzavřena SoD na tuto částku se společností ČEVAK a.s. 0,000

8 R 565131111RT2

Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 
m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm   m2 477,444 150,00 0,00 71 616,60 71 616,60Nová smluvní částka pro VST po převedení závazku tedy činní 3.788.160,42 Kč. 0,000

s rozprostřením a zhutněním   ZBV bez započítání převedení smluvního závazku na ČEVAK a.s. činní 104.639,00 Kč.

9 R 567221112R00 Podklad z mezerovitého betonu MCB tloušťky 120 mm   m2 44,400 150,00 0,00 6 660,00 6 660,00 0,00000 0,000

10 R 573231110R00

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství 
od 0,3 do 0,5 kg/m2   m2 477,444 7,00 0,00 3 342,11 3 342,11 0,00000 0,000

11 R 577131111RT2

Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 
11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2   m2 477,444 150,00 0,00 71 616,60 71 616,60 0,00000 0,000

12 R 596215021R00

Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 
40 mm   m2 7,200 240,00 0,00 1 728,00 1 728,00 0,00000 0,000

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním 
a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a 
výplň spár.   

13 R 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm   m 4,800 60,00 0,00 288,00 288,00 0,00000 0,000

14 R 596921191R00

Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár 
vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu   m3 3,552 240,00 0,00 852,48 852,48 0,00000 0,000

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.   
15 R 573111112R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2   m2 477,444 7,00 0,00 3 342,11 3 342,11 0,00000 0,000

postřik PS-I 0,6-1,3 kg/m2   
16 R 596921111R01 Kladení bet.veget.dlaždic,lože 40 mm,pl.do 50 m2   m2 44,400 240,00 0,00 10 656,00 10 656,00 0,00000 0,000

včetně lože z kameniva drceného 4-8mm tl.40mm   
17 R 59245020R1 Dlažba z vibrolisovaného betonu zámková tl. 60 mm přírodní   m2 7,344 250,00 0,00 1 836,00 1 836,00 0,00000 0,000

včetně dodávky případných reliefních kusů   

18 R 592452570R1

Dlažba z vibrolisovaného betonu zatravňovací s širokou spárou tl. 80 
mm   m2 45,288 293,00 0,00 13 269,38 0,00000 0,000

barva červená nebo přírodní, včetně řezání   

91 Doplňující práce na komunikaci   0,00 7 793,54 0,000

19 R 916561111R00

Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého 
C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého   m 3,600 240,00 0,00 864,00 0,00000 0,000

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm   

20 R 917862111R00

Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15   m 14,400 240,00 0,00 3 456,00 3 456,00 0,00000 0,000

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.   
21 R 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou   m 12,000 125,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00000 0,000

22 R 592171510R

obrubník silniční přímý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h 
= 250,0 mm; barva přírodní   kus 15,150 110,00 0,00 1 666,50 1 666,50 0,00000 0,000

včetně případných najezdových, obloukových kusů ap.   

23 R 59217421R

obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 
250,0 mm; barva šedá   kus 4,040 76,00 0,00 307,04 307,04 0,00000 0,000

99 Staveništní přesun hmot   0,00 32 797,41 32 797,41 0,000
24 R 998225111R00 jakékoliv délky objektu   t 505,353 64,90 0,00 32 797,41 32 797,41 0,00000 0,000

Celkem   0,00 299 769,98 299 769,98 0,000
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Stavba:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace_VST
Objekt:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu
Část: Vodovodní přípojky

Objednatel:   Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Zhotovitel:   HES stavební s.r.o. Zpracoval:   HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)
Místo:   Šafaříkova Datum:   5. 11. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Zemní práce   0,00 492 917,87 492 917,87 0,000

1 R 119001411R00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí 
DN do 200 mm   m 41,800 347,00 0,00 14 504,60 14 504,60 0,00000 0,000

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých 
materiálů,   

2 R 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů   m 101,200 221,00 0,00 22 365,20 22 365,20 0,00000 0,000

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých 
materiálů,   

3 R 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m   m3 2,746 38,60 0,00 106,00 106,00 0,00000 0,000

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení 
nebo na dočasné či trvalé skládky se složením   

4 R 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2   m3 94,610 770,00 0,00 72 849,70 72 849,70 0,00000 0,000

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní 
prostředek
včetně příplatku za lepivost   

Finanční vyjádření všech změn pro objednateleVodárenská společnost Táborsko s.r.o. činní -1.374.121,70 Kč

5 R 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3   m3 141,915 1 048,00 0,00 148 726,92 148 726,92Výchozí částka smluvního závazku, která je nyní rozdělena na tři subjekty (Město Sezimovo Ústí, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., ČEVAK a.s.) činila 15.234.442,12 Kč. 0,000

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní 
prostředek
včetně příplatku za lepivost   

Částka dle SoD se společností Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 5.266.921,12 Kč

6 R 151101101R00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m   m2 543,680 60,00 0,00 32 620,80 32 620,80

Částka ve výši 1.478.760,70 Kč je ze smluvního závazku vyjmuta a nově uzavřena SoD na tuto částku se společností ČEVAK a.s. 0,000

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,   Nová smluvní částka pro VST po převedení závazku tedy činní 3.788.160,42 Kč.

7 R 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m   m2 543,680 30,00 0,00 16 310,40 16 310,40ZBV bez započítání převedení smluvního závazku na ČEVAK a.s. činní 104.639,00 Kč. 0,000

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu,   

8 R 161101101R00

Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 
do 2,5 m   m3 118,262 88,70 0,00 10 489,84 10 489,84 0,00000 0,000

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo na dopravní prostředek,   

9 R 162401102R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 
500 do 2 000 m   m3 241,165 130,00 0,00 31 351,45 31 351,45 0,00000 0,000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční 
cesta vozidla.   

10 R 162701105R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m   m3 115,942 130,00 0,00 15 072,46 15 072,46 0,00000 0,000

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí,   

11 R 167101101R00

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
do 100 m3, z horniny 1 až 4   m3 120,583 98,90 0,00 11 925,66 11 925,66 0,00000 0,000

12 R 171201201R00

Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice   m3 236,525 19,00 0,00 4 493,98 4 493,98 0,00000 0,000

13 R 174101101R00

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách   m3 176,435 95,00 0,00 16 761,33 16 761,33 0,00000 0,000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje 
zásypu   

14 R 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny   m3 61,919 179,00 0,00 11 083,50 11 083,50 0,00000 0,000

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv 
míru zhutnění,   

15 R 180402111R00

Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 
1:5   m2 27,460 55,00 0,00 1 510,30 0,00000 0,000

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km 
a se složením,   

16 R 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním   m2 186,890 30,00 0,00 5 606,70 0,00000 0,000

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.   

17 R 181301101R00

Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy do 100 mm   m2 27,460 33,40 0,00 917,16 0,00000 0,000

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo 
potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,   

18 R 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4   m3 115,942 150,00 0,00 17 391,30 17 391,30 0,00000 0,000

19 R 00572465R směs travní standard   kg 1,137 150,00 0,00 170,55 170,55 0,00000 0,000

20 R 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B   t 114,883 240,00 0,00 27 571,92 27 571,92 0,00000 0,000

21 R 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A   T 103,627 300,00 0,00 31 088,10 31 088,10 0,00000 0,000

materiál do aktivní zóny komunikací nenamrzavý tj.štěrkopísek, drcené 
kamenivo, kamenivo, předepsaný modul přetvárnosti na pláni komunikace 
Edef2=45MPa   

4 Vodorovné konstrukce   0,00 13 072,85 13 072,85 0,000

22 R 452112121R00

Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy 
a mříže výšky přes 100 do 200 mm   kus 35,000 221,00 0,00 7 735,00 7 735,00 0,00000 0,000

23 R 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové   kus 35,350 151,00 0,00 5 337,85 5 337,85 0,00000 0,000

45 Podkladní a vedlejší konstrukce   0,00 23 828,90 23 828,90 0,000

24 R 451573111R00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 
mm   m3 28,034 850,00 0,00 23 828,90 23 828,90 0,00000 0,000

v otevřeném výkopu,   

8 Trubní vedení   0,00 376 720,92 376 720,92 0,000

25 R 871161121R00

Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, 
vnějšího průměru 32 mm   m 168,900 105,00 0,00 17 734,50 17 734,50 0,00000 0,000

v otevřeném výkopu,   

26 R 871171121R00

Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, 
vnějšího průměru 40 mm   m 1,000 110,00 0,00 110,00 110,00 0,00000 0,000

v otevřeném výkopu,   

27 R 891173111R00

Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, 
DN 32 mm   kus 34,000 255,00 0,00 8 670,00 8 670,00 0,00000 0,000

28 R 891183111R00

Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, 
DN 40 mm   kus 1,000 290,00 0,00 290,00 290,00 0,00000 0,000

29 R 891319111R00

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 
1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo 
plastických hmot, DN 150 mm   kus 35,000 990,00 0,00 34 650,00 34 650,00 0,00000 0,000

30 R 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm   m 169,900 25,00 0,00 4 247,50 4 247,50 0,00000 0,000

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 
vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,   

31 R 892372111R00

Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 
300 mm   úsek 1,000 6 130,00 0,00 6 130,00 6 130,00 0,00000 0,000

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného 
úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž koncových 
tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, 
vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,   

32 R 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm   m 169,900 25,00 0,00 4 247,50 4 247,50 0,00000 0,000

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na 
bakteriologický rozbor vody,   

33 R 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových   kus 35,000 390,00 0,00 13 650,00 13 650,00 0,00000 0,000

včetně podezdění
včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu   

34 R 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm   m 169,900 14,00 0,00 2 378,60 2 378,60 0,00000 0,000
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35 R 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2   m 169,900 35,00 0,00 5 946,50 5 946,50 0,00000 0,000

36 R 733175114R01 Montáž tvarovek d 32 mm   kus 34,000 450,00 0,00 15 300,00 15 300,00 0,00000 0,000

37 R 733175115R01 Montáž tvarovek d 40 mm   kus 1,000 470,00 0,00 470,00 470,00 0,00000 0,000

38 R 286134112R

trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; 
D = 32,0 mm; s = 3,00 mm   m 171,434 18,00 0,00 3 085,81 3 085,81 0,00000 0,000

39 R 286134114R

trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; 
D = 40,0 mm; s = 3,70 mm   m 1,015 41,00 0,00 41,62 41,62 0,00000 0,000

40 R 28656950R1 Spojka ISO d40 PN10   kus 1,015 635,00 0,00 644,53 644,53 0,00000 0,000

41 R 28656965R1 Spojka ISO d32 PN10   kus 34,510 423,00 0,00 14 597,73 14 597,73 0,00000 0,000

42 R 42228254R1 Litinové šoupátko pro domovní přípojky D32 - voda   kus 34,340 2 785,00 0,00 95 636,90 95 636,90 0,00000 0,000

43 R 42228256R1 Litinové šoupátko pro domovní přípojky D40 - voda   kus 1,010 3 673,00 0,00 3 709,73 3 709,73 0,00000 0,000

44 R 42273380R1 Pas navrtávací celolitinový DN 150, pro vodu   kus 35,350 2 602,00 0,00 91 980,70 91 980,70 0,00000 0,000

45 R 422913332R1 Souprava zemní teleskopická přípojková   kus 35,350 898,00 0,00 31 744,30 31 744,30 0,00000 0,000

46 R 42291360R

poklop šoupátkový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro šoupata, 
vhodné i do litého asfaltu; h = 270,0 mm; vnitř.pr.D = 190 mm; D = 270,0 
mm   kus 35,000 613,00 0,00 21 455,00 21 455,00 0,00000 0,000

96 Bourání konstrukcí   0,00 34 087,98 34 087,98 0,000
47 R 115201416T00 Demontáž stávajících vodovodních přípojek   m 170,000 200,00 0,00 34 000,00 34 000,00 0,00000 0,000

včetně povrch.znaků   

48 R 979082213R00

Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a 
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km   t 0,255 50,00 0,00 12,75 12,75 0,00000 0,000

49 R 979082219R00

Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km   t 2,295 5,00 0,00 11,48 11,48 0,00000 0,000

Skládka celkem 10km   
50 R 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti   t 0,255 250,00 0,00 63,75 63,75 0,00000 0,000

99 Staveništní přesun hmot   0,00 28 218,50 28 218,50 0,000

51 R 998276101R00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových 
v otevřeném výkopu   t 282,185 100,00 0,00 28 218,50 28 218,50 0,00000 0,000

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 
2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty   

M46 Zemní práce při montážích   0,00 55 660,00 55 660,00 0,000

52 R 460510243RT1

Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky 
žlabu a poklopu, včetně dodávky žlabu a poklopu   m 101,200 550,00 0,00 55 660,00 55 660,00 0,00000 0,000

Celkem   0,00 1 024 507,02 1 024 507,02 0,000
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SO-02 02.1_VST - SoD+Dodatky

Stavba:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace_VST
Objekt:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu
Část: Vodovodní přípojky

Objednatel:   Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Zhotovitel:   HES stavební s.r.o. Zpracoval:   HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)
Místo:   Šafaříkova Datum:   5. 11. 2021

TV Kód položky Popis MJ
Množství v 
rozpočtu

Množství v 
dodatcích

Množství 
celkem

JC v 

rozpočtu
JC v 

dodatcích Průměrná JC Náklad v rozpočtu Náklad v dodatcích Náklad celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

D 1 Zemní práce   492 917,87 0,00 492 917,87

K 119001411R00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení 
betonového potrubí  DN  do 200 mm   m 41,800 41,800 347,00 347,00 14 504,60 14 504,60

K 119001421R00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení 
kabelů do 3 kabelů   m 101,200 101,200 221,00 221,00 22 365,20 22 365,20

K 121101102R00

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 
100 m   m3 2,746 2,746 38,60 38,60 106,00 106,00

K 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2   m3 94,610 94,610 770,00 770,00 72 849,70 72 849,70

K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3   m3 141,915 141,915 1 048,00 1 048,00 148 726,92 148 726,92

K 151101101R00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m   m2 543,680 543,680 60,00 60,00 32 620,80 32 620,80

K 151101111R00

Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 
m   m2 543,680 543,680 30,00 30,00Finanční vyjádření všech změn pro objednateleVodárenská společnost Táborsko s.r.o. činní -1.374.121,70 Kč 16 310,40

K 161101101R00

Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce 
výkopu přes 1 do 2,5 m   m3 118,262 118,262 88,70 88,70Výchozí částka smluvního závazku, která je nyní rozdělena na tři subjekty (Město Sezimovo Ústí, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., ČEVAK a.s.) činila 15.234.442,12 Kč. 10 489,84

K 162401102R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 1 500  do 2 000 m   m3 241,165 241,165 130,00 130,00Částka dle SoD se společností Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 5.266.921,12 Kč 31 351,45

K 162701105R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m   m3 115,942 115,942 130,00 130,00Částka ve výši 1.478.760,70 Kč je ze smluvního závazku vyjmuta a nově uzavřena SoD na tuto částku se společností ČEVAK a.s. 15 072,46

K 167101101R00

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 až 4   m3 120,583 120,583 98,90 98,90Nová smluvní částka pro VST po převedení závazku tedy činní 3.788.160,42 Kč. 11 925,66

K 171201201R00

Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 
plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice   m3 236,525 236,525 19,00 19,00ZBV bez započítání převedení smluvního závazku na ČEVAK a.s. činní 104.639,00 Kč. 4 493,98

K 174101101R00

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách   m3 176,435 176,435 95,00 95,00 16 761,33 16 761,33

K 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny   m3 61,919 61,919 179,00 179,00 11 083,50 11 083,50

K 180402111R00

Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo 
na svahu do 1:5   m2 27,460 27,460 55,00 55,00 1 510,30 1 510,30

K 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním   m2 186,890 186,890 30,00 30,00 5 606,70 5 606,70

K 181301101R00

Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše 
do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm   m2 27,460 27,460 33,40 33,40 917,16 917,16

K 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4   m3 115,942 115,942 150,00 150,00 17 391,30 17 391,30

K 00572465R směs travní standard   kg 1,137 1,137 150,00 150,00 170,55 170,55

K 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B   t 114,883 114,883 240,00 240,00 27 571,92 27 571,92

K 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A   T 103,627 103,627 300,00 300,00 31 088,10 31 088,10

D 4 Vodorovné konstrukce   13 072,85 0,00 13 072,85

K 452112121R00

Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo 
rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm   kus 35,000 35,000 221,00 221,00 7 735,00 7 735,00

K 42291510R

deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; 
plastové   kus 35,350 35,350 151,00 151,00 5 337,85 5 337,85

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce   23 828,90 0,00 23 828,90

K 451573111R00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a 
štěrkopísku  do 65 mm   m3 28,034 28,034 850,00 23 828,90 23 828,90

D 8 Trubní vedení   376 720,92 0,00 376 720,92

K 871161121R00

Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek 
polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm   m 168,900 168,900 105,00 17 734,50 17 734,50

K 871171121R00

Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek 
polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm   m 1,000 1,000 110,00 110,00 110,00

K 891173111R00

Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních 
pro přípojky, DN 32 mm   kus 34,000 34,000 255,00 8 670,00 8 670,00

K 891183111R00

Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních 
pro přípojky, DN 40 mm   kus 1,000 1,000 290,00 290,00 290,00

K 891319111R00

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích 
pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo 
plastických hmot, DN 150 mm   kus 35,000 35,000 990,00 990,00 34 650,00 34 650,00

K 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm   m 169,900 169,900 25,00 25,00 4 247,50 4 247,50

K 892372111R00

Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových 
zkouškách DN do 300 mm   úsek 1,000 1,000 6 130,00 6 130,00 6 130,00 6 130,00

K 892233111R00

Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 
70 mm   m 169,900 169,900 25,00 25,00 4 247,50 4 247,50

K 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových   kus 35,000 35,000 390,00 390,00 13 650,00 13 650,00

K 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm   m 169,900 169,900 14,00 14,00 2 378,60 2 378,60

K 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2   m 169,900 169,900 35,00 35,00 5 946,50 5 946,50

K 733175114R01 Montáž tvarovek d 32 mm   kus 34,000 34,000 450,00 450,00 15 300,00 15 300,00

K 733175115R01 Montáž tvarovek d 40 mm   kus 1,000 1,000 470,00 470,00 470,00 470,00

K 286134112R

trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 
11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm   m 171,434 171,434 18,00 18,00 3 085,81 3 085,81

K 286134114R

trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 
11,0; PN 16; D = 40,0 mm; s = 3,70 mm   m 1,015 1,015 41,00 41,00 41,62 41,62

K 28656950R1 Spojka ISO d40 PN10   kus 1,015 1,015 635,00 635,00 644,53 644,53

K 28656965R1 Spojka ISO d32 PN10   kus 34,510 34,510 423,00 423,00 14 597,73 14 597,73

K 42228254R1 Litinové šoupátko pro domovní přípojky D32 - voda   kus 34,340 34,340 2 785,00 2 785,00 95 636,90 95 636,90

K 42228256R1 Litinové šoupátko pro domovní přípojky D40 - voda   kus 1,010 1,010 3 673,00 3 673,00 3 709,73 3 709,73

K 42273380R1 Pas navrtávací celolitinový DN 150, pro vodu   kus 35,350 35,350 2 602,00 2 602,00 91 980,70 91 980,70

K 422913332R1 Souprava zemní teleskopická přípojková   kus 35,350 35,350 898,00 898,00 31 744,30 31 744,30

K 42291360R

poklop šoupátkový tělo PA, víčko litina; použití uliční 
poklop pro šoupata, vhodné i do litého asfaltu; h = 270,0 
mm; vnitř.pr.D = 190 mm; D = 270,0 mm   kus 35,000 35,000 613,00 613,00 21 455,00 21 455,00

D 96 Bourání konstrukcí   34 087,98 200,79 34 288,77
K 115201416T00 Demontáž stávajících vodovodních přípojek   m 170,000 170,000 200,00 200,00 34 000,00 34 000,00

K 979082213R00

Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se 
složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km   t 0,255 0,582 0,837 50,00 50,00 50,00 12,75 29,10 41,85

K 979082219R00

Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km   t 2,295 5,238 7,533 5,00 5,00 5,00 11,48 26,19 37,67

K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti   t 0,255 0,582 0,837 250,00 250,00 250,00 63,75 145,50 209,25

D 99 Staveništní přesun hmot   28 218,50 0,90 28 219,40

K 998276101R00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo 
sklolaminátových v otevřeném výkopu   t 282,185 0,009 282,194 100,00 100,00 100,00 28 218,50 0,90 28 219,40

D M46 Zemní práce při montážích   55 660,00 0,00 55 660,00

K 460510243RT1

Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně 
dodávky žlabu a poklopu, včetně dodávky žlabu a 
poklopu   m 101,200 101,200 550,00 550,00 55 660,00 55 660,00

D Celkem Celkem   0,00 0,00 0,00

DOD Dodatky   0,00 17 131,20 17 131,20

K 977151124

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do 
stavebních materiálů   m 1,200 1,200 4 660,00 4 660,00 5 592,00 5 592,00

K 977151129

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do 
stavebních materiálů   m 1,200 1,200 8 780,00 8 780,00 10 536,00 10 536,00

K 977151911 Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru   m 2,400 2,400 418,00 418,00 1 003,20 1 003,20

Celkem   1 024 507,02 17 332,89 1 041 839,91

ROZPOČET S DODATKY  
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SO-02 02.1_VST_ZBV01 - Dodatky

Stavba:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace_VST
Objekt:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu
Podčást: Vodovodní přípojky

Objednatel:   Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Zhotovitel:   HES stavební s.r.o. Zpracoval:   HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)
Místo:   Šafaříkova Datum:   5. 11. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

96 Bourání konstrukcí   0,00 200,79 200,79 0,000

1 R 979082213R00

Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a 
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km   t 0,582 50,00 0,00 29,10 29,10 0,00000 0,000
ZBV01.01_Kolize se stávající obnaženou kamenou stěnou   
pol. č. 977151124+977211129   
0,121+0,461   0,582

Součet   0,582

2 R 979082219R00

Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km   t 5,238 5,00 0,00 26,19 26,19 0,00000 0,000

Skládka celkem 10km   
ZBV01.01_Kolize se stávající obnaženou kamenou stěnou   Finanční vyjádření všech změn pro objednateleVodárenská společnost Táborsko s.r.o. činní -1.374.121,70 Kč
pol. č. 977151124+977211129   Výchozí částka smluvního závazku, která je nyní rozdělena na tři subjekty (Město Sezimovo Ústí, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., ČEVAK a.s.) činila 15.234.442,12 Kč.

0,121+0,461   0,582 Částka dle SoD se společností Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 5.266.921,12 Kč
Součet   0,582Částka ve výši 1.478.760,70 Kč je ze smluvního závazku vyjmuta a nově uzavřena SoD na tuto částku se společností ČEVAK a.s.

3 R 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti   t 0,582 250,00 0,00 145,50 145,50Nová smluvní částka pro VST po převedení závazku tedy činní 3.788.160,42 Kč. 0,000

ZBV01.01_Kolize se stávající obnaženou kamenou stěnou   ZBV bez započítání převedení smluvního závazku na ČEVAK a.s. činní 104.639,00 Kč.

pol. č. 977151124+977211129   
0,121+0,461   0,582

Součet   0,582

99 Staveništní přesun hmot   0,00 0,90 0,90 0,000

4 R 998276101R00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových 
v otevřeném výkopu   t 0,009 100,00 0,00 0,90 0,90 0,00000 0,000

ZBV01.01_Kolize se stávající obnaženou kamenou stěnou

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 
2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje 
šachty   

HSV Práce a dodávky HSV   11 636,06 5 495,14 17 131,20 0,009
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   11 636,06 5 495,14 17 131,20 0,009

7 005 977151124

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
150 do 180 mm   m 1,200 4 660,00 4 233,10 1 358,90 5 592,00 0,00232 0,003
ZBV01.01_Kolize se stávající obnaženou kamenou stěnou   
Navrtání otvoru pro vodovod v kamenné zdi (1 ks a´ 1,200 m)   
1*1,200   1,200

Součet   1,200

5 005 977151129

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
300 do 350 mm   m 1,200 8 780,00 7 402,96 3 133,04 0,00524 0,006
ZBV01.01_Kolize se stávající obnaženou kamenou stěnou   
Navrtání otvoru pro vodovod v kamenné zdi (1 ks a´ 1,200 m)   
1*1,200   1,200

Součet   1,200

6 005 977151911

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k 
cenám za práci ve stísněném prostoru   m 2,400 418,00 0,00 1 003,20 0,00000 0,000
ZBV01.01_Kolize se stávající obnaženou kamenou stěnou   
Navrtání otvoru pro vodovod v kamenné zdi (2 ks a´ 1,200 m)   
2*1,200 "ztížené podmínky pro vrtání ve výkopu"   2,400

Součet   2,400

Celkem   11 636,06 5 696,83 17 332,89 0,009

0,00

17 332,89

Celkem 17 332,89

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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SO-02 02.2_VST - SoD

Stavba:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace_VST
Objekt:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu
Část: Opravy místních komunikací po překopech

Objednatel:   Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Zhotovitel:   HES stavební s.r.o. Zpracoval:   HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)
Místo:   Šafaříkova Datum:   5. 11. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Zemní práce   0,00 2 592,53 2 592,53 0,000

1 R 180405111R00

Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene, v 
rovině nebo na svahu do 1:5   m2 15,224 68,90 0,00 1 048,93 1 048,93 0,00000 0,000

s doplněním ornice nebo substrátu ve vrstvě do 7 cm s utužením vodou a s 
případným naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,   

2 R 182303111R00 Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5   m2 15,224 15,20 0,00 231,40 231,40 0,00000 0,000

na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m 
vodorovně,   

3 R 00572465R směs travní standard   kg 0,630 150,00 0,00 94,50 94,50 0,00000 0,000

4 R 10364200R ornice pro pozemkové úpravy   m3 2,706 450,00 0,00 1 217,70 1 217,70 0,00000 0,000

5 Komunikace   0,00 82 972,70 82 972,70 0,000

5 R 564732111R00

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po 
zhutnění 100 mm   m2 2,035 160,00 0,00 325,60 325,60Finanční vyjádření všech změn pro objednateleVodárenská společnost Táborsko s.r.o. činní -1.374.121,70 Kč 0,000

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný 
štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním   Výchozí částka smluvního závazku, která je nyní rozdělena na tři subjekty (Město Sezimovo Ústí, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., ČEVAK a.s.) činila 15.234.442,12 Kč.

6 R 564851111RT2

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 150 mm   m2 161,986 70,00 0,00 11 339,02 11 339,02Částka dle SoD se společností Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 5.266.921,12 Kč 0,000

7 R 564861111RT2

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 200 mm   m2 60,082 70,00 0,00 4 205,74 4 205,74Částka ve výši 1.478.760,70 Kč je ze smluvního závazku vyjmuta a nově uzavřena SoD na tuto částku se společností ČEVAK a.s. 0,000

8 R 565131111RT2

Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 
m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm   m2 73,381 150,00 0,00 11 007,15 11 007,15Nová smluvní částka pro VST po převedení závazku tedy činní 3.788.160,42 Kč. 0,000

s rozprostřením a zhutněním   ZBV bez započítání převedení smluvního závazku na ČEVAK a.s. činní 104.639,00 Kč.

9 R 567221112R00 Podklad z mezerovitého betonu MCB tloušťky 120 mm   m2 15,224 230,00 0,00 3 501,52 3 501,52 0,00000 0,000

10 R 573231110R00

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství 
od 0,3 do 0,5 kg/m2   m2 73,381 7,00 0,00 513,67 513,67 0,00000 0,000

11 R 577131111RT2

Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 
11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2   m2 73,381 150,00 0,00 11 007,15 11 007,15 0,00000 0,000

12 R 596215021R00

Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 
40 mm   m2 60,082 240,00 0,00 14 419,68 14 419,68 0,00000 0,000

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním 
a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a 
výplň spár.   

13 R 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm   m 38,500 60,00 0,00 2 310,00 2 310,00 0,00000 0,000

14 R 596921191R00

Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár 
vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu   m3 1,271 240,00 0,00 305,04 305,04 0,00000 0,000

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.   
15 R 573111112R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2   m2 73,381 7,00 0,00 513,67 513,67 0,00000 0,000

16 R 596921111R01 Kladení bet.veget.dlaždic,lože 40 mm,pl.do 50 m2   m2 15,224 240,00 0,00 3 653,76 3 653,76 0,00000 0,000

17 R 59245020R1 Dlažba z vibrolisovaného betonu zámková tl. 60 mm přírodní   m2 61,284 250,00 0,00 15 321,00 15 321,00 0,00000 0,000

18 R 592452570R1

Dlažba z vibrolisovaného betonu zatravňovací s širokou spárou tl. 80 
mm   m2 15,528 293,00 0,00 4 549,70 4 549,70 0,00000 0,000

91 Doplňující práce na komunikaci   0,00 27 401,20 27 401,20 0,000

19 R 916561111R00

Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého 
C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého   m 20,000 240,00 0,00 4 800,00 0,00000 0,000

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm   

20 R 917862111R00

Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15   m 60,000 240,00 0,00 14 400,00 0,00000 0,000

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.   

21 R 592171510R

obrubník silniční přímý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h 
= 250,0 mm; barva přírodní   kus 60,600 110,00 0,00 6 666,00 0,00000 0,000

22 R 59217421R

obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 
250,0 mm; barva šedá   kus 20,200 76,00 0,00 1 535,20 0,00000 0,000

99 Staveništní přesun hmot   0,00 9 635,90 9 635,90 0,000
23 R 998225111R00 jakékoliv délky objektu   t 148,473 64,90 0,00 9 635,90 9 635,90 0,00000 0,000

Celkem   0,00 122 602,33 122 602,33 0,000
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SO-03 03.1_VST - SoD

Stavba:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace_VST
Objekt:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu
Část: Kanalizační přípojky

Objednatel:   Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Zhotovitel:   HES stavební s.r.o. Zpracoval:   HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)
Místo:   Šafaříkova Datum:   5. 11. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Zemní práce   0,00 684 591,94 684 591,94 0,000

1 R 119001411R00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí 
DN do 200 mm   m 31,200 347,00 0,00 10 826,40 10 826,40 0,00000 0,000

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých 
materiálů,   

2 R 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů   m 90,000 221,00 0,00 19 890,00 19 890,00 0,00000 0,000

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých 
materiálů,   

3 R 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m   m3 4,052 38,60 0,00 156,41 156,41 0,00000 0,000

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení 
nebo na dočasné či trvalé skládky se složením   

4 R 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2   m3 144,760 770,00 0,00 111 465,20 111 465,20 0,00000 0,000

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní 
prostředek
včetně příplatku za lepivost   

Finanční vyjádření všech změn pro objednateleVodárenská společnost Táborsko s.r.o. činní -1.374.121,70 Kč

5 R 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3   m3 217,140 1 048,00 0,00 227 562,72 227 562,72Výchozí částka smluvního závazku, která je nyní rozdělena na tři subjekty (Město Sezimovo Ústí, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., ČEVAK a.s.) činila 15.234.442,12 Kč. 0,000

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní 
prostředek
včetně příplatku za lepivost   

Částka dle SoD se společností Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 5.266.921,12 Kč

6 R 151101101R00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m   m2 721,600 60,00 0,00 43 296,00 43 296,00

Částka ve výši 1.478.760,70 Kč je ze smluvního závazku vyjmuta a nově uzavřena SoD na tuto částku se společností ČEVAK a.s. 0,000

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,   Nová smluvní částka pro VST po převedení závazku tedy činní 3.788.160,42 Kč.

7 R 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m   m2 721,600 30,00 0,00 21 648,00 21 648,00ZBV bez započítání převedení smluvního závazku na ČEVAK a.s. činní 104.639,00 Kč. 0,000

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu,   

8 R 161101101R00

Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 
do 2,5 m   m3 180,950 88,70 0,00 16 050,27 16 050,27 0,00000 0,000

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo na dopravní prostředek,   

9 R 162401102R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 
500 do 2 000 m   m3 310,165 130,00 0,00 40 321,45 40 321,45 0,00000 0,000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční 
cesta vozidla.   

10 R 162701105R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m   m3 206,818 130,00 0,00 26 886,34 26 886,34 0,00000 0,000

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí,   

11 R 167101102R00

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
přes 100 m3, z horniny 1 až 4   m3 155,083 98,90 0,00 15 337,71 15 337,71 0,00000 0,000

12 R 171201201R00

Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice   m3 361,901 19,00 0,00 6 876,12 6 876,12 0,00000 0,000

13 R 174101101R00

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách   m3 219,715 95,00 0,00 20 872,93 20 872,93 0,00000 0,000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje 
zásypu   

14 R 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny   m3 103,623 179,00 0,00 18 548,52 18 548,52 0,00000 0,000

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv 
míru zhutnění,   

15 R 180402111R00

Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 
1:5   m2 40,520 55,00 0,00 2 228,60 0,00000 0,000

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km 
a se složením,   

16 R 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním   m2 216,480 30,00 0,00 6 494,40 0,00000 0,000

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.   

17 R 181301101R00

Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy do 100 mm   m2 40,520 33,40 0,00 1 353,37 0,00000 0,000

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo 
potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,   

18 R 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4   m3 206,818 60,00 0,00 12 409,08 12 409,08 0,00000 0,000

19 R 00572465R směs travní standard   kg 1,678 150,00 0,00 251,70 251,70 0,00000 0,000

20 R 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B   t 192,258 240,00 0,00 46 141,92 46 141,92 0,00000 0,000

21 R 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A   T 119,916 300,00 0,00 35 974,80 35 974,80 0,00000 0,000

materiál do aktivní zóny komunikací nenamrzavý tj.štěrkopísek, drcené 
kamenivo, kamenivo, předepsaný modul přetvárnosti na pláni komunikace 
Edef2=45MPa   

Začátek provozního součtu   
akt.z.MK :   

MK asfalt : 1,20*(100,28+7,44)*0,50   

Mezisoučet   
Konec provozního součtu   
64,632*1,67*1,1*1,01   119,916

Součet   119,916

45 Podkladní a vedlejší konstrukce   0,00 27 601,20 27 601,20 0,000

22 R 451573111R00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 
mm   m3 32,472 850,00 0,00 27 601,20 27 601,20 0,00000 0,000

v otevřeném výkopu,   

8 Trubní vedení   0,00 497 912,53 497 912,53 0,000

23 R 871353121R00

Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 
mm   m 162,390 450,00 0,00 73 075,50 73 075,50 0,00000 0,000

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,   

24 R 871313121R00

Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 
mm   m 18,010 450,00 0,00 8 104,50 8 104,50 0,00000 0,000

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,   

25 R 877353123R00

Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým 
kroužkem jednoosých DN 200 mm   kus 66,000 455,00 0,00 30 030,00 30 030,00 0,00000 0,000

v otevřeném výkopu,   

26 R 877313123R00

Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým 
kroužkem jednoosých DN 150 mm   kus 4,000 455,00 0,00 1 820,00 1 820,00 0,00000 0,000

v otevřeném výkopu,   

27 R 892571111R00

Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního 
potrubí vodou do DN 200 mm   m 180,400 65,00 0,00 11 726,00 11 726,00 0,00000 0,000

vodou nebo vzduchem,

včetně šachet   

28 R 892916111R00

Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce 
kanalizačního potrubí DN přípojek do 200 mm   sada 35,000 981,00 0,00 34 335,00 34 335,00 0,00000 0,000

vodou nebo vzduchem,   

29 R 892601124R00 Čištění kanalizace do DN 200, nad 100 m   m 180,400 55,00 0,00 9 922,00 9 922,00 0,00000 0,000

30 R 892855114R00 Kamerové prohlídky potrubí do 200 m   m 180,400 65,00 0,00 11 726,00 11 726,00 0,00000 0,000

31 R 870200030R01 Výřez ve stávajícím kanal.potrubí pro napojení přípojek   kus 35,000 2 500,00 0,00 87 500,00 87 500,00 0,00000 0,000

32 R 870211112R01 Montáž přípojky DN 160 na stávající kanal.potrubí do DN 800   kus 2,000 1 300,00 0,00 2 600,00 2 600,00 0,00000 0,000

33 R 870211122R01 Montáž přípojky DN 200 na stávajícím kanal.potrubí do DN 800   kus 33,000 1 500,00 0,00 49 500,00 49 500,00 0,00000 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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SO-03 03.1_VST - SoD

34 R 28611262.AR

trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 
160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm   m 18,550 283,00 0,00 5 249,65 5 249,65 0,00000 0,000

35 R 28611265.AR

trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 
200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 5000,0 mm   m 167,262 385,00 0,00 64 395,87 64 395,87 0,00000 0,000

36 R 28651661.AR koleno PVC; 30,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem   kus 2,030 51,00 0,00 103,53 103,53 0,00000 0,000

37 R 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem   kus 2,030 54,00 0,00 109,62 109,62 0,00000 0,000

38 R 28651666.AR koleno PVC; 30,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem   kus 33,495 113,00 0,00 3 784,94 3 784,94 0,00000 0,000

39 R 28651667.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem   kus 33,495 113,00 0,00 3 784,94 3 784,94 0,00000 0,000

40 R 597-501

Sedlová odbočka na stávající potrubí DN400, sedlo DN 150 mm 
šroubovací   kus 2,030 2 390,00 0,00 4 851,70 4 851,70 0,00000 0,000

včetně napojovacího KT prvku   

41 R 597-502

Sedlová odbočka na stávající potrubí DN400, sedlo DN 200 mm 
šroubovací   kus 33,495 2 845,00 0,00 95 293,28 95 293,28 0,00000 0,000

včetně napojovacího KT prvku   

96 Bourání konstrukcí   0,00 47 359,80 47 359,80 0,000
42 R 1152015121T00 Odstranění stávajících přípojek do DN 200   m 180,000 250,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00000 0,000

43 R 979082213R00

Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a 
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km   t 6,840 50,00 0,00 342,00 342,00 0,00000 0,000

44 R 979082219R00

Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km   t 61,560 5,00 0,00 307,80 307,80 0,00000 0,000

Skládka celkem 10km   
45 R 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti   t 6,840 250,00 0,00 1 710,00 1 710,00 0,00000 0,000

99 Staveništní přesun hmot   0,00 38 172,70 38 172,70 0,000

46 R 998276101R00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových 
v otevřeném výkopu   t 381,727 100,00 0,00 38 172,70 38 172,70 0,00000 0,000

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 
2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty   

M46 Zemní práce při montážích   0,00 49 500,00 49 500,00 0,000

47 R 460510243RT1

Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky 
žlabu a poklopu   m 90,000 550,00 0,00 49 500,00 49 500,00 0,00000 0,000

Celkem   0,00 1 345 138,17 1 345 138,17 0,000
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SO-03 03.1_VST - SoD+Dodatky

Stavba:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace_VST
Objekt:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu
Část: Kanalizační přípojky

Objednatel:   Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Zhotovitel:   HES stavební s.r.o. Zpracoval:   HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)
Místo:   Šafaříkova Datum:   5. 11. 2021

TV Kód položky Popis MJ
Množství v 
rozpočtu

Množství v 
dodatcích

Množství 
celkem

JC v 

rozpočtu
JC v 

dodatcích Průměrná JC Náklad v rozpočtu Náklad v dodatcích Náklad celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

D 1 Zemní práce   684 591,94 -684 591,94 0,00

K 119001411R00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení 
betonového potrubí  DN  do 200 mm   m 31,200 -31,200 0,000 347,00 347,00 0,00 10 826,40 -10 826,40 0,00

K 119001421R00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení 
kabelů do 3 kabelů   m 90,000 -90,000 0,000 221,00 221,00 0,00 19 890,00 -19 890,00 0,00

K 121101102R00

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 
100 m   m3 4,052 -4,052 0,000 38,60 38,60 0,00 156,41 -156,41 0,00

K 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2   m3 144,760 -144,760 0,000 770,00 770,00 0,00 111 465,20 -111 465,20 0,00

K 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3   m3 217,140 -217,140 0,000 1 048,00 1 048,00 0,00 227 562,72 -227 562,72 0,00

K 151101101R00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m   m2 721,600 -721,600 0,000 60,00 60,00 0,00 43 296,00 -43 296,00 0,00

K 151101111R00

Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 
m   m2 721,600 -721,600 0,000 30,00 30,00 0,00Finanční vyjádření všech změn pro objednateleVodárenská společnost Táborsko s.r.o. činní -1.374.121,70 Kč -21 648,00 0,00

K 161101101R00

Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce 
výkopu přes 1 do 2,5 m   m3 180,950 -180,950 0,000 88,70 88,70 0,00Výchozí částka smluvního závazku, která je nyní rozdělena na tři subjekty (Město Sezimovo Ústí, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., ČEVAK a.s.) činila 15.234.442,12 Kč. -16 050,27 0,00

K 162401102R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 1 500  do 2 000 m   m3 310,165 -310,165 0,000 130,00 130,00 0,00Částka dle SoD se společností Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 5.266.921,12 Kč -40 321,45 0,00

K 162701105R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m   m3 206,818 -206,818 0,000 130,00 130,00 0,00Částka ve výši 1.478.760,70 Kč je ze smluvního závazku vyjmuta a nově uzavřena SoD na tuto částku se společností ČEVAK a.s. -26 886,34 0,00

K 167101102R00

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 1 až 4   m3 155,083 -155,083 0,000 98,90 98,90 0,00Nová smluvní částka pro VST po převedení závazku tedy činní 3.788.160,42 Kč. -15 337,71 0,00

K 171201201R00

Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 
plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice   m3 361,901 -361,901 0,000 19,00 19,00 0,00ZBV bez započítání převedení smluvního závazku na ČEVAK a.s. činní 104.639,00 Kč. -6 876,12 0,00

K 174101101R00

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách   m3 219,715 -219,715 0,000 95,00 95,00 0,00 20 872,93 -20 872,93 0,00

K 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny   m3 103,623 -103,623 0,000 179,00 179,00 0,00 18 548,52 -18 548,52 0,00

K 180402111R00

Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo 
na svahu do 1:5   m2 40,520 -40,520 0,000 55,00 55,00 0,00 2 228,60 -2 228,60 0,00

K 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním   m2 216,480 -216,480 0,000 30,00 30,00 0,00 6 494,40 -6 494,40 0,00

K 181301101R00

Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše 
do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm   m2 40,520 -40,520 0,000 33,40 33,40 0,00 1 353,37 -1 353,37 0,00

K 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4   m3 206,818 -206,818 0,000 60,00 60,00 0,00 12 409,08 -12 409,08 0,00

K 00572465R směs travní standard   kg 1,678 -1,678 0,000 150,00 150,00 0,00 251,70 -251,70 0,00

K 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B   t 192,258 -192,258 0,000 240,00 240,00 0,00 46 141,92 -46 141,92 0,00

K 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A   T 119,916 -119,916 0,000 300,00 300,00 0,00 35 974,80 -35 974,80 0,00

D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce   27 601,20 -27 601,20 0,00

K 451573111R00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a 
štěrkopísku  do 65 mm   m3 32,472 -32,472 0,000 850,00 850,00 0,00 27 601,20 -27 601,20 0,00

D 8 Trubní vedení   497 912,53 -497 912,53 0,00

K 871353121R00

Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým 
kroužkem  DN 200 mm   m 162,390 -162,390 0,000 450,00 450,00 0,00 73 075,50 -73 075,50 0,00

K 871313121R00

Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým 
kroužkem  DN 150 mm   m 18,010 -18,010 0,000 450,00 450,00 8 104,50 -8 104,50 0,00

K 877353123R00

Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných 
gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm   kus 66,000 -66,000 0,000 455,00 455,00 30 030,00 -30 030,00 0,00

K 877313123R00

Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných 
gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm   kus 4,000 -4,000 0,000 455,00 455,00 1 820,00 -1 820,00 0,00

K 892571111R00

Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti 
kanalizačního potrubí vodou  do DN 200 mm   m 180,400 -180,400 0,000 65,00 65,00 11 726,00 -11 726,00 0,00

K 892916111R00

Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek 
při zkoušce kanalizačního potrubí  DN přípojek do 200 
mm   sada 35,000 -35,000 0,000 981,00 981,00 34 335,00 -34 335,00 0,00

K 892601124R00 Čištění kanalizace do DN 200, nad 100 m   m 180,400 -180,400 0,000 55,00 55,00 9 922,00 -9 922,00 0,00

K 892855114R00 Kamerové prohlídky potrubí do 200 m   m 180,400 -180,400 0,000 65,00 65,00 0,00 11 726,00 -11 726,00 0,00

K 870200030R01 Výřez ve stávajícím kanal.potrubí pro napojení přípojek   kus 35,000 -35,000 0,000 2 500,00 2 500,00 0,00 87 500,00 -87 500,00 0,00

K 870211112R01

Montáž přípojky DN 160 na stávající kanal.potrubí do DN 
800   kus 2,000 -2,000 0,000 1 300,00 1 300,00 0,00 2 600,00 -2 600,00 0,00

K 870211122R01

Montáž přípojky DN 200 na stávajícím kanal.potrubí do 
DN 800   kus 33,000 -33,000 0,000 1 500,00 1 500,00 0,00 49 500,00 -49 500,00 0,00

K 28611262.AR

trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 
kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm   m 18,550 -18,550 0,000 283,00 283,00 0,00 5 249,65 -5 249,65 0,00

K 28611265.AR

trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 
kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 5000,0 mm   m 167,262 -167,262 0,000 385,00 385,00 0,00 64 395,87 -64 395,87 0,00

K 28651661.AR koleno PVC; 30,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem   kus 2,030 -2,030 0,000 51,00 51,00 0,00 103,53 -103,53 0,00

K 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem   kus 2,030 -2,030 0,000 54,00 54,00 0,00 109,62 -109,62 0,00

K 28651666.AR koleno PVC; 30,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem   kus 33,495 -33,495 0,000 113,00 113,00 0,00 3 784,94 -3 784,94 0,00

K 28651667.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem   kus 33,495 -33,495 0,000 113,00 113,00 0,00 3 784,94 -3 784,94 0,00

K 597-501

Sedlová odbočka na stávající potrubí DN400, sedlo DN 
150 mm šroubovací   kus 2,030 -2,030 0,000 2 390,00 2 390,00 0,00 4 851,70 -4 851,70 0,00

K 597-502

Sedlová odbočka na stávající potrubí DN400, sedlo DN 
200 mm šroubovací   kus 33,495 -33,495 0,000 2 845,00 2 845,00 0,00 95 293,28 -95 293,28 0,00

D 96 Bourání konstrukcí   47 359,80 -47 359,80 0,00
K 1152015121T00 Odstranění stávajících přípojek do DN 200   m 180,000 -180,000 0,000 250,00 250,00 0,00 45 000,00 -45 000,00 0,00

K 979082213R00

Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se 
složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km   t 6,840 -6,840 0,000 50,00 50,00 0,00 342,00 -342,00 0,00

K 979082219R00

Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km   t 61,560 -61,560 0,000 5,00 5,00 0,00 307,80 -307,80 0,00

K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti   t 6,840 -6,840 0,000 250,00 250,00 0,00 1 710,00 -1 710,00 0,00

D 99 Staveništní přesun hmot   38 172,70 -38 172,70 0,00

K 998276101R00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo 
sklolaminátových v otevřeném výkopu   t 381,727 -381,727 0,000 100,00 100,00 0,00 38 172,70 -38 172,70 0,00

D M46 Zemní práce při montážích   49 500,00 -49 500,00 0,00

K 460510243RT1

Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně 
dodávky žlabu a poklopu   m 90,000 -90,000 0,000 550,00 550,00 0,00 49 500,00 -49 500,00 0,00

D Celkem Celkem   0,00 0,00 0,00
Celkem   1 345 138,17 -1 345 138,17 0,00
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SO-03 03.1_VST_ZBV05 - Dodatky

Stavba:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace_VST
Objekt:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu
Podčást: Kanalizační přípojky

Objednatel:   Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Zhotovitel:   HES stavební s.r.o. Zpracoval:   HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)
Místo:   Šafaříkova Datum:   5. 11. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Zemní práce   0,00 -684 591,94 -684 591,94 0,000

1 R 119001411R00

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí 
DN do 200 mm   m -31,200 347,00 0,00 -10 826,40 -10 826,40 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých 
materiálů,   

2 R 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů   m -90,000 221,00 0,00 -19 890,00 -19 890,00 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých 
materiálů,   

3 R 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m   m3 -4,052 38,60 0,00 -156,41 -156,41 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení 
nebo na dočasné či trvalé skládky se složením   

4 R 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2   m3 -144,760 770,00 0,00 -111 465,20 -111 465,20 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní 
prostředek
včetně příplatku za lepivost   

Finanční vyjádření všech změn pro objednateleVodárenská společnost Táborsko s.r.o. činní -1.374.121,70 Kč

5 R 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3   m3 -217,140 1 048,00 0,00 -227 562,72 -227 562,72Výchozí částka smluvního závazku, která je nyní rozdělena na tři subjekty (Město Sezimovo Ústí, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., ČEVAK a.s.) činila 15.234.442,12 Kč. 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní 
prostředek
včetně příplatku za lepivost   

Částka dle SoD se společností Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 5.266.921,12 Kč

6 R 151101101R00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m   m2 -721,600 60,00 0,00 -43 296,00 -43 296,00

Částka ve výši 1.478.760,70 Kč je ze smluvního závazku vyjmuta a nově uzavřena SoD na tuto částku se společností ČEVAK a.s. 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,   
Nová smluvní částka pro VST po převedení závazku tedy činní 3.788.160,42 Kč.

7 R 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m   m2 -721,600 30,00 0,00 -21 648,00 -21 648,00ZBV bez započítání převedení smluvního závazku na ČEVAK a.s. činní 104.639,00 Kč. 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu,   

8 R 161101101R00

Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 
do 2,5 m   m3 -180,950 88,70 0,00 -16 050,27 -16 050,27 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo na dopravní prostředek,   

9 R 162401102R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 
500 do 2 000 m   m3 -310,165 130,00 0,00 -40 321,45 -40 321,45 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční 
cesta vozidla.   

10 R 162701105R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m   m3 -206,818 130,00 0,00 -26 886,34 -26 886,34 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí,   

11 R 167101102R00

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
přes 100 m3, z horniny 1 až 4   m3 -155,083 98,90 0,00 -15 337,71 -15 337,71 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   

12 R 171201201R00

Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice   m3 -361,901 19,00 0,00 -6 876,12 -6 876,12 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   

13 R 174101101R00

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách   m3 -219,715 95,00 0,00 -20 872,93 -20 872,93 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje 
zásypu   

14 R 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny   m3 -103,623 179,00 0,00 -18 548,52 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu 
ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv 
míru zhutnění,   

15 R 180402111R00

Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 
1:5   m2 -40,520 55,00 0,00 -2 228,60 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km 
a se složením,   

16 R 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním   m2 -216,480 30,00 0,00 -6 494,40 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.   

17 R 181301101R00

Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy do 100 mm   m2 -40,520 33,40 0,00 -1 353,37 -1 353,37 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo 
potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,   

18 R 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4   m3 -206,818 60,00 0,00 -12 409,08 -12 409,08 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   
19 R 00572465R směs travní standard   kg -1,678 150,00 0,00 -251,70 -251,70 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   
20 R 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B   t -192,258 240,00 0,00 -46 141,92 -46 141,92 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   
21 R 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A   T -119,916 300,00 0,00 -35 974,80 -35 974,80 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

materiál do aktivní zóny komunikací nenamrzavý tj.štěrkopísek, drcené 
kamenivo, kamenivo, předepsaný modul přetvárnosti na pláni komunikace 
Edef2=45MPa   

45 Podkladní a vedlejší konstrukce   0,00 -27 601,20 -27 601,20 0,000

22 R 451573111R00

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 
mm   m3 -32,472 850,00 0,00 -27 601,20 -27 601,20 0,00000 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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SO-03 03.1_VST_ZBV05 - Dodatky

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

v otevřeném výkopu,   

8 Trubní vedení   0,00 -497 912,53 -497 912,53 0,000

34 R 28611262.AR

trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 
160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 5000,0 mm   m -18,550 283,00 0,00 -5 249,65 -5 249,65 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   

35 R 28611265.AR

trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 
200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 5000,0 mm   m -167,262 385,00 0,00 -64 395,87 -64 395,87 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   
36 R 28651661.AR koleno PVC; 30,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem   kus -2,030 51,00 0,00 -103,53 -103,53 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   
37 R 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem   kus -2,030 54,00 0,00 -109,62 -109,62 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   
38 R 28651666.AR koleno PVC; 30,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem   kus -33,495 113,00 0,00 -3 784,94 -3 784,94 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   
39 R 28651667.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem   kus -33,495 113,00 0,00 -3 784,94 -3 784,94 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   

40 R 597-501

Sedlová odbočka na stávající potrubí DN400, sedlo DN 150 mm 
šroubovací   kus -2,030 2 390,00 0,00 -4 851,70 -4 851,70 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

včetně napojovacího KT prvku   

41 R 597-502

Sedlová odbočka na stávající potrubí DN400, sedlo DN 200 mm 
šroubovací   kus -33,495 2 845,00 0,00 -95 293,28 -95 293,28 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

včetně napojovacího KT prvku   
31 R 870200030R01 Výřez ve stávajícím kanal.potrubí pro napojení přípojek   kus -35,000 2 500,00 0,00 -87 500,00 -87 500,00 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   
32 R 870211112R01 Montáž přípojky DN 160 na stávající kanal.potrubí do DN 800   kus -2,000 1 300,00 0,00 -2 600,00 -2 600,00 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   
33 R 870211122R01 Montáž přípojky DN 200 na stávajícím kanal.potrubí do DN 800   kus -33,000 1 500,00 0,00 -49 500,00 -49 500,00 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   

24 R 871313121R00

Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 
mm   m -18,010 450,00 0,00 -8 104,50 -8 104,50 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,   

23 R 871353121R00

Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 
mm   m -162,390 450,00 0,00 -73 075,50 -73 075,50 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,   

26 R 877313123R00

Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým 
kroužkem jednoosých DN 150 mm   kus -4,000 455,00 0,00 -1 820,00 -1 820,00 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

v otevřeném výkopu,   

25 R 877353123R00

Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým 
kroužkem jednoosých DN 200 mm   kus -66,000 455,00 0,00 -30 030,00 -30 030,00 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

v otevřeném výkopu,   

27 R 892571111R00

Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního 
potrubí vodou do DN 200 mm   m -180,400 65,00 0,00 -11 726,00 -11 726,00 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

vodou nebo vzduchem,

včetně šachet   
29 R 892601124R00 Čištění kanalizace do DN 200, nad 100 m   m -180,400 55,00 0,00 -9 922,00 -9 922,00 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   
30 R 892855114R00 Kamerové prohlídky potrubí do 200 m   m -180,400 65,00 0,00 -11 726,00 -11 726,00 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   

28 R 892916111R00

Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce 
kanalizačního potrubí DN přípojek do 200 mm   sada -35,000 981,00 0,00 -34 335,00 -34 335,00 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

vodou nebo vzduchem,   

96 Bourání konstrukcí   0,00 -47 359,80 -47 359,80 0,000
42 R 1152015121T00 Odstranění stávajících přípojek do DN 200   m -180,000 250,00 0,00 -45 000,00 -45 000,00 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   

43 R 979082213R00

Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a 
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km   t -6,840 50,00 0,00 -342,00 -342,00 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   

44 R 979082219R00

Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km   t -61,560 5,00 0,00 -307,80 -307,80 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

Skládka celkem 10km   
45 R 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti   t -6,840 250,00 0,00 -1 710,00 -1 710,00 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   

99 Staveništní přesun hmot   0,00 -38 172,70 -38 172,70 0,000

46 R 998276101R00

Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových 
v otevřeném výkopu   t -381,727 100,00 0,00 -38 172,70 -38 172,70 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 
2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty   

M46 Zemní práce při montážích   0,00 -49 500,00 -49 500,00 0,000

47 R 460510243RT1

Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky 
žlabu a poklopu   m -90,000 550,00 0,00 -49 500,00 -49 500,00 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   

Celkem   0,00 -1 345 138,17 -1 345 138,17 0,000

-1 345 138,17 

0,00

Celkem -1 345 138,17 

05.11.2021 18/23



SO-03 03.2_VST - SoD

Stavba:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace_VST
Objekt:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu
Část: Opravy místních komunikací po překopech

Objednatel:   Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Zhotovitel:   HES stavební s.r.o. Zpracoval:   HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)
Místo:   Šafaříkova Datum:   5. 11. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Zemní práce   0,00 1 275,19 1 275,19 0,000

1 R 180405111R00

Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene, v 
rovině nebo na svahu do 1:5   m2 7,488 68,90 0,00 515,92 515,92 0,00000 0,000

s doplněním ornice nebo substrátu ve vrstvě do 7 cm s utužením vodou a s 
případným naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,   

2 R 182303111R00 Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5   m2 7,488 15,20 0,00 113,82 113,82 0,00000 0,000

na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m 
vodorovně,   

3 R 00572465R směs travní standard   kg 0,310 150,00 0,00 46,50 46,50 0,00000 0,000

4 R 10364200R ornice pro pozemkové úpravy   m3 1,331 450,00 0,00 598,95 598,95 0,00000 0,000

5 Komunikace   0,00 88 682,44 88 682,44 0,000

5 R 564732111R00

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po 
zhutnění 100 mm   m2 1,884 160,00 0,00 301,44 301,44Finanční vyjádření všech změn pro objednateleVodárenská společnost Táborsko s.r.o. činní -1.374.121,70 Kč 0,000

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný 
štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním   Výchozí částka smluvního závazku, která je nyní rozdělena na tři subjekty (Město Sezimovo Ústí, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., ČEVAK a.s.) činila 15.234.442,12 Kč.

6 R 564851111RT2

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 150 mm   m2 213,600 70,00 0,00 14 952,00 14 952,00Částka dle SoD se společností Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 5.266.921,12 Kč 0,000

7 R 564861111RT2

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 200 mm   m2 62,232 70,00 0,00 4 356,24 4 356,24Částka ve výši 1.478.760,70 Kč je ze smluvního závazku vyjmuta a nově uzavřena SoD na tuto částku se společností ČEVAK a.s. 0,000

8 R 565131111RT2

Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 
m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm   m2 85,776 160,00 0,00 13 724,16 13 724,16Nová smluvní částka pro VST po převedení závazku tedy činní 3.788.160,42 Kč. 0,000

s rozprostřením a zhutněním   ZBV bez započítání převedení smluvního závazku na ČEVAK a.s. činní 104.639,00 Kč.

9 R 567211125R00 Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 250 mm   m2 0,672 450,00 0,00 302,40 302,40 0,00000 0,000

10 R 567221112R00 Podklad z mezerovitého betonu MCB tloušťky 120 mm   m2 7,488 235,00 0,00 1 759,68 1 759,68 0,00000 0,000

11 R 573231110R00

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství 
od 0,3 do 0,5 kg/m2   m2 85,776 7,00 0,00 600,43 600,43 0,00000 0,000

12 R 577131111RT2

Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 
11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2   m2 85,776 170,00 0,00 14 581,92 14 581,92 0,00000 0,000

13 R 596215021R00

Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 
40 mm   m2 62,232 240,00 0,00 14 935,68 14 935,68 0,00000 0,000

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním 
a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a 
výplň spár.   

14 R 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm   m 42,000 60,00 0,00 2 520,00 2 520,00 0,00000 0,000

15 R 596921191R00

Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár 
vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu   m3 0,599 240,00 0,00 143,76 143,76 0,00000 0,000

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.   
16 R 573111112R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2   m2 85,776 7,00 0,00 600,43 600,43 0,00000 0,000

17 R 596921111R01 Kladení bet.veget.dlaždic,lože 40 mm,pl.do 50 m2   m2 7,488 240,00 0,00 1 797,12 1 797,12 0,00000 0,000

18 R 59245020R1 Dlažba z vibrolisovaného betonu zámková tl. 60 mm přírodní   m2 63,477 250,00 0,00 15 869,25 15 869,25 0,00000 0,000

19 R 592452570R1

Dlažba z vibrolisovaného betonu zatravňovací s širokou spárou tl. 80 
mm   m2 7,638 293,00 0,00 2 237,93 2 237,93 0,00000 0,000

91 Doplňující práce na komunikaci   0,00 32 606,72 0,000

20 R 916561111R00

Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého 
C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého   m 32,000 240,00 0,00 7 680,00 0,00000 0,000

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm   

21 R 917862111R00

Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15   m 64,000 240,00 0,00 15 360,00 0,00000 0,000

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.   

22 R 592171510R

obrubník silniční přímý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h 
= 250,0 mm; barva přírodní   kus 64,640 110,00 0,00 7 110,40 0,00000 0,000

23 R 59217421R

obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 
250,0 mm; barva šedá   kus 32,320 76,00 0,00 2 456,32 2 456,32 0,00000 0,000

99 Staveništní přesun hmot   0,00 11 058,18 11 058,18 0,000
24 R 998225111R00 jakékoliv délky objektu   t 170,388 64,90 0,00 11 058,18 11 058,18 0,00000 0,000

Celkem   0,00 133 622,53 133 622,53 0,000
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05.11.2021 19/23



SO-03 03.2_VST - SoD+Dodatky

Stavba:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace_VST
Objekt:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu
Část: Opravy místních komunikací po překopech

Objednatel:   Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Zhotovitel:   HES stavební s.r.o. Zpracoval:   HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)
Místo:   Šafaříkova Datum:   5. 11. 2021

TV Kód položky Popis MJ
Množství v 
rozpočtu

Množství v 
dodatcích

Množství 
celkem

JC v 

rozpočtu
JC v 

dodatcích Průměrná JC Náklad v rozpočtu Náklad v dodatcích Náklad celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

D 1 Zemní práce   1 275,19 -1 275,19 0,00

K 180405111R00

Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem 
semene, v rovině nebo na svahu do 1:5   m2 7,488 -7,488 0,000 68,90 68,90 0,00 515,92 -515,92 0,00

K 182303111R00 Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5   m2 7,488 -7,488 0,000 15,20 15,20 0,00 113,82 -113,82 0,00

K 00572465R směs travní standard   kg 0,310 -0,310 0,000 150,00 150,00 0,00 46,50 -46,50 0,00

K 10364200R ornice pro pozemkové úpravy   m3 1,331 -1,331 0,000 450,00 450,00 0,00 598,95 -598,95 0,00

D 5 Komunikace   88 682,44 -88 682,44 0,00

K 564732111R00

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. 
tloušťka po zhutnění 100 mm   m2 1,884 -1,884 0,000 160,00 160,00 0,00 301,44 -301,44 0,00

K 564851111RT2

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 
0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm   m2 213,600 -213,600 0,000 70,00 70,00 0,00Finanční vyjádření všech změn pro objednateleVodárenská společnost Táborsko s.r.o. činní -1.374.121,70 Kč -14 952,00 0,00

K 564861111RT2

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 
0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm   m2 62,232 -62,232 0,000 70,00 70,00 0,00Výchozí částka smluvního závazku, která je nyní rozdělena na tři subjekty (Město Sezimovo Ústí, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., ČEVAK a.s.) činila 15.234.442,12 Kč. -4 356,24 0,00

K 565131111RT2

Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v 
pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm   m2 85,776 -85,776 0,000 160,00 160,00 0,00Částka dle SoD se společností Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 5.266.921,12 Kč -13 724,16 0,00

K 567211125R00 Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 250 mm   m2 0,672 -0,672 0,000 450,00 450,00 0,00Částka ve výši 1.478.760,70 Kč je ze smluvního závazku vyjmuta a nově uzavřena SoD na tuto částku se společností ČEVAK a.s. -302,40 0,00

K 567221112R00 Podklad z mezerovitého betonu MCB tloušťky 120 mm   m2 7,488 -7,488 0,000 235,00 235,00 0,00Nová smluvní částka pro VST po převedení závazku tedy činní 3.788.160,42 Kč. -1 759,68 0,00

K 573231110R00

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z 
emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2   m2 85,776 -85,776 0,000 7,00 7,00 0,00ZBV bez započítání převedení smluvního závazku na ČEVAK a.s. činní 104.639,00 Kč. -600,43 0,00

K 577131111RT2

Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky 
do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 
1000 m2   m2 85,776 -85,776 0,000 170,00 170,00 0,00 14 581,92 -14 581,92 0,00

K 596215021R00

Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, 
tloušťka lože 40 mm   m2 62,232 -62,232 0,000 240,00 240,00 0,00 14 935,68 -14 935,68 0,00

K 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm   m 42,000 -42,000 0,000 60,00 60,00 0,00 2 520,00 -2 520,00 0,00

K 596921191R00

Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a 
výplň spár vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu   m3 0,599 -0,599 0,000 240,00 240,00 0,00 143,76 -143,76 0,00

K 573111112R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2   m2 85,776 -85,776 0,000 7,00 7,00 0,00 600,43 -600,43 0,00

K 596921111R01 Kladení bet.veget.dlaždic,lože 40 mm,pl.do 50 m2   m2 7,488 -7,488 0,000 240,00 240,00 0,00 1 797,12 -1 797,12 0,00

K 59245020R1

Dlažba z vibrolisovaného betonu zámková tl. 60 mm 
přírodní   m2 63,477 -63,477 0,000 250,00 250,00 0,00 15 869,25 -15 869,25 0,00

K 592452570R1

Dlažba z vibrolisovaného betonu zatravňovací s širokou 
spárou tl. 80 mm   m2 7,638 -7,638 0,000 293,00 293,00 0,00 2 237,93 -2 237,93 0,00

D 91 Doplňující práce na komunikaci   32 606,72 -32 606,72 0,00

K 916561111R00

Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z 
betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu 
prostého   m 32,000 -32,000 0,000 240,00 240,00 0,00 7 680,00 -7 680,00 0,00

K 917862111R00

Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku 
stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého C 12/15   m 64,000 -64,000 0,000 240,00 240,00 0,00 15 360,00 -15 360,00 0,00

K 592171510R

obrubník silniční přímý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š 
= 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní   kus 64,640 -64,640 0,000 110,00 110,00 0,00 7 110,40 -7 110,40 0,00

K 59217421R

obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 
100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá   kus 32,320 -32,320 0,000 76,00 76,00 0,00 2 456,32 -2 456,32 0,00

D 99 Staveništní přesun hmot   11 058,18 -11 058,18 0,00
K 998225111R00 jakékoliv délky objektu   t 170,388 -170,388 0,000 64,90 64,90 11 058,18 -11 058,18 0,00

D Celkem Celkem   0,00 0,00 0,00
Celkem   133 622,53 -133 622,53 0,00

ROZPOČET S DODATKY  
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SO03 03.2_VST_ZBV05 - Dodatky

Stavba:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace_VST
Objekt:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu
Podčást: Opravy místních komunikací po překopech

Objednatel:   Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Zhotovitel:   HES stavební s.r.o. Zpracoval:   HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)
Místo:   Šafaříkova Datum:   5. 11. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková
Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost

Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Zemní práce   0,00 -1 275,19 -1 275,19 0,000
3 R 00572465R směs travní standard   kg -0,310 150,00 0,00 -46,50 -46,50 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   
4 R 10364200R ornice pro pozemkové úpravy   m3 -1,331 450,00 0,00 -598,95 -598,95 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   

1 R 180405111R00

Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene, v 
rovině nebo na svahu do 1:5   m2 -7,488 68,90 0,00 -515,92 -515,92 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

s doplněním ornice nebo substrátu ve vrstvě do 7 cm s utužením vodou a s 
případným naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,   

2 R 182303111R00 Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5   m2 -7,488 15,20 0,00 -113,82 -113,82 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m 
vodorovně,   Finanční vyjádření všech změn pro objednateleVodárenská společnost Táborsko s.r.o. činní -1.374.121,70 Kč

5 Komunikace   0,00 -88 682,44 -88 682,44Výchozí částka smluvního závazku, která je nyní rozdělena na tři subjekty (Město Sezimovo Ústí, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., ČEVAK a.s.) činila 15.234.442,12 Kč. 0,000

5 R 564732111R00

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po 
zhutnění 100 mm   m2 -1,884 160,00 0,00 -301,44 -301,44Částka dle SoD se společností Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 5.266.921,12 Kč 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný 
štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním   Částka ve výši 1.478.760,70 Kč je ze smluvního závazku vyjmuta a nově uzavřena SoD na tuto částku se společností ČEVAK a.s.

6 R 564851111RT2

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 150 mm   m2 -213,600 70,00 0,00 -14 952,00 -14 952,00Nová smluvní částka pro VST po převedení závazku tedy činní 3.788.160,42 Kč. 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   ZBV bez započítání převedení smluvního závazku na ČEVAK a.s. činní 104.639,00 Kč.

7 R 564861111RT2

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 200 mm   m2 -62,232 70,00 0,00 -4 356,24 -4 356,24 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   

8 R 565131111RT2

Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky do 3 
m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm   m2 -85,776 160,00 0,00 -13 724,16 -13 724,16 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

s rozprostřením a zhutněním   
9 R 567211125R00 Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 250 mm   m2 -0,672 450,00 0,00 -302,40 -302,40 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   
10 R 567221112R00 Podklad z mezerovitého betonu MCB tloušťky 120 mm   m2 -7,488 235,00 0,00 -1 759,68 -1 759,68 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   
16 R 573111112R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2   m2 -85,776 7,00 0,00 -600,43 -600,43 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   

11 R 573231110R00

Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství 
od 0,3 do 0,5 kg/m2   m2 -85,776 7,00 0,00 -600,43 -600,43 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   

12 R 577131111RT2

Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 
11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2   m2 -85,776 170,00 0,00 -14 581,92 -14 581,92 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   
18 R 59245020R1 Dlažba z vibrolisovaného betonu zámková tl. 60 mm přírodní   m2 -63,477 250,00 0,00 -15 869,25 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   

19 R 592452570R1

Dlažba z vibrolisovaného betonu zatravňovací s širokou spárou tl. 80 
mm   m2 -7,638 293,00 0,00 -2 237,93 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   

13 R 596215021R00

Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 
40 mm   m2 -62,232 240,00 0,00 -14 935,68 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním 
a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a 
výplň spár.   

14 R 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm   m -42,000 60,00 0,00 -2 520,00 -2 520,00 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.s.   
17 R 596921111R01 Kladení bet.veget.dlaždic,lože 40 mm,pl.do 50 m2   m2 -7,488 240,00 0,00 -1 797,12 -1 797,12 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   

15 R 596921191R00

Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár 
vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu   m3 -0,599 240,00 0,00 -143,76 -143,76 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.   

91 Doplňující práce na komunikaci   0,00 -32 606,72 -32 606,72 0,000

22 R 592171510R

obrubník silniční přímý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h 
= 250,0 mm; barva přírodní   kus -64,640 110,00 0,00 -7 110,40 -7 110,40 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   

23 R 59217421R

obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 
250,0 mm; barva šedá   kus -32,320 76,00 0,00 -2 456,32 -2 456,32 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   

20 R 916561111R00

Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého 
C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého   m -32,000 240,00 0,00 -7 680,00 -7 680,00 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm   

21 R 917862111R00

Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15   m -64,000 240,00 0,00 -15 360,00 -15 360,00 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.   

99 Staveništní přesun hmot   0,00 -11 058,18 -11 058,18 0,000
24 R 998225111R00 jakékoliv délky objektu   t -170,388 64,90 0,00 -11 058,18 -11 058,18 0,00000 0,000

ZBV05 - převedení smluvního závazku na společnost ČEVAK  a.s.   

Celkem   0,00 -133 622,53 -133 622,53 0,000

-133 622,53 

0,00

Celkem -133 622,53 

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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SO-04 04.1_VST - SoD

Stavba:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu a rekonstrukce komunikace_VST
Objekt:   Sezimovo Ústí, Šafaříkova ulice – rekonstrukce vodovodu
Část: Rušení stávající kanalizace

Objednatel:   Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
Zhotovitel:   HES stavební s.r.o. Zpracoval:   HES stavební s.r.o. (Daniel Stibůrek)
Místo:   Šafaříkova Datum:   5. 11. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost
Hmotnost 

celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Zemní práce   0,00 38 504,46 38 504,46 0,000
1 R 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m   m3 1,009 38,60 0,00 38,95 38,95 0,00000 0,000

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení 
nebo na dočasné či trvalé skládky se složením   

2 R 130901123R00

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu z betonu, 
železového nebo z předpjatého, pneumatickým kladivem   m3 1,402 14 850,00 0,00 20 819,70 20 819,70 0,00000 0,000

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na 
dopravní prostředek,   

3 R 133101101R00 Hloubení šachet v horninách 1 a 2 do 100 m3   m3 3,128 789,00 0,00 2 467,99 2 467,99 0,00000 0,000

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,   

4 R 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3   m3 4,692 998,00 0,00 4 682,62 4 682,62 0,00000 0,000

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,   

Finanční vyjádření všech změn pro objednateleVodárenská společnost Táborsko s.r.o. činní -1.374.121,70 Kč

5 R 133201109R00 Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny   m3 1,408 139,00 0,00 195,71 195,71Výchozí částka smluvního závazku, která je nyní rozdělena na tři subjekty (Město Sezimovo Ústí, Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., ČEVAK a.s.) činila 15.234.442,12 Kč. 0,000

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,   

Částka dle SoD se společností Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 5.266.921,12 Kč

6 R 161101101R00

Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 
do 2,5 m   m3 7,820 88,70 0,00 693,63 693,63

Částka ve výši 1.478.760,70 Kč je ze smluvního závazku vyjmuta a nově uzavřena SoD na tuto částku se společností ČEVAK a.s. 0,000

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo na dopravní prostředek,   Nová smluvní částka pro VST po převedení závazku tedy činní 3.788.160,42 Kč.

7 R 162401102R00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 
500 do 2 000 m   m3 19,020 130,00 0,00 2 472,60 2 472,60

ZBV bez započítání převedení smluvního závazku na ČEVAK a.s. činní 104.639,00 Kč. 0,000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční 
cesta vozidla.   

8 R 167101101R00

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
do 100 m3, z horniny 1 až 4   m3 11,200 179,00 0,00 2 004,80 2 004,80 0,00000 0,000

9 R 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut. na skládku   m3 7,820 19,00 0,00 148,58 148,58 0,00000 0,000

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,   

10 R 174101101R00

Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách   m3 12,770 95,00 0,00 1 213,15 1 213,15 0,00000 0,000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,   

11 R 180402111R00

Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 
1:5   m2 10,086 55,00 0,00 554,73 554,73 0,00000 0,000

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km 
a se složením,   

12 R 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním   m2 5,586 30,00 0,00 167,58 167,58 0,00000 0,000

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.   

13 R 181301101R00

Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy do 100 mm   m2 10,086 33,40 0,00 336,87 336,87 0,00000 0,000

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo 
potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,   

14 R 161101153R01 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m, bourání   m3 1,402 424,00 0,00 594,45 594,45 0,00000 0,000

15 R 162701155R01 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m, bourání   m3 1,402 339,00 0,00 475,28 0,00000 0,000

16 R 00572465R směs travní standard   kg 0,418 150,00 0,00 62,70 0,00000 0,000

17 R 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B   t 2,913 240,00 0,00 699,12 0,00000 0,000

Začátek provozního součtu   
zásyp nebourané části šachet štd : 3,14*0,50*0,50*(2,50-1,50)*2   
Mezisoučet   
Konec provozního součtu   
1,57*1,67*1,1*1,01   2,913

Součet   2,913

18 R 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů   t 3,504 250,00 0,00 876,00 876,00 0,00000 0,000

8 Trubní vedení   0,00 33 080,50 33 080,50 0,000
19 R 892601152R00 Čištění kanalizace do DN 500, do 50 m   m 32,000 550,00 0,00 17 600,00 17 600,00 0,00000 0,000

20 R 894421112RT1

Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o 
hmotnosti do 1,4 t   kus 1,000 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00000 0,000

na kroužek,   

21 R 894422111RT1

Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže 
přechodové, pro jakoukoliv hmotnost   kus 1,000 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00000 0,000

na kroužek,   

22 R 899104111R00

Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 
kg   kus 2,000 1 030,00 0,00 2 060,00 2 060,00 0,00000 0,000

23 R 592-238 Poklop uliční betonový tř. B125 průměr DN 600 mm   kus 2,000 3 500,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00000 0,000

24 R 59224353.AR

konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 
mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE 
povlakem, kapsové   kus 1,010 1 550,00 0,00 1 565,50 1 565,50 0,00000 0,000

25 R 59224364.AR

skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 
120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50   kus 1,010 1 500,00 0,00 1 515,00 1 515,00 0,00000 0,000

26 R 59224373.AR

profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar 
kruh; d = 1 000,0 mm   kus 1,000 340,00 0,00 340,00 340,00 0,00000 0,000

9 Ostatní konstrukce, bourání   0,00 21 000,00 21 000,00 0,000
27 R 338-836 Těsnění prostupu styk stávající stropní desky a nové prefa skruže   kus 1,000 11 000,00 0,00 11 000,00 11 000,00 0,00000 0,000

28 R 990-999 Statistické posouzení stropní desky stávající OK   
soub

or 1,000 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00000 0,000

96 Bourání konstrukcí   0,00 37 172,50 37 172,50 0,000
29 R 936452115R00 Výplň cementopopílkovou suspenzí potrubí 1,0 MPa, DN 300   m 32,000 1 100,00 0,00 35 200,00 35 200,00 0,00000 0,000

30 R 972054491R00

Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy 
do 1 m2, tloušťky přes 81 mm   m3 0,196 7 650,00 0,00 1 499,40 1 499,40 0,00000 0,000

bez odstranění podlahy a násypu,   

31 R 976085211R00

Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů 
litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo 
mříží plochy do 0,3 m2   kus 2,000 53,60 0,00 107,20 107,20 0,00000 0,000

32 R 979082219R00

Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km   t 4,671 50,00 0,00 233,55 233,55 0,00000 0,000

33 R 979084213R00

Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se 
složením na vzdálenost do 1 km   t 0,519 5,00 0,00 2,60 2,60 0,00000 0,000

34 R 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů   t 0,519 250,00 0,00 129,75 129,75 0,00000 0,000

99 Staveništní přesun hmot   0,00 2 938,98 2 938,98 0,000

35 R 998274101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových v otevřeném výkopu   t 8,721 337,00 0,00 2 938,98 2 938,98 0,00000 0,000

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub 
betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,   

783 Nátěry   0,00 353,25 353,25 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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36 R 783825110R00

Nátěry betonových povrchů syntetické Nátěry omítek a betonových 
povrchů syntetické betonové povrchy, jednonásobné   m2 0,785 450,00 0,00 353,25 353,25 0,00000 0,000

na vzduchu schnoucí   

Celkem   0,00 133 049,69 133 049,69 0,000
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{: -~.=,f Dvořaček 
°V,~ GEODETICKÁ KANCELÁŘ 

Ing. Pave l Dv o ř á če k . Chýnovská 191 7/9. Tábor 390 02, te l : ! 420 38 1 25 1 95 1 

I Č': 65945735 • D I Č: ť7.6MM 170903 

PROTOKOLč. 

info@gkd voracek.cz 

2/290/2021 

Stavba: Sezimovo Ústí - Rekonstrukce komunikace, parkovacích ploch a chodníku, ulice Šafaflkova 

Objednatel: HES stavební s.r.o. 

Datum měření: 3.6.2021 

Předmět měření: kubatura skály 

Specifikace provedených pracf 

Dne 3.6.2021 byly zaměřeny body odkopané skály v části úseky Šafaříkovy ulice. Na základě zaměřeni byla 
vypočtena kubatura odkopané skály. 

Výsledná kubatura: 175m' 

Vytyčovací podklady: WA Y project s.r.o. JH - ing. M.Šedivý 

Výkres: Geodetický koordinačnl výkres +Vytyčovacl protokol ělslo výkresu: C.411 ,C.412+ C.42. 

Použité př i stroje : GPS TRIMBLE R4 

Měřil : ing. I.Novák 

Souřadnicový systém: S-JTSK 

Geodetické zák.lady: Body stavby určené metodou GPS. 

Související předpisy : ČSN 73 0420-1, ČSN 73 0420-2 

Přilohy: 1. Vytyčovací výkres (Situace) 

Poznámka: Zástupce objednatele převzal vytyčené body v terénu. 

Výškový systém: Bpv 

Náležitostmi a přesnosti odpovídá právním předpisňm a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem 

Datum ověřeni : 23.6.2021 

Čfslo ověření : 1.215/2021 

Vyhotovil dne: 23.6.2021 

Prevzal dne: 

Podpis 

jméno (hůlkovým pfsmem) 

Ing. Jifl Novák 

ČS N EN ISO 14001 :200 5 
ČSN EN ISO 900 I :2009 

Podpis 
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HES stavební s.r.o. 
p. František Klíma 
Zelený Pruh 1560/99 
140 00 Praha 4 - Braník 

Akce: Sezimovo Ústí - rekonstrukce VaK a komunikace Šafanlcova 
Věc: Posouzení těžitelnosti hornin ve výkopu 

Společnost ALGEO TEST s.r.o. byla požádána o posouzení těžitelnosti hornin v průběhu provádění zemních 
prací pro výkop kanalizace v ulici Šafah1mva v Sezimově Ústí. Posouzení bylo provedeno na základě prohlídky 
lokality dne 20.5.2021 za účasti zástupce zhotovitele. 

Z geologického hlediska náleží ózcm{ do krystalinika Českého masívu, do moldanubické oblasti a je tvořeno 
zejména metamorfovanými horninami typu pararuly a! migmatitu. Kvartérní pokryvy jsou pak tvořeny zejména 
fluviálními sedimenty (hlína, písek, štěrk) a deluviálními sedimenty (písčito-hlinitť až písčité) . 

Obr.I - Geologická mapa zájmového území 
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Výkop je prováděn v komunikaci v ulici Šafaříkova. V době prohlídky bylo provedeno odtěuní hornin do 
hloubky cca 1,90m, délka výkopu byla cca Srn, šífka cca 1,5m. Konečná hloubka výkopu bude podle informací 
objednatele cca 3,0m. 

Svrchní část výkopu o mocnosti cca 0,30m je tvořena konstrukčními vrstvami vozovky (asfalt, štěrkodrť). 
Z hlediska těžitelnosti řadíme tuto vrstvu do třídy těžitelnosti 3 podle ČSN 73 3050, resp. do třídy I dle ČSN 
73 6133, tj. kopné horniny rozpojitelné krumpáčem, rýpadlem a obdobnými běžnými mechanismy. 

V podloží těchto vrstev v úrovni 0,30m - 0,90m byly ověřeny polohy jílovitého štěrku až štěrkopísku , s valouny 
a úlomky do velikosti 10cm. Jedná se o navážku. Z hlediska těžitelnosti řadíme tuto vrstvu rovněž do třídy 
tě žit elnosti 3 podle ČSN 73 3050, resp. do třídy I dle ČSN 73 6133, tj . kopné horniny rozpojitelné krumpáčem, 
rýpadlem a obdobnými běžnými mechanismy. 

ALGEO TEST s.r.o., Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8, CR IČ 026 19 016, zapsána v OR MS Praha, odd C 221593 
t (+420) 602 671 072; (+420) 775 326 016 e info@algeo.cz www.algeo.cz 



AJ„GEO 
V hloubkové úrovni 0,90m - 1,30m je výkop prováděn v polohách s větle hnědých zvětra l ýc h slídnatých 
pararul, s výrazně horizontální vrstevnatostí. Hornina je rozpadavá, ve výplni poruch z větrává až na 
písčitojílovitou zeminu. Z hlediska těžitelnosti řa díme tuto vrstvu rov n ěž do třídy těžitelnosti 4 podle ČSN 73 
3050, resp. do třídy Il dle ČSN 73 6133, tj. drobivé pevné horniny rozpojitelné klínem či rýpadlem. 

V hloubkové úrovni 1,30m - 1,90m byly zastiženy polohy rezavě hnědých navětralých slídnatých pararul, 
s nepravidelným systémem diskontinuit jejichž vzdálenost nepřesahuje O, 15m. Jedná se o horniny obtížně 
rozpojitelné kladivem. Fragmentace výkopku dosahuje velikosti až 0,30m. Celkový objem balvanů velikosti od 
250 mm do O,lm3 nepřesahuje 50% objemu výkopku. Zastižené polohy lze zařadit do třídy těžitelnosti S podle 
ČSN 73 3050, resp. do třídy II dle ČSN 73 6133, tj. horniny lehce trhatelné, rozpojitelné rozrývačem nebo 
těžkým rýpadlem. 

Dno výkopu bylo tvořeno mírn ě navětralými až zdravými pararulami, velmi obtí ž ně rozpojitelnými těžkým 
rýpadlem či rozrývačem. Systém poruch je velmi nezřetelný . Povrch nelz.e škrábat bagrem se skalnf lžícf. 
2.astif.cné polohy lze zařadit do třídy těžitelnosti 6 podle ČSN 73 3050, resp. do třídy II dle ČSN 73 6133. 

Na základě zji š těných s kutečno s tí bylo určeno p o měrné zastoupení jednotlivých tfíd těžitelnosti, které uvádíme 
v následující tabulce: 

Ti b lk č 1 P a u a - omerne zastoupeni Je not ivyc tti tezite nosti - · d r -h "'d • V • z 
tříd a těžitelnosti podt1 
třída 3 30% 
tříd a 4 13% 
třída 5 20% 
třída 6 37% 

V Praze, dne 21.5.2021 

AlGlO TEST s..u. 
LJstrcU U~/ 51, 184 OD Prella I I IC: 01619Di&, O IČ : (10US90U 

Mgr. Aleš Jírovec, geolog 

- - - ------··- - - - ------- ---- --- ----------
ALGEO TEST s.r.o., Ústecká 176/61 , 184 00 Praha 8, ČR I Č 026 19 016, zapsána v OR MS Praha, odd C 221593 

t (+420) 602 671 072; (+420) 775 326 016 e info@algeo.cz www.algeo.cz 
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FOTODOKUMENTACE 
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Obr. 2 - celkový pohled na výkop Obr. 3 - celkový pohled na výkop 

Obr. 4 - konstrukce vozovky a jílovitý štěrk Obr. 5 - poloha zvětralé pararuly. 

ALGEO TEST s.r.o., Ústecká 176/61 , 184 00 Praha 8, ČR IČ 026 19 016, zapsána v OR MS Praha, odd C 221593 
t (+420) 602 671 072; (+420) 775 326 016 e info@algeo.cz www.algeo.cz 



Obr.6 - navětralá pararula Obr. 7 - fragmentace výkopku 

Obr.8 - dno výkopu - zdravá pararula .-.,.,.,,......,_ Obr. 9 - dno výkopu - zdravá pararula 

ALGEO TEST s.r.o., Ústecká 176/61, 184 00 Praha 8, CR IČ 026 19 016, zapsána v OR MS Praha, odd C 221593 
t (+420) 602 671 072; (+420) 775 326 016 e info@algeo.cz www.algeo.cz 
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,,SEZIMOVO ÚSTÍ - ULICE ŠAFAŘÍK.OVA - REKONSTRUKCE VODOVODU" 
,,Rekonstrukce komunikace, parkovacích ploch a chodníku ulice Šafaflkova v Sezimově Ústí"'' 

VODOHOSPODÁŘSKY ROZVOJ A VYSTAVBA, akciová společnost -TDS 

,,SEZIMOVO ŮSTÍ- ULICE ŠAFAŘÍKOVA - REKONSTRUKCE VODOVODU" 
„REKONSTRUKCE KOMUNIKACE, PARKOVACÍCH PLOCH A CHODNÍKU ULICE 

ŠAFAŘÍKOVA V SEZIMOVĚ ŮSTÍ" 

ve věci: 

svolaného: 

konaného: 

za účasti: 

přílohy zápisu: 

zápis vypracoval: 

TECHNICKÝ KONTR0LNÍ DEN Č.17 

zápis z TKD č.17 

technickým dozorem stavebníka, Bc. Patrik Pudil 

ve středu 21.07.2021 od 13.00 hod 

viz.prezenční listina (viz. příloha č.1) 

1 - prezenční listina 

Bc. Patrik Pudil 

Zkratky v zápisu, které budou běžně v dalších zápisech používány: 
Z-zhotovitel, O- objednatel, U - účastníci výstavby, TOS - technický dozor investora (stavebníka), GP 
- generální projektant, OPS - dokumentace pro provedeni stavby, TKO - technický kontrolní den. 

A) Kontrola úkolů z předešlých jednání: 

3/3 SO 03 Kanallzačnf odbočky 

O žádá o predloženf CN na zaslepen( původniho zaústěni kanalizačních pflpojek. Trvá. 
Z doposud nepredložil návrh ZL. Trvá. 

7/3 Parkoviště- stav. kamenná zed' 
Z narazil během prováděn i zemnich prací na původnl kamennou zeď a původn l 

kanalizaci. Trvá. 
O žádají Z o predložení CN na práce nad rámec SoD. Trvá. 
Z upozorňuje, že tato činnos t bude mít vliv na termfn dokončení stavby. Trvá. 
Z doposud nepfedložil návrh ZL. Trvá. 

8/3 SO 301 - Dešťová kanalizace- vyššf třlda těžitelnosti 

Z narazil na horninu vyšší trrdy těžitelnosti v místě dešťové šachty Š11 
Z zajisti geologa (viz samostatný zápis) a geodeta na zaměrení skutečného rozsahu 
vyššl tfídy těžitelnosti. 
O a TDS žádá Z o pfedloženf návrhu ZL. Z pfedložf nejpozději do 09.06.2021 
Z zaslal dne 23.05.2021 .Posouzeni těžitelnosti hornin ve výkopu" Trvá. 
Z doposud nepfedložil návrh ZL. Trvá. 

Zápis z technického kontrolního dne č .17 dne 21.07.2021 Str.1 I 



,,SEZIMOVO ÚSTÍ- ULICE ŠAFAŘÍKOVA - REKONSTRUKCE VODOVODU" 
,,Rekonstrukce komunikace, parkovacich ploch a chodníku ulice Šafarikova v Sezimově Ústí"" 

9/3 Sběrač A1 úsek Š12-Š11 - dešťová kanalizace 
O souhlasí s ukončením dešťové kanalizace před lípou z důvodu ochrany kořenového 
systému. 
Z vyzve zástupce OŽP Sezimovo Ústí ke kontrole kořenového systému. Tr1j_ 
Z zajisti zápis do SO odpovědnou osobou -OŽP Trvá. 
TOS upozorňuje na dodržování ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině 
- ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch pl'i stavebních pracích. Trvá. 
O (pan Ing. Prokop) zajistí od GP provedeni situace stavby. 
Pan Ing. Prokop zaslal dne 07.07.2021 situaci stavby. 
ZL bude proveden na základě skutečnosti . Trvá. 
Z vyzve pře d realizací zástupce OŽP (pan Klímu) - bude projednán způso b prováděni 

s ohledem na kořenový systém. 

10/3 Poškozeni stav. Jednotné kanalizace 
Z zajistí opravu porušené jednotné kanalizace BE ON500 v úseku Š3 - SP4 
Následně bude pfizván P (ČEVAK) ke kontrole. TOS požaduje zápis do SD. Trvá. 
TOS, P a O požaduji opravu provést vložením nového kusu potrubl a spojeni za pomoci 
manžet. 
Z před zahájením prací informuje P jakým způsobem bude provedeno (zápis ve 
stavebním deníku včetně podpisu). Z sděluje, že bude provedeno výřezem na potrubí, 
osazena nová betonová trouba+ 2 manžety (z nyní prověřuje možnost získání identické 
trouby-tloušťka stěny) . 1,. 

14/4 TOS žádá Z o vyčištění vodovodní šachty PŠ49, její zakrytí poklopem a odstranění 
hromady zeminy z jej Iho zastropení do 6.7.2021. 
Neprovedeno, náhradní termln nejpozději do 14.07.2021. 
Provedeno pouze z části . Z provede nejpozději do 21.07.2021. 
Provedeno, př í ště vypustit. 

15/4 Splašková kanallzačnl přlpolka pro č.p . 209 
Z zajisti opravu netěsné splaškové kanalizačnl pftpojky. 
Z provede fotodokumentaci a umístí ji na virtuální disk. Provedeno, příště vypustit. 

Zápis z technického kontrolního dne č .1 7 dne 21.07.2021 Str. 2 I 



,,SEZIMOVO ÚSTÍ - ULICE ŠAFAŘÍKOVA-REKONSTRUKCE VODOVODU" 
,,Rekonstrukce komunikace, parkovacích ploch a chodníku ulice Šafarikova v Sezimově Ústf"" 

B) Průběh jednání: 

I 1 1 l 1 1uv .1Ll1.: 11e µ1 .Jce v 29. tydnu: 

► Pr ová d ě ni deš ť ové kanalizace sběr a č A 1 
,- f

1
r o váu ě 1 1 i k an a lizač n ích µř í poj e k (ú c š ť ov é + splaškové:) 

► P rovádě ni p ř íp o je k pro u li č n í vpusti 
► Montáž vodovodního ř ád u (tlakové zkoušky a o dbě r v z orků v:::dy) 

Plánované práce na 30. týden: 

► D o konče ní de š ť ové kanalizace s b ě r a č A 1 
► Provádě ní k an a lizačn í c h příp o j e k ( deš ť ov é+ splaškové) 
► Pro v ádění přípojek pro uli č ní vpusti 
► Zásyp rýhy vodovodu a deš ťo vé kanalizace s b ěr a č A 

17/2 l<ontrola p ln ě n í HMG zhotovitelem: 
Zhotovitel p ř ct!lo.2c n ý hc1nnonogram neplni viz ní2e: 

· ·· ' · !,1 ' ť<'' ; ~ 11:1 li ~,.n ~',1 , , 1 I, l11y 
- vy „ l,1':I 1 ',udovud1llho, ·,du - skluz c c é1 I lýclny 

Rozdělovník: 

" 7 : J ' 

Město Sezimovo Ústí 
Vodárenská Společnost Táborsko, s.r.o. 
CEVAK a.s. 
Vodohospodárský rozvoj a výstavba a.s. 
HES stavebnf s.r.o. 
WAY Projekt s.r.o. 
Aqua procon s.r.o. 
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,.SEZIMOVO ÚSTÍ - ULICE ŠAFAŘiKOVA - REKONSTRUKCE VODOVODU" 
,.Rekonstrukce komunikace, parkovacfch ploch a chodníku ulice Šafaflkova v Sezimově Ústí"" 

PŘÍLOHA Č.1 

--f~---- [ Te ct-ini ck y d ozor stav 

~ Vod o ho sp ódářský rozvoj a. • 

~ . ~~~ 
„ SEZIMOVO USTI STRUKCE 

VODOVODU" 
„Rekonstrukce k omunikace, parkovaclch p loch ■ c hodn lku ullce 

Ša fa ř ik ova v Sezimově Ústl 

Účel jednání: 

Datum: 

Místo konání: 

Jméno, přljmenf, 

Pan Zdeněk Zeman 

Ing. Jilf Prokop 

Ing. MiloS Kolek 

Pan Luboš Kohou1elt 

Bc. Patrik Pudil 

Pan IJJkáš Vojl6cl, 

Ing. Zdeňka šmldM 

Pan Jan Holeji 

Pan Mic:l1al Jakubec 

PREZENČNÍ LISTINA 

Technický kontrolní den č.17 

21.07.2021 

SEZIMOVO ÚSTÍ- ULICE ŠAFAŘIKOVA 

Organizace, firma Podpis 

~ 

Vodárenské spoleenost Tábo<sko u .o. ~ 
Město Sezlmov Ůsll f/ 
t'.:EVAKa.s. ji 
CEVAK a.s. • 'li 

Vodohospod!llsky rozvoj a výstavba u. \'-.~\ 
Hes-stavebnl ar.o. IL, l~ 
Hes-stavebnl u.o. J 

Hes-stavebol s.r.o. 

Hes-stavebnl u.o. 
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