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DODATEK Č. 2 
 

č. smlouvy objednatele: SM00104  č. smlouvy zhotovitele: EP/11/TR/2022 

č. zakázky objednatele:  I22005    

č. j. z VZ:    VST-14/09-2022 

 

 

ke smlouvě o dílo ze dne 5. 10. 2022 (dále jen „dodatek“)  
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
 

  
I. Smluvní strany 

1. 1 Objednatel:   

 

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
zastoupené:  XXX, ředitel 
IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: XXX 

telefon/fax: XXX 

e-mail: XXX 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní XXX, ředitel 
zástupce pro věci technické XXX, ředitel; XXX, technik 

dozor investora a koordinátor BOZP Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
(dále jen „objednatel“) 
  

1.2 Zhotovitel:                                       

         
 Název: ENVI-PUR, s.r.o. 

se sídlem: Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice 

IČO: 25166077 

DIČ: CZ25166077 

jednající: XXX, jednatel společnosti 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 167596, 
od 1.9.1997 

zástupce ve věcech smluvních:  XXX, jednatel společnosti 
zástupce ve věcech technických: XXX, obchodní ředitel 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 číslo účtu: XXX 

        tel. XXX e-mail:   XXX 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: XXX 

      -  obor autorizace:                Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
            -  číslo autorizace:                38172 

       (dále jen „zhotovitel“)  
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II. Předmět dodatku 

 

2.1 Smluvní strany se dohodly k uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami 
dne 5. 10. 2022 jejímž předmětem je realizace stavby: „AČOV Tábor – osazení odstředivky“ (dále jen 
„Smlouva o dílo“) a to na základě jejího odst. 12. 1.  

2.2 Vzhledem k nutnosti nerealizovat určité stavební práce uvedené ve změnových listech a upravit některé 
položky v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozpočtu 
zhotovitele), příloze č. 1 Smlouvy o dílo, vymezených v příloze tohoto dodatku (Soupis změn), se 
upravuje původně dohodnutá cena díla dle Smlouvy o dílo. 

2.3 Jedná se o změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. jedná se o: 

- (§222 odst. 5) dodatečné stavební práce, služby a dodávky (resp. nerealizované) od zhotovitele, 
které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, jsou nezbytné a změna zhotovitele 
není možná; 

2.4 Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek vč. nerealizovaných nepřekročí 50 % 
původní hodnoty závazku Smlouvy o dílo. Celkový cenový nárůst související se změnami podle 
odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 
realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku Smlouvy o dílo. 

2.5 V čl. IV. „Cena díla a platební podmínky „ Smlouvy o dílo se odst.4.1 po dohodě smluvních stran mění 
takto: 

Původní text: 
„4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku 
předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za 
splnění díla dle této smlouvy a činí: 

 

Cena celkem v Kč vč. dodatku č.1bez DPH  7 593 119,09,-Kč    
Výše DPH uvedená v procentech     21 %  

 

Se ruší a nahrazuje novým textem: 

„4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku 
předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za 
splnění díla dle této smlouvy a činí: 

 

Cena celkem dle původní Smlouvy o dílo vč. dodatku č.1 v Kč bez DPH 7 593 119,09,-Kč 

              

Cena dodatku č. 2 celkem v Kč bez DPH                      + 148 892,72,- Kč 

 

 

Cena celkem včetně dodatku č.2 v Kč bez DPH                            7 742 011,81,-Kč
  

Výše DPH uvedená v procentech                  21 % 
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III. Závěrečná ustanovení 
 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nezměněná tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v 

registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel. 

3.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven ve 
4 stejnopisech, přičemž každý je s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 
vyhotovení zhotovitel. 

3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

- ZL č.2 včetně stanoviska TDS a rozpočtu 

 

V Táboře za objednatele dne 28.7. 2023         V Praze za zhotovitele dne: 28. 7. 2023 

 

XXX, ředitel             XXX, jednatel společnosti          



 

   

 

 

„AČOV TÁBOR – OSAZENÍ ODSTŘEDIVKY“   
 

Změnový list č. 2 
Datum předložení 
zhotovitelem 

24.07.2023 

Objednatel 
Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
IČ: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

ENVI-PUR, s.r.o. 

Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice 

IČ: 25166077 
 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: Ostatní a vedlejší náklady 

SO 07.6 – Hala odstřeďování kalu  
PS 09    -  Odvodňování kalu 

Specifikace změny:  Úprava a doplnění zámečnických kcí, vč. doplnění proplachu, dodatečně 
požadované stavební práce a zvýšené náklady na spolupráci provozovatele. 

Zdůvodnění změny: Na žádost objednatele došlo ke změnám  v doplnění zámečnických 
konstrukcí, potrubí proplachu, dodatečným stavebním pracím a zvýšeným nákladům na 
spolupráci provozovatele.   

Finanční dopad změny:   282.445,75 Kč Navýšení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Vlastimil Hrubý   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Tomáš Roztočil 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Ing. Lubor Tomanec 

Datum:  Datum:  

 
 



 

T E C H N I C K Ý  D O Z O R  S T A V E B N Í K A  

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5  
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ZMĚNOVÝ LIST č. 2 - Stanovisko TDS       
 
Stavební objekt: Ostatní a vedlejší náklady 

SO 07.6 – Hala odstřeďování kalu  
PS 09    -  Odvodňování kalu 

 
Datum převzetí:         14.03. 2023  

     24.  7. 2023 – čistopis po připomínkách 
 
 
Specifikace změny: Úprava a doplnění zámečnických kcí,vč. doplnění proplachu, 

dodatečně požadované stavební práce a zvýšené náklady na 
spolupráci provozovatele. 

                                                                                                                                                  
Zdůvodnění změny:  
Na základě požadavku objednatele, provozovatele byly zhotovitelem provedeny následující 
práce – prodloužení výsypky z odstředivky (včetně krytu), ocelové pozinkované rámy pod 
odstředivku, doplnění potrubí proplachu stávajícího šnekového dopravníku, podstavec pod 
potrubí kalu – zabránění vibracím. Dále byly provedeny dodatečně požadované stavební 
práce – bourání žlbt. prahů, dobetonování stávající podlahy do roviny pod nové rámy 
odstředivky, dílčí opravy poškozených dlaždic, apod. Dále vznikl požadavek na zvýšenou 
časovou náročnost spolupráce pracovníků provozovatele při realizaci díla zhotovitelem.   
 
Požadavek zhotovitele:  původní              282.445,75 Kč (bez DPH)
     po připomínkování             282.445,75  Kč (bez DPH)  
 
Stanovisko TDS: 
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění 
prací byly použity položky dle SoD, ceníku URS a cenové kalkulace. 
 
Cena změny pro odsouhlasení ZL:               282.445,75 Kč (bez DPH) 

 
 
Technický dozor stavebníka považuje přípočtový změnový list za oprávněný, správně 
dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.  
 

 
 
 
 
TDS:   Ing. Petr Jerhot               ……………………………… 
        datum, podpis  
 
 
 
 
 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        datum, podpis   



S: 1361-89 fakturace červenec
vícepráce k 
dodatku č.2

R: 1361-89
4 04 Zvýšený provozní dohled ze strany provozovatele po dobu stavby včetně technologa kpl 1,00000 42 000,00 42 000,00 42 000,00 58 000,00

Položkový soupis prací a dodávek
AČOV Tábor - osazení odstředivky (DPS)

Ostatní a vedlejší náklady

 ( pracovníci provozovatele 50h)



P.č. Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Vícepráce zl.2
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 33 363,77 62 301,25

6 278382552R00Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu železového, C 25/30 , objemu do 5 m3, složitost 2 m3 0,45203 14 375,00 6 497,93 12 218,75

blok B1 2870x1050x v.100 (150) mm : 2,87*1,05*0,15 0,45203

7 278361821R00Výztuž základů pod stroje nebo technolog. zařízení z oceli 10 505, složitosti 1 t 0,07310 77 050,00 5 632,36 50 082,50

blok B1 2870x1050x v.100 (150) mm, výztuž 30 kg/m3 : 2,87*1,05*0,15*0,03 0,01356

bloky B2.1 až B2.4 350x350x v.900 (950) mm, výztuž 65 kg/m3 : 0,35*0,35*0,95*4*0,065 0,03026

bloky B3.1 a B3.2 300x1650x v.350 (400) mm, výztuž 70 kg/m3 : 0,3*1,65*0,4*2*0,07 0,02772

blok B4 696x500x v.100 (150) mm, výztuž 30 kg/m3 : 0,696*0,5*0,15*0,03 0,00157

Díl: 64 Výplně otvorů 37 375,00 9 030,31
12b vlastní Otočení dvoukřídlých plastových dveří kus 1,00000 9 030,31 9 030,31 9 030,31

Díl: 96 Bourání konstrukcí 17 677,76 383,19
21 vlastní Vybourání otvoru ve stěně m2 0,50000 402,50 201,25 201,25

22 vlastní Otočení dvoukřídlých plastových dveří m3 0,45203 402,50 181,94 181,94

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 65 804,08 9 315,00
33 R 771575018.1Dlažba keramická, slinutá, neglazovaná, protiskluzová, do tmele, dle stávající, včetně materiálu m2 42,28260 1 552,50 65 643,74 9 315,00

keramická dlažba : 4,7*6,0+1,98*2,45-(0,3*1,95*2+0,35*0,35*4+2,87*1,05) 28,37750

obložení bloků : (0,3*1,95+(0,3+1,95*2)*0,35)*2 4,11000

(0,35*0,35+0,35*4*0,9)*4 5,53000

2,87*1,05+(2,87*2+1,05*2)*0,1 3,79750

0,696*0,5+(0,696+0,5)*0,1 0,46760

Celkem 528 191,11 81 029,75

Položkový soupis prací a dodávek

s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

z betonářské oceli

Secifikace dlažby viz Technická zpráva stavební části.



Položka Pozice Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství Jedn. cena

CZK/m.j.

Celková cena
CZK Vícepráce ZL č.2

PS 09 Odvodňování kalu
1. Prodloužení výsypky včetně krytu kpl 1 32 223                            

2. Rámy pro odstředivku kpl 1 79 829                            

3. Doplnění proplachu kpl 1 11 424                            

4.  Podstavec potrubí kalu -  zabránění vibrace kpl 1 19 940                            

                          143 416 

AČOV Tábor – osazení odstředivky
Zakázkové číslo: 1361-89 (DPS)



 

   

 

 

„AČOV TÁBOR – OSAZENÍ ODSTŘEDIVKY“   
 

Změnový list č. 2a 
Datum předložení 
zhotovitelem 

11.08.2023 

Objednatel 
Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
IČ: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

ENVI-PUR, s.r.o. 

Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice 

IČ: 25166077 
 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 07.6 – Hala odstřeďování kalu  

PS 09    -  Odvodňování kalu 

PS 14, 16 – Elektročást a ASŘTP 

Specifikace změny:  Oprava položek dle skutečně provedených prací - odečet. 

Zdůvodnění změny: Na základě skutečně provedených prací na stavbě byla provedena oprava 
položek  (neprovedené práce) – odečet.   

Finanční dopad změny: - 256.553,03 Kč Navýšení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Vlastimil Hrubý   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Tomáš Roztočil 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Ing. Lubor Tomanec 

Datum:  Datum:  

 
 
 



 

T E C H N I C K Ý  D O Z O R  S T A V E B N Í K A  

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5  
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ZMĚNOVÝ LIST č.2a - Stanovisko TDS       
 
 
Stavební objekt: SO 07.6 – Hala odstřeďování kalu  

PS 09    -  Odvodňování kalu 
PS 14, 16 – Elektročást a ASŘTP 

 
 
Datum převzetí:         24.07. 2023  

     11.  8. 2023 – čistopis po připomínkách 
 
 
Specifikace změny: Oprava položek dle skutečně provedených prací - odečet. 
                                                                                                                                                 
Zdůvodnění změny:  
Na základě skutečně provedených prací na stavbě byla provedena oprava položek  
(neprovedené práce) – odečet.  
 
 
Požadavek zhotovitele:  původní           - 232.522,00 Kč (bez DPH)
     po připomínkování          -  256.553,03  Kč (bez DPH)  
 
Stanovisko TDS: 
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění 
prací byly použity položky dle SoD.  
 
 
Cena změny pro odsouhlasení ZL:            - 256.553,03 Kč (bez DPH) 

 
 
Technický dozor stavebníka považuje odpočtový změnový list za oprávněný, správně 
dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento změnový list 
nebude fakturován. (Bude pouze odečten s celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá). 
 

 
 
 
 
TDS:   Ing. Petr Jerhot               ……………………………… 
        datum, podpis  
 
 
 
 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        datum, podpis   



P.č. Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Méněpráce zl.č. 2a
Díl: 64 Výplně otvorů 37 375,00 -37 375,00

12 R 064 14 01 Dveře vnitřní plastové dvoukřídlové 800+500/2400 mm, vč.zárubně, D+M kus 1,00000 37 375,00 37 375,00 -37 375,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 17 677,76 -1 255,80
20 R 968072456.1Vybourání plastových dveřních zárubní pl. nad 2 m2, včetně likvidace m2 3,12000 402,50 1 255,80 -1 255,80

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 218,09 -854,34
21 999281105R00Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky do 6 m,  t 5,64293 747,50 4 218,09 -854,34

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 65 804,08 -160,34
34 R 771475014.1Obklad soklíků keram.rovných, tmel, výška 10 cm, dle stávajícího, všetně materiálu m 0,33000 327,75 108,16 -108,16

0,165*2 0,33000

35 771479001R00Řezání dlaždic pro soklíky m 0,33000 97,75 32,26 -32,26

36 998771101R00Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m t 0,00693 2 875,00 19,92 -19,92

Díl: 781 Obklady keramické 1 733,04 -1 733,04
37 R 781470010.1Obklad vnitřní keramický do tmele, dle stávajícího, včetně materiálu m2 1,14600 1 512,25 1 733,04 -1 733,04

stavební otvor vyměňovaných dveří : (1,5+2,48*2)*0,1 0,64600

opravy v místech jádrových vývrtů do stěn : 0,5 0,50000

Díl: 783 Nátěry 77,23 -77,23
38 783812100R00Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním m2 0,36300 212,75 77,23 -77,23

Díl: 784 Malby 77,04 -77,04
39 784191301R00Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná m2 0,66990 40,25 26,96 -26,96

40 784195112R00Malby z malířských směsí hlinkových,  , bělost 77 %, dvojnásobné m2 0,66990 74,75 50,08 -50,08

(1,5+(2,48-1,2)*2)*0,165 0,66990

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 831,93 -12 011,22
42 979082318R00Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým 

urovnáním po suchu, vzdálenost přes 5000 do 6000 m,  
t 2,92442 2 512,75 7 348,34 -6 091,97

43 979083191R00Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 26,31976 37,95 998,83 -998,83

45 979990103R00Poplatek za skládku za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 2,24323 1 725,00 3 869,57 -3 549,57 0,2
46 R 979990111.1Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103 t 0,68117 2 012,50 1 370,85 -1 370,85 0,1

Celkem 528 191,11 -53 864,01

Položkový soupis prací a dodávek

Oprava stavebního otvoru vyměňovaných dveří. Oprava keramického soklíku z místnosti Dílna.

50 m vodorovně

Oprava stavebního otvoru vyměňovaných dveří. Oprava keramického obkladu vnitřního ostění a nadpraží z místnosti Haly odvodňování kalu.

Výkaz výměr viz položka 784195112R00.

Malba tekutá disperzní fungicidní.
Oprava stavebního otvoru vyměňovaných dveří. Oprava výmalby vnitřního ostění a nadpraží z místnosti Dílna.

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
Včetně:
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
Celková vzdálenost na skládku ... cca 15km.



Položka Pozice Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství Jedn. cena

CZK/m.j.

Celková cena
CZK

 Méněpráce ZL.č.2a 
3. Úprava rozvodu kalu pro šnekový lis

42 3.3 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 84x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  5 669 3 346 -                        3 346    

4. Úprava odtoku filtrátu z přesunutého šnekového lisu
58 4.3 Příruba točivá DN 125 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02

Napojované potrubí: Ø 129x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 4 246 8 491 -                        4 246    

59 4.4 Lemový nákružek nerezový DN 125 PN 10; 
Napojované potrubí: Ø 129x2mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  2 395 790 -                           395    

5. Odtok centrátu z odstředivky
64 5.3 Příruba točivá DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02

Napojované potrubí: Ø 219,1x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1

ks  1 7 004 7 004 -                        7 004    

66 5.5 Příruba ocelová přivařovací DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01
Napojované potrubí: Ø 219,1x6,3
Materiálové provedení: ocel tř.11

ks  1 7 004 7 004 -                        7 004    

7. Odvětrání potrubí odtoku centrátu
81 7.2 Koleno 90° nerezové, podélně svařované, 3D; mořené Ø 114,3x3mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  3 2 108 6 325 -                        2 108    

82 7.3 Koleno 45° nerezové, podélně svařované, 3D; mořené Ø 114,3x3mm
Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 ks  1 2 108 2 108 -                        2 108    

8. Odtok vzorku filtrátu z přesunutého šnekového lisu
86 8.2 Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 84x2mm

Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 m  2 1 868 3 735 -                        1 868    

10. Rozvod roztoku flokulantu

111 10.20 Zpětný ventil, horizontální montáž, objímky pro lepení, PVC-U DE 40 DN 32 PN 16, nerezová 
pružina ks  4 6 631 26 524 -                        6 631    

17. Demontáže
 183 17.2 Odvoz do 15 km a likvidace demontovaného zařízení a jejich provozních náplní vč. poplatků za 

likvidaci nebo uložení odpadu; peníze získané prodejem železného šrotu budou předány 
investorovi;

kg 1 000 21 20 590 -                      20 590    

18. Nátěrové systémy pro základní a konečnou povrchovou úpravu stávajících technologických 
potrubí z oceli tř. 11

 184 18.1
Povrchová úprava nových ocelových potrubí -  očištění povrchu potrubí na Sa 2 1/2 dle ČSN EN 
ISO 8501-1 s drsnostní povrchu Střední (G) dle ČSN EN ISO 8503-1; příprava povrchu na stupeň 
P3 dle ČSN EN ISO 8501-3; příprava povrchu na stupeň 2/2 dle ČSN EN ISO 8502-3; kontrola 
provedení přípravy povrchu korozním inspektorem; vícevrstvý antikorozní nátěr ocelové 
konstrukce pro prostředí s korozivní agresivitou C4 dle ČSN EN ISO 12944-2 při předpokládané 
střední životnosti nátěrového systému (M - 5 až15 let) dle ČSN EN ISO 12944-1 (barevný odstín 
vrchní vrstvy nátěru - světle šedá); závěrečná kontrola provedení, vzhledu a jakosti povrchové 
úpravy korozním inspektorem;
Poz.: práce budou prováděny na místě stavby;

m2  3 2 683 8 048 -                        8 048    

7 823 987 -63 348,00 PS 09 Odvodňování kalu CELKEM:

AČOV Tábor – osazení odstředivky
Zakázkové číslo: 1361-89 (DPS)



Rozpočet k dod číslo 2_VRV_16_08_2023_rozpočty pro ZL

ROZPOČET

Cena Celkem Cena Celkem

Kč/ks Kč Kč/ks Kč Kč/ks Kč Kč
Doplnění rozváděče RM07 175 304,7 37 632,0 212 936,7 -139 341,0

Poznámka: Materiál v rozvaděči-specifikace podle vývodů
Silový vývod pro pohon armatury do 0,1kW / 230V v sestavě: 
1x trojfázový motorový spouštěč, 2x stykač včetně jednotky pomocných kontaktů; 6x pomocné relé; silové a ovládací svorky, 1x 
přepěťová ochrana na rozhraní LPZ0 a LPZ1 pro napájení a 1x pro signálové vedení, rozjišťovací svorka včetně pojistky, 
vyhodnocovací relé průsaku a teploty motoru (dodá technologie), pomocné a montážní příslušenství.

ks 1 14 346,3 14 346,3 0,0 0,0 14 346,3 14 346,3

-14 346,3

Vývod pro motor pohonu do 4kW;  400V - sestava: 1x trojfázový motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů; 2x 
stykač+ jednotka pomocných kontaktů; 4x relé pro signalizaci stavů; 1x vyhodnocovací relé tepelné ochrany,   svorky; montážní 
příslušenství.

ks 6 11 739,8 70 439,0 0,0 0,0 11 739,8 70 439,0

-70 439,0

Vývod pro motor pohonu do 1kW;  400V - sestava: 1x trojfázový motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů; 2x 
stykač+ jednotka pomocných kontaktů; 4x relé pro signalizaci stavů; 1x vyhodnocovací relé tepelné ochrany,   svorky; montážní 
příslušenství.

ks 2 11 671,3 23 342,6 0,0 0,0 11 671,3 23 342,6

-23 342,6

Vývod pro el. ohřev dopravníku do 1kW;  230V - sestava: 1x jistič včetně jednotky pomocných kontaktů; 1x proudový chránič 
včetně jednotky pomocných kontaktů; 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů; 2x relé pro signalizaci stavů;svorky; montážní 
příslušenství.

ks 3 8 289,8 24 869,4 0,0 0,0 8 289,8 24 869,4

-24 869,4

7MT2 Silový vývod pro autonomní technologický rozvaděč; příkon 46kW; 400V - sestava: 1x čtyřpólový jistič včetně jednotky pomocných 
kontaktů; 5x relé pro signalizaci stavů; svorky; montážní příslušenství.

ks 1 30 265,0 30 265,0 0,0 0,0 30 265,0 30 265,0

7MT3 Silový vývod pro autonomní technologický rozvaděč; příkon 7kW; 400V - sestava: 1x čtyřpólový jistič včetně jednotky pomocných 
kontaktů; 5x relé pro signalizaci stavů; svorky; montážní příslušenství.

ks 1 6 343,7 6 343,7 0,0 0,0 6 343,7 6 343,7

-6 343,7

Pozice Typ Popis zařízení výrobce / 
dodavatel

MJ Počet 
M a t e r i á l P r á c e

Celkem Méněpráce Z.L.č.2a

DBD CONTROL SYSTEMS, spol. s r.o.  3/11



   

 

 

„AČOV TÁBOR – OSAZENÍ ODSTŘEDIVKY“   
 

Změnový list č. 3 
Datum předložení 
zhotovitelem 

25.07.2023 

Objednatel 
Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. 

Kosova 2894, 390 02 Tábor 
IČ: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

ENVI-PUR, s.r.o. 

Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice 

IČ: 25166077 
 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: PS 14, 16 – Elektročást a ASŘTP 

Specifikace změny:  Úprava napojení stávajícího kalolisu a napojení odstředivky na stávající 
technologii. 

Zdůvodnění změny: Na základě skutečného stavu na stavbě bylo zjištěno, že stávající kalolisy 
jsou napojeny z jednoho rozvaděče a z jednoho řídicího systému. 

Dle nově navrženého řešení musela být provedena úprava ve stávajícím rozvaděči, tak aby 
mohl být jeden ze stávajících kalolisů funkční jednak po dobu odpojení a demontáže druhého 
kalolisu a při montáži nové odstředivky i při jejím zkoušení.   

Provedené práce dodavatelem stávajících kalolisů firmou Fryauf Filmix. 

Finanční dopad změny:   123.000,00 Kč Navýšení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Vlastimil Hrubý   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Tomáš Roztočil 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Ing. Lubor Tomanec 

Datum:  Datum:  

 



 

T E C H N I C K Ý  D O Z O R  S T A V E B N Í K A  

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5  
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ZMĚNOVÝ LIST č.3 - Stanovisko TDS       
 
Stavební objekt: PS 14, 16 – Elektročást a ASŘTP 
  
 
Datum převzetí:         25.  3. 2023  

     25.  7. 2023 – čistopis po připomínkách 
 
 
Specifikace změny: Úprava osazení odstředivky a její napojení na stávající 

technologii. 
                                                                                                                                                  
Zdůvodnění změny:  
Na základě skutečného stavu na stavbě bylo zjištěno, že stávající kalolisy jsou napojeny 
společně z jednoho rozvaděče a  ovládány z jednoho řídicího systému. 
Dle nově navrženého řešení musela být provedena úprava ve stávajícím rozvaděči kalolisů, 
tak aby mohl být jeden ze stávajících kalolisů funkční prakticky nepřetržitě po dobu odpojení a 
demontáže druhého kalolisu a při montáži nové odstředivky. Na žádost objednatele došlo i ke 
změnám  v osazení, napojení a provozu nové odstředivky.   
 
Provedené práce dodavatelem stávajících kalolisů firmou Fryauf Filmix. 
 
Požadavek zhotovitele:  původní                 123.000,00 Kč (bez DPH)
     po připomínkování      123.000,00 Kč (bez DPH)  
 
Stanovisko TDS: 
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění 
prací byly použity položky cenové kalkulace.   
 
Cena změny pro odsouhlasení ZL:                  123.000,00 Kč (bez DPH) 

 
 
Technický dozor stavebníka považuje přípočtový změnový list za oprávněný, správně 
dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení.  
 

 
 
 
 
TDS:   Ing. Petr Jerhot               ……………………………… 
        datum, podpis  
 
 
 
 
 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        datum, podpis   


