
 

 

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO  
 

Zpracování čistírenských kalů AČOV Tábor 
Ev. číslo objednatele: SM00196 

Ev. číslo zhotovitele: S00097/INV/2023/74 

 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)               
a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

a za podmínek dále uvedených mezi níže specifikovanými smluvními stranami (dále také jen 
„smlouva“) 

 

OBJEDNATEL: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
Se sídlem:                              Kosova 2894, 390 02 Tábor 

IČO: 26069539 

DIČ: CZ26069539 

Zastoupen ve věcech smluvních: XXX, jednatelem 

Zastoupen ve věcech technických: XXX, technickým náměstkem 

 XXX, technikem 

 XXX, technikem  

Technický dozor stavebníka: D A B O N A s.r.o. 

Koordinátor BOZP: D A B O N A s.r.o. 

AD: Společnost AQP-EKOEKO, zastoupena vedoucím společnosti 
AQUA PROCON s.r.o. 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:   XXX 

telefon/fax:        XXX 

e-mail:  XXX 

 

(dále jen objednatel) 
 

 

a 

 

 

ZHOTOVITEL:  společnost pod označením: HOCHTIEF CZ + HST Tábor 

 jejímiž společníky jsou:  
 

název: HOCHTIEF CZ a. s.   

Se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 

IČ: 46678468  

DIČ: CZ46678468 

Statutární orgán:  XXX, předseda představenstva a 

 XXX, člen představenstva 

 

Smluvní zástupce:  XXX, předseda představenstva  

 e-mail: XXX 

 David XXX, člen představenstva 

 e-mail: XXX 

 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu:  XXX              

Zápis v obchodním rejstříku:  u Městského soudu v Praze, od. B, vložka 6229 

mailto:vstab@vstab.cz
mailto:tomas.koranda@hochtief.cz
mailto:david.alonso@hochtief.cz
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jako vedoucí společník společnosti ve smyslu § 2716 občanského zákoníku označované jako „HOCHTIEF 
+ HST Tábor“ (dále jen „společnost“), jejímž druhým společníkem je na základě smlouvy o společnosti 
společnost HST Hydrosystémy s.r.o. 
 

 

a 

 

 

název: HST Hydrosystémy s.r.o.  

Se sídlem: Na Bramši 3374, 415 01 Teplice  
IČ: 26212706  

DIČ: CZ26212706 

Statutární orgán:  XXX, jednatel 

 

Smluvní zástupce:  XXX, jednatel  

 e-mail: XXX 

  

Zápis v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Ústí nad Labem, od. C, vložka 21197 

 

 

Hlavní stavbyvedoucí: XXX, e-mail: XXX 

 tel.: XXX  

Zástupce stavbyvedoucího: XXX, e-mail: XXX 

 tel.: XXX 

 

jako druhý společník společnosti, jejímž vedoucím společníkem je na základě smlouvy o společnosti 
společnost HOCHTIEF CZ a. s.  
 

Bankovní spojení společnosti:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu společnosti:  XXX 

 

(dále jen zhotovitel)     
 

Společnost HOCHTIEF CZ a. s. jako vedoucí společník společnosti „HOCHTIEF + HST Tábor“ vzniklé na 
základě smlouvy o společnosti uzavřené dne 25. 7. 2023, je druhým společníkem, tj. společností HST 
Hydrosystémy s.r.o. zmocněn podle čl. IX. uvedené smlouvy ke všem úkonům v souvislosti s realizací 
veřejné zakázky „Zpracování čistírenských kalů AČOV Tábor“, zejména k podpisu smlouvy vč. jejích 
dodatků.                                                                                                  

 

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:petr.hellmich@hydrosystemy.cz
mailto:karel.prokupek@hydrosystemy.cz
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1 ZMĚNA SMLOUVY 

 

1.1 Vzhledem k tomu, že dílo v průběhu realizace doznalo změn předmětu díla, dohodly se smluvní 
strany na následujících změnách smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže.   

1.2 Čl. 2 PŘEDMĚT DÍLA se mění v rozsahu, který je uveden ve změnových listech č. 1 až 7, které jsou 

přílohou tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo. 

1.3 V čl. 4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY se odst. 4.2 nahrazuje tímto novým 
zněním: 

 

„4.2 Celková cena za zhotovení díla činí:  

Cena celkem v Kč bez DPH  

dle základní smlouvy o dílo 

256 963 288,77 

Navýšení ceny díla bez DPH  

dle dodatku č. 2 

139 872,47 

Cena celkem v Kč bez DPH  

dle základní smlouvy o dílo  

a dodatku č. 2 

257 103 161,24 

DPH v Kč samostatně 53 991 663,86 

Cena celkem v Kč včetně DPH 311 094 825,10 

 

Navýšení ceny díla dle dodatku č. 2 bylo stanoveno na základě změnových listů č. 1 až 7, které jsou 
přílohou tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.“ 

 

 

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
2.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti 

beze změn.  

2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy: Změnové listy č. 1 až 7. 

2.3 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran. 

2.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 na profilu zadavatele a v Registru smluv dle 

zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, jak v případě, že to bude podle českého 
právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu 
třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že tento dodatek č. 2 

zveřejní zástupci smluvní strany objednatele. Okamžikem uveřejnění v Registru smluv vstupuje 

dodatek č. 2 smlouvy o dílo v účinnost. 
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2.5 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích 
v souladu s obecně závaznými, platnými a účinným právními předpisy. Případné listinné stejnopisy 
budou vyhotoveny v počtu 2 kusů – jednom pro každou smluvní stranu.  

 

 

 

V Praze, dne                                 V Táboře, dne  

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….    …………………………………….………………………. 
za zhotovitele     za objednatele    

XXX                      XXX 

předseda představenstva     jednatel 

        

 

 

 

 

 

…………………………………….……………………….   

za zhotovitele         

XXX            

člen představenstva      

 

 



Stavba : ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR Cena díla dle SOD 256 963 288,77 Kč max. 15% (ABS) max. 30% max. 30%

odst. 4 odst. 5 odst. 6 odst. 7

Dodatek SOD číslo ZL Popis ZZVZ 134 § 222, odst. méněnáklady vícenáklady součet součet v ABS hodnotě 38 544 493,32 Kč 77 088 986,63 Kč 77 088 986,63 Kč

D2 1

SO-10 - Spojovací potrubí a žlaby - Přeložka potrubí odtoku z dešťové zdrže, 
PP DN 200 - výměna zásypového materiálu 4 -4 836,00 Kč 598 725,65 Kč 593 889,65 Kč 603 561,65 Kč 603 561,65 Kč

D2 2

Zpřesnění výkazu výztuže na základě výkresů výztuže 
SO 02.04, 07.10, 07.11, 07.12, 11.1 4 -803 801,65 Kč 0,00 Kč -803 801,65 Kč 803 801,65 Kč 803 801,65 Kč

D2 3

Zpřesnění bilance ocelové konstrukce na základě dodavatelské dokumentace
SO 07.10 - Sušárna kalu, 07.12 - Přístřešek pyrolyzéru 4 -804 662,20 Kč 866 957,81 Kč 62 295,61 Kč 1 671 620,01 Kč 1 671 620,01 Kč

D2 4

Změna použitelné skládky přebytečného výkopku pro SO 07.10 - Sušárna kalu, 07.12 - 
Přístřešek pyrolyzéru na základě rozboru výkopku zkušební laboratoří 4 -38 826,49 Kč 191 164,23 Kč 152 337,74 Kč 229 990,72 Kč 229 990,72 Kč

D2 5 Dopravník 4 26 620,00 Kč 26 620,00 Kč 26 620,00 Kč 26 620,00 Kč
D2 6 Zpevněná plocha u kalového bunkru 4 -13 509,40 Kč 29 338,74 Kč 15 829,34 Kč 42 848,14 Kč 42 848,14 Kč
D2 7 Odvodnění plochy u skládky písku 4 92 701,78 Kč 92 701,78 Kč 92 701,78 Kč 92 701,78 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč

Celkem ZL 139 872,47 Kč 3 471 143,95 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Cena díla dle SOD + ZL 257 103 161,24 Kč 1,35% 0,00% 0,00%

DPH 53 991 663,86 Kč
Cena s DPH 311 094 825,10 Kč



Méněpráce ve výši: Kč bez DPH
Vícepráce ve výši: Kč bez DPH
Změna ceny v absolutní hodnotě: Kč bez DPH
Celkové zvýšení ceny díla o: Kč bez DPH

603 561,65

598 725,65

-4 836,00

Na základě posudku zkušební laboratoře akreditované ČIA podle ČSN EN ISO/IEC
17025:2028 pod č. 1416 prezentovaném v protokolu 144968, nebylo možné požít výkopek 
ke zpětnému zásypu. Výkopek bylo nutné odvézt a přivézt nový zásypový materiál.

Dopad do PD: 

SO-10 - Spojovací potrubí a žlaby
10.1 - Gravitační rozvody - uznatelná část
Přeložka potrubí odtoku z dešťové zdrže, PP DN 200 - 

č.1 rozpočet

č.4 fotodokumentace

č.6 rozbor zeminy

č.2 zápis z KD č.18

č.5 projektová dokumentace

Cenový dopad:

 - výměna zásypového materiálu 

Popis a zdůvodnění 
změny: 

Přílohy:

č.3 vyjádření projektanta

593 889,65

Schválil (TDI):

Schválil (investor):

Ostatní ujednání: Dle Zákona o zadávaní veřejných zakázek 134/2016 Sb., §222, odst.4.

Schválil (zhotovitel):

Vystavil (zhotovitel): 

Schválil (AD):

Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., IČ: 26069539

Zhotovitel: 
společnost pod označením HOCHTIEF + HST Tábor
vedoucí společník: HOCHTIEF CZ a. s., IČ: 46678468

Datum vystavení: 29.10.2024

SoD ev. číslo 
objednatele:

SM00196

Změnový list č. 1

Název stavby: ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR
registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/07/22_004/0000173



Objekt:

Soupis:

Poznámky: a) tloušťky vrstev
beton: 0,25m

kufr: 0,30m

nevhod.mat 2,90m

obsyp 0,65m

b) délka celkem (po odečtení šachet): 79,28m
c) šířka dle PD (vzorový řez D1.2.1.5): 1,20m

celkem výkop:

4,1*1,2*79,28 m3 390,0576

z toho nevhodný mat
2,9*1,2*79,28 m3 275,8944

rozdíl pro ZL

1 170 530,84 1 764 420,49 593 889,65

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 132154205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 m3 89,604 290,56 26 035,34 m3 105,855 290,56 30 757,26 4 721,92

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Hloubení v hornině tř.I skupiny 2 ... 20% objemu.

VV přeložka potrubí odtoku z dešťové zdrže, PP DN 200
VV (0,9+0,1)*4,0*77,2 308,800 390,058

VV rekonstrukce potrubí nátoku do dešťové zdrže, BET DN 600
VV (1,5+0,1)*1,4*18,5 41,440 41,440

VV přípojky dešťových svodů "P1-P4", PVC DN 200
VV (0,9+0,1)*1,3*36,5 47,450 47,450

VV přípojky uličních vpustí UV1-2, PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*1,6*2,2 3,168 3,168

VV přípojka odvodnění přístřešku pyrolyzéru "P5", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*3,0*7,2 19,440 19,440

VV přípojka liniového žlabu "P7", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*1,3*2,8 3,276 3,276

VV přípojka odvodnění skládky písku "P8", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*1,4*19,4 24,444 24,444

VV Součet 448,018 529,276

VV 448,018*0,2 "Přepočtené koeficientem množství 89,604 105,855

VV Součet 89,604 105,855

8 K 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 224,009 464,71 104 099,22 m3 264,638 464,71 122 979,83 18 880,61

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Hloubení v hornině tř.I skupiny 3 ... 50% objemu.

VV přeložka potrubí odtoku z dešťové zdrže, PP DN 200
VV (0,9+0,1)*4,0*77,2 308,800 390,058

VV rekonstrukce potrubí nátoku do dešťové zdrže, BET DN 600
VV (1,5+0,1)*1,4*18,5 41,440 41,440

VV přípojky dešťových svodů "P1-P4", PVC DN 200
VV (0,9+0,1)*1,3*36,5 47,450 47,450

VV přípojky uličních vpustí UV1-2, PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*1,6*2,2 3,168 3,168

VV přípojka odvodnění přístřešku pyrolyzéru "P5", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*3,0*7,2 19,440 19,440

VV přípojka liniového žlabu "P7", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*1,3*2,8 3,276 3,276

ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - přeložka potrubí odtoku z dešťové zdrže, PP DN 200
SO-10 - Spojovací potrubí a žlaby
10.1 - Gravitační rozvody - uznatelná část

dle SoD dle skutečnosti



VV přípojka odvodnění skládky písku "P8", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*1,4*19,4 24,444 24,444

VV Součet 448,018 529,276

VV 448,018*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 224,009 264,638

VV Součet 224,009 264,638

9 K 132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 112,005 618,49 69 273,97 m3 132,319 618,49 81 837,92 12 563,95

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Hloubení v hornině tř.II skupiny 4 ... 25% objemu.

VV přeložka potrubí odtoku z dešťové zdrže, PP DN 200
VV (0,9+0,1)*4,0*77,2 308,800 390,058

VV rekonstrukce potrubí nátoku do dešťové zdrže, BET DN 600
VV (1,5+0,1)*1,4*18,5 41,440 41,440

VV přípojky dešťových svodů "P1-P4", PVC DN 200
VV (0,9+0,1)*1,3*36,5 47,450 47,450

VV přípojky uličních vpustí UV1-2, PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*1,6*2,2 3,168 3,168

VV přípojka odvodnění přístřešku pyrolyzéru "P5", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*3,0*7,2 19,440 19,440

VV přípojka liniového žlabu "P7", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*1,3*2,8 3,276 3,276

VV přípojka odvodnění skládky písku "P8", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*1,4*19,4 24,444 24,444

VV Součet 448,018 529,276

VV 448,018*0,25 "Přepočtené koeficientem množství 112,005 132,319

VV Součet 112,005 132,319

10 K 132454205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 m3 22,401 1 026,33 22 990,82 m3 26,464 1 026,33 27 160,57 4 169,75

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Hloubení v hornině tř.II skupiny 5 ... 5% objemu.

VV přeložka potrubí odtoku z dešťové zdrže, PP DN 200
VV (0,9+0,1)*4,0*77,2 308,800 390,058

VV rekonstrukce potrubí nátoku do dešťové zdrže, BET DN 600
VV (1,5+0,1)*1,4*18,5 41,440 41,440

VV přípojky dešťových svodů "P1-P4", PVC DN 200
VV (0,9+0,1)*1,3*36,5 47,450 47,450

VV přípojky uličních vpustí UV1-2, PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*1,6*2,2 3,168 3,168

VV přípojka odvodnění přístřešku pyrolyzéru "P5", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*3,0*7,2 19,440 19,440

VV přípojka liniového žlabu "P7", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*1,3*2,8 3,276 3,276

VV přípojka odvodnění skládky písku "P8", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*1,4*19,4 24,444 24,444

VV Součet 448,018 529,276

VV 448,018*0,05 "Přepočtené koeficientem množství 22,401 26,464

VV Součet 22,401 26,464

12 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 660,800 254,19 167 968,75 m2 693,296 254,19 176 228,91 8 260,16
VV přeložka potrubí odtoku z dešťové zdrže, PP DN 200
VV 4,0*77,2*2 617,600 650,096

VV přípojka odvodnění přístřešku pyrolyzéru "P5", PVC DN 150
VV 3,0*7,2*2 43,200 43,200

VV Součet 660,800 693,296

14 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 660,800 119,06 78 674,85 m2 693,296 119,06 82 543,82 3 868,97

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Výkaz výměr viz položka 151101102.

15 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 
do 50 m

m3 324,337 46,59 15 110,86 m3 393,936 46,59 18 353,49 3 242,63

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Přemístění horniny určené pro zpětný zásyp na mezideponii stavby.

VV objem zásypu
VV 324,337 324,337 393,936

VV Součet 324,337 393,936

16 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 
do 50 m

m3 324,337 46,59 15 110,86 m3 393,936 46,59 18 353,49 3 242,63



P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Přemístění horniny určené pro zpětný zásyp z mezideponie stavby na místo určení.

VV objem zásypu
VV 324,337 324,337 393,936

VV Součet 324,337 393,936

17 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 182,515 326,31 59 556,47 m3 169,796 326,31 55 406,04 -4 150,43

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Přemístění přebytečné horniny na skládku.

VV objem výkopku z jam v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2
VV 55,211 55,211 55,211

VV objem výkopku z jam v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
VV 138,028 138,028 138,028

VV objem výkopku z rýh v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2
VV 89,604 89,604 105,855

VV objem výkopku z rýh v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
VV 224,009 224,009 264,638

VV objem zásypu
VV -324,337 -324,337 -393,936

VV Součet 182,515 169,796

18 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

m3 217,223 377,95 82 099,43 m3 241,600 377,95 91 312,60 9 213,17

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Přemístění přebytečné horniny na skládku.

VV objem výkopku z jam v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
VV 69,014 69,014 69,014

VV objem výkopku z jam v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5
VV 13,803 13,803 13,803

VV objem výkopku z rýh v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
VV 112,005 112,005 132,319

VV objem výkopku z rýh v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5
VV 22,401 22,401 26,464

VV Součet 217,223 241,600

19 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 324,337 53,90 17 481,76 m3 393,936 53,90 21 233,16 3 751,40

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Nakládání horniny určené pro zpětný zásyp na mezideponii stavby.

VV objem zásypu
VV 324,337 324,337 393,936

VV Součet 324,337 393,936

20 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 182,515 53,90 9 837,56 m3 169,796 53,90 9 151,99 -685,57

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Nakládání přebytečné horniny. Výkaz výměr viz položka 162751117.

21 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 217,223 71,97 15 633,54 m3 241,600 71,97 17 387,93 1 754,39

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Nakládání přebytečné horniny. Výkaz výměr viz položka 162751137.

22 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 739,515 289,91 214 392,79 t 761,081 289,91 220 645,13 6 252,34

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Včetně požadovaných rozborů. Výkaz výměr viz položka 171251201.

VV 399,738*1,85 "Přepočtené koeficientem množství 739,515 761,081

VV Součet 739,515 761,081

23 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky - přebytečná zemina m3 324,337 22,33 7 242,45 m3 393,936 22,33 8 796,60 1 554,15

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: Uložení horniny určené pro zpětný zásyp na mezideponii stavby.

VV objem zásypu
VV 324,337 324,337 393,936

VV Součet 324,337 393,936

24 K 171251201.1
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 399,738 22,33 8 926,15 m3 411,395 22,33 9 186,46 260,31

VV objem přebytečného výkopku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2 a 3
VV 217,223 217,223 241,600



VV objem přebytečného výkopku v hornině  třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
VV 182,515 182,515 169,796

VV Součet 399,738 411,395

25 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 324,337 147,74 47 917,55 m3 393,936 147,74 58 200,13 10 282,58
VV přeložka obtoku ČOV, ŽB DN 1000
VV (2,15+0,2)*(69,0+0,1)*(1,7-1,54-0,15) 1,624 1,624

VV přeložka potrubí odtoku z dešťové zdrže, PP DN 200
VV (0,9+0,1)*(4,0-0,5-0,15)*77,2 258,620 328,219

VV rekonstrukce potrubí nátoku do dešťové zdrže, BET DN 600
VV (1,5+0,1)*(1,4-1,01-0,15)*18,5 7,104 7,104

VV přípojky dešťových svodů "P1-P4", PVC DN 200
VV (0,9+0,1)*(1,3-0,5-0,15)*36,5 23,725 23,725

VV přípojky uličních vpustí UV1-2, PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*(1,6-0,45-0,15)*2,2 1,980 1,980

VV přípojka odvodnění přístřešku pyrolyzéru "P5", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*(3,0-0,45-0,15)*7,2 15,552 15,552

VV přípojka liniového žlabu "P7", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*(1,3-0,45-0,15)*2,8 1,764 1,764

VV přípojka odvodnění skládky písku "P8", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*(1,4-0,45-0,15)*19,4 13,968 13,968

VV Součet 324,337 393,936

26 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 69,648 222,02 15 463,25 m3 78,616 222,02 17 454,32 1 991,07
VV přeložka potrubí odtoku z dešťové zdrže, PP DN 200
VV (0,9+0,1)*0,5*77,2 38,600 47,568

VV přípojky dešťových svodů "P1-P4", PVC DN 200
VV (0,9+0,1)*0,5*36,5 18,250 18,250

VV přípojky uličních vpustí UV1-2, PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*0,45*2,2 0,891 0,891

VV přípojka odvodnění přístřešku pyrolyzéru "P5", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*0,45*7,2 2,916 2,916

VV přípojka liniového žlabu "P7", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*0,45*2,8 1,134 1,134

VV přípojka odvodnění skládky písku "P8", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*0,45*19,4 7,857 7,857

VV Součet 69,648 78,616

27 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 139,296 347,69 48 431,83 t 157,232 347,69 54 667,99 6 236,16
VV 69,648*2 "Přepočtené koeficientem množství 139,296 157,232

VV Součet 139,296 157,232

28 K 212752701
Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby m 232,800 377,98 87 993,74 m 234,880 377,98 88 779,94 786,20

VV přeložka obtoku ČOV, ŽB DN 1000
VV 69,0 69,000 69,000

VV přeložka potrubí odtoku z dešťové zdrže, PP DN 200
VV 77,2 77,200 79,280

VV rekonstrukce potrubí nátoku do dešťové zdrže, BET DN 600
VV 18,5 18,500 18,500

VV přípojky dešťových svodů "P1-P4", PVC DN 200
VV 36,5 36,500 36,500

VV přípojky uličních vpustí UV1-2, PVC DN 150
VV 2,2 2,200 2,200

VV přípojka odvodnění přístřešku pyrolyzéru "P5", PVC DN 150
VV 7,2 7,200 7,200

VV přípojka liniového žlabu "P7", PVC DN 150
VV 2,8 2,800 2,800

VV přípojka odvodnění skládky písku "P8", PVC DN 150
VV 19,4 19,400 19,400

VV Součet 232,800 234,880

29 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 50,119 1 123,12 56 289,65 m3 52,809 1 123,12 59 311,29 3 021,64
VV přeložka obtoku ČOV, ŽB DN 1000
VV (2,15+0,2)*0,15*(69,0+0,1) 24,358 24,358

VV přeložka potrubí odtoku z dešťové zdrže, PP DN 200
VV (0,9+0,1)*0,15*77,2 11,580 14,270

VV rekonstrukce potrubí nátoku do dešťové zdrže, BET DN 600
VV (1,5+0,1)*0,15*18,5 4,440 4,440

VV přípojky dešťových svodů "P1-P4", PVC DN 200
VV (0,9+0,1)*0,15*36,5 5,475 5,475



VV přípojky uličních vpustí UV1-2, PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*0,15*2,2 0,297 0,297

VV přípojka odvodnění přístřešku pyrolyzéru "P5", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*0,15*7,2 0,972 0,972

VV přípojka liniového žlabu "P7", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*0,15*2,8 0,378 0,378

VV přípojka odvodnění skládky písku "P8", PVC DN 150
VV (0,8+0,1)*0,15*19,4 2,619 2,619

VV Součet 50,119 52,809

N1 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením položka 46 z SO 02.04 t 510,405 313,27 159 894,46 159 894,46
VV

N2 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km položka 47 z SO 02.04 t 5 614,451 13,69 76 861,83 76 861,83
VV skládka 12 km

N3 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 položka 51 z SO 02.04 t 510,405 289,91 147 971,41 147 971,41

N4 M 58310008-R Vhodný zásypový materiál vč.dopravy na staveniště položka 2 z SO 02.03 m3 275,894 398,50 109 943,92 109 943,92



Méněpráce ve výši: Kč bez DPH
Vícepráce ve výši: Kč bez DPH
Změna ceny v absolutní hodnotě: Kč bez DPH
Celkové snížení ceny díla o: Kč bez DPH

SO-11 - Komunikace a zpevněné plochy
11.1 - Komunikace a zpevněné plochy - uznatelná část

803 801,65

-803 801,65

Zpřesnění výkazu výztuže na základě výkresů výztuže. Specifikace byla provedena na
základě DPS.

Dopad do PD: 

SO-07 - Kalové hospodářství, odvodňování kalu
07.10 - Sušárna kalu - uznatelná část
07.11 - Kalový bunkr - uznatelná část

č.1 rozpočet
č.2 vyjádření projektanta

Cenový dopad:

07.12 - Přístřešek pyrolyzéru - neuznatelná část

Popis a zdůvodnění 
změny: 

Přílohy:

-803 801,65

Schválil (TDI):

Schválil (investor):

Ostatní ujednání: Dle Zákona o zadávaní veřejných zakázek 134/2016 Sb., §222, odst.4.

Schválil (zhotovitel):

Vystavil (zhotovitel): 

Schválil (AD):

Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., IČ: 26069539

Zhotovitel: 
společnost pod označením HOCHTIEF + HST Tábor
vedoucí společník: HOCHTIEF CZ a. s., IČ: 46678468

Datum vystavení: 29.10.2024

SoD ev. číslo 
objednatele:

SM00196

Změnový list č. 2

Název stavby: ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR
registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/07/22_004/0000173



1. SO 11 Komunikace a zpevněné plochy - uznatelná část
DPS ZDS

Opěrná zeď B500B BSt 500 M 36 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 10,455 43 586,10 455 692,68

OP1 133,89 282,82

OP2 140,89 337,90

OP3 174,75 593,55

OP4 174,22 593,56

OP5 174,30 597,97

OP6 174,30 597,11

OP7 173,14 579,58

OP8 146,49 413,62

OP9 139,54 308,94

Celkem 1 431,52 4 305,05 5,73657 t rozdíl -4,718 43 586,10 -205 657,96

2. SO 07.10 Sušárna kalu - uznatelná část Piloty

DPS B500B ZDS

Ocelové prvky v pilotách 602

Ocel. prvky 

v pilotách 23 K 231611117 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 11 375 t 4,743 48 692,06 230 946,44

Piloty - 11 ks 2279,31

Piloty - hlavice H1 - 10 ks 1134,9

Piloty - hlavice H2 - 1 ks 96,44

Celkem 4 112,65 4,11265 t rozdíl -0,630 48 692,06 -30 693,04

3. SO 07.12 Přístřešek pyrolyzéru - neuznatelná část Piloty

DPS B500B ZDS

Ocelové prvky v pilotách 306

Ocel. prvky 

v pilotách 22 K 231611117 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 11 375 t 3,019 48 692,06 147 001,33

Piloty - 7 ks 1450,47

Piloty - hlavice H1 - 5 ks 567,45

Piloty - hlavice H2 - 2 ks 192,88

Celkem 2 516,80 2,5168 t rozdíl -0,502 48 692,06 -24 453,15

4. SO 07.11 Kalový bunkr - uznatelná část
DPS ZDS

DNO D1 3501,2
32 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,187 43 586,25 8 150,63

STĚNY S1 + SLOUP SL1 5585,21 39 K 380361006 Výztuž kompl. konstrukcí ČOV, nádrží nebo VDJ z bet. oceli 10 505 t 16,091 43 586,25 701 346,35

STĚNY S2 + DESKA D2 106,91 B500B 47 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,062 48 567,53 3 011,19

STĚNY S2 + DESKA D2 515,89 BSt 500 M

STĚNY S3 783,57

STROP D3 2382,66

244,23

KONZOLY K1 - K7 71,53

11,57 B500B

14,33 BSt 500 M

Celkem 13 217,10 13,2171 t rozdíl -3,123 43 586,25 -136 115,50

5. 7.10.Sušárna kalů - uznatelná část Patky

DPS B500B ZDS

PATKA ZP1 80,24
41 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,974 43 586,25 86 039,26

PATKA ZP2, ZP3 178,47

PATKA ZP4, ZP5, ZP6 365,64

Celkem 624,35 0,62435 t rozdíl -1,350 43 586,25 -58 826,18

KOMÍNKY S4 - S7, 
ZÁKLAD. BLOK  ZB1, ZB2

ŽB PODLAHA BETONOVANÁ DO TRAPÉZOVÉHO PLECHU

ŽB PODLAHA BETONOVANÁ DO TRAPÉZOVÉHO PLECHU



6. 7.10.Sušárna kalů - uznatelná část B500B BSt 500 M Desky

PODLAHOVÁ DESKA SUŠÁRNY KALŮ D1, D2, D3, D4, D5 2884,89 156,66 30 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,693 48 567,53 33 657,30

PODLAHOVÁ DESKA SUŠÁRNY KALŮ D6 3534,3 5090,07 55 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské 
oceli 10 505

t 13,598 43 586,25 592 685,83

SOKLY S1, S2, ZÁKLAD. BLOKY ZB1, ZB2, ZB3 556,24 49,98 77 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,573 48 567,53 27 829,19

78 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,053 48 567,53 2 574,08

Celkem 6 975,43 5 296,71 12,27214 t rozdíl -2,645 43 586,25 -115 279,53

7. D.1.7.12.Přístřešek pyrolyzéru Desky

PODLAHOVÁ DESKA PYROLYZÉRU D11 + D12 1736,75 33 K 278361822 Výztuž základů pod stroje z betonářské oceli 10 505 složitosti II t 2,682 43 586,25 116 898,32

PODLAHOVÁ DESKA PYROLYZÉRU D13 1472,61 3054,97 41 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské 
oceli 10 505

t 8,992 43 586,25 391 927,56

ZÁKLAD. BLOKY NA PODLAHOVÉ DESCE ZB11, ZB12 94,32 347,5 50 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,209 48 567,53 10 150,61

51 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,037 48 567,53 1 797,00

52 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,018 48 567,53 874,22

Celkem 3 303,68 3 402,47 6,70615 t rozdíl -5,232 43 586,25 -228 036,72

8. SO 02.04 Česlovna
ŽB deska pod chladiče kogenerace 508,26 13 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,617 43 586,25 26 892,72

Celkem 508,26 0,00 0,50826 t rozdíl -0,109 43 586,25 -4 739,57

Výztuž celkem -803 801,65



Méněpráce ve výši: Kč bez DPH
Vícepráce ve výši: Kč bez DPH
Změna ceny v absolutní hodnotě: Kč bez DPH
Celkové zvýšení ceny díla o: Kč bez DPH

1 671 620,01

866 957,81

-804 662,20

Zpřesnění bilance ocelové konstrukce na základě dodavatelské dokumentace.
Specifikace byla provedena na základě DPS.

Dopad do PD: 

Cenový dopad:

SO-07 - Kalové hospodářství, odvodňování kalu
07.10 - Sušárna kalu - uznatelná část
07.12 - Přístřešek pyrolyzéru - neuznatelná část

č.1 rozpočet
č.2 vyjádření projektanta

Popis a zdůvodnění 
změny: 

Přílohy:

č.3 fotodokumentace

62 295,61

Schválil (TDI):

Schválil (investor):

Ostatní ujednání: Dle Zákona o zadávaní veřejných zakázek 134/2016 Sb., §222, odst.4.

Schválil (zhotovitel):

Vystavil (zhotovitel): 

Schválil (AD):

Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., IČ: 26069539

Zhotovitel: 
společnost pod označením HOCHTIEF + HST Tábor
vedoucí společník: HOCHTIEF CZ a. s., IČ: 46678468

Datum vystavení: 29.10.2024

SoD ev. číslo 
objednatele:

SM00196

Změnový list č. 3

Název stavby: ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR
registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/07/22_004/0000173



Objekt:

Soupis:

9 011 205,38 9 011 205,38 9 073 500,99

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 K 337171121.R
Montáž a dodávka nosné ocelové kce sušárny kalů vč. 
povrchové úpravy, kotevních a spojovacích prvků

kpl 1,00 5 211 694,12 5 211 694,12 t 30 861,00 168,88 5 211 694,12 t 26 096,20 168,88 4 407 031,92

35 K
337171121.R

1

Montáž a dodávka nosné ocelové kce přístřešku 
pyrolyzéru vč. povrchové úpravy

kpl 1,00 3 799 511,26 3 799 511,26 t 19 371,00 196,14 3 799 511,26 t 23 791,00 196,14 4 666 469,07

Méněpráce -804 662,20

Vícepráce 866 957,81

Změna ceny v absolutní hodnotě 1 671 620,01

Celkové zvýšení ceny díla o: 62 295,61

07.12 - Přístřešek pyrolyzéru - neuznatelná část

ZMĚNOVÝ LIST Č.3 - ocelové konstrukce

07.10 - Sušárna kalu - uznatelná část
SO-07 - Kalové hospodářství, odvodňování kalu

j.c. přepočtena podle hmotnosti

dle SoD množství dle skutečnosti
dle SoD



Méněpráce ve výši: Kč bez DPH
Vícepráce ve výši: Kč bez DPH
Změna ceny v absolutní hodnotě: Kč bez DPH
Celkové zvýšení ceny díla o: Kč bez DPH

SoD ev. číslo 
objednatele:

SM00196

Změnový list č. 4

Název stavby: ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR
registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/07/22_004/0000173

Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., IČ: 26069539

Zhotovitel: 
společnost pod označením HOCHTIEF + HST Tábor
vedoucí společník: HOCHTIEF CZ a. s., IČ: 46678468

Datum vystavení: 29.10.2024

Popis a zdůvodnění 
změny: 

Přílohy:

č.3 vyjádření projektanta

152 337,74

Schválil (TDI):

Schválil (investor):

Ostatní ujednání: Dle Zákona o zadávaní veřejných zakázek 134/2016 Sb., §222, odst.4.

Schválil (zhotovitel):

Vystavil (zhotovitel): 

Schválil (AD):

07.10 - Sušárna kalu - uznatelná část
07.10 - Sušárna kalu - uznatelná část
07.12 - Přístřešek pyrolyzéru - neuznatelná část

č.1 rozpočet

č.4 rozbor zeminy

č.2 zápis z KD č.18

229 990,72

191 164,23

-38 826,49

Změna použitelné skládky na základě rozboru výkopku zkušební laboratoří.

Dopad do PD: 

č.5 vážní lístky

Cenový dopad:



Změnový list 04 Skládka Rozdíl 
Skutečnost - SOD

7.10 6 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 540,348 326,31 176 320,96 m3 486,900 326,31 158 880,34

-17 440,62

7 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 1 080,696 25,17 27 201,12

Hůrka
m3 4 382,100 25,17 110 297,46

83 096,34

7.11 10 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 209,347 326,31 68 312,02 m3 206,931 326,31 67 523,65

-788,37

11 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 418,694 25,17 10 538,53

Hůrka
m3 1 862,379 25,17 46 876,08

36 337,55

12 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 224,880 377,95 84 993,40 m3 184,341 377,95 69 671,68

-15 321,72

13 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 449,760 29,52 13 276,92

Mydlovary

m3 2 027,751 29,52 59 859,21

46 582,29

7.12 6 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 163,520 326,31 53 358,21 m3 147,352 326,31 48 082,43

-5 275,78

7 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 327,040 25,17 8 231,60

Hůrka
m3 1 326,168 25,17 33 379,65

25 148,05

442 232,76 594 570,50

Méněpráce -38 826,49

Vícepráce 191 164,23 rozdíl pro ZL 152 337,74

Změna ceny v absolutní hodnotě 229 990,72

Celkové zvýšení ceny díla o: 152 337,74

dle SoD skutečnost



Méněpráce ve výši: Kč bez DPH
Vícepráce ve výši: Kč bez DPH
Změna ceny v absolutní hodnotě: Kč bez DPH
Celkové zvýšení ceny díla o: Kč bez DPH

26 620,00

26 620,00

0,00

Na základě požadavku objednatele byla provedena úprava vývodu dopravníku. Úprava byla 
vyvolána potřebou odvodnění při výplachu dopravníku při najíždění a vypínání odstředivky.

Dopad do PD: 

Cenový dopad:

SO-07 - Kalové hospodářství, odvodňování kalu

č.1 rozpočet
č.2 vyjádření projektanta

Popis a zdůvodnění 
změny: 

Přílohy:

26 620,00

Schválil (TDI):

Schválil (investor):

Ostatní ujednání: Dle Zákona o zadávaní veřejných zakázek 134/2016 Sb., §222, odst.4.

Schválil (zhotovitel):

Vystavil (zhotovitel): 

Schválil (AD):

Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., IČ: 26069539

Zhotovitel: 
společnost pod označením HOCHTIEF + HST Tábor
vedoucí společník: HOCHTIEF CZ a. s., IČ: 46678468

Datum vystavení: 05.11.2024

SoD ev. číslo 
objednatele:

SM00196

Změnový list č. 5

Název stavby: ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR
registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/07/22_004/0000173



Příloha k ZL č. 05

Stavba:

Objekt: 

SO-07 - Kalové hospodářství, odvodňování kalu

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Úprava vývodu dopravníku pro ČOV prům 204mm kpl 1,000 26 620,00 26 620,00

dodávka + montáž: nerez 0,5m TR prům 204x2mm; 2x příruba, 2x 
lemový nákružek, vývod 5/4 vnější (určeno na proplach), těsnění prům. 
204mm

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR, registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/07/22_004/0000173



Méněpráce ve výši: Kč bez DPH
Vícepráce ve výši: Kč bez DPH
Změna ceny v absolutní hodnotě: Kč bez DPH
Celkové zvýšení ceny díla o: Kč bez DPH

42 848,14

29 338,74

-13 509,40

Změna konstrukce komunikace a doplnění obrub a liniového žlabu v části komunikací v areálu 
ČOV dle požadavku investora. Jedná se o rozšíření betonové plochy pro skladovací kontejner 
odvodněného kalu , kde důvodem rozšíření je obtížnost - nemožnost nacouvání nákladního vozu 
okolo stávající dešťové zdrže na původní odstavnou plochu .

Dopad do PD: 

Cenový dopad:

11.1 - Komunikace a zpevněné plochy - uznatelná část

č.1 rozpočet

č.4 fotodokumentace

č.2 vyjádření projektanta

Popis a zdůvodnění 
změny: 

Přílohy:

č.3 označení v PD

15 829,34

Schválil (TDI):

Schválil (investor):

Ostatní ujednání: Dle Zákona o zadávaní veřejných zakázek 134/2016 Sb., §222, odst.4.

Schválil (zhotovitel):

Vystavil (zhotovitel): 

Schválil (AD):

Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., IČ: 26069539

Zhotovitel: 
společnost pod označením HOCHTIEF + HST Tábor
vedoucí společník: HOCHTIEF CZ a. s., IČ: 46678468

Datum vystavení: 05.11.2024

SoD ev. číslo 
objednatele:

SM00196

Změnový list č. 6

Název stavby: ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR
registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/07/22_004/0000173



Příloha k ZL č. 06

Stavba:

Objekt: 

SO 11.1 - Komunikace a zpevněné plochy - uznatelná část

45 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m m2 -12,00 596,51 -7 158,12

47 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 -12,00 34,87 -418,44

48 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 m2 -12,00 16,19 -194,28

50 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 -12,00 458,28 -5 499,36

83 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t -3,84132 62,27 -239,20

-13 509,40

51 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 mm m2 12,00 1 320,04 15 840,48

52 Separační vrstva z PE fólie m2 12,00 24,61 295,32

59 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 2,00 385,10 770,20

61 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 2,00 115,42 230,84

62 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 2,00 114,62 229,24

70 žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu š 150mm, tř.D400 m 2,00 5 104,07 10 208,14

69 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm m 2,00 661,70 1 323,40

83 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 7,08402 62,27 441,12

29 338,74

celkem za rozšíření bet.plochy 15 829,34

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR, registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/07/22_004/0000173



Méněpráce ve výši: Kč bez DPH
Vícepráce ve výši: Kč bez DPH
Změna ceny v absolutní hodnotě: Kč bez DPH
Celkové zvýšení ceny díla o: Kč bez DPH

SoD ev. číslo 
objednatele:

SM00196

Změnový list č. 7

Název stavby: ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR
registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/07/22_004/0000173

Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., IČ: 26069539

Zhotovitel: 
společnost pod označením HOCHTIEF + HST Tábor
vedoucí společník: HOCHTIEF CZ a. s., IČ: 46678468

Datum vystavení: 19.11.2024

Popis a zdůvodnění 
změny: 

Přílohy:

č.3 označení v PD

92 701,78

Schválil (TDI):

Schválil (investor):

Ostatní ujednání: Dle Zákona o zadávaní veřejných zakázek 134/2016 Sb., §222, odst.4.

Schválil (zhotovitel):

Vystavil (zhotovitel): 

Schválil (AD):

11.1 - Komunikace a zpevněné plochy - uznatelná část

č.1 rozpočet
č.2 vyjádření projektanta

92 701,78

92 701,78

0,00

Doplnění odvodňovacího žlabu dle požadavku investora. Jedná se o provedení stavebních prací 
pro osazení žlabu s krycím roštem a vpustí podél vjezdu na skládky písku z důvodu zachycení 
sedimentů a snadného čištění.

Dopad do PD: 

Cenový dopad:



Příloha k ZL č. 07

Stavba:

Objekt: 

SO 11.1 - Komunikace a zpevněné plochy - uznatelná část

68 K R 919735122.1
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 
mm

m 12,400 311,33 3 860,49

3 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 0,954 5 227,14 4 986,69

13 K 132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 
m3

m3 3,101 1 036,98 3 215,16

32 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 0,477 4 358,62 2 079,06

69 K 935113111
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 
200 mm

m 4,000 661,70 2 646,80

R27114.BGZ
žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu 
BGZ-S 400, tř.D400 včetně žlabové vpusti s kalovým košem m 4,500 14 163,18 63 734,33

71 K 935923216
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti pro žlab šířky do 200 
mm

kus 1,000 1 061,59 1 061,59

89 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 
do 200 mm

m 1,000 4 234,09 4 234,09

Napojení žlabu do vpusti kpl 1,000 2 600,00 2 600,00

51 K 581131211 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 mm m2 2,120 1 320,04 2 798,48

79 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 
z prostého betonu kód odpadu 17 01 01

t 2,290 149,44 342,16

80 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2,290 52,22 119,56

81 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 20,606 12,39 255,31

82 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2,290 201,02 460,26

83 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 
betonovým nebo živičným t 4,943 62,27 307,80

92 701,78

ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR, registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/07/22_004/0000173






