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A.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, ZADAVATELI STAVBY, 
ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A KOORDINÁTOROVI 

A.1. ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Základní údaje o druhu stavby: 
Předmětem dokumentace je výstavba splaškové kanalizace a vodovodu k zásobení 
obyvatel pitnou vodou. Součástí stavby je i výstavba odboček kanalizace a vodovodu. 
Součástí PD je i návrh ČOV pro čištění splaškových vod s přepadem do stávající vodoteči a 
vybudování vodojemu k zásobení obce pitnou vodou.    
Současně dojde ve větší části obce k celkové opravě stávajících komunikací viz. příloha 
D.4.1. 

VODOVODNÍ ŘADY, VODOJEM 

Podmiňující stavbou pro zásobení obce pitnou vodou je výstavba navrhovaného výtlačného 
řadu z VDJ Čekanice do VDJ Chotoviny, ze kterého bude zásoben nový vodojem o 
navrženém objemu nádrží 2x30 m³. Z vodojemu pak bude Stoklasná Lhota zásobena pitnou 
vodou přiváděcím řadem PE100 SDR11 De110x10,0. Řady uvnitř obce jsou navrženy v 
provedení PE100 SDR 11 - De110x10,0, De90x8,2, De63x5,8 a PE100 RC SDR 11 
s ochranným pláštěm z PP – De110x10,0. 

Hloubka nově navrženého vodovodu je navržena dle polohy stávajících inženýrských sítí a 
upravena tak, aby na všech úsecích došlo k dodržení současných požadavků stanovených 
normami EU. Navrhovaná niveleta vodovodních řadů vychází z morfologie terénu. Na 
některých místech bude vodovod uložen pod stávající kanalizaci, která bude po výstavbě 
nové splaškové kanalizace sloužit pouze k odvádění dešťových vod. Splaškové vody budou 
odváděny novou splaškovou kanalizací na ČOV. Na navrhované řady budou napojeny nové 
přípojky pro přilehlé nemovitosti (přípojky nejsou součástí této dokumentace). 

Do propojovacích uzlů budou na větve vodovodu osazena nová šoupata (viz. situace stavby 
C.4.1.-C.4.4.). Na řadech budou osazeny podzemní hydranty ve funkcích vzdušníků a 
kalníků. U nové ČOV na Přípojce pro ČOV bude osazen nadzemní hydrant a v areálu ČOV 
pak vodoměrná šachta. 

Na řadech je navrženo celkem 20 ks podzemních hydrantů a 1 nadzemní hydrant.  

 

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, ČOV 

Součástí odkanalizování obce je vybudování ČOV pro čištění splaškových vod s přepadem 
do stávající vodoteče. Jedná se o nový podzemní i nadzemní objekt, který se skládá z 
nádrží, strojně-technologických prostor a zděného objektu. Objektu ČOV předchází objekt 
čerpací jímky, který je součástí železobetonové nádrže. 

Objekt ČOV bude plnit svou technologickou funkci při čištění odpadních vod. Objekt ČOV je 
členěn na spodní a vrchní stavbu. Navržený objekt ČOV je tvořen železobetonovou vanou 
zapuštěnou do terénu, která je železobetonovými přepážkami rozdělena na jednotlivé 
provozní úseky. Nad touto vanou bude vyzděn jednopatrový objekt z pórobetonových 
tvárnic, ve kterém bude umístěno technické zázemí (sociální zařízení, technologie, provozní 
místnost). Zastřešení objektu tvoří dřevěný krov a krytina z plechu. Při návrhu stavebních 
objektů jsou veškeré výškové kóty uváděny výhradně ve výškovém systému Bpv a 
prostorové údaje v souřadném systému JTSK. Výškové a situační údaje byly převzaty z 
tachymetrického zaměření zájmového území výstavby. Před zahájením zemních prací je 
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nezbytné vytyčit veškerá podzemní vedení od příslušných správců a respektovat podmínky 
specifikované ve vyjádřeních, případně stanovené při vytyčení. 

Sjezd k ČOV je napojen na komunikaci třídy III/00347, osa sjezdu je v celé délce vedena 
v přímé trase a jeho celková délka je 39,58 m. V rámci komunikace je navrženo obratiště, 
které svými parametry umožní otáčení všech provozních vozidel obsluhujících ČOV. 

Z areálu ČOV je vedena směrem do obce kmenová stoka A, do které se napojují veškeré 
gravitační stoky ve Stoklasné Lhotě. Stoky uvnitř obce jsou navrženy z potrubí PP DN250. 

Hloubka kanalizace je navržena dle polohy stávajících inženýrských sítí a upravena tak, aby 
na všech úsecích došlo k dodržení současných požadavků stanovených normami EU. Trasy 
stok, umístění objektů i niveleta stok byly přizpůsobeny morfologii terénu a stávajícím 
inženýrským sítím uloženým v ulicích s dodržením vzdáleností dle normy „ČSN 73 6005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Na navrhované stoky budou napojeny 
nové přípojky pro přilehlé nemovitosti (přípojky nejsou součástí této dokumentace). 

Součástí stavby je vybudování dvou vodovodních přípojek pro objekt na parcele 44 a č.p. 
67. Ostatní vodovodní přípojky, které jsou zobrazeny v situaci stavby fialovou barvou nejsou 
součástí PD. Jednou z podmínek pro soutěž je povinnost zhotovitele: pokud některý 
z majitelů bude chtít po zhotoviteli přípojku realizovat, musí zhotovitel majiteli vyhovět.  

Součástí stavby je oprava deseti stávajících kanalizačních šachet na stávající kanalizaci. 

Současně dojde v okolí řadů 1, 1-1, 1-1-1, 1-2, 1-3, 1-3-1, 1-3-2, 1-3-3 k celkové opravě 
stávajících komunikací a opravě obrusných vrstev místních komunikací a krajské 
komunikace (viz. příloha D.6.1). 

Navrhovaná výstavba vodovodu přispěje k zásobování obyvatel pitnou vodou a oprava místní a krajské 
komunikace napraví stávající špatný stav. 
 

 
b) Název stavby: 

 
„Tábor – Stoklasná Lhota, vodovod a kanalizace“ 
 

c) Místo stavby: 
Stavba se nachází ve Stoklasné Lhotě, která je jednou z 15 místních částí města Tábor. 
Předmětem dokumentace je výstavba splaškové kanalizace a vodovodu k zásobení 
obyvatel pitnou vodou. Součástí stavby je i výstavba odboček kanalizace a vodovodu. 
Součástí PD je i návrh ČOV pro čištění splaškových vod s přepadem do stávající vodoteči a 
vybudování vodojemu k zásobení obce pitnou vodou.    
Současně dojde ve větší části obce k celkové opravě stávajících komunikací viz. příloha 
D.4.1. 
 

 
d) Charakter stavby: 

 
Vodohospodářská stavba - výstavba kanalizace, vodovodu, vodovodních a kanalizačních 
odboček + oprava komunikací. 

 
Stručný popis stavby 

 
Stavbou jsou objekty určené k zásobování obyvatelstva pitnou vodou, k odvádění 

dešťových a splaškových odpadních vod.  
 
Součástí stavby jsou následující stavební objekty: 
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SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

SO 02 VODOVODNÍ ŘADY 

SO 03 PŘÍPOJKY NN 

SO 04 SAMOSTATNÝ SJEZD A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO 05 ČOV 

SO 06 VDJ  

SO 07 PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ NN 

SO 08 VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 

SO 09 OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 

SO 10 OPRAVA STÁVAJÍCÍ KANALIZACE 

DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

PS 01 ČOV 

PS 02 VDJ 

PS 03 VDJ ELEKTRO-TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
 
 

SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

Stoka A PP DN300 485,73 m 

Stoka A PP DN300 svařované 234,78 m 

Stoka A-1 PP DN300 204,29 m 

Stoka A-1-1 PP DN300 38,52 m 

Stoka A-2 PP DN300 241,08 m 

Stoka A-2-1 PP DN300 79,63 m 

Stoka A-2-1-1 PP DN300 60,19 m 

Stoka A-3 PP DN300 391,24 m 

Stoka A-3-1 PP DN300 87,75 m 

Stoka A-3-1-1 PP DN300 41,45 m 

Stoka A-3-2 PP DN300 12,79 m 

Stoka A-3-3 PP DN300 30,04 m 

Stoka A-3-4 PP DN300 51,10 m 

Stoka A-4 PP DN300 10,54 m 

Stoka A-5 PP DN300 165,34 m 

Stoka A-5-1 PP DN300 120,82 m 

Stoka A-6 PP DN300 53,38 m 

Stoka A-7 PP DN300 45,66 m 

http://br-app:90/dms/projekt.php?id=101
https://br-wamp/dms/projekt.php?id=12
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Odtok z ČOV PP DN300 21,71 m 

Odkalení VDJ PE100 SDR 17 - De225x13,4 314,83 m 

Celkem  2690,87 m 

 

SO 02 VODOVODNÍ ŘADY 

Přiváděcí řad PE100 SDR 11 - De110x10,0 581,55 m 

Propojovací řad VDJ PE100 SDR 11 – De90x8,2 8,15 m 

ŘAD 1 PE100 SDR 11 - De110x10,0 809.66m 

ŘAD 1 PE100 RC SDR 11 s ochran. pláštěm z PP - De110x10,036.70m 

ŘAD 1 PE100 SDR 11 – De90x8,2 95,19 m 

ŘAD 1-1 PE100 SDR 11 – De90x8,2 56.17 m 

ŘAD 1-2 PE100 SDR 11 - De110x10,0 112,66 m 

ŘAD 1-2 PE100 SDR 11 - De90x8,2 52,11 m 

ŘAD 1-2-1 PE100 SDR 11 - De90x8,2 124,24 m 

ŘAD 1-3 PE100 SDR 11 - De90x8,2 10,00 m 

ŘAD 1-4 PE100 SDR 11 - De90x8,2 122,68 m 

ŘAD 1-4-1 PE100 SDR 11 - De90x8,2 42,38 m 

ŘAD 1-5 PE100 SDR 11 - De90x8,2 37,54 m 

ŘAD 2 PE100 SDR 11 - De110x10,0 304.78 m 

ŘAD 2-1 PE100 SDR 11 - De90x8,2 109,70 m 

ŘAD 2-2 PE100 SDR 11 - De110x10,0 91,81 m 

ŘAD 2-2 PE100 SDR 11 - De90x8,2 145,67 m 

ŘAD 2-2-1 PE100 SDR 11 - De90x8,2 79,86 m 

ŘAD 2-2-1-1 PE100 SDR 11 - De90x8,2 63,15 m 

ŘAD 2-3 PE100 SDR 11 - De90x8,2 51,02 m 

ŘAD 2-4 PE100 SDR 11 - De90x8,2 32,63 m 

ŘAD 2-5 PE100 SDR 11 - De90x8,2 12,87 m 

Přípojka pro ČOV + VDŠ PE100 SDR 11 - De63x5,8 43,28 m 

Celkem  3023.80 m 

 

Na řadech je navrženo celkem 20 ks podzemních hydrantů a jeden nadzemní hydrant.  

 

SO 10 OPRAVA STÁVAJÍCÍ KANALIZACE 

Součástí SO je : 

Bodové opravy na kanalizaci: 

• Bodová oprava kanalizace  - betonové potrubí DN300, dl. 4,0m – hloubka uložení 1,4m, 
nezpevněný povrch 
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• Bodová oprava kanalizace  - betonové potrubí DN300, dl. 4,0m – hloubka uložení 1,0m. 
Součástí opravy je i úprava koryta zatravněním, celková plocha 4m2, nezpevněný povrch 

Kanalizační revizní šachty: 

• Oprava betonových šachet - 5 šachet hl. 1.0-1.6m (4x v nezpevněném terénu + 1x 
v komunikaci)- kompletní rekonstrukce – oprava stávajícího dna + betonový nátěr, 
stěrkování šachty, podbetonování a zpětné osazení litinové poklopu.  

• Oprava šachet z cihel - 15 šachet hl. 1.0-1.6m - kompletní rekonstrukce (10x v 
nezpevněném terénu + 5x v komunikaci)- – oprava stávajícího dna + betonový 
nátěr, oprava spár cementovým tmelem,  podbetonování a zpětné osazení litinové 
poklopu. 

• Nové šachty na dešťové kanalizaci - 5 šachet hl. 1.0-1.2m (4x v nezpevněném 
terénu + 1x v komunikaci) – monolitické dno, konstrukce z cihel, nový litinový poklop 

• Nové šachty na dešťové kanalizaci - 5 šachet hl. 1.0-1.2m (4x v nezpevněném terénu + 1x v 
komunikaci) – monolitické dno, konstrukce z cihel, nový litinový poklop. 

• Nové šachty na dešťové kanalizaci - 5 šachet hl. 1.21-1.60m (4x v nezpevněném terénu + 1x v komunikaci) – 
monolitické dno, betonové skruže DN1000, nový litinový poklop. 
 
 

 
 
 

e) Účel užívání stavby: 

Uživatelem díla bude Vodárenská společnost Táborsko, s.r.o. Do budoucna umožní 
bezporuchové a bezpečné zásobení vodou, odkanalizování objektů a likvidaci splaškových 
vod na ČOV. Stavba by neměla ovlivnit odtokové poměry v území. 
 

 

f) Základní předpoklady výstavby: 
 
Jedná se o liniovou výstavbu kanalizace, vodovodu a opravu komunikace. Stavba se 
nachází na území města Tábor. O zahájení výkopových prací bude minimálně tři týdny 
předem informována instituce oprávněná k provádění archeologického výzkumu, se kterou 
bude formou smlouvy o archeologickém výzkumu projednán záchranný archeologický 
výzkum. Dojde-li při provádění zemních prací k archeologickým nálezům, budou veškeré 
práce okamžitě zastaveny a tato skutečnost neprodleně oznámena archeologickému 
pracovišti.  
Pro práci archeologů platí rovněž tento plán BOZP a pracovníci jsou povinni se jím řídit, 
zejména vstup pracovníků pouze do zapaženého výkopu. 
 
Vzhledem k tomu, že stavba obsahuje převážně zemní práce (výkopy pro položení 
kanalizačního a vodovodního potrubí, konstrukční vrstvy komunikace a chodníků) v 
intravilánu města (blízkost budov a bezprostřední kontakt s provozem na místních 
komunikacích), je bezpodmínečně nutné, aby zhotovitel zajistil řádné pažení všech výkopů 
rýh, vč. revizních šachet pro potrubí příložným pažením (pažícími boxy). Zhotovitel na 
hraně pádu osadí dvoutyčové zábradlí výšky 1,1 m (vč. zarážky, v=15cm nad terén) proti 
pádu pracovníků stavby do výkopu.  
 
Stavba vyžaduje kácení stromů a keřů. 
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Dopravně inženýrské opatření uzavírek komunikací: 
Dopravně inženýrské opatření je součástí projektové dokumentace (D.5). DIO bylo 
konzultováno na společné schůzce za účasti Policie ČR, Města Tábor. Každá část bude 
prováděna při plné uzavírce příslušné části komunikace. Aktualizaci pro provádění prací 
zajišťuje zhotovitel. 
 
Zhotovitel musí zajistit dodržování DIO (viz,výše). 
 
Doba výstavby je předpokládaná:               zahájení během roku 2025 do konce roku 2027 
      

  

g) Vnější vazby stavby na okolí, vč. jejího vlivu na okolní stavby: 
 

Vlivem provádění prací dojde ke krátkodobému zhoršení životního prostředí obyvatel této 
části města způsobené zejména provedenými uzavírkami, zvýšenou hlučností a prašností od 
stavebních mechanismů. Tyto negativní vlivy lze ze strany dodavatele minimalizovat 
použitím: 

• vhodných mechanismů (v bezvadném technickém stavu) a v letním období 
případným kropením prašných povrchů a čistěním používaných komunikací, 

• rozvržením pracovních činností na ucelené úseky, po jejichž dokončení budou 
narušené povrchy uváděny do původního nebo lepšího stavu, 

 
Stavba bude mít vliv na omezení dopravy – úplné uzavírky komunikací viz. DIO. Pohyb 
veřejnosti (chodců) v okolí stavby a průchod veřejnosti (chodců) stavbou. 

A.2. ODŮVODNĚNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU 

Plán BOZP na staveništi je zpracován na základě požadavku zákona č.309/2006 Sb. 
(v platném znění), §15, odst. 2., protože na stavbě budou vykonávány práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (příloha č.5, 
NV č.591/2006 Sb. v platném znění): 
 
➢ Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí 

klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu EU jako akutně toxické kategorie 
1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních předpisů. 

➢ Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 
technického vybavení. 

➢ Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
 
 

Soupis nejdůležitějších dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu: 
  

➢ Projektová dokumentace pro provedení stavby od společnosti AQUA PROCON s.r.o. 
z 12/2024. 

➢ Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
➢ Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů 

➢ Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů 
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➢ Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

➢ Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky 

➢ Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

➢ Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění 

➢ Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění 
➢ Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování  
➢ a nahřívání živic v tavných nádobách 
➢ Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění 
➢ Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

ve znění pozdějších předpisů. 
 

Další právní předpisy a normy: 
 

➢ Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a 
požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 

➢ Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti 
na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, ve znění 
pozdějších předpisů 

➢ Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a 
požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 

➢ Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a 
požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 

➢ Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a 
požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 

➢ Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění 
➢ Zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce, v platném znění 
➢ ČSN ISO 3864 – (1, 3, 4) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky  
➢ ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí (oprava 1 a 2) 
➢ ČSN EN 13 374+A1 - Systémy dočasné ochrany volného okraje-specifikace výrobku-

zkušební metody 
 

A.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 

Projektant:    AQUA PROCON, s.r.o., divize Praha       
                                                          Projektová a inženýrská společnost 

                                                                Dukelských hrdinů 12, 170 00 PRAHA 7  
      Kontaktní osoba: Ing. Jan Krátoška  

Tel.: 605 204 408 

B. SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY 
Výše uvedené celkové situační výkresy stavby jsou přílohou č.1a, č.1b tohoto dokumentu. 
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C. PLÁN – POŽADAVKY 

C.1. Základní informace o rozhodnutích a podmínkách pro provádění stavby 

z hlediska BOZP na staveništi 

Údaje o povolení stavby:  Vydaná stavební povolení, vč. dokladů - viz. dokladová část 
projektové dokumentace pro provedení stavby. 

C.2. Postupy na staveništi 

C.2.a Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště prostor 

pro skladování a manipulaci s materiálem 

Dodavatel stavby zajistí odvoz popelnic na hranici stavby a zpět. Bude zbudován provizorní 
průchod a přechody pro chodce přes výkopy k jednotlivým nemovitostem (při provádění 
domovních přípojek). Před začátkem stavby je investor povinen s předstihem informovat 
obyvatele v ulici o dopravní uzavírce. Po dohodě mezi zhotovitelem a objednatelem budou 
probíhat před započetím prací na jednotlivých stokách, řadech společné informační 
schůzky s vlastníky nemovitostí v dotčených částí ulic. Vstup veřejnosti bude zakázán 
výstražnou značkou na všech částech oplocení stavby. 
Staveniště bude zajištěno v souladu s přílohou 1 NV č. 591/2006 Sb. Zhotovitel musí 
počítat s vybudováním úplného oplocení staveniště (viz příloha č,1a, 1b tohoto plánu) a 
úpravami oplocení staveniště (v = 1,8 m) dle postupu stavby, s budováním provizorních 
přechodů pro chodce (šířky 1,5 m, vč. dvoutyčového zábradlí na obou stranách (v=1,1m) a 
zarážky u podlahy v=15cm) a úklidem okolních ploch od znečištění způsobeném stavbou. 
V rámci ochrany pracovníků stavby (pád do výkopu) uvnitř oploceného staveniště zhotovitel 
použije místo dalšího oplocení zábranu – výkopek do výšky 0,9 m ve vzdálenosti min 1,5 m 
od hrany výkopu (pouze jednostranně), z druhé strany vždy dvoutyčové zábradlí, zarážku u 
terénu lze vypustit při ponechání vyčnívající stěny pažení.  
Před započetím stavby budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. Všechny křížené 
inženýrské sítě budou náležitě ošetřeny dle pokynů jejich správců.  
Před začátkem stavby musí zhotovitel zažádat odbor dopravy o zvláštní užívání 
komunikace a předložit příslušné doklady. Zhotovitel zajistí aktualizaci a projednání DIO. 
Zhotovitel je povinen udržovat provizorní dopravní značení v bezvadném stavu. 
Práce budou probíhat po ucelených úsecích, které budou zpět uváděny do původního stavu 
(hutněné zásypy), štěrkové vrstvy.   
Vjezdy na staveniště i ZS jsou patrné na situačních výkresech příloha č.1a, 1b.  
Výstavba bude probíhat po etapách. Stavba je nyní rozdělena na 13 dílčích částí. 
V I. etapě – bude zahájena stavba ČOV. 
V II. etapě – bude proveden VDJ  
V následujících etapách budou provedeny stoky splaškové kanalizace a vodovodu dle 
situace plánu POV viz výkres C.5.2. 
 
Zhotovitel zajistí po celou dobu stavby dostatečně únosné přejezdy (plechy) přes 
zapažené výkopy pro možnost příjezdu složek IZS (do prostoru staveniště = část 
ulice Třebízského a ulice Pod Nemocnicí). Majitelům nemovitostí nebude po tuto 
dobu (cca 6 měsíců) umožněn příjezd k nemovitostem (objednatel se zhotovitelem 
toto sdělí majitelům nemovitostí minimálně s 15 denním předstihem). 
 
Skládku materiálu a zařízení staveniště zhotovitel zřídí na severozápadní straně na 



Tábor – Stoklasná lhota, vodovod a kanalizace 

 

   
Plán BOZP na staveništi  11 / 29 

 

pozemcích č.k. 1495, a č.k. 1383 v k.ú. Stoklasná Lhota. Rozsah zařízení staveniště  - 
plocha 300m2 na pozemek u staveniště viz dle situace POV.  ZS bude oploceno 
systémovým oplocením V 1,8m. Součástí ZS bude sklad nářadí, mobilní WC, buňky pro 
zaměstnance a stavbyvedoucího (min. 2x) a stavební buňka pro pořádání kontrolních dnů 
TKD a BOZP. 

C.2.b Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 

Za snížené viditelnosti v místech bez veřejného osvětlení zajistí zhotovitel osvětlení výkopů. 
Světla budou umístěna na oplocení kolem výkopů, napájení z baterií. 
 

C.2.c Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich 

poškození 

Stávající inženýrské sítě probíhající na staveništi jsou patrné ze situace viz. DPS 
koordinační situace (kanalizace, vodovod, kabely NN, kabely optické, kabely VO, sdělovací 
kabely podz., teplovodní potrubí podzemní, podz. optické kabely). Všechny tyto sítě nechá 
hlavní zhotovitel vytyčit správci jednotlivých sítí, popř. provozovatelem ještě před zahájením 
prací. Následně je nutné, aby pokud dojde k znehodnocení vytyčení zajistil zhotovitel nové 
vytyčení tak, aby kdykoliv během provádění výkopů a zásypů bylo zřejmé, kde která inž. síť 
vede. Dále je nutné provést odpovídající ochranu obnažených inž.sítí dle požadavků jejich 
správců.  

 
V projektové dokumentaci jsou v rámci stávajících prostorových poměrů respektována 
ochranná pásma podzemních inženýrských sítí (vedení el. energie, plynovody, sdělovací 
kabely a jiné). Výstavbou kanalizace a vodovodu dojde ke styku s těmito zařízeními a 
vedením: 
 

- vodovody a kanalizace ČEVAK, a.s., oblast sever, provozní středisko Táborsko 
- podzemní a nadzemní vedení NN, VN a VVN E.on, a.s. 
- nadzemní vedení přenosové soustavy VVN            Čeps, a.s. 
- distribuční trafostanice VN/NN                                 E.on, a.s. 
- podzemní a nadzemní sdělovací vedení            CETIN, a.s. 
- kabely veřejného osvětlení, SSZ                        Technické služby Tábor, s.r.o. 
- komunikace III třídy                          SÚS JčK 
- VTL plynovod                          E.on, a.s. 

 

Ochranná pásma inženýrských sítí jsou: 

U elektrického vedení od krajního vodiče 
pro napětí nad 1 kV do 35 kV včetně  - 7m na každou stranu 
pro napětí nad 35 kV do 110 kV včetně  - 12m na každou stranu 
pro napětí nad 110 kV do 220 kV včetně  - 15m na každou stranu 
pro napětí nad 220 kV do 400 kV včetně  - 20m na každou stranu 
podzemní  vedení el.soustavy do 110 KV včetně   -  1 m měřeno  po obou  
          stranách krajního  kabelu 
u stožárových el.stanic 1 kV a menším  
než 52 kV v budovách    - 20m od  oplocení nebo  
        vnějšího líce obvod.zdiva 
Pro kabelové vedení (NN,VN do 110 kV , 
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sdělovací kabely     - 1m na každou stranu 
        
Pro plynovody (zák.č.458/2000 Sb.) 
Nízkotlaké a  středotlaké a plynovodní přípojky 
v zast.území obce     - 1 m na každou stranu 
 
vysokotlaké do DN 100    - 15m na každou stranu 
vysokotlaké do DN 250    - 20m na každou stranu 
vysokotlaké nad DN 250    - 40m na každou stranu 
 
Pro vodovodní řad                                                   - 1,5 m na každou stranu 
a  kanalizační řad                                                    - 1,5 m na každou stranu 
do  průměru 500 mm        od  jejich  vnějšího  líce 
nad průměr DN 500      -  2,5 m na každou stranu  

   od  jejich  vnějšího  líce 
Pro rozvody tepla 
primární část v zastavěném území   - 2,5 m na každou stranu 
mimo zastavěné území    - 5 m na každou stranu 
 
 

Ochranná pásma 
 

➢ Realizací stavby dojde k dotčení ochranných pásem.  
➢ Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 

vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 

➢ rozmístění energetických, telekomunikačních, vodovodních a stokových sítí budou 
informováni všichni zhotovitelé, kteří s nimi mohou na jednotlivých SO přijít do styku. 

➢ Dále je nutné provést odpovídající ochranu obnažených inž.sítí dle požadavků jejich 
správců. 
 
Modře jsou označeny inženýrské sítě probíhající na staveništi. 
V průběhu stavby za tento bod odpovídá hlavní zhotovitel. 

C.2.d Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 

U části budovaných sítí není z hlediska požárního zabezpečení žádný požadavek, neboť se 
jedná o podzemní potrubí dopravující nehořlavé médium (pouze vodovod, kanalizace). 
Navrhované stavební objekty lze v souladu s ČSN 730802 a ČSN 73 0804 charakterizovat 
jako stavby bez požárního rizika. 

 
Z hlediska zabezpečení požární ochrany je během stavby nutné zajistit následující opatření: 
- stavební činností nedojde zasypání ani poškození požárních hydrantů, 
- v průběhu prací bude zajištěna možnost průjezdu hasičských vozidel a IZS 
- pokud by mělo případně dojít k omezení průjezdu, je nutné tuto skutečnost nahlásit 
  nejméně 14 dní předem na příslušné hasičské záchranné stanici. 

C.2.e Zajištění komunikace na staveništi 

Na stavbu bylo vypracováno „Dopravně inženýrské opatření“ (DIO).  
Všechny stavbou používané komunikace budou průběžně udržovány v čistém stavu.  
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Zvýšené opatrnosti musí zhotovitel dbát v místech blížícím se ke komunikaci (dopravní – 
automobily, popř. staveništní pracovníci stavby, event.veřejnost), v těchto místech dbát 
zejména při pravděpodobné vykládce nebo nakládce materiálu (technologie) jeřábem či 
jiným zdvihacím mechanismem. Ochranné pásmo je 1,5 násobek max. vyložení a bude 
v době vykládky ohraničeno bezpečnostní páskou v případě komunikace, pokud nepůjde 
úplná uzavírka, pak bude místo vykládky (po celou dobu vykládky nebo nakládky) zajištěno 
střežením odpovědnou osobou. 
Při přerušení komunikací pro pěší budou vždy umístěny značky zakazující vstup na 
staveniště nepovolaným osobám, a dodatkové tabulky upozorňující na nutnost obejití 
uzavřené části stavby (přejití na protější chodník, na předešlé křižovatce informace, že dál 
po x metrech je chodník uzavřen apod.), pokud se bude jednat o vlastníky nemovitostí (příp. 
jejich návštěvy), bude těmto lidem umožněn vstup na staveniště. Všichni vlastníci 
nemovitostí obdrží při informační schůzce, popř. do schránky kontakt na osobu odpovědnou 
za stavební práce v dané ulici (která bude trvale přítomna na stavbě!!!) a v případě příchodu 
na stavbu v pracovní době se budou této osobě hlásit a dohodnou se na průchodu (osoba 
odpovědná za stavbu ev. omezí či zastaví práce tak, aby byl umožněn bezpečný vstup 
příchozích osob k nemovitostem (dtto platí při odchodu)). 
V době mimopracovní budou všechny výkopy na stavbě v intravilánu města budou oploceny 
(oplocení výšky 1,8m). 
Vstup k nemovitostem bude zajištěn v průběhu výstavby zhotovitelem tak, že zhotovitel 
nejprve provede práce na sítích uložených v komunikaci (vodovod, kanalizace) a veřejnost 
bude mít omezený přístup do nemovitostí (minimálně z jedné strany staveniště). 
Vstup k nemovitostem bude zajištěn v dalším průběhu výstavby zhotovitelem tak, že 
zhotovitel po provedení prací na sítích uložených v komunikaci (vodovod, kanalizace) 
přesune průchod veřejnosti na část komunikace a bude provádět práce (přípojky sítí i nové 
kabelové sítě) v chodnících a veřejnost bude mít omezený přístup do nemovitostí 
(minimálně z jedné strany staveniště) ze středu komunikace po přechodech (1,5m širokých 
s oboustranným dvoutyčovým zábradlím, se zarážkou 15cm u podlahy).  

C.2.f Posouzení vnějších vlivů na stavbu 

Otřesy od dopravy v případě výkopů budou eliminovány použitým pažením (příložné). 
V případě vykládky a nakládky materiálu (jeřáb, bagr s vidlemi apod.) v blízkosti 
neuzavřené komunikace je nutné zajistit dočasné řízení (či pozastavení) dopravy za pomoci 
odpovědných pracovníků stavby (jmenovaných a poučených) střežením.  
Použití OOPP v rámci celé stavby povinné, vzhledem k tomu, že se pracovníci stavby 
budou pohybovat v těsné blízkosti komunikací, navíc se zde bude pohybovat omezeně i 
veřejnost, je stanovena povinnost nosit po celou dobu na stavbě výstražné reflexní vesty.   

C.2.g Zařízení staveniště 

Plochy pro POV budou pronajaty v souladu s podmínkami objednatele, Města Tábor (dle 
místních vyhlášek, stanovení cen pronájmu Město Tábor). Objekty zařízení staveniště 
budou umístěny tak, aby zabezpečily volný průchod po stávajících komunikacích. 

Objekty zařízení staveniště budou zřízeny a provozovány v souladu s platnými 
hygienickými, bezpečnostními a protipožárními předpisy, platnými v ČR. WC bude pro 
zařízení staveniště řešeno bezodtokovým mobilním zařízením (např.TOI TOI).  

Dodávka elektrické energie bude zhotoviteli zajištěna pomocí přenosného zdroje el. energie 
(elektrocentrály). Pro zařízení staveniště u ČOV bude provedena staveništní přípojka 
el.energie (distribuce fy E.On a.s.) se samostatným měřením a s hlavním jističem. 
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Vlastní dočasný rozvod bude splňovat příslušné technické normy a nařízení, s důrazem na 
bezpečnostní a požární předpisy, platné v ČR (pokládka a umístění kabelů, křížení s 
komunikacemi, napojování jednotlivých zařízení, příslušné ochrany proti klimatickým 
podmínkám apod.).  

Objekt zařízení staveniště bude zřízen dle situačního výkresu – příloha č.1. Staveništní 
rozvody vody nebudou provedeny. Staveniště na jednotlivých větvích stok a vodovodu bude 
řádně ohraničeno oplocením výšky min. 1,8m (stále) a za snížené viditelnosti osvětleno.  

Zhotovitel vyklidí zařízení staveniště (u ČOV) a materiály nejpozději do 5 dnů ode dne 
předání díla.   

Při dokončení výstavby musí být staveniště a jeho okolí vráceno do stavu stejného nebo 
lepšího, než byl ten, který existoval při předání staveniště zhotoviteli. 

Rovněž všechny skládky materiálu budou oploceny v=1,8 m a bude do nich výstražnou 
tabulkou zakázán vstup nepovolaných osob. Na oplocení ZS bude vyvěšeno oznámení o 
zahájení prací na IP a kopie SP. 

Pracovníci budou používat na všech staveništích ochranu hlavy (helmu), a to zejména při 
práci a pohybu v blízkosti strojů a zařízení (dle návodu k obsluze), jeřábu a ve výkopech či 
při práci ve výškách. 

Dopravní prostředky budou před výjezdem na komunikace řádně očištěny od zeminy.  

 

C.2.h Postupy pro zemní práce 

C.2.h.1 - SO 01, SO 02 splašková kanalizace, vodovodní řady (včetně přípojek) 

Výkopové práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN, zejména s normou ČSN 73 
6133, s ČSN EN 1610 „Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení“. Před 
prováděním výkopů budou v lokalitě provádění výkopů vytyčeny veškeré podzemní sítě za 
účasti jejich správců. Při provádění výkopů v bezprostřední blízkosti podzemního vedení 
nebo při jejich křížení bude postupováno podle podmínek stanovených správcem 
uvedeného podzemního vedení. V ochranném pásmu inženýrských sítí bude přesná poloha 
vedení zjištěna kopanými sondami.  
Stavební jámy budou zabezpečeny proti vnikání povrchových vod. V případě, že při 
provádění stavebních úprav na stávajících objektech dojde k podkopání základové spáry 
stávajícího objektu nebo bude výkop prováděn v těsné blízkosti stávající základové 
konstrukce pod úrovní její základové spáry, budou provedena patřičná opatření pro zajištění 
stability stávajících konstrukcí. Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození stávajících 
konstrukcí, inženýrských sítí a zařízení, které nejsou určeny k odstranění. 
 Pokud dojde k přímému kontaktu budovaných inženýrských sítí se stávajícími 
komunikacemi budou zásypy výkopu a konstrukční vrstvy komunikací po položení 
uvedených inženýrských sítí řádně zhutněny a položen kryt komunikace shodné konstrukce 
se Zadávací dokumentací. V případě výkopu kontaminovaných zemin budou tyto 
deponovány na řízené skládce určené k ukládání těchto odpadů. Ochranná vrstva se musí 
odstranit bezprostředně před vybudováním základu, nebo před položením potrubního 
vedení. 
 
Výkopy v trase (rýhy) 
Výkopy v trase zahrnují sejmutí asfaltových krytů vozovky v mocnosti stanovené v 
dokumentaci, odtěžení horniny do požadované úrovně a tvaru a postupné zajišťování 
výkopu příložným pažením. Při výkopových pracích musí zhotovitel soustavně zajišťovat 
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odvádění povrchových a podzemních vod tak, aby nedošlo ke znehodnocování těžené 
zeminy, snížení stability svahů a stěn podmáčením apod. Za stabilitu výkopu odpovídá 
zhotovitel. 
Při křížení inženýrských sítí je nutno postupovat tak, aby nenastalo vzájemné rušení funkce 
jednotlivých vedení. 
U pažených výkopů obecně platí, že druh a způsob pažení bude uzpůsoben geologickým 
podmínkám zastižených na stavbě.  
Pro pažení kanalizačních stok v intravilánu města použije zhotovitel příložné pažení – 
nezbytné neprodlené rozepření pažení do stěn výkopu (v případě, že to dovolí hustota 
inž.sítí lze použít pažící boxy při postupném jejich zatlačování a odtěžování zeminy 
z vnitřního prostoru boxu). Délku pažení, výšku a tloušťka pažících desek (boxů) se zvolí 
dle max. zemního tlaku, hloubky výkopu, pracovní šířky výkopu a pažené plochy = zajišťuje 
zhotovitel výkopu.  
Vstup do výkopu bude zajištěn pomocí žebříku s přesahem min.1,1 m nad hranu výkopu. 
Na horní hranu pažícího boxu (popř. nástavce) bude upevněno dvoutyčové zábradlí výšky 
1,1 m (zabraňující pádu pracovníků stavby do výkopu). Výkopek bude nakládán a odvezen 
na mezideponii. 
Po montáži potrubí a šachet budou prováděny obsypy a zásypy potrubí při postupném 
vytahování pažení (krok max. 30 cm), hutnění bude prováděno v okolí revizních šachet 
hutnícím pěchem, v trase potrubí bude používán dálkově řízený hutnící válec. Takto bude 
probíhat po krocích až na min hloubku 0,8 m a následně budou hutněné zásypy dokončeny 
bez pažení (krok pro hutnění zůstává). 
Výkop bude prováděn strojně – kolovými a pásovými bagry = platí ohrožený prostor max. 
dosah stroje + 2 metry, ve kterém se nesmí zdržovat žádní pracovníci. 
 Šířka výkopu pro jednotnou kanalizaci je uvažována u DN 250 a DN300 – 1,00 m a DN 110 
– 0,80 m.  

Pro pažení kanalizačních stok a vodovodů v intravilánu města použije zhotovitel příložné 
pažení, v případě, že to dovolí hustota inženýrských sítí lze použít pažící boxy, u kterých 
v případě zhoršení geologických podmínek lze při postupném jejich zatlačování a 
odtěžování zeminy z vnitřního prostoru boxu bezpečně výkopy provést.  

Vstup do výkopu bude zajištěn pomocí žebříku s přesahem min.1,1 m nad hranu výkopu. 
Na horní hranu pažícího boxu (příložného pažení) bude upevněno dvoutyčové zábradlí 
výšky 1,1 m (zabraňující pádu pracovníků stavby do výkopu). Výkopek bude nakládán a 
odvezen na mezideponii. 

Po montáži potrubí (s obetonováním) a šachet budou prováděny zásypy potrubí při 
postupném vytahování pažení (krok max. 30 cm), hutnění bude prováděno v okolí šachet 
hutnícím pěchem, v trase potrubí bude používán dálkově řízený hutnící válec. Takto bude 
probíhat po krocích až na min hloubku 1,0 m a následně budou hutněné zásypy dokončeny 
bez pažení (krok pro hutnění zůstává). 

Výkop bude prováděn strojně (kolový bagr), pro který platí ohrožený prostor max. dosah 
stroje +2 m, ve kterém se nesmí zdržovat žádní pracovníci. 

Hloubka rýhy „stoky A“ PP DN 250 je od 2,14 m do 5,75 m (dle podélného profilu stok) 

Hloubka rýhy pro PE řady (PE 100RC SDR11 DE 90x8,2 mm a DE 110 x10 mm) je od 1,62 
m do 2,11 m (dle podélného profilu stok) 

Hloubka rýhy pro odtok z ČOV PP DN 300 je od 0,37m do 1,75m 

Hloubka výkopu pro odkalení PE 100 SDR 17 DN 225x13,4 je od 0,8m do 5,53 
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C.2.h.2 - SO 03 přípojka NN, SO 07 přeložka podzemního vedení NN  

Bude provedeno pro objekt VDJ. Výkopy pro pokládkou kabelu do rýhy dle vzorového řezu 
vč. pískového lože, obsypu kabelu, uložení výstražné folie nad vedení a provedení 
hutněného zásypu. A  je bezpodmínečně nutné, aby zhotovitel zajistil řádné pažení všech 
výkopů strojních – příložným pažením, které bude na hraně pádu opatřeno dvoutyčovým 
zábradlím výšky 1,1 m (vč. zarážky, v=15cm nad terén) proti pádu pracovníků stavby do 
výkopu. V případě přerušení přístupu do nemovitosti bude přes výkop zřízen přechod (šíře 
min 1,5 m s dvoutyčovým zábradlím (v = 1,1 horní madlo) a se zarážkou u podlahy (v = min 
0,15 m).    

 

C.2.h.3 - SO 04 samostatný sjezd, zpevněné plochy 

Při výstavbě sjezdu, zpevněných ploch, komunikací a chodníků nebudou zemní práce 
prováděny do hloubek vyžadujících opatření, leda v případě odstranění veškerých 
stávajících vrstev komunikace až na pláň, vznikne na staveništi schod cca 0,9 m vysoký, 
který bude zhotovitel nucen zajistit. Návrh je zajištění proti pádu osazením oplocení k dolní 
hraně (popř. 0,5 m od horní hrany) v místech výstupů budou zhotovitelem provedeny pak 
rampy (při sklonu větším než 1:5 se zajištěním proti podklouznutí – např. příčné latě).  
Výkopy bude prováděn strojně – kolovými a pásovými bagry = platí ohrožený prostor max. 
dosah stroje + 2 metry, ve kterém se nesmí zdržovat žádní pracovníci. 
 

C.2.h.4 - SO 05 ČOV  

 Vana čistírny je obdélníkového půdorysu 10,2 x 5,1 m, výšky 3,7 m. Základová deska je 
půdorysně o 40 cm na každou stranu rozšířena na 11,0 x 5,9 m. Tloušťka základové desky 
je 500 mm. Vnější stěny jsou tloušťky 350 mm. Vnitřní stěny budou tloušťky 300mm. Vana 
je rozdělena na čtyři samostatné komory. Nad menšími krajními komorami je stropní deska 
tloušťky 200 mm. 

Vana ČOV bude založena cca 4,2 m pod původní terén (cca 4,2 m pod upravený terén), na 
podkladní beton tl.100mm. Protože se základová spára nachází cca. 4,15 m pod úrovní 
spodní vody, budou ve stavební jámě pod podkladním betonem provedena opatření na 
jímání a odvod podzemní vody (drenáže, jímky, těsněná jáma atd.). V místě vany ČOV byl 
proveden jádrový vrt J1 do hloubky 6,0 m. Dle tohoto průzkumného vrtu bude vana 
monobloku ČOV založena v poloze zcela zvětralá pararuly, která přechází do formy 
jílovitého písku třída R6/S5 SC. Předpokládané parametry v základové spáře. 

 
Při výkopu je nutné vyznačit ohrožený prostor (bezpečnostní páskou na ocelovém lanku) ve 
vzdálenosti max. dosah bagru +2 m. Do tohoto prostoru je zákaz vstupu všem 
pracovníkům. Vstup do jámy bude zajištěn po dřevěných schodech s oboustranným 
zábradlím a na hraně pádu okolo celé stavební jámy bude instalováno zábradlí v=1,1 m 
(dvoutyčové) se zarážkou u terénu min. 0,15 m. Po dokončení prací na podzemní části 
stavby budou provedeny hutněné obsypy a zásypy ČOV (krok max. 40 cm), hutnění bude 
prováděno v okolí stěn podzemních nádrží hutnícím pěchem a bude používán též dálkově 
řízený hutnící válec. Platí zákaz vstupu osob do nezapažených strojních výkopů s kolmými 
stěnami. Práce je třeba provádět při trvalém odvodňování staveniště. Štěrkopísčitá vrstva 
bude sloužit i jako plošný drén povrchového odvodnění. Základová spára musí být 
převzata geologem, musí být potvrzeny projektové a statické předpoklady, resp. 
upraveno řešení v důsledku informací zjištěných in situ po obnažení ZS. 
Vzhledem k charakteru skalního podloží nelze realizovat štětovou stěnu. Štětovnice nelze 
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do zvětralých hornin zaberanit. 
Před zahájením zemních prací musí zhotovitel zajistit vytýčení tras technické infrastruktury. 
Musí být určeno rozmístění stavební jámy, rozměr a způsob těžení zeminy. Zhotovitel určí 
způsob zajištění stěn stavební jámy dle statického a geologického posouzení. 
Jámu lze zapažit záporovým pažením. Zápory budou osazeny do předhloubených vrtů.  
 
 

C.2.h.5 - SO 06 VDJ 

 Stavební výkop bude prováděn jako otevřená stavební jáma se sklonem svahů 1:1 
(viz výkres D 1.7.2 – výkopový plán). Dno stavební jámy bude provedeno ve třech 
výškových stupních s provedenou lavicí na úrovni -3,9m a dále odskočenou na finální 
úroveň -5,00m. Na dně stavební jámy bude zřízena čerpací jímka z betonových skruží 
průměru 80cm. V patě stavební jámy bude do rýhy uloženo drenážní potrubí (PVC DN160) 
zaústěné do čerpací jímky. Čerpaná podzemní a příp. srážková voda bude odčerpávána 
cyklicky dle skutečného přítoku. 

Celý stavební prostor – zábor objektu VDJ bude oplocen mobilním systémovým oplocením 
V 1,8m s označením ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM 

VDJ bude provedena v odvodněné stavební jámě půdorysného rozměru cca 4,0 x 3,5 m (ve 
dně)., hloubky 5,0m. Stavební jáma bude otevřená se sklonem svahů 1:1. Při výkopu je 
nutné vyznačit ohrožený prostor (bezpečnostní páskou) ve vzdálenosti max. dosah bagru 
+2 m. Do tohoto prostoru je zákaz vstupu všem pracovníkům. Vstup do jámy bude zajištěn 
po dřevěných schodech s oboustranným zábradlím a na hraně pádu bude instalováno 
zábradlí v=1,1 m (dvoutyčové) se zarážkou u terénu min. 0,15 m. Po dokončení montážních 
prací budou provedeny hutněné obsypy a zásypy čerpací stanice při kroku max. 40 cm, 
hutnění bude prováděno v okolí stěny vodojemu hutnícím pěchem a bude používán též 
dálkově řízený hutnící válec.  

 

C.2.i  Způsob zajištění bezbariérového řešení  

Stavba obsahuje objekty, které budou zabezpečeny proti vstupu nebo pádu osob. 
V určených místech (překopy chodníků) budou umístěny přechodové lávky v požadované 
šíři 1,5 m (v případě užšího chodníku na max. šíři chodníku) s oboustranným dvoutyčovým 
zábradlím výšky 1,1 m s okopovou lištou u podlahy v=0,15 m.  Povrch komunikací pro pěší 
při stavbě bude udržován v bezpečném stavu (čisté, rovné, atd.).  
 

C.2.j Postupy pro betonářské práce 

C.2.j.1 - SO 01 splašková kanalizace 

Jednotlivé prefabrikované šachty budou osazovány na vrstvu podkladního betonu tl. 10cm. 
Při provádění urovnání podkladu pro osazení šachtových den budou stěny výkopu zajištěny 
pažícími boxy, beton na dno bude dopraven  přímo z autodomíchávače pomocí skluzu. 
Pracovníci budou stát na dně kam sestoupí pomocí žebříku (jeho přesah nad terén bude 
1,1 m). 
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C.2.j.2 - SO 05, SO 06, ČOV, VDJ 

Betonáže podzemních nádrží budou prováděny pod ochrannou záporového pažení. Vstup 
do jámy bude zajištěn po dřevěných schodech s oboustranným zábradlím a na hraně pádu 
okolo stavební jámy bude instalována zábrana v=1,1 m (jednotyčová) vzdálená 1,5 m od 
hrany pádu. Výztuž pro základovou desku a stěny bude dopravena na místo určení pomocí 
mobilního jeřábu. Při ukládání výztuže je nutné dočasně vymezit ohrožený prostor 
(1,5násobek max. vyložení) bezpečnostní páskou a zamezit vstup všech nepovolaných 
osob. Vázání výztuže dna proběhne ze dna (podkladního betonu), stěny bude zhotovitel z 
výšky nad 1,0m vázat ze systémových mobilních lešení, která za tímto účelem postaví. 
Lešení bude mít oboustranné 2-tyčové zábradlí s okopovou lištou u podlahy výšky 0,15m. 

Součástí betonářských prací je provedení základové desky a stěn a stropu z monolitického 
vodostavebního železobetonu. Betonáž se bude provádět ze dna výkopu, na výztuži 
položeny vodovzdorné překližkové desky, aby se pracovníci při betonáži nepohybovali po 
výztuži. Typové bednění, vč. výztuže stěn bude provedeno z pojízdného lešení ze dna 
jámy. Bednění stěn bude nahoře opatřeno typovou konzolovou lávkou se zábradlím. 
Bednění bude dopraveno a osazeno na místo určení pomocí mobilního jeřábu. Při ukládání 
výztuže je nutné dočasně vymezit ohrožený prostor (1,5násobek max. vyložení) 
bezpečnostní páskou a zamezit vstup všech nepovolaných osob. Betonáž bude provedena 
pomocí čerpadla na beton, vymezit ohrožený prostor max.1,5 násobek max. vyložení. Vstup 
na lávku bude zajištěn ze dna stavební jámy žebříkem s přesahem 1,1 m nad podlahu 
lávky, která bude umístěna minimálně 1,1 m pod horní hranou bednění. 

Bednění musí být únosné, těsné a prostorově tuhé. Bednění musí být při každé manipulaci 
zajištěno proti pádu, náhodnému pohybu. Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru 
až do jeho zatvrdnutí Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena 
technologickým předpisem, který požaduje prováděcí specifikace. Při montáži a demontáži 
se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce bednění s ohledem na bezpečný 
přístup a zajištění proti pádu osob. Před zahájením provádění výztuže a následně i před 
vlastní betonáží musí být bednění a jeho části řádně prohlédnuty a zjištěné závady 
odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická 
osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. Zhotovitel 
zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. Při 
čerpání betonové směsi do přepravníků, zásobníků, či do konstrukce je nutno pracovat 
z pracovních plošin, podlah, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu 
z výšky nebo do hloubky. 
 
 
 
  
 
 

 C.2.j.3 - SO 04 SAMOSTATNÝ SJEZD A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

Na komunikacích bude probíhat betonování při osazování obrub silničních (obrub 
parkových na chodnících), beton bude dopraven na stavbu nákladním automobilem a na 
místo určení následně např. UNC nakladačem, platí ohrožený prostor max. dosah stroje + 2 
m pokud není v návodu na obsluhu stroje uvedeno jinak. Pracovníkům stavby je vstup do 
tohoto prostoru zakázán. 
Dále bude probíhat obetonování uličních vpustí při postupném vytahování pažení (boxu). 
Beton bude na stavbu do výkopu dopraven pomocí skluzu rovnou z auto-domíchávače. 
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C.2.k Postupy pro zednické práce 

 Svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako ŽB monolitické = podzemní část stavby 
a nosné, nadzemní části konstrukce jsou navrženy z pórobetonových tvárnic. Zednické 
práce uvnitř objektu budou prováděny z mobilního systémového lešení do 2 m výšky. Stroje 
pro výrobu, zpracování a přepravu malty budou na staveništi umístěny tak, aby při provozu 
nemohlo dojít k ohrožení FO. Materiál připravený pro zdění, musí být připravený tak, aby 
pro práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6m.Při činnostech spojených 
s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno používat vhodné OPP. 

ŽB svislé konstrukce se budou provádět ze systémového stěnového bednění, které je 
tvořeno z ocelových/hliníkových rámů a třívrstvých desek, stavitelných a doplňkových prvků. 
Bednící rošt je tvořen nosníky. Odbednění se provádí pomocí odbedňovacího mechanismu. 
Veškeré práce probíhají za pomocí jeřábu. Do prostoru prací budou vstupovat pouze 
pracovníci provádějící tuto činnost, a to za užití OOPP zejména v ochranné přilbě. Montáž 
bednění se musí provádět min se dvěma pracovníky. Prvky budou montovány za užití 
jednoduchých a zdvojených žebříků. Dovoz materiálu na místo montáže na návěsu tahače. 
Po ukončení montáže bednění se osadí pracovní lávky pro betonáž.   Práce budou probíhat 
dle návodu výrobce bednění. V průběhu montáže stěn bednění se budou provádět 
železářské práce. Práce budou prováděny ze země a z lehké konstrukce lešení. Po 
dokončení těchto prací bude provedena betonáž. Práce budou prováděny 
z namontovaných lávek bednění, kde budou pracovníci ovládat ponorný vibrátor a 
usměrňovat koncovku – hadici pumpy domíchávače. Následovat bude technologická 
přestávka. 

 

C.2.l Postupy pro montážní práce 

C.2.l.1 SO 01 splašková kanalizace 

Délka osazovaného potrubí bude zvolena tak, aby PP roury bylo možné nasunout do 
výkopu skrz rozpěry pažících boxů s nástavci (v intravilánu města). Vstup pracovníků do 
výkopu bude zajištěn pomocí žebříku s přesahem min.1,1 m nad hranu výkopu. 
  
Standardní revizní šachty (betonové) budou montovány z prefabrikovaných dílců, které 
budou osazovány na místo pomocí mobilního jeřábu (popř. pomocí bagru pokud bude 
k tomu výrobcem vybaven). Při osazování prefabrikovaných dílců šachet je nutné dočasně 
vymezit ohrožený prostor (1,5 násobek max. vyložení) bezpečnostní páskou a zamezit 
vstup všech nepovolaných osob. Prefabrikované dílce musí být vázány vázacími 
prostředky, které umožní zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. Odvazování 
dílů bude prováděno pracovníky ze žebříku. Po vybudování kanalizačních šachet budou 
tyto shora zakryty = nejlépe bude rovnou osazen litinový poklop dle PD = jinak hrozí 
nebezpečí pádu do šachty. Až následně bude prováděn hutněný zásyp po vrstvách 30 cm 
okolo šachty (viz. zemní práce). 

 

C.2.l.2 SO 02 vodovodní řady 

Délka osazovaného vodovodního potrubí bude zvolena tak, aby části potrubí bylo možné 
nasunout do výkopu skrz rozpěry pažících boxů (v intravilánu města).   
Další montáže ve výkopu (svařování, přírubové spoje, hrdlové spoje, montáže tvarovek a 
šoupat) budou probíhat pod ochranou pažení (boxu se zábradlím v horní části). Vstup do 
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výkopu bude zajištěn pomocí žebříku s přesahem min.1,1 m nad hranu výkopu. 
 

C.2.l.3 - SO 05, SO 06, ČOV, VDJ 

 
 
Do budovy ČOV musí být před zastropením osazena technologie za pomoci mobilního 
jeřábu. Při osazování technologie do ČOV je nutné dočasně vymezit ohrožený prostor 
(1,5násobek max. vyložení) bezpečnostní páskou a zamezit vstup všech nepovolaných 
osob. Technologie ČOV musí být vázána vázacími prostředky, které umožní zavěšení podle 
průvodní dokumentace výrobce.  
Pomocí mobilního jeřábu budou osazovány i sloupy, pozednice, vaznice, krokve střechy, 
odpojování a jejich upevňování do žlbt. věnce – stěny ČOV z obvodového lešení 
(vykonzolovaného). Při montáži krovu střechy ČOV je nutné dočasně vymezit ohrožený 
prostor (1,5násobek max. vyložení) bezpečnostní páskou a zamezit vstup všech 
nepovolaných osob do budovy ČOV tak i mimo ni. 
 
Střecha ČOV a VDJ - při montáži pojistné hydroizolace, kontralatí a laťování budou 
pracovníci postupovat od okapu směrem k hřebeni střechy a budou jištěni proti pádu 
osobním jištěním (např. systém Alsipercha) – celotělový postroj, samonavíjecí zachycovač 
pádu (na způsob bezpečnostních pásů) upnutý nad úrovní ramen na ramenu kotveném do 
žlbt. věnce na chemické kotvy (statický návrh zajistí zhotovitel). Ve štítech bude provedeno 
šikmé dvoutyčové zábradlí se sítí rovněž na lešení u okapu = zabránění pádu pracovníků 
ze střechy při pokládce střešních tašek.    
 
Zámečnické práce – poklopy na podlaze ČOV (nad nádržemi ČOV) budou osazeny do 
doby finálního osazení technologie, není nutné následně řešit zajištění pracovníků 
pohybujících se uvnitř budovy ČOV. 
Osazení ocelových lávek nad nádržemi aktivace proběhne na konci stavby po dokončení 
omítek, maleb atd. a po odstranění provizorní podlahy, za pomoci mobilního lešení 
postaveného na dně nádrží aktivací (oboustranné dvoutyčové zábradlí v=1,1m, se zarážkou 
u podlahy v=0,15m), doprava lešení ručně, přístup pracovníků na dno pomocí žebříků 
s přesahem 1,1 m nad horní hranu nádrže.  
 
Elektroinstalace a ostatní rozvody – v budově ČOV a okolo nádrží budou rozvody ve 
výšce prováděny z typových mobilních lešení s oboustranným dvoutyčovým zábradlím 
(v=1,1m) a zarážky u podlahy (v=0,15m), sestavených dle návodu k použití a protokolárně 
předaných do užívání.  
 
 

C.2.m Postupy pro bourací a rekonstrukční práce 

Tyto postupy nebudou na této stavbě prováděny – bez nutnosti opatření. 

 

 

C.2.n Řešení montáže stropů 

Strop je proveden jako ŽB monolitická konstrukce. V zastropení jímky monolitickou deskou 
jsou umístěny otvory sloužící pro vstupobsluhy a technologii. Jejich rozměry jsou 600 x 700 
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mm až 600 x 1200 mm. V místechpod prostupy obsluhy budou osazeny žebříky. Umístění 
viz stavební část. 

Strop je navržený jako monolitický. Bude se provádět vodorovná montáž bednění stropu, 
který bude proveden z dřevěných bednících desek, dřevěných nosníků a podpůrných 
stojek. Bednění se bude provádět z modulového lešení. Rozdíl výšky podlážek lešení a 
desek bednění musí být do 1,5m. Lešení bude používáno dle návodu od výrobce. Stejně 
tak se budou pracovníci řídit návodem od výrobce při stavbě bednění. V místě volných 
okrajů (schodiště, technické otvory atd.) bude na bednění stavěno zábradlí. Menší otvory 
budou zakryty únosnou deskou se zarážkami proti posunutí. Na vybedněné stropní 
konstrukci bude zřízeno zábradlí u volného okraje. Při stavbě zábradlí budou pracovníci 
jištěni osobním jištěním zachycením proti pádu (např Alsipercha).  Po provedení výztuže, a 
betonáže se bude provádět odbednění stropů = dle technologické přestávky na vyzrání 
betonu a poté bude provedeno odbednění, rovněž z modulového lešení a z podlahy = opět 
dle návodu od výrobce. O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole 
provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 
Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Po provedení bednění jednotlivých stropů bude vždy sepsán předávací protokol.                                                                             

 

C.2.o Postupy pro práci ve výškách a nad hloubkou 

Postupy pro práci ve výškách a nad hloubkou jsou popsány pro jednotlivé stavební objekty 
(viz. ostatní body tohoto plánu) jednotlivě v rámci řešení opatření proti pádu z výšky. 
  

C.2.p Zajištění dalších požadavků na BOZP, doprava a skladování materiálu na 

pracovišti, zajištění pracoviště při práci ve výšce, pomocné stavební 

konstrukce, použití strojů 

Při výkopových pracích za použití bagru bude zákaz vstupu všem osobám do ohroženého 
prostoru strojem (max. dosah stroje + 2m).  
Přebytečná zemina z výkopu jam, rýh, rozebrané části betonových kcí, chodníků, asfaltové 
vozovky budou odváženy zhotovitelem stavby za použití nákladních automobilů na řízenou 
skládku. Při couvání a sklápění materiálu vždy za střežení odpovědného pracovníka . 
Materiál bude skladován ve skladech a také na zpevněných plochách (označených v příloze 
č.1a, 1b).  
Materiály budou vždy uloženy tak, aby v době skladování byla zajištěna jejich stabilita a 
nedocházelo k jejich poškození. Zhotovitel bude používat podložky, zarážky, opěry, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy. 
Všechny nebezpečné chemické látky a chemické přípravky bude zhotovitel skladovat v 
obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce. 
Svislá a vodorovná doprava materiálu bude na stavbě prováděna za prvé pomocí mobilního 
jeřábu, traktor-bagru s vidlemi, nákladními automobily a dále běžně používanou 
mechanizací.  
Svislá a vodorovná doprava osob po staveništi (na jednotlivá pracoviště) bude probíhat 
pěšky. Vstupy do výkopů budou zajištěny pomocí žebříků s přesahem nad úroveň nástupu 
na ně v=1,1 m. Na stavbě nebudou instalovány žádné výtahy, ani jiná podobná zařízení. 
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Použití jeřábů - mobilní (viz. systém bezpečné práce) 
Pro stavbu je uvažováno používání mobilních jeřábů. 

           Provozovatel jeřábu udržuje průvodní dokumentaci (návod k používání) a vede o   
           provozu jeřábu záznamy do provozního deníku v souladu s požadavky předpisů  
           k zajištění BOZP.  

U jeřábů a zdvihadel s motorickým pohonem zajistí provozovatel před jejich použitím  
            zpracování systému bezpečné práce (SBP) = zajišťuje provozovatel jeřábu. 
            Se systémem SBP musí být prokazatelně seznámeny všechny zúčastněné subjekty. 

Před zahájením práce musí být zajištěna dostatečná únosnost podkladu, zejména pro 
stabilizaci jeřábu, např. úprava podkladu, rozložení měrného tlaku na terén dle zatížení. 
 

C.2.q Postupy stanovící opatření pro prolínání a souběh prací (využití více 

jeřábů, práce za provozu veřejných dopr. prostředků) 

Tyto postupy nebudou na této stavbě prováděny – bez nutnosti opatření. 

C.2.r Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací 

vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemních 

prací 

Na stavbě budou prováděny protlaky-pro gravitační splaškové potrubí PVC DN 300, a 
vodovodní potrubí PE DN 63 a 110mm.  Pro tyto práce platí zákaz vstupu všech osob do 
startovací či cílové jámy v době provádění podvrtu. Platí rovněž zákaz vstupu nepovolaných 
osob k vrtné soupravě, obsluhou vrtné soupravy bude před zahájením prací vymezen 
ohrožený prostor, do kterého bude zamezen vstup všem osobám nepodílejícím se na 
obsluze stroje (vzdálenost osazení bezpečnostní pásky na ocelovém lanku od vrtného 
stroje bude dodržena dle návodu k obsluze stroje).  
Startovací a cílové jámy do kterých bude obsluha nucena vstupovat budou zapaženy 
pažícími boxy rozepřenými do stěn výkopu. 
 
Práce nebudou na této stavbě prováděny současně, v případě práce více zhotovitelů na 
stavbě budou tito pracovat odděleně – bez nutnosti opatření.  

 

C.2.s Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad 

volnou hloubkou při provádění dokončovacích prací, prací pomocné stavební 

výroby a při provádění udržovacích prací. 

Je zakázáno provádění prací nad sebou. Jednotlivé činnosti budou prováděny postupně.  
Při jednotlivých pracích je nutné používat OOPP, zvláště ochranné přílby = při pracích ve 
výkopech a u strojů a zařízení.  

C.2.s.1 SO 01 kanalizační stoky – udržovací práce 

Z hlediska BOZP je při udržovacích pracích zejména zajistit bezpečný vstup do 
kanalizačních šachet. Ten bude provozovatelem následně zajištěn pomocí osobního jištění 
(kotevní bod na trojnožce (nad šachtou)), pracovník bude mít na sobě celotělový 
zachycovací postroj, na kotevním bodu bude osazen zatahovací zachycovač pádu se 
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zatahovacím spojovacím prostředkem, který bude dle návodu k použití upevněn  
k zachycovacímu postroji. Až po zajištění pracovníka lze zahájit otevírání poklopu šachty. 
Před vstupem do kanalizačních šachet musí dojít k jejich důkladnému odvětrání. Při vstupu 
pracovníků do šachet musí vždy zůstat minimálně jeden poučený pracovník na povrchu, 
aby mohl v případě potřeby zavolat pomoc. 

C.2.s.2 -  SO 09 oprava místních komunikací 

Při pokládce živice dodrží zhotovitel DIO a bude zajištěno finální zakrytí kanalizačních 
šachet.  Při finálním osazování poklopů šachet bude pracovník (provádějící sejmutí, 
podložení, podmazání a zpětné finální osazení poklopu) jištěn pomocí osobního jištění 
(kotevní bod na trojnožce (nad šachtou)), pracovník bude mít na sobě celotělový 
zachycovací postroj, na kotevním bodu bude osazen zatahovací zachycovač pádu se 
zatahovacím spojovacím prostředkem.  

C.2.t Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění 

stavebních a dalších prací v objektech za jejich provozu.  

Tyto postupy nebudou na této stavbě prováděny – bez nutnosti opatření. 
 

C.2.u Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu (z 

konzultace s IP, SÚ, KHS) 

Tyto postupy nebudou na této stavbě prováděny – bez nutnosti opatření. 

C.2.v Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a 

činnosti spojené s používáním toxických chemických látek, ionizujícího záření a 

výbušnin a s výskytem azbestu 

Tyto práce nebudou na této stavbě prováděny – bez nutnosti opatření. 
 

D. PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PRACOVNÍKŮ 
 
 Předpokládaný maximální počet pracovníků na staveništi během jednoho pracovního dne 
bude max. 20 pracovníků.  
 
 

E. ODPOVĚDNÁ OSOBA PRO PROVÁDĚNÍ ZABEZPEČENÍ 
 ZÁCHRANNÝCH PRACÍ 
 
Hlavní zhotovitel při předání a převzetí staveniště určí odpovědnou osobu pro provádění 
zabezpečení záchranných prací, která bude provádět průběžnou kontrolu a koordinaci 
evakuačních plánů, opatření v oblasti požární ochrany, plánů nácviku záchranných prací apod. 
 

Za zhotovitele je touto osobou: …………………………, mobil:    … … …  
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F. AKTUALIZACE PLÁNU BOZP 
 
 Koordinátor BOZP na staveništi (pro realizaci) bude provádět aktualizaci plánu BOZP 
v rámci kontrolních dnů BOZP na staveništi při přechodu mezi nejdůležitějšími hlavními fázemi 
průběhu výstavby, zahrne do ní všechny změny v organizaci staveniště, posuny v časovém plánu a 
rovněž aktualizace v rámci kontrolních dnů BOZP apod. Všechny zápisy ohledně BOZP budou 
vkládány do tohoto plánu BOZP a jeden aktualizovaný výtisk bude trvale k dispozici na stavbě u 
hlavního zhotovitele.  
 
 

G.  ZÁVĚR 
 
 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je nezbytnou součástí 
dokumentace staveb, na nichž zaměstnanci vykonávají práce a činnosti, které je vystavují 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Tuto povinnost stanovuje zákon č. 309/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů a NV č. 591/2006 Sb. (v platném znění). 
 
 
 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude odsouhlasen a 
podepsán všemi zhotoviteli, kterých se týká. 
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SEZNÁMENÍ: 
 
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s Plánem BOZP pro výše uvedenou stavbu, že 
jsem tomuto dokumentu porozuměl, budu ho dodržovat, a že se skutečnostmi uvedenými v tomto 
Plánu BOZP seznámím ostatní spolupracovníky a své podřízené, kteří budou působit na této 
stavbě, případně další své podzhotovitele (subdodavatele) a provedu o tomto seznámení řádný 
písemný záznam. 
 
 Zhotovitel:    Jméno a příjmení:   Datum:   Podpis: 
        
    
...............................................           ..............................                 .............           ..……… 
 
...............................................           ..............................                 .............           ..……… 
 
...............................................           ..............................                 .............           ..……… 
 
…………………………………           .……………………  ……….. ……….. 
           
 
 

 Zadavatel: 
 
Město Tábor            ……………………..                 …………           ………..  
 
 
 
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.   ……………………..         …………..          ……….. 
 

Projektant: 
 
AQUA PROCON s.r.o.          ……………………..                 …………           ………..  
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          Př í loha č.1a 

 
SITUAČNÍ VÝKRES – Zařízení staveniště  
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          Př í loha č.1b 
 

SITUAČNÍ VÝKRES – Zařízení staveniště  
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Pří loha č.2 – oplocení  stavby 
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AKTUALIZACE PLÁNU BOZP  
 

A ZÁPISY Z KONTROLNÍCH DNŮ 
BOZP 

 


