
 

 

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO  
 

Zpracování čistírenských kalů AČOV Tábor 
Ev. číslo objednatele: SM00196 

Ev. číslo zhotovitele: S00097/INV/2023/74 

 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)              
a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

a za podmínek dále uvedených mezi níže specifikovanými smluvními stranami (dále také jen 
„smlouva“) 

 

OBJEDNATEL: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
Se sídlem:                            Kosova 2894, 390 02 Tábor 

IČO: 26069539 

DIČ: CZ26069539 

Zastoupen ve věcech smluvních: XXX, jednatelem 

Zastoupen ve věcech technických: XXX, technickým náměstkem 

 XXX, technikem 

 XXX, technikem  

Technický dozor stavebníka: D A B O N A s.r.o. 

Koordinátor BOZP: D A B O N A s.r.o. 

AD: Společnost AQP-EKOEKO, zastoupena vedoucím společnosti 
AQUA PROCON s.r.o. 

Bankovní spojení: XXX 

Číslo účtu:   XXX 

telefon/fax:        XXX 

e-mail:  XXX 

 

(dále jen objednatel) 
 

 

a 

 

 

ZHOTOVITEL:  společnost pod označením: HOCHTIEF CZ + HST Tábor 

 jejímiž společníky jsou:  
 

název: HOCHTIEF CZ a. s.   

Se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 

IČ: 46678468  

DIČ: CZ46678468 

Statutární orgán:  XXX, předseda představenstva a 

 XXX, člen představenstva 

 

Smluvní zástupce:  XXX, předseda představenstva  

 e-mail: XXX 

 XXX, člen představenstva 

 e-mail: XXX 

 

Bankovní spojení:  XXX 

Číslo účtu:  XXX              

Zápis v obchodním rejstříku:  u Městského soudu v Praze, od. B, vložka 6229 

mailto:vstab@vstab.cz
mailto:tomas.koranda@hochtief.cz
mailto:david.alonso@hochtief.cz
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jako vedoucí společník společnosti ve smyslu § 2716 občanského zákoníku označované jako „HOCHTIEF 
+ HST Tábor“ (dále jen „společnost“), jejímž druhým společníkem je na základě smlouvy o společnosti 
společnost HST Hydrosystémy s.r.o. 
 

 

a 

 

 

název: HST Hydrosystémy s.r.o.  

Se sídlem: Na Bramši 3374, 415 01 Teplice  

IČ: 26212706  

DIČ: CZ26212706 

Statutární orgán:  XXX, jednatel 

 

Smluvní zástupce:  XXX, jednatel  

 e-mail: XXX 

  

Zápis v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Ústí nad Labem, od. C, vložka 21197 

 

 

Hlavní stavbyvedoucí: XXX, e-mail: XXX 

 tel.: XXX   

Zástupce stavbyvedoucího: XXX, e-mail: XXX 

 tel.: XXX 

 

jako druhý společník společnosti, jejímž vedoucím společníkem je na základě smlouvy o společnosti 
společnost HOCHTIEF CZ a. s.  
 

Bankovní spojení společnosti:  XXX 

Číslo účtu společnosti:  XXX 

 

(dále jen zhotovitel)     

 

Společnost HOCHTIEF CZ a. s. jako vedoucí společník společnosti „HOCHTIEF + HST Tábor“ vzniklé na 
základě smlouvy o společnosti uzavřené dne 25. 7. 2023, je druhým společníkem, tj. společností HST 
Hydrosystémy s.r.o. zmocněn podle čl. IX. uvedené smlouvy ke všem úkonům v souvislosti s realizací 
veřejné zakázky „Zpracování čistírenských kalů AČOV Tábor“, zejména k podpisu smlouvy vč. jejích 
dodatků.                                                                                                  

 

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:petr.hellmich@hydrosystemy.cz
mailto:jitka.saldova@hydrosystemy.cz
mailto:karel.prokupek@hydrosystemy.cz
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1 ZMĚNA SMLOUVY 

 

1.1 Vzhledem k tomu, že dílo v průběhu realizace doznalo změn předmětu díla, dohodly se smluvní 
strany na následujících změnách smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže.   

1.2 Čl. 2 PŘEDMĚT DÍLA ve znění dodatku č. 2 se mění v rozsahu, který je uveden ve změnových listech 
č. 8 až 10, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo. 

1.3 V čl. 3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se odst. 3.3.2 nahrazuje tímto novým zněním:  

„3.3.2 Termín fyzického dokončení díla: 27. 5. 2025 (termín dokončení díla je termínem 
fyzického ukončení realizace veškerých dodávek, technologií a prací dle projektové 
dokumentace).“ 

1.4 V čl. 4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY se odst. 4.2 nahrazuje tímto novým 
zněním: 

 

„4.2 Celková cena za zhotovení díla činí:  

Cena celkem v Kč bez DPH  

dle základní smlouvy o dílo 

256 963 288,77 

Navýšení ceny díla bez DPH  

dle dodatku č. 2 

139 872,47 

Navýšení ceny díla bez DPH  

dle dodatku č. 3 

4 541 234,23 

Cena celkem v Kč bez DPH  

dle základní smlouvy o dílo  

a dodatku č. 2 a 3 

261 644 395,47 

DPH v Kč samostatně 54 945 323,05 

Cena celkem v Kč včetně DPH 316 589 718,52 

 

Navýšení ceny díla dle dodatku č. 3 bylo stanoveno na základě změnových listů č. 8 až 10, které jsou 
přílohou tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo.“ 

 

 

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
2.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti 

beze změn.  

2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou přílohy: Změnové listy č. 8 až 10. 

2.3 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran. 

2.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 na profilu zadavatele a v Registru smluv dle 

zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv 
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a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, jak v případě, že to bude podle českého 
právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu 
třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 3 nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že tento dodatek č. 3 

zveřejní zástupci smluvní strany objednatele. Okamžikem uveřejnění v Registru smluv vstupuje 

dodatek č. 3 smlouvy o dílo v účinnost. 

2.5 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích 
v souladu s obecně závaznými, platnými a účinným právními předpisy. Případné listinné stejnopisy 
budou vyhotoveny v počtu 2 kusů – jednom pro každou smluvní stranu.  

 

 

 

V Praze, dne                                 V Táboře, dne  

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….    …………………………………….………………………. 
za zhotovitele     za objednatele    

XXX                       XXX 

předseda představenstva     jednatel 

        

 

 

 

 

 

…………………………………….……………………….   

za zhotovitele         

XXX            

člen představenstva      

 

 



Stavba : ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR Cena díla dle SOD 256 963 288,77 Kč max. 10% (ABS) max. 30% max. 30%

odst. 4 odst. 5 odst. 6 odst. 7

Dodatek SOD číslo ZL Popis ZZVZ 134 § 222, odst. méněnáklady vícenáklady součet součet v ABS hodnotě 38 544 493,32 Kč 77 088 986,63 Kč 77 088 986,63 Kč

D2 1

SO-10 - Spojovací potrubí a žlaby - Přeložka potrubí odtoku z dešťové zdrže, 
PP DN 200 - výměna zásypového materiálu 4 -4 836,00 Kč 598 725,65 Kč 593 889,65 Kč 603 561,65 Kč 603 561,65 Kč

D2 2

Zpřesnění výkazu výztuže na základě výkresů výztuže 
SO 02.04, 07.10, 07.11, 07.12, 11.1 4 -803 801,65 Kč 0,00 Kč -803 801,65 Kč 803 801,65 Kč 803 801,65 Kč

D2 3

Zpřesnění bilance ocelové konstrukce na základě dodavatelské dokumentace
SO 07.10 - Sušárna kalu, 07.12 - Přístřešek pyrolyzéru 4 -804 662,20 Kč 866 957,81 Kč 62 295,61 Kč 1 671 620,01 Kč 1 671 620,01 Kč

D2 4

Změna použitelné skládky přebytečného výkopku pro SO 07.10 - Sušárna kalu, 07.12 - 
Přístřešek pyrolyzéru na základě rozboru výkopku zkušební laboratoří 4 -38 826,49 Kč 191 164,23 Kč 152 337,74 Kč 229 990,72 Kč 229 990,72 Kč

D2 5 Dopravník 4 26 620,00 Kč 26 620,00 Kč 26 620,00 Kč 26 620,00 Kč
D2 6 Zpevněná plocha u kalového bunkru 4 -13 509,40 Kč 29 338,74 Kč 15 829,34 Kč 42 848,14 Kč 42 848,14 Kč
D2 7 Odvodnění plochy u skládky písku 4 92 701,78 Kč 92 701,78 Kč 92 701,78 Kč 92 701,78 Kč

D3 8

SO-10 - Spojovací potrubí a žlaby
01.1 - Plynovod - neuznatelná část
01.2 - Vytápění - neuznatelná část 4 -86 626,50 Kč 1 296 647,14 Kč 1 210 020,64 Kč 1 383 273,64 Kč 1 383 273,64 Kč

D3 9

PS 17.1 - Sušárna kalu - uznatelná část
PS 14.2 - Elektro část - silová - neuznatelná část
PS 16.2 - ASŘTP - neuznatelná část
PS 18.1 - Pyrolyzér - neuznatelná část 4 -1 168 209,00 Kč 4 036 660,59 Kč 2 868 451,59 Kč 5 204 869,59 Kč 5 204 869,59 Kč

D3 10

SO 11.1 - Komunikace a zpevněné plochy - uznatelná část
SO 07.10 - Sušárna kalu - uznatelná část 4 -205 478,13 Kč 668 240,13 Kč 462 762,00 Kč 873 718,26 Kč 873 718,26 Kč

Celkem ZL 4 681 106,70 Kč 10 933 005,44 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Cena díla dle SOD + ZL 261 644 395,47 Kč 4,25% 0,00% 0,00%

DPH 54 945 323,05 Kč
Cena s DPH 316 589 718,52 Kč



Méněpráce ve výši: Kč bez DPH
Vícepráce ve výši: Kč bez DPH
Změna ceny v absolutní hodnotě: Kč bez DPH
Celkové zvýšení ceny díla o: Kč bez DPH

1 383 273,64

Termínový dopad V souvislosti s touto změnou vzniká potřeba prodloužení termínu dokončení stavby, 
a to do 27.5.2025 (bude řešeno v dodatku č.3 ke SoD). 

Dopad do PD: revize PD zpracována Ing. Špinglem

1 210 020,64

SoD ev. číslo 
objednatele:

SM00196

Změnový list č. 8

Název stavby: ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR
registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/07/22_004/0000173

Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., IČ: 26069539

Zhotovitel: 
společnost pod označením HOCHTIEF + HST Tábor
vedoucí společník: HOCHTIEF CZ a. s., IČ: 46678468

Datum vystavení: 10.04.2025

Ing. Lubor Tomanec

Schválil (TDI):

Schválil (investor):

Ostatní ujednání: Dle Zákona o zadávaní veřejných zakázek 134/2016 Sb., §222, odst.4.

Milan Přecechtěl, MBA

Ing. František Boháč, MBASchválil (zhotovitel):

Vystavil (zhotovitel): 

Schválil (AD): Ing. Jiří Myslivec

Ing. Milan Kunert

č.1 rozpočet

Z důvodu změny výrobního programu startovacího hořáku pyrolyzéru, je nutné změnit 
připojení z NTL na STL plynovod. Změna posouzena a zpracována zpracovatelem 
zadávacího projektu Ing. Špinglem. 

Cenový dopad:
1 296 647,14

-86 626,50

Přílohy:

Popis a zdůvodnění 
změny: 

SO 10 - 01.1 - Spojovací potrubí a žlaby - Plynovod - neuznatelná část
SO 10 - 01.2 - Spojovací potrubí a žlaby - Vytápění - neuznatelná část

č.3 vyjádření projektanta
č.4 fotodokumentace
č.5 projektová dokuemntace

č.2 zápis z kontrolního dne č. 32
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INSTALACE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ
POHLED OD SVAHU

AČOV TÁBOR

STÁVAJÍCÍ SKŘÍŇ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

PŘÍVOD STL 100 kPa
DN50

VÝSTUP STL 10 kPa
DN100

ŠOUPÁTKO DN100 / PN16
EKO-PLUS 301

ŠOUPÁTKO DN100 / PN16
EKO-PLUS 301

UZAVÍRACÍ KLAPKA
DN100 / PN16

UZAVÍRACÍ KLAPKA
DN100 / PN16

OCHOZ - ZAPLOMBOVÁNO

UZAVÍRACÍ KLAPKA
DN50 / PN16

FILTR DN50 / PN16

0-16 kPa

2× 0-160 kPa

10
8/

4

89/3,6

STÁVAJÍCÍ

NÁVAREK M20×1,5mm JÍMKA 100 mm

TEPLOMĚR KALIBROVANÝ -30°C - +50°C

TLAKOMĚR D 160 | 0-16 kPa
PŘESNOST 1,6% | M20×1.5mm

PLYNOMĚR RABO (ROOTS)
G100, DN80, PN16
DODAVATELE G.D.

REGULÁTOR STL/STL 100/10 kPa
CSB424ITK/D12

 CSB424-IT 150mbar DN50 PN16
Těleso: DN50 PN16 vnitřní impuls

Pojistný ventil, 100 - 160 mbar
Sestava impulzů VSX4/VSX8

R50/100 R80/100

R80/100

17
1

18
0

25
0

680 770 150

31
0

53
0

83
0

450

660 560

35
0

50
0



Způsob připojení zařízení k distribuční soustavě: a) Typ měření odběru zemního plynu:

Měření bude typu (A, B, C): C Stavové 

Plynoměr nový/stávající: Roots TQM G100 

Plynoměr demontovaný: RPT3 G160 

Plynoměr nový: 1

Plynoměr stávající: 0

Plynoměr demontovaný: 1

Přepočítávač: bez přepočítávače

Přetlak: 10 kPa

Umístění: v plynoměrně

Podmínky pro instalaci obchodního meřeni:

Bude osazen rotační plynoměr typu RABO (ROOTS) G100, DN 80, PN16, stav, délka 171 mm, proudění plynu shora 

dolů. Spodní příruba plynoměru musí být ve vý�ce max. 120 cm. Měření na tlaku 10 kPa. Manipulační prostor pro 

umístění plynoměru bude minimálně 20 cm ve v�ech směrech od navrhnutého měřidla. Na vstupu před uzavírací 

armatury instalovat filtr. Po�adujeme obtok plynoměru s uzavírací armaturou s mo�ností zaplombování v zavřené 

poloze. Dodr�et rovný úsek min. 150 mm před a za plynoměrem. Mimo tyto délky před a za plynoměr osadit kulové 

kohouty nebo �oupata se stoupajícím vřetenem (ukazatelem polohy). Před plynoměr osadit kalibrovaný tlakoměr 

D160mm s manometrovým kohoutem, připojení M20xl,5, rozsah 0-16 kPa, přesnost 1,6 %, kalibrovaný skleněný 

teploměr, rozsah -30°C a� +50°C v jímce a přímý nebo �ikmý návarek M20xl,5 s jímkou délky 100 mm pro odporový 

snímač teploty PT1000, obě jímky s mo�ností naplnění olejem.

Instalace musí být provedena v souladu s TPG 934 01. Instalace plynoměru a uvedení OPZ do provozu bude 

provedeno v souladu s TPG 800 03. V případě po�kození plynoměru nestandardním provozem OPZ (tlakové rázy, 

skokový náběh odběru apod.) budou odběrateli přeúčtovány náklady na opravu plynoměru. Odběr zemního plynu 

na tomto měřícím místě nesmí překročit Qhod max plynoměru. 

Pokud bude na STL části OPZ instalován bezpečnostní rychlouzávěr plynu, po�adujeme, aby byl včetně manostatu a 

ventilu v obtoku, tj. se zařízením proti vzniku tlakového rázu při spu�tění. Výkresovou dokumentaci po�adujeme 

předlo�it k vyjádření.

Související technické údaje: Plynovod stávající - materiál, dimenze: ocel DN 100 Plynovodní přípojka stávající - 

materiál, menze: ocel DN 100 HUP - typ: zemní uzávěr ocel HUP - dimenze: ocel DN 100 HUP - umístění: v zemním 

provedení před hranicí pozemku Aktuální tlak na HUP: 100 kPa Max. tlak na HUP: 400 kPa Podmínky pro připojení 

odběrného místa: 

Zákazník po�aduje roz�ířit stávající OPZ.

K roz�íření odběru plynu v areálu na uvedené adrese nemáme zásadních připomínek. STL plynovod/přípojka DN 

100 ocel přepraví po�adované mno�ství plynu (145 m3/hod), které je uvedeno v této SOP.

Rozvod plynu za HUP nebude posuzován, za věcnou správnost odpovídá projektant a následně montá�ní firma. Při 

montá�ních pracích na OPZ musí být dodr�eny příslu�né předpisy a normy



PYREG � Výkon 580 kW � návazný vývin syté páry ~ 980 kg/h

Pojistný ventil:
• max. teplota 145 °C   (podklady 2023)
• tlaková odolnost PN 16
• otevírací přetlak 0,4 MPa (4 bary) � stávající tlaková úroveň (kotle + KGJ)

 
Specifikace pojistného ventilu 

• pojistný ventil přírubový � ARI-SAFE 12.912 DN 65/100  4 bar

Viz příloha (katalogový list) strana 2, 3

V případě max. teploty 120 °C  (ochrany PYREGu)  lze pou�ít pojistný ventil Flamco Prescor

Prescor S     1 1⁄4"  x 1 1⁄2" ;  DN32/40 � otvírací tlak  0,4 MPa (4 bary)

Dne 17. března 2025 � Ing. Jan �pingl � 608 721920 � protop@spingl.cz

mailto:protop@spingl.cz


 - POJISTNÝ VENTIL 580 kW / 0.4 MPa

550 kW

T8

K SUŠÁRNĚ

9

0.3%

10
8/

4-
IZ

PODLAHA

OCHRANOU PROTI ZAMRZNUTÍ - TOPNÝ KABEL POD TEP. IZOLACÍ
POTRUBÍ V PŘÍSTŘEŠKU PYROLYZÉRU BUDE OPATŘENO
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VÝSTUP Z PYROLYZÉRU

SCHÉMA ARMATUR 19,20 
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Pojistný ventil přírubový
ARI-SAFE 12.912 DN 65/100
otv. přetlak 4 bar

DN100
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SOUHRN

změnový list č.8
SO 10 - 01.1 - Spojovací potrubí a žlaby - Plynovod - neuznatelná část
SO 10 - 01.2 - Spojovací potrubí a žlaby - Vytápění - neuznatelná část

Název Cena celkem

vícepráce
Cena celkem 

méněpráce
Změna vybavení hlavní plynoměrné skříně 465 764,45 Kč SO 10 - 01.1

Rozvody plynu - změna 02/2025, oprava 17.3.2025 dle PD 716 812,83 Kč -86 626,50 Kč SO 10 - 01.1

Přepojení sahar ( radiátorů ) v důsledku kolize s VZT 10 128,45 Kč SO 10 - 01.2

Zemní práce a "zabalonování" 103 941,41 Kč SO 10 - 01.1

celkem 1 296 647,14 Kč -86 626,50 Kč

Změna ceny v absolutní hodnotě celkem
Celkem zvýšení ceny díla celkem o

Změna ceny v absolutní hodnotě SO 10 - 01.1
Celkem zvýšení SO 10 - 01.1 celkem o

Změna ceny v absolutní hodnotě SO 10 - 01.2
Celkem zvýšení SO 10 - 01.2 celkem o

1 383 273,64 Kč
1 210 020,64 Kč

1 373 145,19 Kč
1 199 892,19 Kč

10 128,45 Kč
10 128,45 Kč



Rozpočet

Stavba: Změna vybavení hlavní plynoměrné skříně

Název MJ Množství Cena Cena celkem

723211225 Šoupátko přírubové DN 100 ks 2,000 17 000,00 34 000,00

723212106 Mezipřírubová uzavírací klapka DN 100 ks 3,000 6 440,00 19 320,00

723214138 Filtr plynový DN 50 ks 1,000 9 370,00 9 370,00

723219105 Montáž armatur plynovodních přírubových DN 100 ks 4,000 2 960,00 11 840,00

723219102 Montáž armatur plynovodních přírubových DN 50 ks 2,000 1 340,00 2 680,00

723190257 Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 100 ks 2,000 683,00 1 366,00

723190207
Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá 
spojovaná na závit běžná DN 50 ks 1,000 5 640,00 5 640,00

723160314 Přípojka k plynoměru svařovaná s ochozem DN 80 ks 1,000 32 000,00 32 000,00

723150312
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm m 2,000 710,00 1 420,00

723150314
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm m 2,000 1 130,00 2 260,00

723150315
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 108x4 mm m 3,000 1 610,00 4 830,00

723150355 Redukce zhotovená kováním přes 2 DN DN 100/50 ks 2,000 2 360,00 4 720,00

723150356 Redukce zhotovená kováním přes 2 DN DN 100/89 ks 2,000 3 200,00 6 400,00

734440212
Regulátor tlaku plynu CSB424-IT 150mbar DN50 
PN16

ks 1,000 44 820,00 44 820,00

723261917 Montáž plynoměrů G-100 ks 1,000 1 080,00 1 080,00

723190919 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 80 ks 2,000 517,00 1 034,00

723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě ks 2,000 41,40 82,80

723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 15,000 36,00 540,00

723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního m 15,000 312,00 4 680,00

723260817 Demontáž plynoměrů G 10 ks 1,000 6 080,00 6 080,00

723230802 Demontáž regulátoru plynu středotlakého ks 1,000 391,00 391,00

723160825 Demontáž přípojka k plynoměru svařovaná DN 100 ks 1,000 109,00 109,00

723150805
Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 
108 do 159

m 6,000 200,00 1 200,00

723220312 Návarek přechodový G 3/4"F x D 20 ks 5,000 319,00 1 595,00

Pojistný ventil ARI SAFE 12.912 DN65/100 4 bar ks 1,000 79 980,00 79 980,00

Upevnění potrubí na zeď kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

Manometr plynový ks 3,000 2 400,00 7 200,00

Kohout manometrický + smyčka kondenzační ks 3,000 3 200,00 9 600,00

Teploměr plyn ks 1,000 2 200,00 2 200,00

Revize plynu ks 1,000 10 000,00 10 000,00

Zhotovební ochozu u BAP z důvodu změnu tlaků ks 1,000 19 800,00 19 800,00

Zprovoznění kpl 1,000 12 500,00 12 500,00

Stavební přípomoce hod 40,000 750,00 30 000,00

Funkční tlaková zkouška kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

Přesun hmot, doprava % 7,000 3 932,38 27 526,65

Projektová dokumentace Ing. Špingl 45 000,00

Celkem bez DPH 465 764,45





Změna 02/2024 Změnový seznam zařízení a materiálu

položka , popis
měrná 

jednotka množství
jednotková 
cena [Kč] celková cena [Kč] poznámka

CELKEM (součet přímých "A" a ostatních nákladů "B") 630 186,33 bez DPH

A) PŘÍMÉ NÁKLADY (Rekapitulace) 630 186,33 bez DPH

STROJOVNY 0,00

ARMATURY 351 847,46

ROZVOD POTRUBÍ 162 338,87

DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 5 760,00

NÁTĚRY 10 240,00

ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ 64 000,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY 36 000,00

STROJOVNY 0,00 bez DPH

Pozice

Hořák pyrolyzéru
- výkon 440 kW
- příkon 53 Nm3/h
- palivo zemní plyn STL 10 kPa

Samostatná dodávka              1 kpt kpl 0

ARMATURY 351 847,46 bez DPH

Demontáž zařízení stávající skříně měření a regulace 
plynu, včetně šrotování a ekologické likvidace t 0,7 7 200,00 5 040,00

Úpravy stávající skříně měření a regulace:
kompletní repasování: opískování, oprava funkčnosti 
dveří, výměna zkorodovaných prvků za nové, instalace 
doplňkových podpůrných prvků, provedení kompletních 
nátěrů. kpt 1,0 69 450,00 69 450,00

Tlakoměr průměr 100 mm + 3 cest kohout
rozsah 0 – 6 kPa ks -2 2 739,71 -5 479,42

Tlakoměr průměr 100 mm + 3 cest kohout
rozsah 0 – 16 kPa ks 5 2 512,00 12 560,00

Tlakoměr průměr 160 mm + 3 cest kohout
rozsah 0 – 16 kPa ks 2 2 704,00 5 408,00

Tlakoměr průměr 160 mm + 3 cest kohout
rozsah 0 – 160 kPa ks 2 2 736,00 5 472,00

Poznámka: tento seznam je změnový – navazuje na seznam z 05/2023
vypracoval: Ing. Jan Špingl

ZMĚNOVÝ VÝKAZ VÝMĚR, DODÁVEK A PRACÍ
soubor: 

D.1.2.2 – PLYNOVOD – ZMĚNA 02/2025      oprava 17.března 20205
akce: 

Zpracování čistírenských kalů AČOV Tábor
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Změna 02/2024 Změnový seznam zařízení a materiálu

Teploměr kalibrovaný technický, rozsah -30°C – 50°C
včetně jímky a návarku ks 1 1 376,00 1 376,00

Návarek 20×1,5 mm + jímka 100 mm ks 1 928,00 928,00

Filtr plynový FG8-6A, přírubový max 6 bar
DN 50 ks 1 14 944,00 14 944,00

Uzavírací klapka (UKL××) - aplikace plyn
DN 50 – mezipřírubová vč. přírubového spoje ks 1 8 544,00 8 544,00

DN 100 – mezipřírubová vč. přírubového spoje ks 2 10 160,00 20 320,00

Šoupátko) - aplikace plyn
DN 100 – přírubové, typ EKO Plus 301 ks 2 27 840,00 55 680,00

Regulátor STL/STL 100/10 kPa
CSB424ITK/D12

CSB424-IT 150mbar DN50 PN16 

Těleso: DN50 PN16 vnitřní impuls
Pojistný ventil, 100 - 160 mbar
Sestava impulzů VSX4/VSX8 ks 1 59 840,00 59 840,00

Plynoměr RABO (ROOTS)
G100, DN80, PN16

Dodavatel G.D. ks 1 3 840,00 3 840,00

BAP DN 65, PN 6

bezpečnostní samočinný ventil, nízkotlaký
el. připojení profese MaR ks -1 40 027,12 -40 027,12

BAP DN 65, PN 16

005.1027.1 BAP DN 65-ST-B-PN16-solo-R, 

230V 50Hz

bezpečnostní samočinný ventil, středotlaký
el. připojení profese MaR ks 1 43 840,00 43 840,00

BAP DN 80, PN 16

005.1039.1 BAP DN 80-ST-B-PN16-solo-R,

230V 50Hz

bezpečnostní samočinný ventil, středotlaký
el. připojení profese MaR ks 1 52 160,00 52 160,00

Doplněk havarijních uzávěrů
005.0615.1 Ochoz s manostatem pro DN 65/80 ST B ks 2 15 200,00 30 400,00

Kulový kohout závitový
DN 50 ks 2 3 776,00 7 552,00
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ROZVOD POTRUBÍ 162 338,87 bez DPH

Trubka ocel mat. 11 353.1 – montáž svařováním
DN 50 (60/2,9) m 2 1 537,97 3 075,94

DN 65 (76/3,2) m 1 1 967,61 1 967,61

DN 100 (108/4) m 4 2 656,00 10 624,00

Trubní oblouky 60/2,9 ks 3 1 824,00 5 472,00

Trubní oblouky 108/4,0 ks 3 2 432,00 7 296,00

Potrubí redukce
DN 100/50 ks 1 4 624,00 4 624,00

DN 100/80 ks 2 5 360,00 10 720,00

Ochranná trubka pro potrubí
DN 20 m 1 323,78 323,78

DN 80 m 2 1 145,70 2 291,40

Čištění potrubí profukováním m 10 24,91 249,10

Hlavní tlaková zkouška vzduchem přetlakem 15 kPa m -193 49,81 -9 613,33

Hlavní tlaková zkouška vzduchem přetlakem 600 kPa m 205 536,00 109 880,00

Funkční zkouška, revize plynového zařízení  NTL     kpt -1 31 506,63 -31 506,63

Funkční zkouška, revize plynového zařízení  STL     kpt 1 46 935,00 46 935,00

DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 5 760,00 bez DPH

Uložení potrubí – objímky vč. běžných  závěsů
ve skříni měření a regulace DN 50 – DN 100 kpt 1 5 760,00 5 760,00

NÁTĚRY 10 240,00 bez DPH

Nátěry doplňkových konstrukcí dvojnásobné 
+ základní kpt 1 2 880,00 2 240,00

Nátěry a zinkování doplňkových konstrukcí kpt 1 2 240,00 2 240,00

Nátěry kovových potrubí a armatur  synt.
na vzduchuschnoucí dvojnásobné + základní
od DN40 do DN 100 m 10 576,00 5 760,00

ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ 64 000,00 bez DPH

STAVEBNÍ ÚPRAVY 36 000,00 bez DPH

  - - -  K O N E C - - -
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Rozpočet

Stavba: Česlovna - přepojení sahar ( radiátorů ) v důsledku kolize s VZT

Název MJ Množství Cena Cena celkem

Česlovna - přepojení sahar ( radiátorů ) v důsledku kolize s VZT
1 Potrubí ocel Js 1/2" m 12,000 448,32 5 379,84

2 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě ks 2,000 165,00 330,00

3 Výřez na potrubí ks 2,000 640,00 1 280,00

4 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního m 1,000 536,00 536,00

5 Napojení na stávající rozvod Js 1/2" ks 2,000 970,00 1 940,00

6 Přesun hmot, doprava, koordinace sub % 7,000 662,61

Celkem bez DPH 10 128,45



ZL č.8 "plyn" zabalonování

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena 

[CZK]

Cena 

celkem 

[CZK]

1 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min hod 1,000 86,16 86,16

2 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 15,000 618,49 9 277,35

3 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 
4 m

m2 20,000 254,19 5 083,80

4 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 
do 4 m

m2 20,000 119,06 2 381,20

5 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 15,000 46,59 698,85

6 230140499R Zabalonování přívodního potrubí plynu kpl 1,000 69 890,00 69 890,00

7 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,920 1 123,12 2 156,39

8 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 3,840 222,02 852,56

9 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 6,912 347,69 2 403,23

10 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 9,240 147,74 1 365,12

11 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km t 10,368 174,86 1 812,95

12 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 
za každý další i započatý 1 km t 93,312 15,84 1 478,06

13 R 997013631.1
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného t 10,368 622,66 6 455,74

103 941,41 Kč



 
 

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu a v případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem o zaslání 
připomínek do 48 hodin po obdržení tohoto zápisu. Potom se stává tento zápis platným dokumentem.  Originál zápisu je uložen u TDS.
  

1/4 

Zápis z 32. kontrolního dne stavby 
 

Zpracování čistírenských kalů AČOV Tábor 
registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/07/22_004/0000173 

 
Konaného dne:  3. 4. 2025  

Přítomni:  dle prezenční listiny  

Program: 

- Informace zhotovitele o postupu prací včetně fyzické prohlídky stavby  
- Dokončení zápisu z kontrolního dne (zápis obdrží všichni zúčastnění v elektronické podobě) 
 

Trvalé požadavky objednatele na zhotovitele 

- Objednatel požaduje striktní dodržování SOD  
- Při realizaci díla dodržovat BOZP na staveništi 
- Zápis z KD stavby je nedílnou součástí zápisů ve stavebním deníku vedeného zhotovitelem stavby 

- Kontroly BOZP provádí koordinátor BOZP (samostatný zápis obdrží investor a zhotovitel v elektronické 
podobě) 

- Změnové listy musí být administrovány v souladu se Smlouvou o dílo a ZZVZ 134/2016 Sb. v platném znění 
- Udržování komunikací v areálu v dobrém stavu, zhotovitel zajistí průběžný úklid komunikace 

- TDS žádá o předávání fotodokumentace (digitální) pořízené zhotovitelem v souladu s čl. 2.16 SOD 

- TDS požaduje zasílání KZP k odsouhlasení v předstihu před realizací prací 
 

Přehled dosud odsouhlasených změn:  

číslo ZL Popis méněnáklady vícenáklady součet 

1 
SO-10 - Spojovací potrubí a žlaby - Přeložka potrubí odtoku z 
dešťové zdrže, PP DN 200 - výměna zásypového materiálu  -4 836,00 Kč 598 725,65 Kč 593 889,65 Kč 

2 
Zpřesnění výkazu výztuže na základě výkresů výztuže  
SO 02.04, 07.10, 07.11, 07.12, 11.1 

-803 801,65 Kč 0,00 Kč -803 801,65 Kč 

3 
Zpřesnění bilance ocelové konstrukce na základě 
dodavatelské dokumentace 

SO 07.10 - Sušárna kalu, 07.12 - Přístřešek pyrolyzéru 

-804 662,20 Kč 866 957,81 Kč 62 295,61 Kč 

4 
Změna použitelné skládky přebytečného výkopku pro SO 
07.10 - Sušárna kalu, 07.12 - Přístřešek pyrolyzéru na 
základě rozboru výkopku zkušební laboratoří 

-38 826,49 Kč 191 164,23 Kč 152 337,74 Kč 

5 
SO-07 - Kalové hospodářství, odvodňování kalu 

Úprava dopravníku kalů 0,00 Kč 26 620 Kč 26 620 Kč 

6 
SO 11.1 - Komunikace a zpevněné plochy - uznatelná část  
Zpevněná plocha u kalového bunkru -13 509,40 Kč 29 338,74 Kč 15 829,34 Kč 

7 
SO 11.1 Komunikace a zpevněné plochy - uznatelná část  
Odvodnění plochy skládky písku – odvodňovací žlab 0,00 Kč 92 701,78 Kč 92 701,78 Kč 

 

Zápis: 

1/1 Zhotovitel převzal staveniště dne 26. 10. 2023, viz. protokol o předání a převzetí staveniště.  
1/2  Kontrolní dny se budou konat 1x za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 10:00, pokud nebude v průběhu stavby    
                stanoveno jinak. 

1/3 Funkci hlavního stavbyvedoucího vykonává Ing. Jitka Šaldová, tel. 603 806 341 a vedením SD byl 
pověřen Dalibor Klečka, tel. 724 610 181. 

15/2 Investor žádá zhotovitele a provozovatele o spolupráci při návrhu výpadu odvodněného kalu za 
odstředivkou z důvodu lepšího oddělené pevné a kapalné frakce. Investor zajistil úpravu technického 
řešení u výrobce kalové odstředivky firmy CENTRIVIT. Zhotovitel dále provede úpravu dopravníku kalu, 
přidá jeden výpad a dopravník prodlouží. Úpravy provede jako vícepráci zhotovitel stavby před 
zahájením zkušebního provozu – úkol trvá, nyní projednává technické řešení s dodavatelem (Fontana). 



 
 

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu a v případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem o zaslání 
připomínek do 48 hodin po obdržení tohoto zápisu. Potom se stává tento zápis platným dokumentem.  Originál zápisu je uložen u TDS.
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Zhotovitel dopřesní technické řešení  - úkol trvá, bude řešeno v rámci zkušebního provozu dle 
provozních stavů. 

25/5 Z důvodu požadovaného vstupního tlaku plynovodního potrubí do pyrolyzéru bude nad rámec stavby  

upravena nová plynovodní přípojky do areálu ČOV (změna na středotlakovou). Bude nutné provést 
úpravu rozvodů v areálu ČOV. Bude nutná úprava v regulační stanici. Zhotovitel zajistí zpracování 
projektové dokumentace a ocenění víceprací, předloží do 20.2.2025 – úkol splněn, projektant 
dodatečně při kontrole stavu stávajícího rozvodu plynu zjistil, že je nutné z důvodu přechodu ze NTL na 
STL plynovodní rozvod vyměnit uzávěry, bude doplněn projekt úpravy plynovodní přípojky vč. ceny – 

úkol trvá. 

29/1 TDS žádá zhotovitele o prověření, že dodaná technologická část díla bude splňovat všechny požadavky 
a podmínky vydaného stavebního povolení, zejména body 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 8.2 

29/2 Zhotovitel žádá provozovatele o sdělení informace o rozsahu a způsobu vizualizace dat na dispečinku, 
na KD 6.3. bude dořešeno – úkol trvá, je nutné mít zpracované do systému řízení do doby zahájení 
zkušebního provozu. Zhotovitel připraví návrh, svolá jednání a provede prezentaci návrhu do konce 

03/2025 – splněno, zhotovitel představil zpracovaný systém vizualizace, provozovatel a investor 

sdělili připomínky. Systém bude průběžně doplňován v průběhu zkušebního provozu. Vypouští se ze 
zápisu. 

30/3 Provozovatel požaduje úpravu rozvodu provozní a pitné vody v prostoru sušárny a pyregu, rozdělení 
na oddělené systémy dle způsobu použití. Bude řešeno v rámci zkušebního provozu. 

31/1 Provozovatel požaduje od zhotovitele vyklizení provizorní deponie na zpevněné ploše před vjezdem na 
ČOV do 10.4.2025. 

31/2 TDS požaduje předložení zbývajících rozpočtů ke ZL do konce 03/2025. ZL a dodatek SOD musí být 
odsouhlaseny a podepsány do termínu předání díla investorovi. 

31/3 Bude změněn profil rozvodu vody do sušárny pro hasící a provozní vodu, změna De32 na De63 a  
z důvodu nutného průtoku a tlaku vody. 

31/4 Od 25.3. do 26.3. budou frézovány stávající zpevněné plochy v areálu ČOV, bude nutné vyklidit plochu 
v areálu. V termínu 9.- 11.4. bude prováděna pokládka živičných vrstev zpevněných ploch, nebude 
možné po nich jezdit. 

31/5 Od 31.3. do 4.4. budou prováděny finální nátěry podlah v sušárně i přístřešku Pyregu, nebude možný 
pohyb v daném prostoru – práce budou dokončeny dle klimatických podmínek, při vhodných 
teplotách. 

31/6 Zhotovitel dopřesní HMG realizace na základě termínů omezujících provoz ČOV. Zašle do 24.3.2025 – 

splněno, vypouští se ze zápisu. 
 

 

Nové body zápisu: 

32/1 Vzhledem k implementaci nového řídícího systému do řízení ČOV bude nutné nahradit stávající 2 ks 

počítačů novými vč. UPS, zhotovitel předloží cenovou nabídku investorovi. 
32/2 Na stávající přípojce plynu není osazený uzávěr, pro provedení zásahu do přípojky bude nutné její 

zabalónování po dobu prací, jedná se o vícepráce v rámci úprav přípojky. 
32/3 Investor a provozovatel požadují doplnit osvětlení areálu o další svítidla umístěná na plášť budov 

sušárny a přístřešku pyrolyzéru. Bude realizována nová indukční smyčka u vjezdové brány pro její 
otvírání do areálu ČOV, stávající je nefunkční. Jedná se o vícepráce. 

32/4 Provozovatel požaduje osazení podružného vodoměru na přípojné potrubí do technologické linky. 
Bude umístěn do lisovny kalu.  

 

  

Postup prací od minulého KD k dnešnímu dni: 
- Elektroinstalace 

- Rozvody ZTI – voda, topení, plyn 

- Přípravné práce pro komunikace 

- PS –  dusíkové potrubí 
- PS - Zapojovaní elektro pyrolýzní jednotky 

- PS – instalace dopravníků nad kontejnery 

 

 

 



 
 

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu a v případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem o zaslání 
připomínek do 48 hodin po obdržení tohoto zápisu. Potom se stává tento zápis platným dokumentem.  Originál zápisu je uložen u TDS.
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Plánovaný postup prací na další období: 
- Elektroinstalace, hromosvor 

- Rozvody ZTI – plyn 

- Nátěry podlah 

- Komunikace v areálu ČOV 

- PS – montáž komínu z pyrolyzéru, dokončovací práce 

 

Příští kontrolní den se uskuteční 17. 4. 2025 v 10:00 se srazem zúčastněných na staveništi. 
 

V Táboře dne 3. 4. 2025 dle průběhu jednání zapsal TDS Ing. Milan Kunert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..……………………………. 
     Ing. Milan Kunert, TDS 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Kunert
Digitálně podepsal Ing. Milan 

Kunert 

Datum: 2025.04.03 11:26:30 +02'00'



 
 

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu a v případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem o zaslání 
připomínek do 48 hodin po obdržení tohoto zápisu. Potom se stává tento zápis platným dokumentem.  Originál zápisu je uložen u TDS.
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č.3 vyjádření projektanta

Méněpráce ve výši: Kč bez DPH
Vícepráce ve výši: Kč bez DPH
Změna ceny v absolutní hodnotě: Kč bez DPH
Celkové zvýšení ceny díla o: Kč bez DPH

Dopad do PD: viz DSP

č.1 rozpočet

č.4 projektová dokumentace

č.2 zápis z kontrolního dne
Přílohy:

2 868 451,59

5 204 869,59

Cenový dopad:
4 036 660,59

-1 168 209,00

 Z důvodu funkčnosti a provozuschopnosti je navrženo zaměnit původně navrhované 
potrubí odtahu vzduchu ze sušárny DN 800/500 z materiálového provedení pozink za 
provedení nerez. V původní projektové dokumentaci se vycházelo ze zadání topného 
systému s tepelným spádem v rozsahu 90–70°C. V průběhu realizace díla vzešel na 
základě inovace a rekonstrukce topného systému předpoklad možnosti provozovat topný 
okruh s tepelným spádem 110–90°C. Z tohoto důvodu navrhl dodavatel sušárny inovovaný 
výměník tepla (rekuperátor), kdy se jeho dvoukomorový systém změnil za čtyřkomorový a 
půdorysně se zmenšil. Touto změnou dojde k lepšímu přenosu (využitelnosti) tepla z 
odpadního vzduchu sušárny. Předpokládanou změnou s vyšším teplotním zatížením 
sušárny mohou vznikat i vyšší kondenzační procesy, kdy se změní poměry v rosném bodu 
prostředí. Pro eliminaci korozního napadení výstupního potrubí ze sušárny v důsledku 
vzniku vyššího množství kondenzátu se přistoupilo k výměně pozinkovaného potrubí za 
potrubí v nerezovém provedení. Touto úpravou se tak zamezí nežádoucí korozi a výrazně 
se tak prodlouží životnost potrubního systému.
 V průběhu realizace provozovatel požádal o zvětšení navržených kontejnerů pro přepravu 
„biocharu“ popř. sušeného kalu. Kontejnery budou korespondovat se standardy, které 
využívá provozovatel v současnosti. Původní rozměr kontejneru: 2500x5300mm; nový 
rozměr 2500x 6500mm. 
 V souvislosti se změnou délky kontejnerů se změnila délková dispozice distribučních 
dopravníků do zmiňovaných kontejnerů. Původní délka dopravníku: 3000 mm; nová délka: 
5125 mm.  Dopravníky musely být navíc vybaveny jedním výsypem navíc, a musely být 
dovybaveny jednou elektroklapkou na prvním výsypu.
 V průběhu realizace bylo diskutováno množství dávkování pomocných chemických látek 
vstupujících do procesu. V rámci zefektivnění distribuce a skladování bylo rozhodnuto, že 
zásobní IBC nádrže H₂SO₄ a NaOH o objemu 1 m³ budou nahrazeni stacionárními 
dvouplášťovými nádržemi o objemu 5 m³.
 Při instalaci odpadních potrubí ze zařízení Pyregu DN 100 a ze sušárny DN 150 bylo 
shledáno, že potrubní celky jsou navrženy bez přírubových spojů. Pro budoucí manipulace 
a opravy je vhodné doplnit odpadní potrubí o přírubové spoje zajišťující budoucí komfortní 
demontáže.

PS 18.1 - Pyrolyzér - neuznatelná část

Popis a zdůvodnění 
změny: 

Ing. Lubor Tomanec

Schválil (TDI):

Schválil (investor):

Ostatní ujednání: Dle Zákona o zadávaní veřejných zakázek 134/2016 Sb., §222, odst.4.

Milan Přecechtěl, MBA

Ing. František Boháč, MBASchválil (zhotovitel):

Vystavil (zhotovitel): 

Schválil (AD): Ing. Jiří Myslivec

Ing. Milan Kunert

PS 17.1 - Sušárna kalu - uznatelná část
PS 14.2 - Elektro část - silová - neuznatelná část
PS 16.2 - ASŘTP - neuznatelná část

Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., IČ: 26069539

Zhotovitel: 
společnost pod označením HOCHTIEF + HST Tábor
vedoucí společník: HOCHTIEF CZ a. s., IČ: 46678468

Datum vystavení: 10.04.2025

SoD ev. číslo 
objednatele:

SM00196

Změnový list č. 9

Název stavby: ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR
registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/07/22_004/0000173



SOUHRN

změnový list č.9
PS 17.1 - Sušárna kalu - uznatelná část
PS 14.2 - Elektro část - silová - neuznatelná část
PS 16.2 - ASŘTP - neuznatelná část
PS 18.1 - Pyrolyzér - neuznatelná část

Název Cena celkem

vícepráce
Cena celkem 

méněpráce

PS 17.1 - Sušárna kalu - uznatelná část 2 494 958,59 Kč -869 309,00 Kč
PS 14.2 - Elektro část - silová - neuznatelná část 118 012,00 Kč
PS 16.2 - ASŘTP - neuznatelná část 182 890,00 Kč
PS 18.1 - Pyrolyzér - neuznatelná část 1 240 800,00 Kč -298 900,00 Kč

celkem 4 036 660,59 Kč -1 168 209,00 Kč

Změna ceny v absolutní hodnotě celkem
Celkem zvýšení ceny díla celkem o

Změna ceny v absolutní hodnotě PS 17.1
Celkem zvýšení PS 17.1 celkem o

Změna ceny v absolutní hodnotě PS 14.2
Celkem zvýšení PS 14.2 celkem o

Změna ceny v absolutní hodnotě PS 16.2
Celkem zvýšení PS 16.2 celkem o

Změna ceny v absolutní hodnotě PS 18.1
Celkem zvýšení PS 18.1 celkem o

182 890,00 Kč
182 890,00 Kč

1 539 700,00 Kč
941 900,00 Kč

5 204 869,59 Kč
2 868 451,59 Kč

3 364 267,59 Kč
1 625 649,59 Kč

118 012,00 Kč
118 012,00 Kč



ČOV Tábor - kalové hospodářství VCP ZL č.09 Ze dne:

Položka Číslo       Popis Měr. Množ. Jednotková cena (Kč) Cena dodávka Cena montáž Provozní
pozice jedn. dodávka montáž v Kč v Kč soubor

1 17.14
Potrubí přívodu vzduchu do sušárny, kompletní dodávka a 
montáž - pozink kpl -1 731 209,00 -731 209,00 0,00 -731 209,00 PS 17.1 viz přiložený ZL pol. č. 14 objekt PS 17.1

2 17.14Nové Potrubí přívodu vzduchu do sušárny, kompletní dodávka a 
montáž - nerez kpl 1 1 224 440,00 1 224 440,00 0,00 1 224 440,00 PS 17.1 viz přiložený ZL

3

Prodloužení šnekového dopravníku nad kontejnery, 3 
dodatečné výpady s hradítkem - povodní rozměr dopravníku 
byl 2500mm, prodloužení na základě požadavku provozu je na 
5300mm, původní dopravníky nebyly opatřeny 
elektroklapkami

kpl 2 157 480,00 314 960,00 0,00 314 960,00 PS 18.1 viz přiložený ZL 22.08.2024; 05. 09. 2024

4
Chemické hospodářství pro sušárnu -  nádrž 5m3 včetně 
snímače průsaku a signalizace diskrétně MIN hladina ks 1 353 040,00 34 600,00 353 040,00 34 600,00 387 640,00 PS 18.1 viz přiložený ZL 25.07.2024; 20. 02. 2025

plastová deska PE-100 kg 450 98,00 44 100,00

senzor průsaku do mezipláště ks 1 21 800,00 21 800,00

senzor minimální hladiny ks 1 9 840,00 9 840,00

trubní propoje včetně tvarovek a armatur PE, DN80 kpl 1 13 300,00 13 300,00

montáž zařízení na místě hod 32,00 900,00 28 800,00

manipulační prostředky pro mtž kpl 1,00 5 800,00 5 800,00

výroba nádrže hod 240,00 1 100,00 264 000,00

5 Dodávka stáčecího místa vč. záchytné vaničky ks 1 32 600,00 32 600,00 32 600,00 PS 18.1 viz přiložený ZL 25.07.2024; 20. 02. 2025

6
Chemické hospodářství pro pyrolýzu -  nádrž 5m3 včetně 
snímače průsaku a signalizace diskrétně MIN hladina ks 1 353 040,00 34 600,00 353 040,00 34 600,00 387 640,00 PS 17.1 viz přiložený ZL 25.07.2024; 20. 02. 2025

plastová deska PE-100 kg 450 98,00 44 100,00

senzor průsaku do mezipláště ks 1 21 800,00 21 800,00

senzor minimální hladiny ks 1 9 840,00 9 840,00

trubní propoje včetně tvarovek a armatur PE, DN80 kpl 1 13 300,00 13 300,00

montáž zařízení na místě hod 32,00 900,00 28 800,00

manipulační prostředky pro mtž kpl 1,00 5 800,00 5 800,00

výroba nádrže hod 240,00 1 100,00 264 000,00

7 Dodávka stáčecího místa vč. záchytné vaničky ks 1 32 600,00 32 600,00 0,00 32 600,00 PS 17.1 viz přiložený ZL 25.07.2024; 20. 02. 2025

8 IBC kontejner včetně záchytné vany ks -1,00 22 900,00 -22 900,00 0,00 -22 900,00 PS 17.1 viz přiložený ZL
součástí souborových položek
PS17.1 pol.č. 3 
PS18.1 pol.č. 1

IBC kontejner včetně záchytné vany ks -2,00 22 900,00 -45 800,00 0,00 -45 800,00 PS 18.1

9 Provizorní opatření na kalovém hospodářství
Přesun dopravníků ks 1 9 200,00 0,00 9 200,00 9 200,00 PS 17.1

Přesun flokolulační stanice ks 1 6 300,00 0,00 6 300,00 6 300,00 PS 17.1

Úprava rozvodů pitné vody ks 1 8 800,00 3 100,00 8 800,00 3 100,00 11 900,00 PS 17.1

Úprava rozvodů technologické vody ks 1 8 000,00 3 100,00 8 000,00 3 100,00 11 100,00 PS 17.1

Přesun a instalace podpůrných konstrukcí dopravníků ks 1 18 600,00 0,00 18 600,00 18 600,00 PS 17.1

Úprava elektrických rozvodů ks 1 13 000,00 9 200,00 13 000,00 9 200,00 22 200,00 PS 17.1

Revizní zprávy ks 1 7 500,00 0,00 7 500,00 7 500,00 PS 17.1

Opětovné uvedení do původního stavu ks 1 12 400,00 0,00 12 400,00 12 400,00 PS 17.1

10 17.04 Oceloplechový kontejner, kompletní dodávka a montáž ks -1 115 200,00 -115 200,00 0,00 -115 200,00 PS 17.1 viz přiložený ZL pol. č. 4 objekt PS 17.1

11 17.04
Oceloplechový kontejner, kompletní dodávka a montáž dle 
požadavků provozu ks 1 190 470,00 190 470,00 0,00 190 470,00 PS 17.1 viz přiložený ZL 25. 07. 2024; 19. 09. 2024

kontejner (174.000); 

koordinace, mtž, doprava (16.470)
12 18.2 Oceloplechový kontejner, kompletní dodávka a montáž ks -2 126 550,00 -253 100,00 0,00 -253 100,00 PS 18.1 viz přiložený ZL pol. č. 2 objekt PS 18.1

13 18.2
Oceloplechový kontejner, kompletní dodávka a montáž dle 
požadavků provozu ks 2 230 640,00 461 280,00 0,00 461 280,00 PS 18.1 viz přiložený ZL 25. 07. 2024; 19. 09. 2024

kontejner (174.000); plachta (40.170); 

koordinace, mtž, doprava (16.470)
14

potrubí odpadní vody ze sušárny - navýšení o 18 ks 
přírubových spojů včetně přírub viz přiložený ZL

příruba plochá přivařovací DN 150 PN 10 36 2 080,00 1 350,00 74 880,00 48 600,00 123 480,00 PS 17.1

Přírubový spoj DN 150 PN 10 18 1 455,00 190,00 26 190,00 3 420,00 29 610,00 PS 17.1

15
Potrubí odpadní vody z Pyregu - navýšení o 8 ks 
přírubových spojů včetně přírub DN 100 viz přiložený ZL

Příruba plochá přivařovací DnN 100 PN 10 16 1 320,00 900,00 21 120,00 14 400,00 35 520,00 PS 18.1

Přírubový spoj DN 100 PN 10 8 920,00 180,00 7 360,00 1 440,00 8 800,00 PS 18.1

16
Servisní lávka, vč. Schodů a zábradlí - rozměr 16,x1,3m, 
pozink

t 1,70 127 020,00 84 680,00 215 934,00 143 956,00 359 890,00 PS 17.1 viz přiložený ZL, dokumentace 06.02.2025 j.c. viz pol.č.90 nebo 91 nebo 92 (objekt 7.11)

17 Přesun hmot (servisní lávka) t 1,70 1 852,68 3 149,56 0,00 3 149,56 PS 17.1 j.c. viz pol.č.93 (objekt 7.11)
18 Žebřík s ochrannou skruží, materiál pozink  m 4,5 7 694,23 2 190,00 34 624,04 9 855,00 44 479,04 PS 17.1 j.c. vychází z pol. č.54 (SO02.04)

19
PC stanice, monitor 27", dodávka, instalace firmware, včetně 
přeinstalace SCADA s aplikovaným SW ks 2 61 060,00 122 120,00 0,00 122 120,00 PS 16.2

 -	PC Dell Optiplex Plus viz třeba Dell Optiplex 
7020 Plus MT - Počítač | Alza.cz 
 -	Monitor Dell 27“ viz třeba 27" Dell S2725DS - 
Monitor | Alza.cz

 -	instalace aplik. softwaru, zprovoznění, 
odzkoušení funkčnosti (WIN, Scada apod). 

20 UPS jednotka, typ VFI ks 1 60 770,00 60 770,00 0,00 60 770,00 PS 16.2

21 Dodávka a instalace veřejného osvětlení 
4x LED svítídla (D+M) kpl 1 25 836,00 25 836,00 0,00 25 836,00 PS 14.2 viz zákres situace

Kabeláž s elektroinstalačním materiálem (D+M) kpl 1 39 566,00 39 566,00 0,00 39 566,00 PS 14.2

Doplnění rozváděče, montážní materiál kpl 1 18 840,00 18 840,00 0,00 18 840,00 PS 14.2

Technická příprava, návrh kpl 1 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 PS 14.2

22 Nasvětlení venkovních vchodů viz zákres situace

LED Reflektor s PIR ks 2 2 080,00 1 140,00 4 160,00 2 280,00 6 440,00 PS 14.2

Kabeláž s elektroinstalačním materiálem (D+M) m 150 30,20 4 530,00 0,00 4 530,00 PS 14.2

montáž, připojení kpl 1 7 800,00 0,00 7 800,00 7 800,00 PS 14.2

DPH

Cena včetně DPH

2 868 451,59

602 374,83

3 470 826,43

Celkem bez DPH

Pozn.

     viz přiložený ZL 30.11.2023

Zakázka: 18.03.2025technologická část

Textace pro ZL, proč došlo ke 
změně a kdo ji vyvolal

Odkaz na záznam ve stavebním deníkuCelkem
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Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu a v případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem o zaslání 
připomínek do 48 hodin po obdržení tohoto zápisu. Potom se stává tento zápis platným dokumentem.  Originál zápisu je uložen u TDS.
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Zápis z 32. kontrolního dne stavby 
 

Zpracování čistírenských kalů AČOV Tábor 
registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/07/22_004/0000173 

 
Konaného dne:  3. 4. 2025  

Přítomni:  dle prezenční listiny  

Program: 

- Informace zhotovitele o postupu prací včetně fyzické prohlídky stavby  
- Dokončení zápisu z kontrolního dne (zápis obdrží všichni zúčastnění v elektronické podobě) 
 

Trvalé požadavky objednatele na zhotovitele 

- Objednatel požaduje striktní dodržování SOD  
- Při realizaci díla dodržovat BOZP na staveništi 
- Zápis z KD stavby je nedílnou součástí zápisů ve stavebním deníku vedeného zhotovitelem stavby 

- Kontroly BOZP provádí koordinátor BOZP (samostatný zápis obdrží investor a zhotovitel v elektronické 
podobě) 

- Změnové listy musí být administrovány v souladu se Smlouvou o dílo a ZZVZ 134/2016 Sb. v platném znění 
- Udržování komunikací v areálu v dobrém stavu, zhotovitel zajistí průběžný úklid komunikace 

- TDS žádá o předávání fotodokumentace (digitální) pořízené zhotovitelem v souladu s čl. 2.16 SOD 

- TDS požaduje zasílání KZP k odsouhlasení v předstihu před realizací prací 
 

Přehled dosud odsouhlasených změn:  

číslo ZL Popis méněnáklady vícenáklady součet 

1 
SO-10 - Spojovací potrubí a žlaby - Přeložka potrubí odtoku z 
dešťové zdrže, PP DN 200 - výměna zásypového materiálu  -4 836,00 Kč 598 725,65 Kč 593 889,65 Kč 

2 
Zpřesnění výkazu výztuže na základě výkresů výztuže  
SO 02.04, 07.10, 07.11, 07.12, 11.1 

-803 801,65 Kč 0,00 Kč -803 801,65 Kč 

3 
Zpřesnění bilance ocelové konstrukce na základě 
dodavatelské dokumentace 

SO 07.10 - Sušárna kalu, 07.12 - Přístřešek pyrolyzéru 

-804 662,20 Kč 866 957,81 Kč 62 295,61 Kč 

4 
Změna použitelné skládky přebytečného výkopku pro SO 
07.10 - Sušárna kalu, 07.12 - Přístřešek pyrolyzéru na 
základě rozboru výkopku zkušební laboratoří 

-38 826,49 Kč 191 164,23 Kč 152 337,74 Kč 

5 
SO-07 - Kalové hospodářství, odvodňování kalu 

Úprava dopravníku kalů 0,00 Kč 26 620 Kč 26 620 Kč 

6 
SO 11.1 - Komunikace a zpevněné plochy - uznatelná část  
Zpevněná plocha u kalového bunkru -13 509,40 Kč 29 338,74 Kč 15 829,34 Kč 

7 
SO 11.1 Komunikace a zpevněné plochy - uznatelná část  
Odvodnění plochy skládky písku – odvodňovací žlab 0,00 Kč 92 701,78 Kč 92 701,78 Kč 

 

Zápis: 

1/1 Zhotovitel převzal staveniště dne 26. 10. 2023, viz. protokol o předání a převzetí staveniště.  
1/2  Kontrolní dny se budou konat 1x za 14 dní, vždy ve čtvrtek od 10:00, pokud nebude v průběhu stavby    
                stanoveno jinak. 

1/3 Funkci hlavního stavbyvedoucího vykonává Ing. Jitka Šaldová, tel. 603 806 341 a vedením SD byl 
pověřen Dalibor Klečka, tel. 724 610 181. 

15/2 Investor žádá zhotovitele a provozovatele o spolupráci při návrhu výpadu odvodněného kalu za 
odstředivkou z důvodu lepšího oddělené pevné a kapalné frakce. Investor zajistil úpravu technického 
řešení u výrobce kalové odstředivky firmy CENTRIVIT. Zhotovitel dále provede úpravu dopravníku kalu, 
přidá jeden výpad a dopravník prodlouží. Úpravy provede jako vícepráci zhotovitel stavby před 
zahájením zkušebního provozu – úkol trvá, nyní projednává technické řešení s dodavatelem (Fontana). 



 
 

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu a v případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem o zaslání 
připomínek do 48 hodin po obdržení tohoto zápisu. Potom se stává tento zápis platným dokumentem.  Originál zápisu je uložen u TDS.
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Zhotovitel dopřesní technické řešení  - úkol trvá, bude řešeno v rámci zkušebního provozu dle 
provozních stavů. 

25/5 Z důvodu požadovaného vstupního tlaku plynovodního potrubí do pyrolyzéru bude nad rámec stavby  

upravena nová plynovodní přípojky do areálu ČOV (změna na středotlakovou). Bude nutné provést 
úpravu rozvodů v areálu ČOV. Bude nutná úprava v regulační stanici. Zhotovitel zajistí zpracování 
projektové dokumentace a ocenění víceprací, předloží do 20.2.2025 – úkol splněn, projektant 
dodatečně při kontrole stavu stávajícího rozvodu plynu zjistil, že je nutné z důvodu přechodu ze NTL na 
STL plynovodní rozvod vyměnit uzávěry, bude doplněn projekt úpravy plynovodní přípojky vč. ceny – 

úkol trvá. 

29/1 TDS žádá zhotovitele o prověření, že dodaná technologická část díla bude splňovat všechny požadavky 
a podmínky vydaného stavebního povolení, zejména body 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 8.2 

29/2 Zhotovitel žádá provozovatele o sdělení informace o rozsahu a způsobu vizualizace dat na dispečinku, 
na KD 6.3. bude dořešeno – úkol trvá, je nutné mít zpracované do systému řízení do doby zahájení 
zkušebního provozu. Zhotovitel připraví návrh, svolá jednání a provede prezentaci návrhu do konce 

03/2025 – splněno, zhotovitel představil zpracovaný systém vizualizace, provozovatel a investor 

sdělili připomínky. Systém bude průběžně doplňován v průběhu zkušebního provozu. Vypouští se ze 
zápisu. 

30/3 Provozovatel požaduje úpravu rozvodu provozní a pitné vody v prostoru sušárny a pyregu, rozdělení 
na oddělené systémy dle způsobu použití. Bude řešeno v rámci zkušebního provozu. 

31/1 Provozovatel požaduje od zhotovitele vyklizení provizorní deponie na zpevněné ploše před vjezdem na 
ČOV do 10.4.2025. 

31/2 TDS požaduje předložení zbývajících rozpočtů ke ZL do konce 03/2025. ZL a dodatek SOD musí být 
odsouhlaseny a podepsány do termínu předání díla investorovi. 

31/3 Bude změněn profil rozvodu vody do sušárny pro hasící a provozní vodu, změna De32 na De63 a  
z důvodu nutného průtoku a tlaku vody. 

31/4 Od 25.3. do 26.3. budou frézovány stávající zpevněné plochy v areálu ČOV, bude nutné vyklidit plochu 
v areálu. V termínu 9.- 11.4. bude prováděna pokládka živičných vrstev zpevněných ploch, nebude 
možné po nich jezdit. 

31/5 Od 31.3. do 4.4. budou prováděny finální nátěry podlah v sušárně i přístřešku Pyregu, nebude možný 
pohyb v daném prostoru – práce budou dokončeny dle klimatických podmínek, při vhodných 
teplotách. 

31/6 Zhotovitel dopřesní HMG realizace na základě termínů omezujících provoz ČOV. Zašle do 24.3.2025 – 

splněno, vypouští se ze zápisu. 
 

 

Nové body zápisu: 

32/1 Vzhledem k implementaci nového řídícího systému do řízení ČOV bude nutné nahradit stávající 2 ks 

počítačů novými vč. UPS, zhotovitel předloží cenovou nabídku investorovi. 
32/2 Na stávající přípojce plynu není osazený uzávěr, pro provedení zásahu do přípojky bude nutné její 

zabalónování po dobu prací, jedná se o vícepráce v rámci úprav přípojky. 
32/3 Investor a provozovatel požadují doplnit osvětlení areálu o další svítidla umístěná na plášť budov 

sušárny a přístřešku pyrolyzéru. Bude realizována nová indukční smyčka u vjezdové brány pro její 
otvírání do areálu ČOV, stávající je nefunkční. Jedná se o vícepráce. 

32/4 Provozovatel požaduje osazení podružného vodoměru na přípojné potrubí do technologické linky. 
Bude umístěn do lisovny kalu.  

 

  

Postup prací od minulého KD k dnešnímu dni: 
- Elektroinstalace 

- Rozvody ZTI – voda, topení, plyn 

- Přípravné práce pro komunikace 

- PS –  dusíkové potrubí 
- PS - Zapojovaní elektro pyrolýzní jednotky 

- PS – instalace dopravníků nad kontejnery 

 

 

 



 
 

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu a v případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem o zaslání 
připomínek do 48 hodin po obdržení tohoto zápisu. Potom se stává tento zápis platným dokumentem.  Originál zápisu je uložen u TDS.
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Plánovaný postup prací na další období: 
- Elektroinstalace, hromosvor 

- Rozvody ZTI – plyn 

- Nátěry podlah 

- Komunikace v areálu ČOV 

- PS – montáž komínu z pyrolyzéru, dokončovací práce 

 

Příští kontrolní den se uskuteční 17. 4. 2025 v 10:00 se srazem zúčastněných na staveništi. 
 

V Táboře dne 3. 4. 2025 dle průběhu jednání zapsal TDS Ing. Milan Kunert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..……………………………. 
     Ing. Milan Kunert, TDS 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Kunert
Digitálně podepsal Ing. Milan 

Kunert 

Datum: 2025.04.03 11:26:30 +02'00'



 
 

Poznámka: Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu a v případě jakéhokoli nesouhlasu s obsahem o zaslání 
připomínek do 48 hodin po obdržení tohoto zápisu. Potom se stává tento zápis platným dokumentem.  Originál zápisu je uložen u TDS.
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5300 mm

5300 mm

897 mm

5355 mm

15955 mm

16015 mm

Zábradlí: jekl 40x40 výška 1150 od roštů

Jekl 40x40 výška 650 od roštů

Okopový plech 120 mm nad rošty

Rám: jekl 120x50x3

Jekl 80x80x3

Stupně 270x1200

Schodnice: ocelový plech 10 mm.

Rošty šíře 1300 - cca 30-40 mm pod dvířky

2430 mm

1705 mm



Statický výpočet pro netlakovanou válcovou nádrž s rovné dno 
vyrobenou z

Polystone® G B 100 černá (PE100)

Název projektu:

Název nádrže: Nádrž kyseliny sírové

Číslo výkresu:

Pro společnost:

Číslo objednávky:

Tento statický výpočet vytvořil: HST Hydrosystémy s.r.o.

Otakar Voříšek

Školní 14

Teplice

415 01

Czech Republic

Město:

Datum:

Podpis / firemní razítko

Tato nádrž byla vypočítána pomocí softwaru pro výpočet nádrží RITA 5.0  společnosti

Röchling Industrial SE & Co. KG.

RITA 5.0.8116 (22.03.2022)
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1 Rozsah
Následující výpočet byl proveden na základě směrnice DVS 2205-2 a doprovodných doplňujících listů 
pro stojící kruhové netlakované nádrže.

Svařované spoje musejí být vytvořené v souladu se specifikacemi v DVS 2205-2.

Nádrž musí být kompletně umístěná na rovném základu. Statická konstrukce základu není předmětem 
tohoto statického výpočtu.

Nádrž je nainstalovaná mimo budovu ve sběrné nádrži v oblasti nenáchylné k zemětřesením.

Na kuželovou střechu se nesmí stoupat, nebyla-li provedena opatření na rozložení zatížení. Při 
instalačních a inspekčních pracích je třeba učinit příslušná opatření.

Předpokládaná doba životnosti nádrže je 25 Let.

18.11.2024
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2 Konstrukční údaje

2.1 Rozměry

Vnitřní průměr: d = 1 650 mm
Celková výška: h = 2 833 mm
Instalační výška: hM = 3 313 mm
Válcová výška: hz = 2 600 mm
Typ dna: rovné dno
Průměr dnové desky dB = 1 718 mm
Sklon střechy: αD = 15 °
Výška střechy: hD = 221 mm

Válcový objem: VZ = 5,56 m3

Objem střechy: VD = 0,16 m3

Celkový objem: V = 5,72 m3

Maximální efektivní objem: V95% = 5,28 m3

Maximální úroveň plnění: hF = 2 470 mm

18.11.2024
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2.2 Tloušťky stěn
Sekce i
[¡]

sZ,i

[mm]

hZ,i

[mm]

Poznámky
[¡]

1 12 2 600 z desek
Tloušťka: sZ,i

Výška sekce: hZ,i

Tloušťka dna: sB = 12 mm

Horní okraj nádrže je vyztužený kruhovou deskou.

Poloha výztužného prstence: Uvnitř
Poloha dolního okraje nade dnem: hRB = 2 520 mm
Šířka výztužného prstence: bRB = 80 mm
Tloušťka výztužného prstence: sRB = 10 mm
Tloušťka střechy: sD = 10 mm

2.3 Hrdla

2.3.1 Hrdla ve střeše
Průměr střešního hrdla: dA = 600 mm

2.3.2 Hrdla ve válci
Žádná hrdla ve válci

3 Bezpečnostní koncept
Statické výpočty se provádí v souladu s DVS 2205-1 podle dílčího bezpečnostního konceptu.

3.1 Dílčí bezpečnostní faktory
yF1 = 1,35 Vlastní hmotnost, naplnění, sestava
yF2 = 1,50 Tlaky, vítr, sníh
yF3 = 0,90 Zatížení snižující vlastní hmotnost
yF4 = 1,00 Mimořádná kombinace zatížení

4 Materiál

4.1 Charakteristické hodnoty materiálu
Materiál: Polystone® G B 100 černá (PE100)

Hustota materiálu: ρ = 0,96 g/cm3

4.2 Hodnoty materiálu závislé na teplotě
Mez a modul tečení jsou převzaty z DVS 2205-1 a odpovídajících příloh. Hodnoty materiálu závisí na 
uvažovaných návrhových teplotách. Dále jsou podle DVS 2205-2 rozeznávany tři zatěžovací stavy pro 
efektivní dobu, jak je uvedeno níže:

Krátkodobě (KK, EK): 6 minuty = 0,1 Hodiny
(např. zatížení 
větrem)

Střednědobě (KM): 3 měsíce = 2.190 Hodiny
(např. zatížení 
sněhem)

18.11.2024
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Dlouhodobě (KL, EC): 25 Let = 219 000 Hodiny
(např. vlastní 
hmotnost)

Charakteristické hodnoty meze tečení jsou vyděleny dílčím součinitelem bezpečnosti γM.

K¤
K;d =

K¤
K

°M
K¤

M;d =
K¤

M

°M
K¤

L;d =
K¤

L

°M

4.3 Redukční faktory
Následující redukční faktory se berou v úvahu.

Redukční faktor pro vliv specifické tuhosti: A1

Redukční faktor média pro posouzení napětí: A2 = 1,00
Redukční faktor média pro výpočet stability: A2I = 1,00

4.4 Svařovací součinitele
Podle DVS 2205-1 se uplatňují následující svařovací součinitele.

4.4.1 Střecha
Svařovací proces pro radiální svar ve střeše je: Extruzní svařování horkým plynem
Krátkodobý svařovací součinitel: fzD = 0,80
Dlouhodobý svařovací součinitel: fsD = 0,60

4.4.2 Válec
Svařovací proces pro podélný svar ve střeše je: Svařování na tupo
Krátkodobý svařovací součinitel: fz = 0,90
Dlouhodobý svařovací součinitel: fs = 0,80

5 Provozní data

5.1 Médium
Médium: Waste water H2O

Hustota média: ρF = 1,84 g/cm3

5.2 Teplota
Průměrná teplota média: TM = 20,0 °C
Maximální teplota média: TMK = 20,0 °C
Průměrná teplota okolního vzduchu: TA = 20,0 °C
Maximální teplota okolního vzduchu: TAK = 35,0 °C

5.3 Vnitřní a vnější tlak
Typ ventilace: Zalomené větrání střechy

Krátkodobý vnitřní tlak: püK = 0,50 kN/m2

Krátkodobý vnitřní podtlak: puK = 0,30 kN/m2

Dlouhodobý vnitřní tlak: pü = 0,00 kN/m2

Dlouhodobý vnitřní podtlak: pu = 0,00 kN/m2

Při venkovní instalaci se musí vzít v úvahu následující negativní tlak kvůli sání větru:

18.11.2024
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pus = 0:6 ¢ qmax = 0:6 ¢ 0; 65 kN=m2 = 0; 39 kN=m2

Negativní tlak kvůli sání větru: pus = 0,39 kN/m2

5.4 Vlastní hmotnost

5.4.1 Hmotnost střechy
Např. pro hmotnost hrdel ve střeše působí následující ekvivalentní zatížení:

Plošné zatížení střechy: gA = 0,00 kN/m2

Celkové zatížení střechy je součtem plošného zatížení na střeše a vlastní hmotnosti střechy.

gD =
sD ¢ ½ ¢ g

sin(90± ¡ ®D)
+ gA =

10mm ¢ 0; 96 g=cm3 ¢ 9; 81m=s2

sin(90 ± ¡ 15 ±) + 0; 00 kN=m2 = 0; 10 kN=m2

Celkové zatížení:

GD = gD ¢
¼ ¢ d2
4

= 0; 10 kN=m2 ¢ ¼ ¢ (1650mm)2

4
= 0; 21 kN

5.4.2 Hmotnost výztužného prstence
GRB = ¼ ¢ (dRB + sRB) ¢ bRB ¢ sRB ¢ ½ ¢ g
GRB = ¼ ¢ (1630mm+ 10; 0mm) ¢ 80; 0mm ¢ 10; 0mm ¢ 0; 96 g=cm3 ¢ 9; 81m=s2 = 0; 04 kN

5.4.3 Hmotnost válce
Hmotnost válce GZ je součtem hmotností všech sekcí GZ,i.
GZ;i = ¼ ¢ (d+ sZ;i) ¢ hZ;i ¢ sZ;i ¢ ½ ¢ g
GZ;1 = ¼ ¢ (d+ sZ;1) ¢ hZ;1 ¢ sZ;1 ¢ ½ ¢ g+GRB

Sekce i
[¡]

sZ,i

[mm]

hZ,i

[mm]

GZ,i

[kN]

1 12 2 600 1,57
Celková hmotnost 1,57

5.4.4 Hmotnost dna

GB =
¼ ¢ d2B ¢ sB ¢ ½ ¢ g

4
=

¼ ¢ (1718mm)2 ¢ 12mm ¢ 0; 96 g=cm3 ¢ 9; 81m=s2

4
= 0; 26 kN

5.4.5 Zatížení z příslušenství
Zatížení z příslušenství nepůsobí. GA = 0,00 kN
Nepůsobí žádné zatížení provozem. PV = 0,00 kN

5.4.6 Hmotnost nádrže
GE = GD +GZ +GB +GA = 0; 21 kN+ 1; 57 kN+ 0; 26 kN+ 0; 00 kN = 2; 04 kN

5.5 Zatížení sněhem
Místo instalace:

Zatížení sněhem (definované uživatelem softwaru): pS = 0,68 kN/m2

5.6 Zatížení větrem

18.11.2024
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5.6.1 Rychlostní tlak
Místo instalace:

Zatížení větrem (definované uživatelem softwaru): qmax = 0,65 kN/m2

Maximální rychlostní tlak se uvažuje jako konstantní po celé výšce nádrže.

5.6.2 Radiálně symetrické ekvivalentní zatížení jako výsledek tlaku větru
Tlakové zatížení vytvářené foukáním větru na válcové opláštění se určí použitím ekvivalentního 
zatížení peu.
peu = ± ¢ qmax

peu = 0; 00 kN=m2 (Kvůli ochraně sběrnou nádrží)

5.6.3 Ohybové momenty jako výsledek zatížení větrem
Od přesného výpočtu aerodynamického koeficientu lze upustit, uplatní-li se následující koeficienty:

Nádrž cf1 = 0,8 Válec a střecha
Plošina cf2 = 1,2 Stupně a plošiny se 40 % plochou vystavenou větru
Rozšíření cf3 = 1,2

Ohybový moment ve výšce x nade dnem nádoby se vypočítá na upnuté rezervní tyči následovně:

MW;i(x) = cf1 ¢ qmax ¢ (d+ 2 ¢ sZ;i) ¢
(h¡ x)2

2
+ cf2=3 ¢ qmax ¢ §(Aj ¢ (h¡ x+ aj ¡ hD))

Na plošině/rozšířeních není žádná plocha vystavená 
větru. Aj = 0,0 cm2

Protože je část nádrže chráněná proti zatížení větrem sběrnou nádrží, působí na vnitřní nádrž pouze 
část momentu větru.
MW;i(x) =MW(x)¡MW¡(x)

Výška chráněná sběrnou nádrží: hp = 2 380 mm

MW;i¡(x) = cf1 ¢ qmax ¢ (d+ 2 ¢ sZ;i) ¢
(hp ¡ x)2

2
+ cf3 ¢ qmax ¢Al ¢ (hp ¡ x)

Následující tabulka ukazuje ohybové momenty větru MW,i u dolních okrajů válcových sekcí ve výšce 
x nade dnem.

Sekce i
[¡]

sZ,i

[mm]

hZ,i

[mm]

x
[mm]

MW,i(x)
[kNm]

MW,i-(x)
[kNm]

MW,i(x) (s ochranou proti větru)
[kNm]

1 12 2 600 0 3,49 2,47 1,03

6 Posouzení kuželové střechy
Pro minimální tloušťku stěny střechy platí následující:

sD;min =
±D
1000

¢ d = 5; 50
1000

¢ 1650mm = 9mm

sD;min = 10mm ¸ 9mm

Toto posouzení bere v úvahu zatížení 1 kN/m² při teplotě 20°C.

6.1 Posouzení napětí (vnitřní zatížení)
Předpokládané hodnoty:

A(®) = ¡0; 000103 ¢ ®2D + 0; 007825 ¢ ®D ¡ 1; 7771
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A(®) = ¡0; 000103 ¢ 15; 002 + 0; 007825 ¢ 15 ± ¡ 1; 7771 = ¡1; 68
B(®) = ¡0; 000433 ¢ ®2D + 0; 008115 ¢ ®D ¡ 0; 1870
B(®) = ¡0; 000433 ¢ 15; 002 + 0; 008115 ¢ 15; 00¡ 0; 1870 = ¡0; 16

Exp1 = A ¢ ln
µ
2 ¢ sD
d

¶
+B = ¡1; 6829 ¢ ln

µ
2 ¢ 10mm

825mm

¶
+ (¡0; 1627) = 7; 26

6.1.1 Případ zimního zatížení
Pro dlouhodobé zatížení platí následující:

pDL;d = °F1 ¢ gD + °F2 ¢ pu = 1; 35 ¢ 0; 10 kN=m2 + 1; 50 ¢ 0; 00 kN=m2 = 0; 13 kN=m2

Efektivní teplota je: TD =
(TM + TA)

2
=
20; 0 ±C+ 20; 0 ±C)

2
= 20; 0 ±C! A1 = 1; 00

K¤L;d =
K¤L
°M

=
10; 18N=mm2

1; 30
= 7; 83N=mm2

Napětí v oblasti svaru:

KL;d =
pDL;d ¢A1 ¢ eExp1 ¢A2

fsD
=
0; 13 kN=m2 ¢ 1; 00 ¢ e7;26 ¢ 1; 00

0; 60
= 0; 31N=mm2

Pro střednědobé zatížení platí následující:

pDM;d = °F2 ¢ ps = 1; 50 ¢ 0; 68 kN=m2 = 1; 02 kN=m2

Efektivní teplota je: TD = 0; 0
±CÃ A1 = 1; 00

K¤M;d =
K¤M
°M

=
16; 45N=mm2

1; 30
= 12; 65N=mm2

Napětí v oblasti svaru:

KM;d =
pDM;d ¢A1 ¢ eExp1 ¢A2

fsD
=
1; 02 kN=m2 ¢ 1; 00 ¢ e7;26 ¢ 1; 00

0; 80
= 2; 43N=mm2

Pro krátkodobé zatížení platí následující:

pDK1;d = °F1 ¢ gD + °F2 ¢ (pS + puK) = 1; 35 ¢ 0; 10 kN=m2 + 1; 50 ¢ (0; 68 kN=m2 + 0; 30 kN=m2) = 1; 60 kN=m2

pDK2;d = °F1 ¢ gD + °F2 ¢ (0; 70 ¢ pS + pus) = 1; 35 ¢ 0; 10 kN=m2 + 1; 50 ¢ (0; 7 ¢ 0; 68 kN=m2 + 0; 39 kN=m2) = 1; 43 kN=m2

pDK;d = max(pDK1;d; pDK2;d) = max(1; 60 kN=m2; 1; 43 kN=m2) = 1; 60 kN=m2

Efektivní teplota je: TD = 0; 0
±C! A1 = 1; 00

K¤K;d =
K¤K
°M

=
21; 25N=mm2

1; 30
= 16; 35N=mm2

Napětí v oblasti svaru:

KK;d =
pDK;d ¢A1 ¢ eExp1 ¢A2

fzD
=
1; 60 kN=m2 ¢ 1; 00 ¢ e7;26 ¢ 1; 00

0; 80
= 2; 86N=mm2

Musí být splněna následující podmínka:

´ =
KL;d

K¤L;d
+
KM;d

K¤M;d

=
0; 31N=mm2

7; 83N=mm2
+
2; 43N=mm2

12; 65N=mm2
= 0; 23 · 1; 00

´ =
KK;d

K¤K;d

=
2; 86N=mm2

16; 35N=mm2
= 0; 17 · 1; 00

Požadavky jsou splněny.

Dlouhodobá napětí v oblasti otvoru:

KL;d =
pDL;d ¢A1 ¢ 0; 50 ¢ d

sD
¢ A2
cos·

ºA
=
0; 13 kN=m2 ¢ 1; 00 ¢ 0; 50 ¢ 1650mm

10mm ¢
1;00

cos(75 ±)

0; 23
= 0; 19N=mm2
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s

ºA =
0:75

1 + dA
2¢
p
(d+sD)¢sD

=
0; 75

1 + 600mm
2¢
p
(1;65 kg=m+10mm)¢10mm

= 0; 23

Střednědobá napětí v oblasti otvoru:

KM;d =
pDM;d ¢A1 ¢ 0; 50 ¢ d

sD
¢ A2
cos·

ºA
=
1; 02 kN=m2 ¢ 1; 00 ¢ 0; 50 ¢ 1650mm

10mm ¢
1;00

cos(75 ±)

0; 23
= 1; 44N=mm2

Krátkodobá napětí v oblasti otvoru:

KK;d =
§pDK;d ¢A1 ¢ 0; 50 ¢ dsd ¢

A2
cos·

ºA

KK;d =
1; 60 kN=m2 ¢ 1; 00 ¢ 0; 50 ¢ 1650mm

10mm ¢
1;00

cos(75 ±)

0; 23
= 2265; 68 kN=m2

Musí být splněna následující podmínka:

´ =
KL;d

K¤L;d
+
KM;d

K¤M;d

=
0; 19N=mm2

7; 83N=mm2
+
1; 44N=mm2

12; 65N=mm2
= 0; 14 · 1; 00

´ =
KK;d

K¤K;d

=
2; 27N=mm2

16; 35N=mm2
= 0; 14 · 1; 00

Požadavky jsou splněny.

6.1.2 Případ letního zatížení
Pro dlouhodobé zatížení platí následující:

pDL;d = °F1 ¢ gD + °F2 ¢ pu = 1; 35 ¢ 0; 10 kN=m2 + 1; 50 ¢ 0; 00 kN=m2 = 0; 13 kN=m2

Efektivní teplota je: TD¤ =
(TD + T

Design
AKD

)

2
=
(20; 0 ±C+ 50; 0 ±C)

2
= 35; 0 ±C! A1 = 1; 00

K¤L;d =
K¤L
°M

=
8; 00N=mm2

1; 30
= 6; 16N=mm2

Napětí v oblasti svaru:

KL;d =
pDL;d ¢A1 ¢ eExp1 ¢A2

fsD
=
0; 13 kN=m2 ¢ 1; 00 ¢ e7;26 ¢ 1; 00

0; 60
= 0; 31N=mm2

Nepůsobí žádné střednědobé zatížení.

Pro krátkodobé zatížení platí následující:

pDK = max(puK; pus) = max(0; 30 kN=m2; 0; 39 kN=m2) = 0; 39 kN=m2

pDK;d = °F1 ¢ gD + °F2 ¢ pDK = 1; 35 ¢ 0; 10 kN=m2 + 1; 50 ¢ 0; 39 kN=m2 = 0; 72 kN=m2

Efektivní teplota je: T
Design
AKD

= 50; 0 ±C! A1 = 1; 00

K¤K;d =
K¤K
°M

=
9; 36N=mm2

1; 30
= 7; 20N=mm2

Napětí v oblasti svaru:

KK;d =
§pDK;d ¢A1 ¢ eExp1 ¢A2

fzD
=
0; 72 kN=m2 ¢ 1; 00 ¢ e7;26 ¢ 1; 00

0; 80
= 1; 28N=mm2

Musí být splněna následující podmínka:

´ =
KL;d

K¤L;d
+
KM;d

K¤M;d

=
0; 31N=mm2

6; 16N=mm2
+
0; 00N=mm2

0; 00N=mm2
= 0; 05 · 1; 00

´ =
KK;d

K¤K;d

=
1; 28N=mm2

7; 20N=mm2
= 0; 18 · 1; 00
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Požadavky jsou splněny.

Dlouhodobá napětí v oblasti otvoru:

KL;d =
pDL;d ¢A1 ¢ 0; 50 ¢ dsd ¢

A2
cos·

ºA
=
0; 13 kN=m2 ¢ 1; 00 ¢ 0; 5 ¢ 1650mm

10mm ¢
1;00

cos(90 ±¡15 ±)
0; 23

= 0; 19N=mm2

Krátkodobá napětí v oblasti otvoru:

KK;d =
§pDK;d ¢A1 ¢ 0; 50 ¢ dsd ¢

A2
cos·

ºA
=
0; 72 kN=m2 ¢ 1; 00 ¢ 0; 5 ¢ 1650mm

10mm ¢
1;00

cos(90 ±¡15 ±)
0; 23

= 1; 01N=mm2

Musí být splněna následující podmínka:

´ =
KL;d

K¤L;d
+
KM;d

K¤M;d

=
0; 19N=mm2

6; 16N=mm2
+
0; 00N=mm2

0; 00N=mm2
= 0; 03 · 1; 00

´ =
KK;d

K¤K;d

=
1; 01N=mm2

7; 20N=mm2
= 0; 14 · 1; 00

Požadavky jsou splněny.

6.2 Posouzení napětí (vnější zatížení)
Předpokládané hodnoty:

C(®) = 0; 000013 ¢ ®2D + 0; 000097 ¢ ®D ¡ 1; 4054
C(®) = 0; 000013 ¢ 15; 002 + 0; 000097 ¢ 15; 00¡ 1; 4054 = ¡1; 42
D(®) = 0; 000265 ¢ ®2D + 0; 004574 ¢ ®D ¡ 1; 5622
D(®) = 0; 000265 ¢ 15; 002 + 0; 004574 ¢ 15; 00¡ 1; 5622 = 0; 94

Exp2 = C ¢ ln
µ
2 ¢ sD
d

¶
+D = ¡1; 42 ¢ ln

µ
2 ¢ 10mm

1650mm

¶
+ 0; 94 = 7; 19

6.2.1 Případ letního zatížení
Pro dlouhodobé zatížení platí následující:

pDL;d = °F2 ¢ pÄu ¡ °F3 ¢ (gD ¡ gA) = 1; 50 ¢ 0; 00 kN=m2 ¡ 0; 90 ¢ (0; 10 kN=m2 ¡ 0; 00 kN=m2) = ¡0; 09 kN=m2

Efektivní teplota je: TD¤ =
TD + T

Design
AKD

2
=
20; 0 ±C+ 50; 0 ±C

2
= 35; 0 ±C! A1 = 1; 00

K¤L;d =
K¤L
°M

=
8; 00N=mm2

1; 30
= 6; 16N=mm2

Napětí v oblasti svaru:

KL;d = pDL;d ¢A1 ¢ eExp2 ¢A2 = ¡0; 09 kN=m2 ¢ 1; 00 ¢ e7;19 ¢ 1; 00 = ¡0; 12N=mm2

Svařovací součinitel není brán v potaz, protože svar ve střeše běží souběžně s napětími.

Nepůsobí žádné střednědobé zatížení.

Pro krátkodobé zatížení platí následující:

pDK;d = °F2 ¢ pÄuK ¡ °F3 ¢ (gD ¡ gA) = 1; 50 ¢ 0; 30 kN=m2 ¡ 0; 90 ¢ (0; 10 kN=m2 ¡ 0; 00 kN=m2) = 0; 66 kN=m2

Efektivní teplota je: T
Design
AKD

= 50; 0 ±C! A1 = 1; 00

K¤K;d =
K¤K
°M

=
9; 36N=mm2

1; 30
= 7; 20N=mm2

Napětí v oblasti svaru:

KK;d = pDK;d ¢A1 ¢ eExp2 ¢A2 = 0; 66 kN=m2 ¢ 1; 00 ¢ e7;19 ¢ 1; 00 = 0; 88N=mm2

Musí být splněna následující podmínka:
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´ =
KL;d

K¤L;d
+
KM;d

K¤M;d

=
¡0; 12N=mm2

6; 16N=mm2
+
0; 00N=mm2

0; 00N=mm2
= ¡0; 02 · 1; 00

´ =
KK;d

K¤K;d

=
0; 88N=mm2

7; 20N=mm2
= 0; 12 · 1; 00

Požadavky jsou splněny.

Dlouhodobá napětí v oblasti otvoru:

KL;d =
pDL;d ¢A1 ¢ 0; 5 ¢ d

sD
¢ A2
cos·

ºA
=
¡0; 09 kN=m2 ¢ 1; 00 ¢ 0; 50 ¢ 1650mm

10mm ¢
1;00

cos75 ±

0; 23
= ¡0; 12N=mm2

Krátkodobá napětí v oblasti otvoru:

KK;d =
pDK;d ¢A1 ¢ 0; 5 ¢ d

sD
¢ A2
cos·

ºA
=
0; 66 kN=m2 ¢ 1; 00 ¢ 0; 5 ¢ 1650mm

10mm ¢
1;00

cos75 ±

0; 23
= 0; 94N=mm2

Musí být splněna následující podmínka:

´ =
KL;d

K¤L;d
+
KM;d

K¤M;d

=
¡0; 12N=mm2

6; 16N=mm2
+
0; 00N=mm2

0; 00N=mm2
= ¡0; 02 · 1; 00

´ =
KK;d

K¤K;d

=
0; 94N=mm2

7; 20N=mm2
= 0; 13 · 1; 00

Požadavky jsou splněny.

6.3 Posouzení stability

6.3.1 Případ zimního zatížení
Efektivní teplota je: TD = 0; 0

±C

Krátkodobý modul pružnosti je: EK = 1100N=mm2

Působí následující zatížení:

pDK1;d = °F1 ¢ gD + °F2 ¢ (ps + puK) = 1; 35 ¢ 0; 10 kN=m2 + 1; 50 ¢ (0; 68 kN=m2 + 0; 30 kN=m2) = 1; 60 kN=m2

pDK2;d = °F1 ¢ gD + °F2 ¢ (0; 7 ¢ ps + pus) = 1; 35 ¢ 0; 10 kN=m2 + 1; 50 ¢ (0; 7 ¢ 0; 68 kN=m2 + 0; 39 kN=m2) = 1; 43 kN=m2

§pDK;d = max(pDK1;d; pDK2;d) = max(1; 60 kN=m2; 1; 43 kN=m2) = 1; 60 kN=m2

Pro existující napětí platí následující:

¾D = pDK;d ¢
d

4 ¢ cos(·) ¢ sD
= 1; 60 kN=m2 ¢ 1650mm

4 ¢ cos(75 ± ¢ 10mm
= 0; 26N=mm2

Pro kritické napětí platí následující:

¾k;d = EK ¢
2; 67

°M
¢ sin(·) ¢

p
cos(·) ¢

³sD
d

´1;5

¾k;d = 1100N=mm2 ¢ 2; 67
1; 30

¢ sin(75 ±) ¢
p
cos(75 ±) ¢

µ
10mm

1650mm

¶1;5
= 0; 53N=mm2

Musí být splněna následující podmínka:

´ =
A2I ¢ ¾d

¾k;d
=
1; 00 ¢ 0; 26N=mm2

0; 53N=mm2
= 0; 49 · 1

Požadavky jsou splněny.

6.3.2 Případ letního zatížení větrem

Efektivní teplota je: TD =
TMK + TAK ¡ 5

2
=
20; 0 ±C+ 35; 0 ±C¡ 5; 0 ±C

2
= 25; 0 ±C

Krátkodobý modul pružnosti je: EK = 675N=mm2

Působí následující zatížení:
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pDK;d = °F1 ¢ gD + °F2 ¢ pus = 1; 35 ¢ 0; 10 kN=m2 + 1; 50 ¢ 0; 39 kN=m2 = 0; 72 kN=m2

Pro existující napětí platí následující:

¾D = pDK;d ¢
d

4 ¢ cos(·) ¢ sD
= 0; 72 kN=m2 ¢ 1650mm

4 ¢ cos(75 ±) ¢ 10mm
= 0; 11N=mm2

Pro kritické napětí platí následující:

¾k;d = EK ¢
2; 67

°M
¢ sin(·) ¢

p
cos(·) ¢

³sD
d

´1;5

¾k;d = 675N=mm2 ¢ 2; 67
1; 30

¢ sin(75 ±) ¢
p
cos(75 ±) ¢

µ
10mm

1650mm

¶1;5
= 0; 32N=mm2

Musí být splněna následující podmínka:

´ =
A2I ¢ ¾d

¾k;d
=
1; 00 ¢ 0; 11N=mm2

0; 32N=mm2
= 0; 35 · 1

Požadavky jsou splněny.

6.3.3 Případ letního zatížení vlivem slunce
Efektivní teplota je: T

Design
AKD

= 50; 0 ±C

Krátkodobý modul pružnosti je: EK = 270N=mm2

Působí následující zatížení:

pDK;d = °F1 ¢ gD + °F2 ¢ puK = 1; 35 ¢ 0; 10 kN=m2 + 1; 50 ¢ 0; 30 kN=m2 = 0; 58 kN=m2

Pro existující napětí platí následující:

¾D = pDK;d ¢
d

4 ¢ cos(·) ¢ sD
= 0; 58 kN=m2 ¢ 1650mm

4 ¢ cos(75 ±) ¢ 10mm
= 0; 09N=mm2

Pro kritické napětí platí následující:

¾k;d = EK ¢
2; 67

°M
¢ sin(·) ¢

p
cos(·) ¢

³sD
d

´1;5

¾k;d = 270N=mm2 ¢ 2; 67
1; 30

¢ sin(75 ±) ¢
p
cos(75 ±) ¢

µ
10mm

1650mm

¶1;5
= 0; 13N=mm2

Musí být splněna následující podmínka:

´ =
A2I ¢ ¾d

¾k;d
=
1; 00 ¢ 0; 09N=mm2

0; 13N=mm2
= 0; 72 · 1

Požadavky jsou splněny.

7 Posouzení válce

7.1 Posouzení pevnosti v obvodovém směru
Pro každou sekci válce se provádí posouzení, že umí dolní okraj odolat kruhovému tahovému napětí 
vyplývajícími s hydrostatického tlaku nebo přetlaku.

Během výpočtu se uvažují následující teploty.

Dlouhodobá teplota média: TM = 20; 0
±C! A1 = 1; 00

Krátkodobá teplota média: TMK = 20; 0
±C! A1 = 1; 00

K¤L;d =
K¤L
°M

=
10; 18N=mm2

1; 30
= 7; 83N=mm2

K¤K;d =
K¤K
°M

=
14; 80N=mm2

1; 30
= 11; 39N=mm2
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Dvojité posouzení se provádí s:

Kvorh
L;d;i =

(°F1 ¢ pstat;i + °F2 ¢ pÄu) ¢ d ¢A1 ¢A2
2 ¢ fs ¢ sZ;i

Kvorh
K;d;i =

(°F1 ¢ pstat;i + °F2 ¢ pÄuK) ¢ d ¢A1 ¢A2
2 ¢ fz ¢ sZ;i

pstat;i = ½ ¢ g ¢ hF;i

Pro každou sekci musí být splněny následující podmínky:

´L;i =
Kvorh

L;d;i

K¤L;d
· 1; 00

´K;i =
Kvorh

K;d;i

K¤K;d

· 1; 00

Výsledky se zobrazují v následující tabulce.

Sekce i
[¡]

hZ;i

[mm]

sZ;i

[mm]

hF;i

[mm]

pstat;i

[kN=m2]

Kvorh
L;d;i

[N=mm2]

Kvorh
K;d;i

[N=mm2]

´L;i

[¡]
´K;i

[¡]
1 2 600 12 2 470 44,58 5,17 4,66 0,66 0,41

Požadavky jsou splněny.

7.2 Expanze rohového vlákna
Zbytková napětí z ohybu desek lze ignorovat, nejsou-li překročeny extrémní expanze vlákna.

Akceptovatelná hodnota extrémní expanze vlákna: "max = 1; 00% ( PE 100 )

Extrémní expanze vlákna se vypočítá následovně:

"i =
sZ;i
d
¢ 100%

Sekce i
[¡]

sZ;i

[mm]

"i

[%]

Poznámky
[¡]

1 12 0,73 z desek

Požadavky jsou splněny.

7.3 Posouzení pevnosti v podélném směru
Musí se ověřit největší tahová napětí. Pouze 90 % konstantních napětí v tlaku uvolňujících tahová napětí 
zde lze brát v potaz. Pro analýzu napětí v podélném směru se zkouší pouze nejspodnější sekce u 
přechodu k základně. Vyskytují se zde napětí z rušivého ohybového momentu a superponovaná 
podélnými napětími z vlastní hmotnosti, tlaků a v případě venkovní instalace větru.

Během výpočtu se uvažují následující teploty:

Dlouhodobá teplota média: TM = 20; 0
±C! A1 = 1; 00

Krátkodobá teplota média: TMK = 20; 0
±C! A1 = 1; 00

K¤L;d =
K¤L
°M

=
10; 18N=mm2

1; 30
= 7; 83N=mm2

K¤K;d =
K¤K
°M

=
14; 80N=mm2

1; 30
= 11; 39N=mm2

Kvorh
L;d =

·
C ¢ (°F1 ¢ pstat + °F2 ¢ pÄu) ¢

d

2
+ °F2 ¢ pÄu ¢

d

4
¡ °F3 ¢ (GE ¡GB)

d ¢ ¼

¸
¢A1 ¢A2

sZF

s

pstat = ½ ¢ g ¢ hF = 1; 84 g=cm
3 ¢ 9; 81m=s2 ¢ 2470mm = 44; 58 kN=m2
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A

Faktor C podle tabulky 3 v DVS 2205-2: C = 1; 20

Kvorh
L;d =

·
1; 20 ¢ (1; 35 ¢ 44; 58 kN=m2 + 1; 50 ¢ 0; 00 kN=m2) ¢ 1650mm

2
+ 1; 50 ¢ 0; 00 kN=m2 ¢ 1650mm

4
¡ 0; 90 ¢ (2; 04 kN¡ 0; 26 kN)

1650mm ¢ ¼

¸
¢ 1; 00 ¢ 1; 00
12mm

Kvorh
L;d = 4; 94N=mm2

Kvorh
M;d = 0

K
vorh;1
K;d =

·
C ¢ (°F1 ¢ pstat + °F2 ¢ pÄu) ¢

d

2
+ °F2 ¢ pÄu ¢

d

4
+
°F2 ¢ 4 ¢MW

¼ ¢ d2 ¡ °F3 ¢ (GE ¡GB)

d ¢ ¼

¸
¢A1 ¢A2

sZF

Zde není plošné zatížení gA zahrnuté v GE.

K
vorh;1
K;d =

·
1; 20 ¢ (1; 35 ¢ 44; 58 kN=m2 + 1; 50 ¢ 0; 00 kN=m2) ¢ 1650mm

2
+ 1; 50 ¢ 0; 00 kN=m2 ¢ 1650mm

4
+
1; 50 ¢ 4 ¢ 1; 03 kNm

¼ ¢ (1650mm)2
¡ 0; 90 ¢ (2; 04 kN¡ 0; 26 kN)

1650mm ¢ ¼

¸
¢ 1; 00 ¢ 1; 00
12mm

K
vorh;1
K;d = 5; 00N=mm2

K
vorh;2
K;d =

·
C ¢ (°F1 ¢ pstat + °F2 ¢ pÄuK) ¢

d

2
+ °F2 ¢ pÄuK ¢

d

4
¡ °F3 ¢ (GE ¡GB)

d ¢ ¼

¸
¢A1 ¢A2

sZF

K
vorh;2
K;d =

·
1; 20 ¢ (1; 35 ¢ 44; 58 kN=m2 + 1; 50 ¢ 0; 50 kN=m2) ¢ 1650mm

2
+ 1; 50 ¢ 0; 50 kN=m2 ¢ 1650mm

4
¡ 0; 90 ¢ (2; 04 kN¡ 0; 26 kN)

1650mm ¢ ¼

¸
¢ 1; 00 ¢ 1; 00
12mm

K
vorh;2
K;d = 5; 03N=mm2

Kvorh
K;d = max(K

vorh;1
K;d ;K

vorh;2
K;d )

Kvorh
K;d = max(5; 00N=mm2; 5; 03N=mm2) = 5; 03N=mm2

Musí být splněna následující podmínka:

´L =
Kvorh

L;d

K¤L;d
=
4; 94N=mm2

7; 83N=mm2
= 0; 63 · 1; 00

´K =
Kvorh

K;d

K¤K;d

=
5; 03N=mm2

11; 39N=mm2
= 0; 44 · 1; 00

Požadavky jsou splněny.

7.4 Posouzení axiální stability
Pro každou sekci se zjišťuje axiální napětí v tlaku z vlastní hmotnosti, negativních tlaků pu, puK, pus, 
v případě venkovní instalace zatížení sněhem a větrem na dolním okraji v nejnepříznivější 
kombinaci v každém případě a ověřuje se se vzpěrným napětím σk,I,d.

Vlastní hmotnost:
¾G;i =

GD +§Gz;i

¼ ¢ d ¢ sz;i

Krátkodobý podtlak:
¾puK;i =

puK ¢ d
4 ¢ sz;i

Dlouhodobý podtlak:
¾pu;i =

pu ¢ d
4 ¢ sz;i

Negativní tlak kvůli sání větru:
¾pus;i =

pus ¢ d
4 ¢ sz;i

Zatížení střechy sněhem:
¾S;i =

pS ¢ d
4 ¢ sz;i

Zatížení větrem:
¾W;i =

4 ¢MW

¼ ¢ d2 ¢ sz;i
Sekce i
[¡]

sZ;i

[mm]

¾G;i

[N=mm2]

¾puK;i

[N=mm2]

¾pu;i

[N=mm2]

¾pus;i

[N=mm2]

¾S;i

[N=mm2]

¾W;i

[N=mm2]

1 12 0,03 0,01 0,00 0,01 0,02 0,04

Pro venkovní instalaci platí:
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Zimní kombinace:

¾vorh
i;d = °F1 ¢ ¾G + °F2 ¢max

·
max(¾pu;¾pus) + 0; 70 ¢ ¾S +

¾W

1; 20
; ¾puK + ¾S

¸

Letní kombinace:

¾vorh
i;d = °F1 ¢ ¾G + °F2 ¢

·
max(¾pu; ¾pus) +

¾W

1; 20

¸

Vzpěrné napětí se určí použitím následujícího vzorce:

¾k;i;d = ®i ¢ 0; 62 ¢ fa;i ¢ fracET ±C
K °M ¢

sz;i
r
· K¤K;d

s

®i =
0; 70r

E
20;0 ±C
K

E
20;0 ±C
L

¢
³
1 + r

100¢sz;i

´ =
0; 70r

800N=mm2

235N=mm2 ¢
³
1 + 825mm

100¢sz;i

´

A

f®;i = 1; 50¡
ei
sz;i

Pro venkovní instalaci v zimě platí:

TZ =
3 ¢ TMK

4
=
3 ¢ 20; 0 ±C

4
= 15; 0 ±C

Krátkodobý modul pružnosti je: ET ±C
K = 950N=mm2

Pro venkovní instalaci v létě platí:

TZ =
3 ¢max(TMK;TAK) + TAK ¡ 5

4
=
3 ¢max(20; 0 ±C; 35; 0 ±C) + 35; 0 ±C¡ 5

4
= 33; 8 ±C

) ET ±C
K = 490N=mm2

Pro každou sekci musí být splněna následující podmínka:

´A;i =
A2I ¢ ¾vorh

i;d

¾k;i;d
· 1; 00

Výpočet axiální stability venkovní instalace válce pro případ zimního zatížení:

Sekce i
[¡]

sz;i

[mm]

®i

[¡]
f®;i

[¡]
¾k;i;d

[N=mm2]

¾vorh
i;d

[N=mm2]

´A;i

[¡]
1 12 0,29 1,00 1,92 0,13 0,07

Výpočet axiální stability venkovní instalace válce pro případ letního zatížení:

Sekce i
[¡]

sz;i

[mm]

®i

[¡]
f®;i

[¡]
¾k;i;d

[N=mm2]

¾vorh
i;d

[N=mm2]

´A;i

[¡]
1 12 0,29 1,00 0,99 0,11 0,11

Požadavky jsou splněny.

7.5 Tlaková stabilita opláštění
Významný negativní tlak z nejnepříznivější kombinace negativního tlaku se ověřuje kritickým tlakem 
v plášti pkM,d. Platí následující:
pd = °F2 ¢max(pu + peu; pus + peu; puK)

pd = 1; 50 ¢max(0; 00 kN=m2 + 0; 00 kN=m2; 0; 39 kN=m2 + 0; 00 kN=m2; 0; 30 kN=m2) = 0; 59 kN=m2

Efektivní teplota je:
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TZ =
3 ¢max(TMK;TAK) + TAK ¡ 5

4
=
3 ¢max(20; 0 ±C; 35; 0 ±C) + 35; 0 ±C¡ 5

4
= 33; 8 ±C

Krátkodobý modul pružnosti je: ET ±C
K = 490N=mm2

Kritický tlak válce s konstantní tloušťkou stěny se vypočítává s:

pk;M;d = 0; 67 ¢ C¤ ¢
ET ±C

K

°M
¢ r
hz
¢
³sz
r

´2;5

pk;M;d = 0; 67 ¢ 1; 00 ¢
490N=mm2

1; 30
¢ 825mm

2600mm
¢
µ
12mm

825mm

¶2;50
= 2; 04 kN=m2

s
C¤ = 1; 00

Musí být splněna následující podmínka:

´M =
A2I ¢ pd
pk;M;d

=
1; 00 ¢ 0; 59 kN=m2

2; 04 kN=m2
= 0; 29 · 1; 00

Požadavky jsou splněny.

7.6 Interakce axiální stability/tlakové stability opláštění
Interakce axiální stability a tlakové stability opláštění se analyzuje pro každou sekci.

Pro ηA,I pro interakci se nesmějí zohledňovat podélná napětí způsobená negativním tlakem.

Pro venkovní instalaci platí:

Zimní kombinace:

¾vorh
i;d = °F1 ¢ ¾G + °F2 ¢max

·
0; 70 ¢ ¾S +

¾W

1; 20
; ¾S

¸

Letní kombinace:

¾vorh
i;d = °F1 ¢ ¾G + °F2 ¢

¾W

1; 20

Zimní kombinace:

´
1;25
A;i + ´

1;25
M · 1; 00

Výsledky pro interakci pro případ zimního zatížení

Sekce i
[¡]

sZ;i

[mm]

¾k;i;d

[N=mm2]

¾vorh
i;d

[N=mm2]

´A;i

[¡]
´M

[¡]
´l;i

[¡]
1 12 1,92 0,11 0,06 0,29 0,24

Výsledky pro interakci pro případ letního zatížení

Sekce i
[¡]

sZ;i

[mm]

¾k;i;d

[N=mm2]

¾vorh
i;d

[N=mm2]

´A;i

[¡]
´M

[¡]
´l;i

[¡]
1 12 0,99 0,09 0,09 0,29 0,26

Požadavky jsou splněny.

8 Posouzení desky dna

8.1 Výpočet pro případ zatížení plnění
Během výpočtu se uvažují následující teploty:

Dlouhodobá teplota média: TM = 20; 0
±C! A1 = 1; 00

18.11.2024



Strana 18 z 20
Nádrž kyseliny sírové

Krátkodobá teplota média: TMK = 20; 0
±C! A1 = 1; 00

K¤L;d =
K¤L
°M

=
10; 18N=mm2

1; 30
= 7; 83N=mm2

K¤K;d =
K¤K
°M

=
14; 80N=mm2

1; 30
= 11; 39N=mm2

Dno a válec jsou spojené rohovými svary. Potřebná tloušťka dna se vypočítá následovně:

s¤ZF;L =

·
C ¢ (°F1 ¢ pstat + °F2 ¢ pÄu) ¢

d

2
+ °F2 ¢ pÄu ¢

d

4
¡ °F3 ¢ (GE ¡GB)

d ¢ ¼

¸
¢A1 ¢A2

K¤L;d

s¤ZF;L =

·
C ¢ pDL;d ¢

d

2
+ °F2 ¢ pÄu ¢

d

4
¡ °F3 ¢ (GE ¡GB)

d ¢ ¼

¸
¢A1 ¢A2

K¤L;d

pDL;d = °F1 ¢ pstat + °F2 ¢ pÄu = 1; 35 ¢ 44; 58 kN=m2 + 1; 50 ¢ 0; 00 kN=m2 = 60; 19 kN=m2

Zde není plošné zatížení gA zahrnuté v GE.

s¤ZF;L =

·
1; 20 ¢ 60; 19 kN=m2 ¢ 1650mm

2
+ 1; 50 ¢ 0; 00 kN=m2 ¢ 1650mm

4
¡ 0; 90 ¢ (2; 04 kN¡ 0; 26 kN)

1650mm ¢ ¼

¸
¢ 1; 00 ¢ 1; 00
7; 83N=mm2

s¤ZF;L = 7; 6mm

s¤ZF;K =

·
C ¢ (°F1 ¢ pstat + °F2 ¢ pÄuK) ¢

d

2
+ °F2 ¢ pÄuK ¢

d

4
¡ °F3 ¢ (GE ¡GB)

d ¢ ¼

¸
¢A1 ¢A2
K¤K;d

s¤ZF;K =

·
C ¢ pDK;d ¢

d

2
+ °F2 ¢ pÄuK ¢

d

4
¡ °F3 ¢ (GE ¡GB)

d ¢ ¼

¸
¢A1 ¢A2
K¤K;d

pDK;d = °F1 ¢ pstat + °F2 ¢ pÄuK = 1; 35 ¢ 44; 58 kN=m2 + 1; 50 ¢ 0; 50 kN=m2 = 60; 94 kN=m2

s¤ZF;K =

·
1; 20 ¢ 60; 94 kN=m2 ¢ 1650mm

2
+ 1; 50 ¢ 0; 30 kN=m2 ¢ 1650mm

4
¡ 0; 90 ¢ (2; 04 kN¡ 0; 26 kN)

1650mm ¢ ¼

¸
¢ 1; 00 ¢ 1; 00
11; 39N=mm2

s¤ZF;K = 5; 3mm

s¤ZF = max(s¤ZF;L; s
¤
ZF;K) = max(7; 6mm; 5; 3mm) = 7; 6mm

S δ B převzatou z DVS 2205-2 obrázek 7 platí pro tloušťku dna s B následující:
±B ¢ s¤ZF · sB = 12mm

s ±B = 0; 80 pro
d

s¤ZF
=
1650mm

7; 6mm
= 217; 96

±B ¢ s¤ZF = 0; 80 ¢ 8mm = 6; 1mm · sB = 12mm

sZF = 12mm ¸ sB = 12mm

Požadavky jsou splněny.

Od explicitního posouzení zatížení ve svaru mezi dnem a skořepinou válce lze upustit, je-li vyhověno
následujícím podmínkám:

Tloušťka svaru: a ¸ 0; 7 ¢ sB = 0; 7 ¢ 12mm = 8; 4mm

Dlouhodobý svařovací součinitel: fs ¸ 0; 6

8.2 Posouzení pro neukotvenou nádrž s přetlakem
Zbytková výška plnění vyplývající z přetlaku není potřebná.
(hRF < 30mm)

8.3 Posouzení pro vnitřní dílčí podtlak
Zbytková výška plnění vyplývající z vnitřního podtlaku není potřebná.
(hRFu < 30mm)
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9 Posouzení kotev
Žádné kotvy nejsou potřebné

10 Posouzení zvedacích ok

Šířka zvedacích ok: bÖ = 70 mm
Tloušťka zvedacích ok: sÖ = 12 mm
Hodnota a svaru [0,7 * sÖ]: aSchw,Ö = 8 mm
Minimální délka svaru [2 * bÖ]: lSchw,Ö = 140 mm

Musí se ověřit, zda může krátkodobě vzniknout 1,5násobek zatížení (faktor dopadu) při 20°C.

Efektivní teplota je: T = 20; 0 ±C! A1 = 1; 00

K¤K;d =
K¤K
°M

=
14; 80N=mm2

1; 30
= 11; 39N=mm2

Jeden z možných tvarů zvedacího oka je zobrazený na obrázku 10 v DVS 2205-2. Předpokladem pro 
použití těchto zvedacích ok je, že se použijí pouze dvě zvedací oka na nádrž a paralelní zvedák.

Aby bylo možné se obejít bez posouzení zavedení zatížení do horní sekce, musí být zajištěno, aby 
zvedací oko nebylo silnější než trojnásobek tloušťky stěny horní sekce. Průměr otvoru (dL) se musí 
hodit pro průměr závěsu (dsch).

Pro průměr otvoru platí následující:
dL = dSch + 2mm = 20mm+ 2mm = 22mm

Potřebná tloušťka stěny (sÖ) zvedacího oka vyplývá ze posouzení čela otvoru.

s ÄOmin =
1; 5 ¢ °F1 ¢ GE¡GA+GAHeb

2 ¢A1
dSch ¢ 2 ¢K¤K;d

=
1; 5 ¢ 1; 35 ¢ 2;04 kN¡0;00 kN+0;00 kN2 ¢ 1; 00

20mm ¢ 2 ¢ 11; 39N=mm2
= 4; 5mm

s ÄO = 12mm ¸ s ÄOmin = 4; 5mm

s ÄO = 12mm ¸ sZ;1 = 12mm

s ÄO = 12mm · 3 ¢ sZ;1 = 36mm

Maximálně dvě následující posouzení jsou rozhodující pro šířku zvedacího oka (bÖ). 

b ÄO1 =
1; 5 ¢ °F1 ¢ GE¡GA+GAHeb

4 ¢A1
0; 7 ¢ sZ;1 ¢ K

¤
K;d

2

=
1; 51; 35 ¢ 2;04 kN¡0;00 kN+0;00 kN4 ¢ 1; 00

0; 7 ¢ 12mm ¢ 11;39N=mm2

2

= 21; 6mm

b ÄO2 =
1; 5 ¢ °F1 ¢ GE¡GA+GAHeb

2 ¢A1
s ÄO ¢K¤K;d

+
7

3
¢ dL

b ÄO2 =
1; 5 ¢ 1; 35 ¢ 2;04 kN¡0;00 kN+0;00 kN2 ¢ 1; 00

12mm ¢ 11; 39N=mm2
+
7

3
¢ 22mm = 66; 5mm

V případě, že je velikost bö1 a bö2 menší než čtyřnásobek tloušťky zvedacích ok, šířka zvedacích ok 
se zvětší na tloušťku krát čtyři.
b ÄO = max(b ÄO1; b ÄO2; 4 ¢ s ÄO) = max(21; 6mm; 66; 5mm; 4 ¢ 12mm) = 66; 5mm

b ÄO = 70mm ¸ b ÄOmin = 66; 5mm

Požadavky jsou splněny.
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11 Odpovědnost a záruka
Kupující si je vědom toho, že podle dosavadního stavu techniky není možné vytvořit program, který by byl 
zcela bez chyb. Vzhledem k velkému počtu možností, které jsou v tomto programu k dispozici, 
poskytovatel licence nepřebírá žádnou záruku a/nebo odpovědnost za provedené výpočty. Poskytovatel 
licence dále neodpovídá za správnost základních předpisů a extrapolaci hodnot předpisů nad rámec 
jejich působnosti. Držitel licence nebo uživatel musí zkontrolovat výpočet a údaje sám nebo je nechat 
zkontrolovat odbornou expertízou, zda příslušný výpočet splňuje konkrétní podmínky a/nebo jr vhodný a 
přípustný pro použití. Držitel licence nebo uživatel tohoto programu musí vždy zkontrolovat, do jaké míry 
se obsah příslušné směrnice vztahuje na daný případ a zda je existující verze programu stále platná.
Vhodnost a odolnost zvoleného materiálu musí v každém případě zkontrolovat samotný držitel licence a
uživatel nebo odborná expertíza. Kromě toho jakákoli statika vypočítaná pomocí tohoto programu může 
být považována pouze za návrh, který musí být zkontrolován uživatelem licence nebo uživatelem nebo 
odborníkem, zda je správný.

V každém případě platí, že poskytovatelka licence odpovídá za jakýkoli druh porušení povinnosti 
(předsmluvně, smluvně a mimosmluvně) týkající se náhrady škod a náhrady výdajů a dodatečného 
plnění pouze z hrubé nedbalosti a úmyslu, které uhradí poskytovatelka licence nebo její pomocné síly. 
Odpovědnost je omezena na typický smluvní škody.  Odpovědnost podle zákona o ručení za výrobek a 
úmyslné porušení smlouvy, jakož i v případě újmy na životě osoby zůstává nedotčena. 

Dále platí všeobecné obchodních a licenčních podmínek pro trvalé postoupení softwaru RITA 5.0. Ty 
jsou k dispozici a lze je vytisknou na internetové adrese www.roechling.com/RITA.
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Méněpráce ve výši: Kč bez DPH
Vícepráce ve výši: Kč bez DPH
Změna ceny v absolutní hodnotě: Kč bez DPH
Celkové zvýšení ceny díla o: Kč bez DPH

Termínový dopad V souvislosti s touto změnou vzniká potřeba prodloužení termínu dokončení stavby, 
a to do 27.5.2025 (bude řešeno v dodatku č.3 ke SoD). 

SoD ev. číslo 
objednatele:

SM00196

Změnový list č. 10

Název stavby: ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ AČOV TÁBOR
registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/07/22_004/0000173

Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., IČ: 26069539

Zhotovitel: 
společnost pod označením HOCHTIEF + HST Tábor
vedoucí společník: HOCHTIEF CZ a. s., IČ: 46678468

Datum vystavení: 10.04.2025

Popis a zdůvodnění 
změny: 

Ing. Lubor Tomanec

Schválil (TDI):

Schválil (investor):

Ostatní ujednání: Dle Zákona o zadávaní veřejných zakázek 134/2016 Sb., §222, odst.4.

Milan Přecechtěl, MBA

Ing. František Boháč, MBASchválil (zhotovitel):

Vystavil (zhotovitel): 

Schválil (AD): Ing. Jiří Myslivec

Ing. Milan Kunert

SO 11.1 - Komunikace a zpevněné plochy - uznatelná část
SO 07.10 - Sušárna kalu - uznatelná část

č.1 rozpočet
č.2 vyjádření projektanta

Jedná se o rozšíření komunikací o opravu povrchu před vjezdem do areálu a provedení 
indukční smyčky do vrat, výměnu shnilých košů v pustech a odpočet hydrovrtů které 
nemuseli být provedeny. 

č.3 zákres

Cenový dopad:
668 240,13

-205 478,13

Dopad do PD: 

Přílohy:

462 762,00

873 718,26



SOUHRN

změnový list č.10
SO 11.1 - Komunikace a zpevněné plochy - uznatelná část
SO 07.10 - Sušárna kalu - uznatelná část

Název Cena celkem

vícepráce
Cena celkem 

méněpráce
Rozšíření komunikace 461 064,17 Kč SO 11.1

Ostatní drobné práce - část 1 z 2 28 027,00 Kč SO 11.1

Ostatní drobné práce - část 2 z 2 17 900,00 Kč -205 478,13 Kč SO 07.10

Zemní práce a "zabalonování" 161 248,96 Kč SO 11.1

celkem 668 240,13 Kč -205 478,13 Kč

Změna ceny v absolutní hodnotě celkem
Celkem zvýšení ceny díla celkem o

Změna ceny v absolutní hodnotě SO 11.1
Celkem zvýšení SO 11.1 celkem o

Změna ceny v absolutní hodnotě SO 07.10
Celkem zvýšení SO 07.10 celkem o

873 718,26 Kč
462 762,00 Kč

650 340,13 Kč
650 340,13 Kč

223 378,13 Kč
-187 578,13 Kč



Text Množství m.j. Cena Celkem

1 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase         200,00 m2 160,00 32 000,00

2 997013501 Odvoz suti - vyfrézovaný beton - na skládku do 500 m                                                25,00 t 239,00 5 975,00

3 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu živičného                                                  620,00 m2 0,67 415,40

4 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající s prořezáním  32,00 m 498,13 15 940,16

5 R919732211.1 Utěsnění dilatačních spár ve stávající vozovce po odfrézování, řezání a zalití asf. 210,00 m 249,06 52 302,60

6 113107042 Odstranění podkladu živičných tl 100 mm  včetně odvozu suti na skládku                              4,00 m2 286,00 1 144,00

7 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2                                           620,00 m2 17,43 10 806,60

8 565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl 70 mm           80,00 m2 596,51 47 720,80

9 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu    620,00 m2 458,28 284 133,60

10 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu 5,00 ks 198,00 990,00

11 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm 1,00 ks 874,00 874,00

12 40445642 informativní značky směrové Z4 250x1000mm 4,00 ks 640,00 2 560,00

13 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol 5,00 ks 50,80 254,00

14 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 95,52 t 62,27 5 948,01

461 064,17
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Změnový list 10 - vodorovné přemístění výkopku Skládka Hůrka/Mydlovary 458,220 t

269,541 m3

10 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 134,771 326,31 43 976,99

11 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 1 212,935 25,17 30 529,58

12 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 134,771 377,95 50 936,54

13 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 1 212,935 29,52 35 805,85

161 248,96





ZL č.10 - ostatní drobné práce

popis jedn. j.c. cena

1 Úprav základů pod sušárnu bourání kapes (na dvakrát - dle výkresu + dle skutečnosti )
kapsy -řezání betonu + vybourání , vyspravení reprofilační maltou
dělník 32,00 hod 450,00 14 400,00

přesun hmot 1,00 kpl 3 500,00 3 500,00

2 Indukční smyčka brány na příjezdu do ČOV
 - d+m indukční smyčka 1,00 kpl 22 090,00 22 090,00

 - vyříznutí drážky 1,00 hod 450,00 450,00

3 výměna shnilých košů v uličních vpustech (pouze dodávka) 3,00 ks 1 829,00 5 487,00

4

22621.R001 Hydrovrty pro snížení HPV vč. zárubnice, výpažnice, filtr. vrstev, čerpání, 
čerpacích jímek a vč. záložních souprav a pozorovací sondy
SO 07.10 - pol.č. 16

-33,00 m 6 226,61 -205 478,13

CELKEM -159 551,13
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