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Dodatek č.2 

SMLOUVA O DÍLO 
 

č. smlouvy objednatele  SM00293   č. smlouvy zhotovitele   

č. zakázky objednatele  O23006   č. zakázky zhotovitele   

č. j. z VZ:    VST-15/09-2024 

 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

  

I. Smluvní strany 
1. 1 Objednatel:   

 

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 

zastoupené:  XXX, jednatel 

IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: XXX 

číslo účtu: XXX 

telefon/fax: XXX 

e-mail: XXX 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní XXX, jednatel 

zástupce pro věci technické XXX, technik; XXX, technik 

dozor investora a koordinátor BOZP XXX 

(dále jen „objednatel“) 

  

1.2 Zhotovitel:                                       

         

 Název: SPJ CB s.r.o. 

se sídlem: Střížov 8, 37401 Střížov. 

IČO: 08803021 

DIČ: CZ08803021 

jednající: XXX 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu, oddíl C, vložka 29532 od 1.1.2020   

zástupce ve věcech smluvních:  XXX 

zástupce ve věcech technických: XXX 

 bankovní spojení: XXX 

 číslo účtu: XXX 

        tel. XXX e-mail:  XXX 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: XXX 

 (dále jen „zhotovitel“)  
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Z důvodu koordinace prací všech zúčastněných zhotovitelů došlo ke zpoždění dokončení díla na čerpací stanici 

AČOV. Práce budou započaty po odstavení a předání nátokových žlabů provozovatelem ČEVAK a.s. Tímto 

dochází k posunutí termínu dokončení a předání dokončeného díla. 

 

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená 

smlouva mění v čl. V. a XI. 

 

V. Doba plnění 
 

5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny 

Předpoklad předání a převzetí staveniště:  červenec 2024  

Zahájení stavebních prací:   do 5ti dnů ode dne převzetí staveniště 

Dokončení stavebních prací: do 1 měsíce po předání nátokových žlabů 

provozovatelem                                                   

Předání a převzetí vyklizeného staveniště:  do 5ti dnů ode dokončení stavebních prací 

Předání a převzetí dokladové části:  do 1 měsíce od dokončení stavebních prací 

Předání a převzetí díla:    do 5ti dnů ode dne předání dokladové části a DSPS 

 

 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

 11.1 Tento dodatek se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana      

obdrží po jednom vyhotovení. 

11.2 Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se uzavřením tohoto dodatku nemění. 

11.3 Tento dodatek č.1 vstupuje v platnost dnem podpisu a v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

 

 

V Táboře za objednatele         V Českých Budějovicích za zhotovitele 

 

23. 05. 2025      23. 05. 2025 

    

 

 

 

 

XXX      XXX 

Jednatel      Jednatel 

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.    SPJ CB s.r.o.     


