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DODATEK . 3 ke  S M L O U V     O    D Í L O 

 

. j. objednatele  13/2013/R                        . j. zhotovitele  S113059-dodatek .3 
 

uzav ené ve smyslu § 536 a násl. zákona . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších 

p edpis , a dalších dopl ujících, provád cích a vztahujících se p edpis .  

 

SMLUV&Í STRA&Y 
 
1.1 Objednatel:   
 
Název:                             Vodárenská spole nost Táborsko, s.r.o. 

se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 

zastoupené:  Ing. Milan Míka – editel spole nosti 

I :  260 69 539 

DI : CZ26069539 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
íslo ú tu: 1142002604/5500 

telefon/fax:   602 833 271  
e-mail:   mika@vstab.cz   

 Spole nost je zapsána v obchodním rejst íku u Krajského soudu v eských Bud jovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10. 12. 2003  

 zástupce pro v ci smluvní Ing. Milan Míka       
zástupce pro v ci technické Michal Sviták 
technický dozor investora  Ing. Petr Jerhot  
(dále jen "objednatel VST")  
a  

Název:                             M sto Sezimovo Ústí 
se sídlem: Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí 
zastoupené:  Mgr. Ing. Martin Doležal - starosta m sta 
I :  002 52 859 
DI : CZ00252859 
bankovní spojení: Oberbank AG Tábor 
íslo ú tu: 7200005553/8040 

telefon/fax:   381 201 128, 731 608 365  
e-mail:   m.dolezal@sezimovo-usti.cz  
zástupce pro v ci smluvní: Mgr. Ing. Martin Doležal - starosta m sta     
zástupce pro v ci technické: Bc. Jan Novotný   
technický dozor investora  Ing. Petr Jerhot  
 
(dále jen "objednatel Sezimovo Ústí") 

 
dále spole n  jako "objednatel".  
 
 
1.2 Zhotovitel:                                       
 
Název: Radou ská vodohospodá ská spole nost, a.s. 

se sídlem Jiráskovo p edm stí 935/III, 377 01 Jind ich v Hradec 
I : 260 610 15 
DI : CZ 260 610 15 
Spole nost je zapsána v obchodním rejst íku u Krajského soudu, oddíl B, vložka 1830 od 
04.04.2003.  
zástupce ve v cech smluvních  Ing. Tomáš Blábolil, p edseda p edstavenstva 
zástupce ve v cech technických Ing. Miroslav Dvo ák, výrobní editel 
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odborné vedení provád ní stavby – stavbyvedoucí:  Ing. Miroslav Dvo ák 
      -  obor autorizace:         vodohospodá ské stavby 
            -  íslo autorizace:         0100365 
  
   
 bankovní spojení SOB a.s., pob. J.Hradec 
 íslo ú tu .ú. 205964882/0300 
       tel. 384 361 356, fax 384 361 356, e-mail: rvsas@rvsas.cz 
  
 (dále jen "zhotovitel")  
                                                                                                                                                                                                                                   

Smluvní strany uzavírají tento dodatek . 3 k výše uvedené smlouv . Tímto dodatkem se 
výše uvedená smlouva m ní v l. IV., XV. ve zn ní dodatk  .1 a .2  : 

 
 
IV. DOBA PL& &Í    
 

V lánku IV. DOBA PL& &Í se m ní text odstavce 4.1. takto : 

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu: 
 

Zahájení statického zajišt ní nemovitostí: 8.4.2014 
Dokon ení statického zajišt ní nemovitostí: 30.6.2014 

Zahájení výkop  pro kanalizaci a vodovod:     11.6.2014 
Dokon ení stavebních prací:                8.12.2014 

 

D vodem prodloužení termínu dokon ení stavebních prací je : 
1) p ekládky sd lovacích kabel  a televize  NejTv p edpoklad dle zápis  v technických 

poradách do pond lí 3.11.2014. 
2) posunutí termínu p ekládky kabel  ve ejného osv tlení z d vodu zm ny ší ky chodník  a 

komunikace. 
3) p edání zm ny projektové dokumentace  na komunikaci  p edpoklad 30.10.2014. 
4) odvodn ní plán  drenážním potrubím východní i západní strany ulice se zaúst ním do 

uli ních vpustí. 
 
Délka doby výstavby stavebního objektu komunikace  (SO 20) byla p evzata z harmonogramu 
(p ílohy k SoD), která iní 5 týdn .   
Pro ur ení kone ného termínu p edání a p evzetí díla je dnem možnosti zahájení prací na 
komunikacích po ítáno pond lí 3.112014 (plánované p edání pracovišt  zp t po p eložkách 
kabel ).  
 

           

XV. ZÁV RE &Á USTA&OVE&Í 
 
 
V lánku XV. ZÁV RE &Á USTA&OVE&Í se dopl uje v odstavci 15.11 následující  text: 

15.11 Nedílnou sou ástí smlouvy jsou tyto její p ílohy: 
………………. 

   P íloha . 7 :  Harmonogram SO 20 Rekonstrukce místní komunikace Táborská ulice 
 
 





Sezimovo Ústí, Táborská ulice v etn  vodovodu a kanalizace, I.etapa
P íloha .7 SOD :   Harmonogram SO 20 Rekonstrukce místní komunikace Táborská ulice

rok

m síc
týden 45 46 47 48 49 50 51 52 53

SO 20 - Rekonstrukce místní komunikace Táborská ulice
Komunikace
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