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DODATEK Č. 1

S M L O U V Y    O    D Í L O

Č. objednatele 8/2016/R

uzavřený podle § 2586 až § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené: Ing. Milan Míka – ředitel společnosti
IČ: 260 69 539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice
číslo účtu: 6820472/0800
telefon/fax: 602 833 271
e-mail: mika@vstab.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u  KS v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 12029
zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka
zástupce pro věci technické Michal Sviták, svitak@vstab.cz
technický dozor investora Michal Sviták, svitak@vstab.cz

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

Název: CHALIŠ spol. s r.o.
se sídlem kpt. Jaroše 425, 390 03, Tábor - Klokoty
IČ: 42360412
DIČ: CZ42360412
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu, oddíl C, vložka 409
zástupce ve věcech smluvních František Chalupský, Ing. Bedřich Liška
zástupce ve věcech technických František Chalupský, Ing. Bedřich Liška
bankovní spojení Komerční banka a.s. Tábor
číslo účtu 243341301/0100
tel. 381 231 106, e-mail: info@chalis.cz
Adresa pro písemný styk: kpt. Jaroše 425, 390 03, Tábor - Klokoty

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se
výše uvedená smlouva mění v čl. IV. a XII :
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IV. DOBA PLNĚNÍ

V článku IV. DOBA PLNĚNÍ se mění odstavec 4.1. tímto textem:

4.1 Termíny provedení díla:
Termín předání a převzetí staveniště: 31. 10. 2016
Termín zahájení stavebních prací: 04. 11. 2016
Datum přerušení prací: 10. 12. 2016
Předpokládaný termín obnovení prací: 01. 04. 2017
Požadovaný termín dokončení stavebních prací: 24. 04. 2017
Požadovaný termín předání a převzetí díla: 17. 05. 2017

Doba provádění prací: 60 kal. dnů.

K přerušení prací, posunutí termínu dokončení díla a jeho předání a převzetí dochází z
důvodu nevhodných klimatických podmínek pro realizaci zbývajících prací na SO 01 –
místní komunikace (zimní období).

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V článku XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se doplňují odstavec 12.7 a  12.8 s tímto textem :

12.7 Tento dodatek č.1 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž
objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

12.1 Tento dodatek č.1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změny.

V Táboře  dne 6.1.2017 V Táboře dne 6.1.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ing. Milan Mika František Chalupský
ředitel společnosti jednatel


