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SMLOUVA O DÍLO 
 

č. smlouvy objednatele  SM00130  č. smlouvy zhotovitele  709/10000/2023                            
č. zakázky objednatele  I20001   č. zakázky zhotovitele  1110208S00279 

č. j. z VZ:    VST-01/09-2023 

 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

  
I. Smluvní strany 

1. 1 Objednatel:   

 

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
zastoupené:  XXX, ředitel 
IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: XXX 

telefon/fax: XXX 

e-mail: XXX 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní XXX, ředitel 
zástupce pro věci technické XXX, technický náměstek; XXX, technik 

dozor investora a koordinátor BOZP XXX  
(dále jen „objednatel“) 
  

1.2 Zhotovitel:                                       

         
 Název: ČEVAK a.s. 

se sídlem: Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice 

IČO: 608 49 657 

DIČ: CZ60849657 

jednající: XXX, předsedou představenstva 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657od 1. 5. 
1994 

zástupce ve věcech smluvních:  XXX, předseda představenstva 

zástupce ve věcech technických: XXX, vedoucí PO Sever 
 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
 číslo účtu: XXX 

        tel. XXX e-mail:   XXX 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  XXX 

      -  obor autorizace:         stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
            -  číslo autorizace:         0101373 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

uzavírají na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zadávané veřejným 
zadavatelem (objednatelem) při výkonu relevantní činnosti mimo režim zákona, s názvem „Sezimovo Ústí, 
Vaníčkova ulice – rekonstrukce vodovodu“ (dále jen „veřejná zakázka“), tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“). 
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce. 
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II. Předmět plnění (dílo) 
 

2.1 Předmětem plnění je realizace stavební akce, projektu s názvem „Sezimovo Ústí, Vaníčkova ulice – 
rekonstrukce vodovodu“, a to podle podmínek veřejné zakázky zadávané objednatelem, podle 
projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „PD“) 
jejichž zpracovatelem je společnost AQUA PROCON, s.r.o., divize Praha, Dukelských hrdinů 12, 170 
00 Praha 7, IČ 469 64 371, a dále podle podmínek této smlouvy.  

2.2 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavebních a geodetických prací 
pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického 
plánu. 

III. Určení díla 

 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel dílo převzít a zaplatit 
cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými 
předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu 
s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 
zadávací dokumentací zadávacího řízení veřejné zakázky, podmínkami z vydaných územních a 
stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.    

Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, 
dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 
- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby, 
- zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během rekonstrukce, 
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před 

zahájením prací, 
- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
- vytýčení stavby oprávněným geodetem za přítomnosti objednatele a dozoru objednatele, 
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
- vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění, 
- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě 

elektronické, 
- vyhotovení přípojkových listů k jednotlivým přípojkám,  
- fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením 

a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů, 
- fotodokumentace průběhu stavby, včetně zadokumentování křížení s inženýrskými sítěmi, 
- provedení kontrolních a průkazních zkoušek, 
- zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby,  
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění, 
- zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému a zachování přístupu k 

požárním hydrantům a uzávěrům plynu po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz 
komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním nemovitostem, 

- v případě potřeby provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány 
(bednění do výšky min. 2,0m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a staveb,  

- opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, 
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku, 
- jednání s vlastníky nově napojovaných nemovitostí v rámci této stavby (u nově napojovaných 

nemovitostí musí být před realizací napojení uzavřena smlouva s provozovatelem o dodávce pitné 
vody),  

- oznámení vlastníkům nemovitostí dotčených stavbou provádění stavebních prací minimálně 15 dní 
předem, 

- zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací, 
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- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů, 
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu, 
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených 
stavbou, 

- sjednaná pojištění, 
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti 

BOZP při práci na staveništi, 
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a 
konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o 
shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve 
dvou vyhotoveních. 

Dále zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či 
povolení, budou-li tyto nezbytné k řádnému provedení díla: 
- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací, 
- zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého zajistí provedení 

příslušných dopravní opatření vč. přechodného dopravní značení, 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, 
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. 

správcům sítí apod., 
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 

jiných dokladů,  
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
- koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení, 
- součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zatříděných do HIM dle 

zákona o daních, 
- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště, 
- případné pronájmy pozemků, 
- dílenské a výrobní výkresy, 
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů 

nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod., 
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště, 
- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo 

stání,  
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání 

kolaudačního souhlasu, 
- vytýčení veškerých podzemních zařízení, 
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 
- sjednaná pojištění, 
- tlakové zkoušky, proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a 

bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří, 
- rušení starých povrchových znaků. 

3.2 Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude vypracována dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 2 paré listinného vyhotovení a 1 
vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad: 
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- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním 

deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele 
(objednatele) a její souhlasné stanovisko, 

- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i 
nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v 
systému DGN pro využití v GIS), 

- dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat geodetickému zaměření, 
- nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, 

doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v 
průběhu stavby na CD nosiči. 

3.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě. 

3.4 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení 
před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů. 

3.5 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení 
splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 

3.6 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla 
je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, 
že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují 
přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 
požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

3.7 Místem plnění je ulice Vaníčkova, Sezimovo Ústí, katastrální území Sezimovo Ústí [747688], blíže viz 
PD. 

 

IV. Cena díla a platební podmínky 

 

4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku 
předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za 
splnění díla dle této smlouvy a činí: 
 

Cena celkem v Kč bez DPH  5 795 195,77   
Výše DPH uvedená v procentech  21 %  

 

4.2 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních 
soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 
Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek 
ze stejnojmenného zadávacího řízení veřejné zakázky a zisk zhotovitele. 

4.3 Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu 
této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a 
kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek: 
a)  dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny. Cenu plnění je možné 

měnit mj. v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
bude cena plnění změněna (zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH ode 
dne účinnosti nové zákonné úpravy sazby DPH, 
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b)  v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 
potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a 
které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je 
možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění 
požadavků obdobných § 222 odst. 5 ZZVZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude 
postupováno obdobně dle § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu 
stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo 
nižší ceny budou smluvní strany postupovat obdobně s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ, 

c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje, že se 
při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkových rozpočtem, který je přílohou této 
smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu 
dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, 
zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % 
snížení ceny oproti použité cenové soustavě), 

d) a dále v případě, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku (smlouvy) obdobnou 
s ustanovením § 222 ZZVZ, odsouhlasenou objednatelem. 

4.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí 
faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny. 

4.5 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele 
tvořícím přílohu této smlouvy. 

4.6 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána ve 
stavebním deníku nebo v zápisu z kontrolního dne, zpracovat změnový list a předložit jej ke kontrole 
technickému dozoru investora nejpozději do 15 kalendářních dnů od provedení zápisu. Po odsouhlasení 
technickým dozorem investora, vč. odsouhlasení autorského dozoru se stane tento změnový list 
podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Návrh dodatků smlouvy včetně změnových listů je 
povinen vyhotovovat zhotovitel. Poslední návrh dodatku, včetně odsouhlasených změnových listů, je 
zhotovitel oprávněn předložit objednateli nejdéle 15 pracovních dní před termínem dokončení 
stavebních prací dle čl. IV odst. 5.1. V případě předložení návrhu dodatku a změnových listů po tomto 
termínu nevzniká zhotoviteli nárok na uhrazení nákladů, které tyto změnové listy obsahují. 

4.7 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou 
uváděny v Kč. 

4.8 Objednatel neposkytuje zálohy. 
4.9 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 
Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých 
z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.  

4.10 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. 
Objednatelem (technickým dozorem) odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, 
je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného 
či opraveného dokladu/faktury. 

4.11 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury 
se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poště, není-li 
průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované 
částky na účet zhotovitele. 

4.12 Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době 
zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti. Smluvní strany 
se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
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dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s 
platnými právními předpisy. 

4.13 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. 

4.14 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební 
podmínky.  

4.15 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na 
plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této 
povinnosti je podstatným porušením smlouvy.  

4.16 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr 
zhotovitelem. 

4.17 Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezu uhradí objednatel 
(viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). 

4.18 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z 
částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury. 

4.19 Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz odst. 4.9), resp. jakoukoli část z ní, za účelem odstranění 
vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem úhrady všech svých 
splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v souvislosti s touto smlouvu. 

 

V. Doba plnění 
 

5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny 

Předpoklad předání a převzetí staveniště:  březen 2023  
Zahájení stavebních prací:   do 5ti dnů ode dne převzetí staveniště 

Dokončení stavebních prací:   do 90ti dnů od zahájení stavebních prací  
Předání a převzetí vyklizeného staveniště:  do 5ti dnů ode dokončení stavebních prací 
Předání a převzetí dokladové části včetně DSPS: do 1 měsíce od dokončení stavebních prací 
Předání a převzetí díla:    do 5ti dnů ode dne předání dokladové části a DSPS 

Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným 
podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, 
a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je Přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a 
služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení 
díla ve dnech. 
Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je 
povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že zhotovitel se 
k převzetí staveniště odmítne dostavit, může objednatel odstoupit od smlouvy. 

5.2 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je 
vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je 
objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít. 

5.3 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny 
realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. 

5.4 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 
prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. 
takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem 
investora. 

5.5 Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, 
nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za 
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předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím 
protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou 
se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a 
nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá 
povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění 
vad a nedodělků bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu 
stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo přebírá. Vady a 
nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím 
protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující 
datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5.6 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o 
sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu 
s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 

 

 

VI. Podmínky provádění díla 

 

6.1 Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. 
Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle odst. 5.1 smlouvy.  

6.2 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 
-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě, 
-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      
-   pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-   výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 
-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona stavební deník s obsahovými 
náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce, v 
originále a dvou kopiích (průpisech). Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá 
rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem 
objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník 
stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 
let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník musí být v pracovní době stále 
přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět záznamy. 
Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při každém 
kontrolním dni. 

6.4 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými 
normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se 
k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět 
dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

6.5 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré 
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

6.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a 
povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude 
provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem 
odsouhlasenými změnami. 

6.7 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné 
doklady předloží. 

6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
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zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je 
zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je 
povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících 
z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání 
s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen 
zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně 
používaly ochranné prostředky a pomůcky. 

6.9 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, 
zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to 
i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou 
zohledněny v ceně díla. Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba 
neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 

6.10 Zhotovitel je povinen minimálně tři pracovní dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat 
provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen na své náklady na žádost objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. 
Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností 
stanovených tímto odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy. 

6.11 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat 
na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, 
prověří objednatel bez odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, 
že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel 
pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem 
kontroly hradí objednatel. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo není 
prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v 
přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly 
pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. 
Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého 
zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění předmětu 
díla. Porušení uvedených povinností je hrubým porušením smlouvy, stejně tak i neodstranění zjištěných 
vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit 
z objektivních důvodů či příčin. 

6.13 Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne kontrola 
provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel soupis 
provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze za 
předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. Porušení povinnosti 
konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy. 

6.14 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel 
odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 
jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

6.15 Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

6.16 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní 
náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a obecně 
závaznou vyhláškou města Tábor se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při 
provádění díla.  
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 
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způsobu jejich zneškodňování.  
K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel 
potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí 
k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

6.17 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho 
okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti 
se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za 
bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost 
za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech 
případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 

6.18 Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě 
nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za 
podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

6.19 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. 
Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na 
stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 

6.20 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. 
Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

6.21 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat 
výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně 
podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití. 

6.22 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost 
odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení 
každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho 
poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném 
zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném 
zadávacím řízení.  

6.23 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

6.24 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 

6.25 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze 
díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace 
geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních 
a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

6.26 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, 
materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo 
dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a 
doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady 
předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované. 

6.27 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé 
ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany 
dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude 
tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na 
svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a 
převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 
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6.28 Vyklizení staveniště - po dokončení stavebních prací se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště. Za 
vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství 
kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do 
původního stavu.  

6.29 Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků 
před jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky, bude vráceno k následnému přepracování. 

6.30 Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí.  
6.31 Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a dodrží podmínky správců 

jednotlivých vedení. Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v průběhu 
provádění zemních prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen 
provádět výkop ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů 
stromů. 

6.32 Zhotovitel je po dobu platnosti této smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých 
oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné náklady na opravy 
podzemních sítí v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, nese zhotovitel. 
Objednatel stavby není zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené tímto 
poškozením. 

6.33 Zhotovitel se zavazuje k respektování vyjádření dotčených správců sítí.  
6.34 Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na 

minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí. 
 

 

VII. Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění 
 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody na 
díle až do jeho předání. 

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro 
provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí 
škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 

7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.  

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez 
zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

7.5 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s 
výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v 
účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního 
souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 
dnů po obdržení výzvy od objednatele. 

7.6 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných nebezpečí a 
pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, 
škody způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel je povinen 
předložit objednateli doklad o platném pojištění do 3 dnů po obdržení výzvy od objednatele. 

7.7 Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a 
nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v 
rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas 
informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu 
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provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu 
provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy. 

7.8 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném 
rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel 
oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné 
nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli 
pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli 
přímo. 

7.9 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související 
činnosti provádějí. 

 

 

VIII. Záruční a sankční podmínky 

 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané 
projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční doby 
bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. 
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po 
odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

8.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho 
části. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
24 měsíců.  

8.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo 
nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího 
odstranění. 

8.4 Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. též faxem a elektronickou poštou). 

8.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s 
tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín 
provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady 
objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle odst. 9.1 této smlouvy, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s odst. 
8.6 jiným zhotovitelem. 

8.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, 
které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna 
plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované 
vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. 
Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným 
typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích 
ustanovení této smlouvy. 

8.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem 
předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

8.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.  
 

 

IX. Smluvní pokuty 

 

9.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 
-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce 

ve výši min. 0,2 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta 
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bude uplatněna odečtem z ceny díla, 
- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady nebo nedodělku díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční 
době dle ujednání této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý den prodlení,  

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z prodlení podle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 
uplatněním pohledávky, 

- při nedodržení termínu předložení změnového listu dle čl. IV odst. 4.6 se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení, 

-  při nedodržení termínu odstranění závad v oblasti BOZP a PO stanoveného koordinátorem BOZP se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení.  

9.2 Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu. 
9.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový 

souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.  
9.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu 

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

 

X. Ostatní smluvní ujednání 
 

10.1 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy. 

10.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v 
případech 

-  pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky, 

-  pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu, 
-  pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní 

dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu. 
10.3 Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou 

v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků 
smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to 
způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, 
doručuje se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese 
zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si ji 
účastník, považuje se zásilka za doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, 
anebo se s obsahem písemnosti neseznámil. 

10.4 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených 
prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí 
místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.  

10.5 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 
podmínek sjednaných v této smlouvě. 

10.6 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím 
písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po doručení 
upozornění druhé smluvní straně.  

10.7 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel 
zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 
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320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

10.9 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 
kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

10.10 Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do 
plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda 
tato povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku 
smlouvy.  

10.11 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v 
souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po 
celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez 
ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

10.12 Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné 
prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, 
živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od 
poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny osoby v 
seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru 
pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude 
potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení 
je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. Tato povinnost platí bez 
ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.  

10.13 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 10.11 a 10.12, 
a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, 
strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

10.14 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní 
správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou 
stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 10.11 a 
10.12, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení 
oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení 
o zahájení řízení. 

10.15 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle 
předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. 
Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí 
právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 10.14 pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného 
protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich 
realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem. 

10.16 Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce a 
činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu 
práce nebo pracovníky se zdravotním postižením. 
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XI. Závěrečná ustanovení 
 

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat 
a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné 
změny smlouvy. 

11.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V 
případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se 
zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

11.3 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou 
smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, 
vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité 
závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové 
pokuty podle smlouvy. 

11.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

11.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
       č. 1 - rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr), 
       č. 2 - harmonogram plnění 

 

 

 

V Táboře za objednatele          V Českých Budějovicích za zhotovitele 

 

 

 

 

Podepsáno elektronicky 9.3.2023    Podepsáno elektronicky 13.3.2023 

 

 

XXX       XXX 

Ředitel       Předseda představenstva 

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.    ČEVAK a.s. 
            

        



Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

Stavba: 5376-72_01

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 60849657

DIČ: CZ60849657

37010

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

101 124,00

Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

ČEVAK a.s.

Celkem

5 560 071,77

Severní 2264/8
České Budějovice

Za zhotovitele

0,00

114 000,00

5 795 195,77

5 795 195,77

20 000,00

5795195,77

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 1/61 listopad 2022



Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00 134 000,00 134 000,00 2

99.1 0,00 134 000,00 134 000,00 2

SO-01 0,00 2 992 081,47 2 992 081,47 52

01.1 0,00 2 069 686,33 2 069 686,33 36

01.2 0,00 918 546,64 918 546,64 16

01.3 0,00 3 848,50 3 848,50 0

SO-02 0,00 1 345 645,30 1 345 645,30 23

02.1 0,00 1 009 105,13 1 009 105,13 17

02.2 0,00 269 457,09 269 457,09 5

02.3 0,00 67 083,08 67 083,08 1

SO-03 0,00 1 323 469,00 1 323 469,00 23

03.1 0,00 853 898,28 853 898,28 15

03.2 0,00 469 570,72 469 570,72 8

0,00 5 795 195,77 0,00 5 795 195,77 100

Popis stavby: 5376-72_01 - Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu
Popis objektu: SO-01 - Vodovodní řady (VST)
Popis rozpočtu: 01.1 - Vodovodní řad 1
Popis rozpočtu: 01.2 - Opravy místních komunikací po překopech
Popis rozpočtu: 01.3 - Opravy chodníků po překopech
Popis objektu: SO-02 - Vodovodní přípojky (VST)
Popis rozpočtu: 02.1 - Vodovodní přípojky
Popis rozpočtu: 02.2 - Opravy místních komunikací po překopech
Popis rozpočtu: 02.3 - Opravy chodníků po překopech
Popis objektu: SO-03 - Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)
Popis rozpočtu: 03.1 - Komunikace, chodníky
Popis rozpočtu: 03.2 - Dešťové přípojky
Popis objektu: SO-99 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 99.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Inženýrský objekt

Vodovodní řady (VST)

Vodovodní řad 1

Opravy místních komunikací po 
překopech

Opravy chodníků po překopech

Vodovodní přípojky (VST)

Vodovodní přípojky

Opravy místních komunikací po 
překopech

Opravy chodníků po překopech

Komunikace, chodníky, dešťové 
přípojky (Město)

Komunikace, chodníky

Dešťové přípojky

Celkem za stavbu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 2/61 listopad 2022



Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 337 729,46 23

11 HSV 458 030,63 8

11a HSV 183 093,35 3

45 HSV 63 758,34 1

5 HSV 1 666 869,41 29

8 HSV 793 177,07 14

9 HSV 7 682,48 0

91 HSV 110 516,48 2

96 HSV 49 381,28 1

99 HSV 889 833,27 15

M23 MON 40 140,00 1

M46 MON 60 984,00 1

VN VN 20 000,00 0

ON ON 114 000,00 2

Cena celkem 5 795 195,77 100

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Přípravné a přidružené práce - živice

Podkladní a vedlejší konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Montáže potrubí

Zemní práce při montážích

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 3/61 listopad 2022



Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Pokyny pro vyplnění 4/61 listopad 2022



Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-99

R: 99.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 20 000,00
1 2.01 Vytyčení stavby Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

příloha 4.1 : 1 1,00000

2 2.02 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

příloha 4.1 : 1 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady 114 000,00
3 3.01 Dopracování realizační dokumentace soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

příloha 4.1 : 1 1,00000

4 3.02 Provizorní zařízení po dobu rekonstrukce vodovodu, odstávky a náhradní zásobování vodou soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

příloha 4.1 : 1 1,00000

5 3.03 Zajištění archeologického průzkumu soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

příloha 4.1 : 1 1,00000

6 3.04 Oprava nemovitostí poškozených stavební činností Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

příloha 4.1 : 1 1,00000

7 3.05 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

příloha 4.1 : 1 1,00000

8 3.06 Dopravně inženýrské opatření soubor 1,00000 55 000,00 55 000,00 Vlastní

příloha č. 4.1

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

příloha č. 4.1
Veškeré vytyčovací práce pro realizaci předmětného díla, náklady na zajištění výchozích vytyčovacích údajů

příloha č. 4.1
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

příloha č. 4.1

příloha č. 4.1

příloha č. 4.1

příloha č. 4.1
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Ostatní a vedlejší náklady 5/61 listopad 2022



Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-99

R: 99.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

příloha 4.1 : 1 1,00000

9 3.07 Náklady na doplňující dopravní značení během realizace soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

příloha 4.1 : 1 1,00000

10 3.08 Výluhová zkouška asfaltových směsí soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

příloha 4.1 : 1 1,00000

Celkem 134 000,00

příloha č. 4.1

příloha č. 4.1

příloha č. 4.1

Ostatní a vedlejší náklady 6/61 listopad 2022



Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 765 885,81
1 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 

 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
h 112,00000 50,40 5 644,80 800-1 RTS 22/ II

čerpání srážk.vod : 2*7*8 112,00000

2 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m 
 s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

den 14,00000 171,00 2 394,00 800-1 RTS 22/ II

čerpání srážk.vod : 2*7 14,00000

3 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí 
 DN  do 200 mm

m 31,20000 541,00 16 879,20 800-1 RTS 22/ II

plyn 8x : 1,20*8 9,60000

voda 18x : 1,20*18 21,60000

4 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 15,60000 350,00 5 460,00 800-1 RTS 22/ II

kabel sděl. 9x : 1,20*9 10,80000

kabel NN 3x : 1,20*3 3,60000

kabel VO 1x : 1,20*1 1,20000

5 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 125,85600 185,00 23 283,36 800-1 RTS 22/ II

plyn 8x : 1,20*1,50*2*(1,57+1,59+1,6+1,59+1,6+1,6+1,79+1,64-0,55*8) 30,88800

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

včetně likvidace čerpaných vod

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. 
odpadní žlaby a lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní řady (VST)

Vodovodní řad 1

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

SO-01.1 Vodovodní řad 1 7/61 listopad 2022



Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní řady (VST)

Vodovodní řad 1

voda 18x : 1,20*1,00*2*(1,61+1,57+1,6+1,6+1,59+1,6+1,6+1,6+1,6+1,62+1,79+1,79+1,77+1,77-

0,55*14)

36,98400

1,20*1,00*2*(1,8+1,81+1,77+1,79-0,55*4) 11,92800

kabel sděl. 9x : 1,20*1,50*2*(1,66+1,69+1,65+1,65+1,6+1,61+1,53+1,52+1,52-0,55*9) 34,12800

kabel NN 3x : 1,20*1,50*2*(1,55+1,54+1,55-0,55*3) 10,76400

kabel VO 1x : 1,20*1,00*(1,52-0,55) 1,16400

6 132101212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 95,82160 363,00 34 783,24 800-1 RTS 22/ II

výpočet v pol.hloubení rýh h.3 : 
geologie ... h.2 cca 40% : 239,554*0,4 95,82160

7 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 143,73240 553,00 79 484,02 800-1 RTS 22/ II

Začátek provozního součtu
  řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20)*1,69 337,64172

  propoj 1 PE d90 : 1,20*2,31*1,69 4,68468

  startovací jáma : 4,00*(2,50-1,20)*1,52 7,90400

  cílová jáma : 3,50*(2,00-1,20)*1,60 4,48000

  

  odpočet stávajících povrchů : 
  MK asfalt : -208,388*0,55 -114,61340

  chodník dlažba : -2,172*0,25 -0,54300

  Mezisoučet 239,55400

Konec provozního součtu

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní řady (VST)

Vodovodní řad 1

geologie ... h.3 cca 60% : 239,554*0,6 143,73240

8 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 43,11972 185,00 7 977,15 800-1 RTS 22/ II

lepivost odhad 30% : 

geologie ... h.3 cca 60% : 239,554*0,6*0,3 43,11972

9 141741114R00 Protlačování - beranění ocelových trub vnějšího průměru do 219 mm m 9,20000 6 850,00 63 020,00 800-1 RTS 22/ II

protlak : 9,20 9,20000

10 14221291R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 219,0 mm; tloušťka 
stěny 6,3 mm

m 10,12000 3 150,00 31 878,00 SPCM RTS 22/ II

protlak : 9,20*1,10 10,12000

11 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 600,41600 165,00 99 068,64 800-1 RTS 22/ II

řad 1 PE d110 : (175,69-9,20)*1,69*2 562,73620

propoj 1 PE d90 : 2,31*1,69*2 7,80780

startovací jáma : (4,00+(2,50-1,20))*2*1,52 16,11200

cílová jáma : (3,50+(2,00-1,20))*2*1,60 13,76000

12 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 600,41600 90,00 54 037,44 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 600,41600 600,41600

13 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 119,77700 77,00 9 222,83 800-1 RTS 22/ II

výpočet v pol.hloubení rýh h.3 : 

Úprava čela potrubí pro protlačení, spojování potlačovaných trub, odstranění horniny z protlačovaných trub stlačeným vzduchem, vodorovné a svislé 
přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Protlačování trub v hornině 1 - 4 s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence metodou ramování (zatloukání) ocelových trub s následným 
čistěním.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní řady (VST)

Vodovodní řad 1

h.1-4 nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 239,554*0,5 119,77700

14 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500  do 2 000 m m3 43,89168 78,00 3 423,55 800-1 RTS 22/ II

Začátek provozního součtu
  potřeba pro zpětný zásyp : 126,13984 126,13984

  odpočet akt.z. : -104,194 -104,19400

  Mezisoučet 21,94584

Konec provozního součtu
meziskládka tam a zpět : 21,94584*2 43,89168

15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 217,60816 210,00 45 697,71 800-1 RTS 22/ II

výkop celkem : 239,554 239,55400

meziskládka : -21,94584 -21,94584

16 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 21,94584 99,00 2 172,64 800-1 RTS 22/ II

meziskládka : 21,94584 21,94584

17 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 239,55400 33,00 7 905,28 800-1 RTS 22/ II

skládka h.1-4 : 217,60816 217,60816

meziskládka : 21,94584 21,94584

18 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 126,13984 190,00 23 966,57 800-1 RTS 22/ II

výkop celkem : 239,554 239,55400

odpočet D potrubí 110 : -3,14*0,055*0,055*(175,69-9,20) -1,58141

odpočet D potrubí 90 : -3,14*0,045*0,025*2,31 -0,00816

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní řady (VST)

Vodovodní řad 1

obsypy : -81,40459 -81,40459

lože : -30,384 -30,38400

bloky : -0,036 -0,03600

Začátek provozního součtu
  akt.zóna 50cm : 
  MK asfalt : 208,388*0,50 104,19400

  Mezisoučet 104,19400

  zásyp v MK bez akt.z. : 126,13984-104,194 21,94584

  Mezisoučet 21,94584

Konec provozního součtu
19 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A T 193,31842 630,00 121 790,60 SPCM RTS 22/ II

akt.z.MK : 104,194*1,67*1,1*1,01 193,31842

20 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 81,40459 165,00 13 431,76 800-1 RTS 22/ II

řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20)*0,41 81,91308

propoj 1 PE d90 : 1,20*2,31*0,39 1,08108

odpočet D potrubí 110 : -3,14*0,055*0,055*(175,69-9,20) -1,58141

odpočet D potrubí 90 : -3,14*0,045*0,025*2,31 -0,00816

21 58337320R štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C t 151,03563 450,00 67 966,03 SPCM RTS 22/ II

obsypy : 81,40459*1,67*1,1*1,01 151,03563

22 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 210,56000 24,00 5 053,44 800-1 RTS 22/ II

na š.rýhy : 
MK asfalt : 208,388 208,38800

materiál do aktivní zóny komunikací nenamrzavý tj.štěrkopísek, drcené kamenivo, kamenivo, předepsaný modul přetvárnosti na pláni komunikace 
Edef2=45MPa

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní řady (VST)

Vodovodní řad 1

chodník : 2,172 2,17200

23 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 217,60816 190,00 41 345,55 800-1 RTS 22/ II

skládka h.1-4 : 217,60816 217,60816

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 151 380,79
24 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 2,17200 86,00 186,79 822-1 RTS 22/ II

chodník : 
řad 1 PE d110 : 1,20*1,50 1,80000

propoj 1 PE d90 : 1,20*0,31 0,37200

25 113107315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 2,17200 80,00 173,76 822-1 RTS 22/ II

chodník ... tl. 15 cm : 
řad 1 PE d110 : 1,20*1,50 1,80000

propoj 1 PE d90 : 1,20*0,31 0,37200

26 113107605R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 50 mm

m2 208,38800 83,00 17 296,20 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt : 

řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20-1,50) 197,98800

startovací jáma : 4,00*(2,50-1,20) 5,20000

cílová jáma : 3,50*(2,00-1,20) 2,80000

propoj 1 PE d90 : 1,20*2,00 2,40000

27 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 208,38800 85,00 17 712,98 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt : 

řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20-1,50) 197,98800

startovací jáma : 4,00*(2,50-1,20) 5,20000

cílová jáma : 3,50*(2,00-1,20) 2,80000

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní řady (VST)

Vodovodní řad 1

propoj 1 PE d90 : 1,20*2,00 2,40000

28 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

m2 208,38800 90,00 18 754,92 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt : 

řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20-1,50) 197,98800

startovací jáma : 4,00*(2,50-1,20) 5,20000

cílová jáma : 3,50*(2,00-1,20) 2,80000

propoj 1 PE d90 : 1,20*2,00 2,40000

29 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 2,40000 98,00 235,20 822-1 RTS 22/ II

řad 1 PE d110 : 1,20 1,20000

propoj 1 PE d90 : 1,20 1,20000

30 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 185,04594 99,00 18 319,55 822-1 RTS 22/ II

31 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 665,41342 15,00 24 981,20 822-1 RTS 22/ II

32 979990103R00 Poplatek za skládku za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 0,94774 350,00 331,71 801-3 RTS 22/ II

dlaždice : 0,29974 0,29974

obrubníky : 0,648 0,64800

33 979999973R00 Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t 184,09820 290,00 53 388,48 801-3 RTS 22/ II

kamenivo : 0,71676+22,92268+68,76804+91,69072 184,09820

Díl: 11a Přípravné a přidružené práce - živice 104 844,17
34 113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 208,38800 98,00 20 422,02 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt : 

řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20-1,50) 197,98800

startovací jáma : 4,00*(2,50-1,20) 5,20000

cílová jáma : 3,50*(2,00-1,20) 2,80000

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní řady (VST)

Vodovodní řad 1

propoj 1 PE d90 : 1,20*2,00 2,40000

35 113108406R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm m2 208,38800 116,00 24 173,01 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt : 

řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20-1,50) 197,98800

startovací jáma : 4,00*(2,50-1,20) 5,20000

cílová jáma : 3,50*(2,00-1,20) 2,80000

propoj 1 PE d90 : 1,20*2,00 2,40000

36 113151113R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 40 mm

m2 208,38800 103,00 21 463,96 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt : 

řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20-1,50) 197,98800

startovací jáma : 4,00*(2,50-1,20) 5,20000

cílová jáma : 3,50*(2,00-1,20) 2,80000

propoj 1 PE d90 : 1,20*2,00 2,40000

37 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 68,76804 99,00 6 808,04 822-1 RTS 22/ II

38 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 618,91236 15,00 9 283,69 822-1 RTS 22/ II

39 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 68,76804 330,00 22 693,45 801-3 RTS 22/ II

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 40 766,94
40 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 30,38400 1 325,00 40 258,80 827-1 RTS 22/ II

řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20)*0,15 29,96820

propoj 1 PE d90 : 1,20*2,31*0,15 0,41580

41 452313131R00 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 m3 0,03600 4 115,00 148,14 827-1 RTS 22/ II

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

v otevřeném výkopu,
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní řady (VST)

Vodovodní řad 1

T-kus : 0,30*0,30*0,20 0,01800

hydrant : 0,30*0,30*0,20 0,01800

42 452353101R00 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 0,48000 750,00 360,00 827-1 RTS 22/ II

T-kus : 4*0,30*0,20 0,24000

hydrant : 4*0,30*0,20 0,24000

Díl: 8 Trubní vedení 391 774,31
43 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 2,31000 180,00 415,80 827-1 RTS 22/ II

propoj 1 PE d90 : 2,31 2,31000

44 286136702R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 90,0 mm; di = 73,6 mm; s = 
8,20 mm;  použití pro vodovody

m 2,34465 340,00 797,18 SPCM RTS 22/ II

propoj 1 PE d90 : 2,31*1,015 2,34465

45 871251121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 166,49000 190,00 31 633,10 827-1 RTS 22/ II

řad 1 PE d110 : 175,69-9,20 166,49000

46 286136704R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 110,0 mm; di = 90,0 mm; s = 
10,00 mm;  použití pro vodovody

m 178,32535 505,00 90 054,30 SPCM RTS 22/ II

řad 1 PE d110 : 175,69*1,015 178,32535

47 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 3,00000 450,00 1 350,00 827-1 RTS 22/ II

3 3,00000

48 28613106.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 3,04500 322,00 980,49 SPCM RTS 22/ II

3*1,015 3,04500

49 28613030R22 Oblouk 22° d 90 mm PE 100 kus 1,01500 2 051,00 2 081,77 Vlastní

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní řady (VST)

Vodovodní řad 1

1*1,015 1,01500

50 28653765R nákružek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 90,0 mm; spoj svařovaný kus 2,03000 267,00 542,01 SPCM RTS 22/ II

2*1,015 2,03000

51 28654368R příruba volná, k lemovému nákružku; PPR; d = 200,0 mm; D = 94,0 mm; DN 80 kus 2,03000 514,00 1 043,42 SPCM RTS 22/ II

2*1,015 2,03000

52 877252121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 20,00000 450,00 9 000,00 827-1 RTS 22/ II

20,00 20,00000

53 28613107.MR spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 20,30000 399,00 8 099,70 SPCM RTS 22/ II

20,00*1,015 20,30000

54 28613041.30 Oblouk 30° d 110 mm PE 100 kus 3,04500 2 051,00 6 245,30 Vlastní
3*1,015 3,04500

55 28613041.45 Oblouk 45° d 110 mm PE 100 kus 2,03000 2 051,00 4 163,53 Vlastní
2*1,015 2,03000

56 28613183 MR T-kus 90,0 °; PE 100; redukovaný; SDR 11,0; D = 110,0 mm; D2 = 90 mm; spoj svařovaný kus 1,01500 2 430,00 2 466,45 SPCM RTS 22/ II

1,00*1,015 1,01500

57 28653766R nákružek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 110,0 mm; spoj svařovaný kus 2,03000 332,00 673,96 SPCM RTS 22/ II

2*1,015 2,03000

58 286543691R příruba volná, k lemovému nákružku; PPR; d = 220,0 mm; D = 114,0 mm; DN 90 kus 2,03000 626,00 1 270,78 SPCM RTS 22/ II

2*1,015 2,03000

59 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 2,00000 890,00 1 780,00 827-1 RTS 22/ II

koleno PP DN80 : 1 1,00000

TP-kus DN80 dl.200mm : 1 1,00000

60 552702102R trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 10, PN 16, PN 25; DN 80,0 mm; l = 200,0 
mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 609,00 1 625,09 SPCM RTS 22/ II

ztratné 1% : 1*1,01 1,01000

v otevřeném výkopu,
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní řady (VST)

Vodovodní řad 1

61 552701211R koleno 90 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř 
práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 2 065,00 2 085,65 SPCM RTS 22/ II

ztratné 1% : 1*1,01 1,01000

62 857601102R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových  
v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm

kus 2,00000 980,00 1 960,00 827-1 RTS 22/ II

napojení na stáv. řad PE 110 : 1 1,00000

napojení na stáv. řad Li 80 : 1 1,00000

63 422935304R1 Multitoleranční spojka hrdlová jištěná proti posunu redukovaná DN100/DN80, PN 16 kus 1,01000 9 866,00 9 964,66 Vlastní
ztratné 1% : 1*1,01 1,01000

64 422935304R2 Multitoleranční spojka hrdlová jištěná proti posunu DN100, PN 16 kus 1,01000 8 273,00 8 355,73 Vlastní
ztratné 1% : 1*1,01 1,01000

65 857312121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm

kus 2,00000 1 140,00 2 280,00 827-1 RTS 22/ II

napojení na stáv. řad Li 125 : 2 2,00000

66 422935325R příruba jištěná proti posunu; provedení hrdlo-příruba, délka 251 mm; PN 16,0; médium voda; 
příruba DN1=150, hrdlo DN=150; těleso tvárná litina

kus 2,02000 11 703,00 23 640,06 SPCM RTS 22/ II

ztratné 1% : 2*1,01 2,02000

67 857314121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm

kus 1,00000 1 250,00 1 250,00 827-1 RTS 22/ II

rekonstrukce uzlu : 1 1,00000

68 55260005.AR kříž přírubový PN 10; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 100 mm; tvárná litina; protikorozní ochrana vnitřní, 
vnější; povrch. úprava práškový epoxid

kus 1,01000 19 832,00 20 030,32 SPCM RTS 22/ II

ztratné 1% : 1*1,01 1,01000

69 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 2,00000 960,00 1 920,00 827-1 RTS 22/ II

propoj 1 : 1,00 1,00000

hydrant H1 ... příloha D.4.4 : 1,00 1,00000
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní řady (VST)

Vodovodní řad 1

70 42227103R šoupátko přírubové uzavírací; použití vhodné pro pitnou vodu,potravinářský průmysl,topné a 
ventilační systémy, zavlažování,klimatizace, vzduch; DN 80; l = 180 mm; PN 16,0; max.provozní 
tlak 16 bar; pracovní teplota -10 až 70 ° C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 2,02000 9 863,00 19 923,26 SPCM RTS 22/ II

propoj 1 : 1,00*1,01 1,01000

hydrant H1 ... příloha D.4.4 : 1,00*1,01 1,01000

71 422913305R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; 
šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 2,02000 1 640,00 3 312,80 SPCM RTS 22/ II

propoj 1 : 1,00*1,01 1,01000

hydrant H1 ... příloha D.4.4 : 1,00*1,01 1,01000

72 891261111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm

kus 2,00000 990,00 1 980,00 827-1 RTS 22/ II

rekonsrukce uzlu - napojení na stáv. řady : 2,00 2,00000

73 42227104R šoupátko přírubové uzavírací; použití vhodné pro pitnou vodu,potravinářský průmysl,topné a 
ventilační systémy, zavlažování,klimatizace, vzduch; médium voda; DN 100; l = 190 mm; PN 
16,0; max.provozní tlak 16 bar; pracovní teplota -10 až 85 ° C; těleso tvárná litina; 
povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 2,02000 11 566,00 23 363,32 SPCM RTS 22/ II

rekonsrukce uzlu - napojení na stáv. řady : 2,00*1,01 2,02000

74 891311111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 150 mm

kus 2,00000 1 120,00 2 240,00 827-1 RTS 22/ II

rekonsrukce uzlu - napojení na stáv. řady : 2,00 2,00000

75 42227106R šoupátko přírubové uzavírací; použití vhodné pro pitnou vodu,potravinářský průmysl,topné a 
ventilační systémy, zavlažování,klimatizace, vzduch; médium voda; DN 150; l = 210 mm; PN 
16,0; max.provozní tlak 16 bar; pracovní teplota -10 až 85 ° C; těleso tvárná litina; 
povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 2,02000 18 408,00 37 184,16 SPCM RTS 22/ II

rekonsrukce uzlu - napojení na stáv. řady : 2,00*1,01 2,02000

76 422913308R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 
100-150; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 
ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 4,00000 1 640,00 6 560,00 SPCM RTS 22/ II
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní řady (VST)

Vodovodní řad 1

rekonsrukce uzlu - napojení na stáv. řady : 2,00+2,00 4,00000

77 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 1,00000 1 080,00 1 080,00 827-1 RTS 22/ II

H1 : 1,00 1,00000

78 422736063R hydrant podzemní PN 16; provedení jednoduchý uzávěr; DN 80; min.průtok 110 m3/hod; krycí 
hloubka 1,50; stavební výška 1 225 mm; těleso tvárná litina; prac. teplota do 20 °C; pro: uzávěr 
vody pro požární účely nebo odkalení sítě

kus 1,01000 18 380,00 18 563,80 SPCM RTS 22/ II

H1 : 1,00*1,01 1,01000

79 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 2,31000 25,00 57,75 827-1 RTS 22/ II

propoj 1 PE d90 : 2,31 2,31000

80 892271111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 175,69000 28,00 4 919,32 827-1 RTS 22/ II

řad 1 PE d110 : 175,69 175,69000

81 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 2,00000 5 550,00 11 100,00 827-1 RTS 22/ II

řad 1 PE d110 : 1,00 1,00000

propoj 1 PE d90 : 1,00 1,00000

82 892273111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 178,00000 17,00 3 026,00 827-1 RTS 22/ II

řad 1 PE d110 : 175,69 175,69000

propoj 1 PE d90 : 2,31 2,31000

83 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 6,00000 530,00 3 180,00 827-1 RTS 22/ II

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

s dvojitým uzávěrem

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění
včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní řady (VST)

Vodovodní řad 1

propoj 1 : 1,00 1,00000

hydrant H1 ... příloha D.4.4 : 1,00 1,00000

rekonsrukce uzlu - napojení na stáv. řady : 4,00 4,00000

84 42291353R poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, k ochraně zemních soustav osazených na 
šoupátkách, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; 
h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 200 mm; D = 260,0 mm

kus 6,00000 924,00 5 544,00 SPCM RTS 22/ II

propoj 1 : 1,00 1,00000

hydrant H1 ... příloha D.4.4 : 1,00 1,00000

rekonsrukce uzlu - napojení na stáv. řady : 4,00 4,00000

85 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 6,00000 208,00 1 248,00 SPCM RTS 22/ II

propoj 1 : 1,00 1,00000

hydrant H1 ... příloha D.4.4 : 1,00 1,00000

rekonsrukce uzlu - napojení na stáv. řady : 4,00 4,00000

86 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,00000 960,00 960,00 827-1 RTS 22/ II

H1 : 1,00 1,00000

87 42291460R poklop hydrantový  použití uliční poklop pro podzemní hydrant, vhodné i do litého asfaltu; tělo 
PA, víčko litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr ovál horní 270 a 375, spodní ovál 315 a 420 mm

kus 1,00000 2 332,00 2 332,00 SPCM RTS 22/ II

H1 : 1,00 1,00000

88 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 1,00000 391,00 391,00 SPCM RTS 22/ II

H1 : 1,00 1,00000

89 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 168,80000 17,00 2 869,60 827-1 RTS 22/ II

řad 1 PE d110 : 175,69-9,20 166,49000

propoj 1 PE d90 : 2,31 2,31000

90 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 178,00000 35,00 6 230,00 827-1 RTS 22/ II

řad 1 PE d110 : 175,69 175,69000

včetně podezdění
včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní řady (VST)

Vodovodní řad 1

propoj 1 PE d90 : 2,31 2,31000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 7 682,48
91 115201418T00 Demontáž stávajícího vodovodního potrubí LT DN 80 ve výkopu m     16,50000 40,00 660,00 Vlastní

16,50 16,50000

92 936452111R01 Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 80 m     159,19000 40,00 6 367,60 Vlastní
175,69-16,50 159,19000

93 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 0,57750 99,00 57,17 822-1 RTS 22/ II

94 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 5,19750 15,00 77,96 822-1 RTS 22/ II

95 979990101R01 Poplatek za skládku stavební suti t 0,57750 900,00 519,75 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 55 096,08
96 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 353,18000 156,00 55 096,08 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt : 

řad 1 PE d110 : 2,00*(175,69-9,20-1,50) 329,98000

startovací jáma : (4,00+(2,50-1,20))*2 10,60000

cílová jáma : (3,50+(2,00-1,20))*2 8,60000

propoj 1 PE d90 : 2,00*2,00 4,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 501 819,75
97 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 407,98354 1 230,00 501 819,75 827-1 RTS 22/ II

Díl: M23 Montáže potrubí 40 140,00
98 230193006R00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 200 m 9,20000 2 400,00 22 080,00 RTS 22/ II

protlak : 9,20 9,20000

Skládka celkem 10km

včetně spotřeby vody

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

včetně armatur, tvarovek a povrchových znaků
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-01

R: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní řady (VST)

Vodovodní řad 1

99 PC2301/110 Kluzná distanční objímka pro potrubí průměru DN100 ks    10,00000 1 260,00 12 600,00 Vlastní
10,00 10,00000

100 230194007R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 200 kus 2,00000 950,00 1 900,00 RTS 22/ II

2,00 2,00000

101 273443888R manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 110 mm; D chráničky = 220 mm; DN 100; DN 
chráničky 200

kus 2,00000 1 780,00 3 560,00 SPCM RTS 22/ II

2,00 2,00000

Díl: M46 Zemní práce při montážích 10 296,00
102 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu a poklopu m 15,60000 660,00 10 296,00 RTS 22/ II

křížení : 
kabel sděl. 9x : 1,20*9 10,80000

kabel NN 3x : 1,20*3 3,60000

kabel VO 1x : 1,20*1 1,20000

Celkem 2 069 686,33

827.11.A1 Profil potrubí DN do 100 mm
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

JKSO:
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-01

R: 01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 11a Přípravné a přidružené práce - živice 27 472,23
1 113151113R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 

nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 40 mm
m2 179,99000 103,00 18 538,97 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt ... rozšíření 50 cm na obě strany : 
řad 1 PE d110 : (0,50+0,50)*(175,69-9,20-1,50) 164,99000

startovací jáma : (5,00+2,50)*2*0,50 7,50000

cílová jáma : (3,50+2,00)*2*0,50 5,50000

propoj 1 PE d90 : (0,50+0,50)*2,00 2,00000

2 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 15,83912 99,00 1 568,07 822-1 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1, : 

Součet: : 15,83912 15,83912

3 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 142,55208 15,00 2 138,28 822-1 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1, : 

Součet: : 142,55208 142,55208

4 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 15,83912 330,00 5 226,91 801-3 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1, : 

Součet: : 15,83912 15,83912

Díl: 5 Komunikace 812 453,17
5 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 208,38800 230,00 47 929,24 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy : 
řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20-1,50) 197,98800

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní řady (VST)

Opravy místních komunikací po překopech

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-01

R: 01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní řady (VST)

Opravy místních komunikací po překopech

startovací jáma : 4,00*(2,50-1,20) 5,20000

cílová jáma : 3,50*(2,00-1,20) 2,80000

propoj 1 PE d90 : 1,20*2,00 2,40000

6 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 208,38800 298,00 62 099,62 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy : 
řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20-1,50) 197,98800

startovací jáma : 4,00*(2,50-1,20) 5,20000

cílová jáma : 3,50*(2,00-1,20) 2,80000

propoj 1 PE d90 : 1,20*2,00 2,40000

7 564811111R01 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, štěrkodrť frakce 0-16 mm m2 208,38800 94,00 19 588,47 Vlastní
MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy : 
řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20-1,50) 197,98800

startovací jáma : 4,00*(2,50-1,20) 5,20000

cílová jáma : 3,50*(2,00-1,20) 2,80000

propoj 1 PE d90 : 1,20*2,00 2,40000

8 565141111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 60 mm

m2 208,38800 1 027,00 214 014,48 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy : 
řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20-1,50) 197,98800

startovací jáma : 4,00*(2,50-1,20) 5,20000

cílová jáma : 3,50*(2,00-1,20) 2,80000

propoj 1 PE d90 : 1,20*2,00 2,40000

9 573111121R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2 m2 208,38800 30,00 6 251,64 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy : 
spoj. postřik SPA - množství sfalt. pojiva 0,5 kg/m2 : 
řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20-1,50) 197,98800

s rozprostřením a zhutněním
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-01

R: 01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní řady (VST)

Opravy místních komunikací po překopech

startovací jáma : 4,00*(2,50-1,20) 5,20000

cílová jáma : 3,50*(2,00-1,20) 2,80000

propoj 1 PE d90 : 1,20*2,00 2,40000

10 577142122R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 208,38800 852,00 177 546,58 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy : 
řad 1 PE d110 : 1,20*(175,69-9,20-1,50) 197,98800

startovací jáma : 4,00*(2,50-1,20) 5,20000

cílová jáma : 3,50*(2,00-1,20) 2,80000

propoj 1 PE d90 : 1,20*2,00 2,40000

11 573111121R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2 m2 388,37800 30,00 11 651,34 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt : 

rýhy : 208,388 208,38800

rozšíření 50 cm na obě strany rýhy : 179,99 179,99000

12 577131111RT2 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 
plochy od 201 do 1000 m2

m2 388,37800 700,00 271 864,60 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt : 

rýhy : 208,388 208,38800

rozšíření 50 cm na obě strany rýhy : 179,99 179,99000

13 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého C 12/15

m 2,40000 358,00 859,20 822-1 RTS 22/ II

osazení stávajících obrubníků : 
řad 1 PE d110 : 1,20 1,20000

propoj 1 PE d90 : 1,20 1,20000

14 59217472R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 2,40000 270,00 648,00 SPCM RTS 22/ II

nový obrubník 100% : 
řad 1 PE d110 : 1,20 1,20000

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-01

R: 01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní řady (VST)

Opravy místních komunikací po překopech

propoj 1 PE d90 : 1,20 1,20000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 33 440,00
15 919735112V01 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm, ošetření spáry - zálivkové hmoty, těsnící proužek m 176,00000 190,00 33 440,00 Vlastní

MK asfalt : 

řad 1, propoj 1, startovací jáma, přípojky : 159,00+3,20+3,20 165,40000

cílová jáma : 10,60 10,60000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 45 181,24
16 998225111R00 jakékoliv délky objektu t 301,20828 150,00 45 181,24 RTS 22/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, : 

Součet: : 301,20828 301,20828

Celkem 918 546,64

827.11.A1 Profil potrubí DN do 100 mm
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

JKSO:

V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody.
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-01

R: 01.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 311,52
1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 1,81000 86,00 155,66 822-1 RTS 22/ II

chodník ... rozšíření 50 cm na obě strany : 
řad 1 PE d110 : (0,50+0,50)*1,50 1,50000

propoj 1 PE d90 : (0,50+0,50)*0,31 0,31000

2 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 0,24978 99,00 24,73 822-1 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1, : 

Součet: : 0,24978 0,24978

3 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2,24802 15,00 33,72 822-1 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1, : 

Součet: : 2,24802 2,24802

4 979990103R00 Poplatek za skládku za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 0,24978 390,00 97,41 801-3 RTS 22/ II

0,24978 0,24978

Díl: 5 Komunikace 3 106,77
5 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 2,17200 230,00 499,56 822-1 RTS 22/ II

chodník : 
řad 1 PE d110 : 1,20*1,50 1,80000

propoj 1 PE d90 : 1,20*0,31 0,37200

6 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 3,98200 345,00 1 373,79 822-1 RTS 22/ II

chodník ... rýha : 2,172 2,17200

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní řady (VST)

Opravy chodníků po překopech

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-01

R: 01.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní řady (VST)

Opravy chodníků po překopech

chodník ... rozšíření 50 cm na obě strany : 1,81 1,81000

7 592451124R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 
100 mm; tl. 60,0 mm

m2 4,18110 295,00 1 233,42 SPCM RTS 22/ II

nové dlaždice 100% : 3,982*1,05 4,18110

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 430,21
8 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 1,65465 260,00 430,21 822-1 RTS 22/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
5,6,7, : 

Součet: : 1,65465 1,65465

Celkem 3 848,50

827.11.A1 Profil potrubí DN do 100 mm
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

JKSO:

vodorovně do 200 m
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-02

R: 02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 400 493,27
1 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí 

 DN  do 200 mm

m 37,20000 541,00 20 125,20 800-1 RTS 22/ II

kanal. ... 7ks : 1,20*7 8,40000

stáv.vodovod ... 14ks : 1,20*14 16,80000

plyn ... 10ks : 1,20*10 12,00000

2 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 51,60000 350,00 18 060,00 800-1 RTS 22/ II

kabel NN ... 18ks : 1,20*18 21,60000

kabel SD ... 18ks : 1,20*18 21,60000

kabel VO ... 7ks : 1,20*7 8,40000

3 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 m3 45,87120 1 010,00 46 329,91 800-1 RTS 22/ II

výpočet v pol.ruční výkop h.3 : 
h.2 ... 40% : 114,678*0,40 45,87120

4 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 68,80680 1 230,00 84 632,36 800-1 RTS 22/ II

Začátek provozního součtu
  PE D32-40 : 1,20*82,00*1,60 157,44000

  odpočet povrchů : 
  MK asfalt : -1,20*(45,21+5,24)*0,55 -33,29700

  chodník dlažba : -1,20*(27,83+3,72)*0,25 -9,46500

  Mezisoučet 114,67800

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
včetně příplatku za lepivost

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní přípojky (VST)

Vodovodní přípojky

včetně příplatku za lepivost
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-02

R: 02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní přípojky (VST)

Vodovodní přípojky

Konec provozního součtu
h.3 ... 60% : 114,678*0,60 68,80680

5 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 262,40000 165,00 43 296,00 800-1 RTS 22/ II

PE D32 : 73,04*1,60*2 233,72800

PE D40 : 8,96*1,60*2 28,67200

6 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 262,40000 90,00 23 616,00 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 262,40000 262,40000

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 57,33900 77,00 4 415,10 800-1 RTS 22/ II

výkop nad 100m3 do 2,5m ... 50% : 114,678*0,5 57,33900

8 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500  do 2 000 m m3 73,57036 78,00 5 738,49 800-1 RTS 22/ II

Začátek provozního součtu
  potřeba pro zpětný zásyp : 67,16318 67,16318

  odpočet akt.z. : -30,378 -30,37800

  Mezisoučet 36,78518

Konec provozního součtu
meziskládka tam a zpět : 36,78518*2 73,57036

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 77,89282 210,00 16 357,49 800-1 RTS 22/ II

výkop celkem : 114,678 114,67800

meziskládka : -36,78518 -36,78518

10 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 36,78518 80,00 2 942,81 800-1 RTS 22/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-02

R: 02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní přípojky (VST)

Vodovodní přípojky

meziskládka : 36,78518 36,78518

11 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 114,67800 33,00 3 784,37 800-1 RTS 22/ II

skládka h.1-4 : 77,89282 77,89282

meziskládka : 36,78518 36,78518

12 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 67,16318 190,00 12 761,00 800-1 RTS 22/ II

výkop celkem : 114,678 114,67800

odpočet D potrubí : 
D32 : -3,14*0,016*0,016*73,04 -0,05871

D40 : -3,14*0,020*0,020*8,96 -0,01125

obsypy : -32,68485 -32,68485

lože : -14,76 -14,76000

Začátek provozního součtu
  akt.zóna 50cm : 
  MK asfalt : 1,20*(45,21+5,42)*0,50 30,37800

  Mezisoučet 30,37800

  zásyp v MK bez akt.z. : 67,16318-30,378 36,78518

  Mezisoučet 36,78518

Konec provozního součtu
13 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A T 56,36243 630,00 35 508,33 SPCM RTS 22/ II

akt.z.MK : 30,378*1,67*1,1*1,01 56,36243

14 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 32,68485 166,00 5 425,69 800-1 RTS 22/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

materiál do aktivní zóny komunikací nenamrzavý tj.štěrkopísek, drcené kamenivo, kamenivo, předepsaný modul přetvárnosti na pláni komunikace 
Edef2=45MPa
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-02

R: 02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní přípojky (VST)

Vodovodní přípojky

PE D32 : 1,20*73,04*0,332 29,09914

PE D40 : 1,20*8,96*0,34 3,65568

odpočet D potrubí : 
D32 : -3,14*0,016*0,016*73,04 -0,05871

D40 : -3,14*0,020*0,020*8,96 -0,01125

15 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t 60,64249 995,00 60 339,28 SPCM RTS 22/ I

obsypy : 32,68485*1,67*1,1*1,01 60,64249

16 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 98,40000 24,00 2 361,60 800-1 RTS 22/ II

na š.rýhy : 
MK asfalt : 60,54 60,54000

chodník : 37,86 37,86000

17 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 77,89282 190,00 14 799,64 800-1 RTS 22/ II

skládka h.1-4 : 77,89282 77,89282

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 62 752,45
18 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 37,86000 86,00 3 255,96 822-1 RTS 22/ II

chodník : 
PE D32 : 1,20*27,83 33,39600

PE D40 : 1,20*3,72 4,46400

19 113107315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 37,86000 80,00 3 028,80 822-1 RTS 22/ II

chodník ... tl. 15 cm : 
PE D32 : 1,20*27,83 33,39600

PE D40 : 1,20*3,72 4,46400

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-02

R: 02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní přípojky (VST)

Vodovodní přípojky

20 113107605R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 50 mm

m2 60,54000 83,00 5 024,82 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt : 

PE D32 : 1,20*45,21 54,25200

PE D40 : 1,20*5,24 6,28800

21 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 60,54000 85,00 5 145,90 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt : 

PE D32 : 1,20*45,21 54,25200

PE D40 : 1,20*5,24 6,28800

22 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

m2 60,54000 90,00 5 448,60 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt : 

PE D32 : 1,20*45,21 54,25200

PE D40 : 1,20*5,24 6,28800

23 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 21,60000 98,00 2 116,80 822-1 RTS 22/ II

PE D32 : 1,20*16 19,20000

PE D40 : 1,20*2 2,40000

24 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 76,82568 99,00 7 605,74 822-1 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
18,19,20,21,22,23, : 

Součet: : 76,82568 76,82568

25 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 691,43112 15,00 10 371,47 822-1 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
18,19,20,21,22,23, : 

Součet: : 691,43112 691,43112

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-02

R: 02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní přípojky (VST)

Vodovodní přípojky

26 979990103R00 Poplatek za skládku za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 11,05668 390,00 4 312,11 801-3 RTS 22/ II

dlaždice : 5,22468 5,22468

obrubníky : 5,832 5,83200

27 979999973R00 Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t 65,76900 250,00 16 442,25 801-3 RTS 22/ II

kamenivo : 12,4938+6,6594+19,9782+26,6376 65,76900

Díl: 11a Přípravné a přidružené práce - živice 30 458,89
28 113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 60,54000 98,00 5 932,92 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt : 

PE D32 : 1,20*45,21 54,25200

PE D40 : 1,20*5,24 6,28800

29 113108406R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm m2 60,54000 116,00 7 022,64 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt : 

PE D32 : 1,20*45,21 54,25200

PE D40 : 1,20*5,24 6,28800

30 113151113R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 40 mm

m2 60,54000 103,00 6 235,62 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt : 

PE D32 : 1,20*45,21 54,25200

PE D40 : 1,20*5,24 6,28800

31 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 19,97820 99,00 1 977,84 822-1 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
28,29,30, : 

Součet: : 19,97820 19,97820

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-02

R: 02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní přípojky (VST)

Vodovodní přípojky

32 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 179,80380 15,00 2 697,06 822-1 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
28,29,30, : 

Součet: : 179,80380 179,80380

33 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 19,97820 330,00 6 592,81 801-3 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
28,29,30, : 

Součet: : 19,97820 19,97820

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 19 557,00
34 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 14,76000 1 325,00 19 557,00 827-1 RTS 22/ II

PE D32 : 1,20*73,04*0,15 13,14720

PE D40 : 1,20*8,96*0,15 1,61280

Díl: 8 Trubní vedení 252 992,36
35 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 73,04000 40,00 2 921,60 827-1 RTS 22/ II

PE D32 : 73,04 73,04000

36 286134112R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 
mm

m 74,13560 45,00 3 336,10 SPCM RTS 22/ II

PE D32 : 73,04*1,015 74,13560

37 871171121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm m 8,96000 45,00 403,20 827-1 RTS 22/ II

PE D40 : 8,96 8,96000

38 286134114R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 40,0 mm; s = 3,70 
mm

m 9,09440 75,00 682,08 SPCM RTS 22/ II

PE D40 : 8,96*1,015 9,09440

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-02

R: 02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní přípojky (VST)

Vodovodní přípojky

39 891173111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 32 mm kus 16,00000 690,00 11 040,00 827-1 RTS 22/ II

16,00 16,00000

40 42228254R1 Litinové šoupátko pro domovní přípojky D32 - voda kus 16,16000 4 343,00 70 182,88 Vlastní
16,00*1,01 16,16000

41 891183111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 40 mm kus 2,00000 690,00 1 380,00 827-1 RTS 22/ II

2,00 2,00000

42 42228256R1 Litinové šoupátko pro domovní přípojky D40 - voda kus 2,02000 6 016,00 12 152,32 Vlastní
2,00*1,01 2,02000

43 422913332R1 Souprava zemní teleskopická přípojková kus 18,18000 1 073,00 19 507,14 Vlastní
(16,00+2,00)*1,01 18,18000

44 891269111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm

kus 18,00000 990,00 17 820,00 827-1 RTS 22/ II

18,00 18,00000

45 42273380R1 Pas navrtávací celolitinový DN 100, pro vodu kus 18,18000 2 570,00 46 722,60 Vlastní
18,00*1,01 18,18000

46 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 82,00000 19,00 1 558,00 827-1 RTS 22/ II

PE D32 : 73,04 73,04000

PE D40 : 8,96 8,96000

47 892372111R00 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 mm úsek 1,00000 4 000,00 4 000,00 827-1 RTS 22/ II

1,00 1,00000

48 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 82,00000 18,00 1 476,00 827-1 RTS 22/ II

PE D32 : 73,04 73,04000

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž 
koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-02

R: 02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní přípojky (VST)

Vodovodní přípojky

PE D40 : 8,96 8,96000

49 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 18,00000 530,00 9 540,00 827-1 RTS 22/ II

18,00 18,00000

50 42291360R poklop šoupátkový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro šoupata, vhodné i do litého 
asfaltu; h = 270,0 mm; vnitř.pr.D = 190 mm; D = 270,0 mm

kus 18,00000 625,00 11 250,00 SPCM RTS 22/ II

18,00 18,00000

51 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 18,00000 198,00 3 564,00 SPCM RTS 22/ II

18,00 18,00000

52 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 82,00000 17,00 1 394,00 827-1 RTS 22/ II

PE D32 : 73,04 73,04000

PE D40 : 8,96 8,96000

53 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 82,00000 32,00 2 624,00 827-1 RTS 22/ II

PE D32 : 73,04 73,04000

PE D40 : 8,96 8,96000

54 733175114R01 Montáž tvarovek d 32 mm kus 32,00000 210,00 6 720,00 Vlastní
16,00*2 32,00000

55 28656958R1 Spojka ISO d32 PN10 kus 32,32000 609,00 19 682,88 Vlastní
16,00*2*1,01 32,32000

56 722175115R01 Montáž tvarovek d 40 mm kus 4,00000 260,00 1 040,00 Vlastní

2,00*2 4,00000

57 28656959R1 Spojka ISO d40 PN10 kus 4,04000 989,00 3 995,56 Vlastní
2,00*2*1,01 4,04000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 15 740,40
58 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 100,90000 156,00 15 740,40 822-1 RTS 22/ II

včetně podezdění
včetně úpravy zhlaví dle umístění poklopu

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně spotřeby vody
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-02

R: 02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní přípojky (VST)

Vodovodní přípojky

MK asfalt : 

PE D32 : 45,21*2 90,42000

PE D40 : 5,24*2 10,48000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 010,19
59 115201416T00 Demontáž stávajících vodovodních přípojek m     95,70000 82,00 7 847,40 Vlastní

95,70 95,70000

60 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 0,14355 99,00 14,21 822-1 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
59, : 

Součet: : 0,14355 0,14355

61 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1,29195 15,00 19,38 822-1 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
59, : 

Součet: : 1,29195 1,29195

62 979990101R01 Poplatek za skládku stavební suti t 0,14355 900,00 129,20 Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
59, : 

Součet: : 0,14355 0,14355

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 185 044,57
63 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 150,44274 1 230,00 185 044,57 827-1 RTS 22/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

včetně povrch.znaků

Skládka celkem 10km

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-02

R: 02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní přípojky (VST)

Vodovodní přípojky

1,2,5,13,15,34,36,38,39,40,41,42,43,45,47,49,50,51,53,54,55,56,57, : 

Součet: : 150,44274 150,44274

Díl: M46 Zemní práce při montážích 34 056,00
64 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu a poklopu, včetně 

dodávky žlabu a poklopu
m 51,60000 660,00 34 056,00 RTS 22/ II

kabel NN ... 18ks : 1,20*18 21,60000

kabel SD ... 18ks : 1,20*18 21,60000

kabel VO ... 7ks : 1,20*7 8,40000

Celkem 1 009 105,13

827.19.A1 Profil potrubí do 100 mm
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

JKSO:
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-02

R: 02.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 11a Přípravné a přidružené práce - živice 7 700,29
1 113151113R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 

nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 40 mm
m2 50,45000 103,00 5 196,35 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt ... rozšíření 50 cm na obě strany : 
PE D32 : (0,50+0,50)*45,21 45,21000

PE D40 : (0,50+0,50)*5,24 5,24000

2 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 4,43960 99,00 439,52 822-1 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1, : 

Součet: : 4,43960 4,43960

3 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 39,95640 15,00 599,35 822-1 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1, : 

Součet: : 39,95640 39,95640

4 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 4,43960 330,00 1 465,07 801-3 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1, : 

Součet: : 4,43960 4,43960

Díl: 5 Komunikace 247 814,24
5 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 60,54000 230,00 13 924,20 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy : 
PE D32 : 1,20*45,21 54,25200

PE D40 : 1,20*5,24 6,28800

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní přípojky (VST)

Opravy místních komunikací po překopech

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-02

R: 02.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní přípojky (VST)

Opravy místních komunikací po překopech

6 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 60,54000 298,00 18 040,92 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy : 
PE D32 : 1,20*45,21 54,25200

PE D40 : 1,20*5,24 6,28800

7 565141111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 60 mm

m2 60,54000 1 027,00 62 174,58 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy : 
PE D32 : 1,20*45,21 54,25200

PE D40 : 1,20*5,24 6,28800

8 564811111R01 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, štěrkodrť frakce 0-16 mm m2 60,54000 94,00 5 690,76 Vlastní
MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy : 
PE D32 : 1,20*45,21 54,25200

PE D40 : 1,20*5,24 6,28800

9 573111121R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2 m2 60,54000 30,00 1 816,20 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy : 
PE D32 : 1,20*45,21 54,25200

PE D40 : 1,20*5,24 6,28800

10 577142122R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 60,54000 852,00 51 580,08 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy : 
PE D32 : 1,20*45,21 54,25200

PE D40 : 1,20*5,24 6,28800

11 577131111RT2 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 
plochy od 201 do 1000 m2

m2 110,99000 700,00 77 693,00 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt : 

rýhy : 60,54 60,54000

s rozprostřením a zhutněním
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-02

R: 02.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní přípojky (VST)

Opravy místních komunikací po překopech

rozšíření 50 cm na obě strany rýhy : 50,45 50,45000

12 573111121R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2 m2 110,99000 30,00 3 329,70 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt : 

rýhy : 60,54 60,54000

rozšíření 50 cm na obě strany rýhy : 50,45 50,45000

13 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého C 12/15

m 21,60000 358,00 7 732,80 822-1 RTS 22/ II

osazení stávajících obrubníků : 
PE D32 : 1,20*16 19,20000

PE D40 : 1,20*2 2,40000

14 59217472R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 21,60000 270,00 5 832,00 SPCM RTS 22/ II

nový obrubník 100% : 
PE D32 : 1,20*16 19,20000

PE D40 : 1,20*2 2,40000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 13 942,56
15 998225111R00 jakékoliv délky objektu t 92,95041 150,00 13 942,56 RTS 22/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, : 

Součet: : 92,95041 92,95041

Celkem 269 457,09

827.19.A1 Profil potrubí do 100 mm
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

JKSO:

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

SO-02.2 Opravy místních komunikací 42/61 listopad 2022



Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-02

R: 02.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 5 430,14
1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 31,55000 86,00 2 713,30 822-1 RTS 22/ II

chodník ... rozšíření 50 cm na obě strany : 
PE D32 : (0,50+0,50)*27,83 27,83000

PE D40 : (0,50+0,50)*3,72 3,72000

2 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 4,35390 99,00 431,04 822-1 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1, : 

Součet: : 4,35390 4,35390

3 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 39,18510 15,00 587,78 822-1 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1, : 

Součet: : 39,18510 39,18510

4 979990103R00 Poplatek za skládku za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 4,35390 390,00 1 698,02 801-3 RTS 22/ II

dlaždice : 4,3539 4,35390

Díl: 5 Komunikace 54 154,00
5 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 37,86000 230,00 8 707,80 822-1 RTS 22/ II

chodník : 
PE D32 : 1,20*27,83 33,39600

PE D40 : 1,20*3,72 4,46400

6 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 69,41000 345,00 23 946,45 822-1 RTS 22/ II

chodník ... rýha : 37,86 37,86000

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní přípojky (VST)

Opravy chodníků po překopech

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-02

R: 02.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Vodovodní přípojky (VST)

Opravy chodníků po překopech

chodník ... rozšíření 50 cm na obě strany : 31,55 31,55000

7 592451124R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 
100 mm; tl. 60,0 mm

m2 72,88050 295,00 21 499,75 SPCM RTS 22/ II

nové dlaždice 100% : 69,41*1,05 72,88050

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 498,94
8 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 28,84206 260,00 7 498,94 822-1 RTS 22/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
5,6,7, : 

Součet: : 28,84206 28,84206

Celkem 67 083,08

827.19.A1 Profil potrubí do 100 mm
 m potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

JKSO:

vodorovně do 200 m
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-03

R: 03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 218 596,37
1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár  z betonových nebo 

kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 432,97800 86,00 37 236,11 822-1 RTS 22/ II

chodník : 
odměřeno ze situace : 486,57+19,80 506,37000

odpočet : 
řad 1 a propoj - rýha : -2,172 -2,17200

řad 1 a propoj - zámky : -1,81 -1,81000

přípojky - rýha : -37,86 -37,86000

přípojky - zámky : -31,55 -31,55000

2 113107315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 452,05800 80,00 36 164,64 822-1 RTS 22/ II

chodník : 
odměřeno ze situace : 486,57+19,80 506,37000

odpočet : 
řad 1 a propoj - rýha : -2,172 -2,17200

přípojky - rýha : -37,86 -37,86000

dešťové svody : -14,28 -14,28000

3 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 134,00000 98,00 13 132,00 822-1 RTS 22/ II

odměřeno ze situace : 105,00+37,00+8,00+8,00 158,00000

odpočet : 
řad 1 a propoj : -2,40 -2,40000

přípojky - rýha : -21,60 -21,60000

4 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 245,11010 99,00 24 265,90 822-1 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)

Komunikace, chodníky

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-03

R: 03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)

Komunikace, chodníky

1,2,3, : 

Součet: : 245,11010 245,11010

5 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2 205,99094 15,00 33 089,86 822-1 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3, : 

Součet: : 2205,99094 2 205,99094

6 979990103R00 Poplatek za skládku za uložení, betonu,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 95,93096 390,00 37 413,07 801-3 RTS 22/ II

dlaždice : 59,75096 59,75096

obrubníky : 36,18 36,18000

7 979999973R00 Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení,  , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 149,17914 250,00 37 294,79 801-3 RTS 22/ II

kamenivo : 149,17914 149,17914

Díl: 11a Přípravné a přidružené práce - živice 2 555,37
8 113151113R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 

nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 40 mm
m2 16,74200 103,00 1 724,43 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt : 

odměřeno ze situace : 507,81 507,81000

odpočet : 
MK asfalt : 

řad 1, propoj 1, startovací jáma - rýhy : -205,588 -205,58800

řad 1, propoj 1, startovací jáma - zámky : -174,49 -174,49000

přípojky - rýhy : -60,54 -60,54000

přípojky - zámky : -50,45 -50,45000

9 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 1,47330 99,00 145,86 822-1 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-03

R: 03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)

Komunikace, chodníky

8, : 

Součet: : 1,47330 1,47330

10 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 13,25966 15,00 198,89 822-1 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
8, : 

Součet: : 13,25966 13,25966

11 979990112R00 Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm,  , 
skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 1,47330 330,00 486,19 801-3 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
8, : 

Součet: : 1,47330 1,47330

Díl: 5 Komunikace 549 341,23
12 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm, Kamenivo nestanovené
m2 446,53800 230,00 102 703,74 822-1 RTS 22/ II

chodník : 
odměřeno ze situace : 486,57 486,57000

odpočet : 
řad 1 a propoj - rýha : -2,172 -2,17200

přípojky - rýha : -37,86 -37,86000

13 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 432,97800 345,00 149 377,41 822-1 RTS 22/ II

chodník : 
zámková dlažba odměřeno ze situace : 486,57 486,57000

zámková dlažba pro nevidomé odměřeno ze situace : 19,80 19,80000

odpočet : 
řad 1 a propoj - rýha : -2,172 -2,17200

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-03

R: 03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)

Komunikace, chodníky

řad 1 a propoj - zámky : -1,81 -1,81000

přípojky - rýha : -37,86 -37,86000

přípojky - zámky : -31,55 -31,55000

14 592451124R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 
100 mm; tl. 60,0 mm

m2 433,83690 295,00 127 981,89 SPCM RTS 22/ II

chodník - nové dlaždice 100% : 
odměřeno ze situace : 486,57*1,05 510,89850

odpočet : 
řad 1 a propoj - rýha : -2,172*1,05 -2,28060

řad 1 a propoj - zámky : -1,81*1,05 -1,90050

přípojky - rýha : -37,86*1,05 -39,75300

přípojky - zámky : -31,55*1,05 -33,12750

15 592451151R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; 
š = 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 20,79000 907,00 18 856,53 SPCM RTS 22/ II

chodník - nové dlaždice 100% : 
odměřeno ze situace : 19,80*1,05 20,79000

16 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm, Kamenivo nestanovené

m2 20,00000 230,00 4 600,00 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy : 
uliční vpustě jáma : 2,0*2,0*5 20,00000

17 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm, Kamenivo nestanovené

m2 20,00000 298,00 5 960,00 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy : 
uliční vpustě jáma : 2,0*2,0*5 20,00000

18 564811111R01 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, štěrkodrť frakce 0-16 mm m2 20,00000 94,00 1 880,00 Vlastní
MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy : 
uliční vpustě jáma : 2,0*2,0*5 20,00000

19 565141111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 60 mm

m2 20,00000 1 027,00 20 540,00 822-1 RTS 22/ II
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-03

R: 03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)

Komunikace, chodníky

MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy : 
uliční vpustě jáma : 2,0*2,0*5 20,00000

20 573111121R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2 m2 20,00000 30,00 600,00 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy : 
uliční vpustě jáma : 2,0*2,0*5 20,00000

21 577142122R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, 
plochy přes 1000 m2

m2 20,00000 852,00 17 040,00 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt ... nový povrch ... jen na š.rýhy : 
uliční vpustě jáma : 2,0*2,0*5 20,00000

22 573111121R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2 m2 16,74200 30,00 502,26 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt : 

odměřeno ze situace : 507,81 507,81000

odpočet : 
MK asfalt : 

řad 1, propoj 1, startovací jáma - rýhy : -205,588 -205,58800

řad 1, propoj 1, startovací jáma - zámky : -174,49 -174,49000

přípojky - rýhy : -60,54 -60,54000

přípojky - zámky : -50,45 -50,45000

23 577131111RT2 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, 
plochy od 201 do 1000 m2

m2 16,74200 700,00 11 719,40 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt : 

odměřeno ze situace : 507,81 507,81000

odpočet : 
MK asfalt : 

řad 1, propoj 1, startovací jáma - rýhy : -205,588 -205,58800

řad 1, propoj 1, startovací jáma - zámky : -174,49 -174,49000

přípojky - rýhy : -60,54 -60,54000

s rozprostřením a zhutněním
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-03

R: 03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)

Komunikace, chodníky

přípojky - zámky : -50,45 -50,45000

24 917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 134,00000 358,00 47 972,00 822-1 RTS 22/ II

odměřeno ze situace : 105,00+37,00+8,00+8,00 158,00000

odpočet : 
řad 1 a propoj - rýha : -2,40 -2,40000

přípojky - rýha : -21,60 -21,60000

25 59217472R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 81,00000 270,00 21 870,00 SPCM RTS 22/ II

odměřeno ze situace : 105,00 105,00000

odpočet : 
řad 1 a propoj : -2,40 -2,40000

přípojky - rýha : -21,60 -21,60000

26 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 37,00000 258,00 9 546,00 SPCM RTS 22/ II

odměřeno ze situace : 37,00 37,00000

27 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 
h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 8,00000 512,00 4 096,00 SPCM RTS 22/ II

odměřeno ze situace : 8,00 8,00000

28 59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový 
rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 8,00000 512,00 4 096,00 SPCM RTS 22/ II

odměřeno ze situace : 8,00 8,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 83 405,31
29 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 320,78965 260,00 83 405,31 822-1 RTS 22/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, : 

Součet: : 320,78965 320,78965

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

vodorovně do 200 m
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-03

R: 03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)

Komunikace, chodníky

Celkem 853 898,28

822.25 komunikace místní I. třídy
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva prolévaného živicí

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

JKSO:
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-03

R: 03.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 171 350,38
1 119001411R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí 

 DN  do 200 mm

m 8,40000 541,00 4 544,40 800-1 RTS 22/ II

stáv.vodovod ... 7ks : 1,20*7 8,40000

2 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 25,20000 350,00 8 820,00 800-1 RTS 22/ II

kabel NN ... 7ks : 1,20*7 8,40000

kabel SD ... 7ks : 1,20*7 8,40000

kabel VO ... 7ks : 1,20*7 8,40000

3 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 m3 22,51120 1 010,00 22 736,31 800-1 RTS 22/ II

výpočet v pol.ruční výkop h.3 : 
h.2 ... 40% : 56,278*0,40 22,51120

4 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 33,76680 1 230,00 41 533,16 800-1 RTS 22/ II

Začátek provozního součtu
  dešťové svody ... pům. hl. 1,60m : 
  PVC DN150 : 1,7*1,20*1,60*7 22,84800

  uliční vpustě ... pům. hl. 2,40m : 
  uliční vpustě jámy : 2,0*2,0*2,40*5 48,00000

  odpočet povrchů : 
  MK asfalt - uliční vpustě jámy : -2,00*2,00*5*0,55 -11,00000

  chodník dlažba - dešťové svody : -1,20*1,70*7*0,25 -3,57000

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)

Dešťové přípojky

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
včetně příplatku za lepivost

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
včetně příplatku za lepivost
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-03

R: 03.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)

Dešťové přípojky

  Mezisoučet 56,27800

Konec provozního součtu
h.3 ... 60% : 56,278*0,60 33,76680

5 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 134,08000 165,00 22 123,20 800-1 RTS 22/ II

dešťové svody ... pům. hl. 1,60m : 
PVC DN150 : 1,7*1,60*2*7 38,08000

uliční vpustě ... pům. hl. 2,40m : 
uliční vpustě jámy : (2,0+2,0)*2*2,40*5 96,00000

6 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 134,08000 90,00 12 067,20 800-1 RTS 22/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 134,08000 134,08000

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 56,27800 77,00 4 333,41 800-1 RTS 22/ II

výpočet v pol.hloubení rýh h.3 : 
h.1-4 do 100m3 do 2,5m ... 100% : 56,278*1,0 56,27800

8 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500  do 2 000 m m3 71,45440 78,00 5 573,44 800-1 RTS 22/ II

Začátek provozního součtu
  potřeba pro zpětný zásyp : 45,7272 45,72720

  odpočet akt.z. : -10,00 -10,00000

  Mezisoučet 35,72720

Konec provozního součtu
meziskládka tam a zpět : 35,7272*2 71,45440

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 20,55080 210,00 4 315,67 800-1 RTS 22/ II

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-03

R: 03.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)

Dešťové přípojky

výkop celkem : 56,278 56,27800

meziskládka : -35,7272 -35,72720

10 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 35,72720 80,00 2 858,18 800-1 RTS 22/ II

meziskládka : 35,7272 35,72720

11 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 56,27800 33,00 1 857,17 800-1 RTS 22/ II

skládka h.1-4 : 20,5508 20,55080

meziskládka : 35,7272 35,72720

12 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 45,73720 190,00 8 690,07 800-1 RTS 22/ II

výkop celkem : 56,278 56,27800

odpočet D potrubí : 
DN 150 : -3,14*0,075*0,075*14,40 -0,25434

obsypy : -7,69446 -7,69446

lože : -2,592 -2,59200

Začátek provozního součtu
  akt.zóna 50cm : 
  uliční vpustě jámy : 2,0*2,0*0,50*5 10,00000

  Mezisoučet 10,00000

  zásyp v MK bez akt.z. : 37,00-10,00 27,00000

  Mezisoučet 27,00000

Konec provozního součtu
13 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A T 18,55370 630,00 11 688,83 SPCM RTS 22/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-03

R: 03.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)

Dešťové přípojky

akt.z.MK : 10,00*1,67*1,1*1,01 18,55370

14 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 7,69446 166,00 1 277,28 800-1 RTS 22/ II

PVC DN150 : 1,20*14,40*0,460 7,94880

odpočet D potrubí : 
DN 150 : -3,14*0,075*0,075*14,40 -0,25434

15 58337304R štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B t 14,27607 995,00 14 204,69 SPCM RTS 22/ I

obsypy : 7,69446*1,67*1,1*1,01 14,27607

16 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 34,28000 24,00 822,72 800-1 RTS 22/ II

na š.rýhy : 
MK asfalt : 20,00 20,00000

chodník : 14,28 14,28000

17 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 20,55080 190,00 3 904,65 800-1 RTS 22/ II

skládka h.1-4 : 20,5508 20,55080

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 19 559,36
18 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 14,28000 86,00 1 228,08 822-1 RTS 22/ II

chodník : 
dešťové svody : 1,7*1,20*7 14,28000

19 113107315R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
vrstvy 150 mm

m2 14,28000 80,00 1 142,40 822-1 RTS 22/ II

chodník ... tl. 15 cm : 
dešťové svody : 1,7*1,20*7 14,28000

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

materiál do aktivní zóny komunikací nenamrzavý tj.štěrkopísek, drcené kamenivo, kamenivo, předepsaný modul přetvárnosti na pláni komunikace 
Edef2=45MPa

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-03

R: 03.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)

Dešťové přípojky

20 113107605R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 50 mm

m2 20,00000 83,00 1 660,00 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt : 

uliční vpustě jáma : 2,0*2,0*5 20,00000

21 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 150 mm

m2 20,00000 85,00 1 700,00 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt : 

uliční vpustě jáma : 2,0*2,0*5 20,00000

22 113107620R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 200 mm

m2 20,00000 90,00 1 800,00 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt : 

uliční vpustě jáma : 2,0*2,0*5 20,00000

23 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 24,28304 99,00 2 404,02 822-1 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
18,19,20,21,22, : 

Součet: : 24,28304 24,28304

24 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 218,54736 15,00 3 278,21 822-1 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
18,19,20,21,22, : 

Součet: : 218,54736 218,54736

25 979990103R00 Poplatek za skládku za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 1,97064 390,00 768,55 801-3 RTS 22/ II

dlaždice : 1,97064 1,97064

26 979999973R00 Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t 22,31240 250,00 5 578,10 801-3 RTS 22/ II

kamenivo : 4,7124+2,20+6,60+8,80 22,31240

Díl: 11a Přípravné a přidružené práce - živice 10 062,40
27 113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 20,00000 98,00 1 960,00 822-1 RTS 22/ II
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-03

R: 03.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)

Dešťové přípojky

MK asfalt : 

uliční vpustě jáma : 2,0*2,0*5 20,00000

28 113108406R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm m2 20,00000 116,00 2 320,00 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt : 

uliční vpustě jáma : 2,0*2,0*5 20,00000

29 113151113R00 Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu 
nebo při provádění pruhu šířky do  750 mm, tloušťky 40 mm

m2 20,00000 103,00 2 060,00 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt : 

uliční vpustě jáma : 2,0*2,0*5 20,00000

30 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 6,60000 99,00 653,40 822-1 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
27,28,29, : 

Součet: : 6,60000 6,60000

31 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 59,40000 15,00 891,00 822-1 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
27,28,29, : 

Součet: : 59,40000 59,40000

32 979990112R00 Poplatek za skládku obalovaný asfalt t 6,60000 330,00 2 178,00 801-3 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
27,28,29, : 

Součet: : 6,60000 6,60000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 3 434,40
33 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 2,59200 1 325,00 3 434,40 827-1 RTS 22/ II

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční 
odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

v otevřeném výkopu,
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-03

R: 03.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)

Dešťové přípojky

dešťové svody : 1,20*1,7*0,15*7 2,14200

uliční vpustě : 1,20*0,5*0,15*5 0,45000

Díl: 8 Trubní vedení 148 410,40
34 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 14,40000 184,00 2 649,60 827-1 RTS 22/ II

dešťové svody : 1,7*7 11,90000

uliční vpustě : 0,5*5 2,50000

35 28611260.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 
1000,0 mm

m     14,83200 267,00 3 960,14 SPCM RTS 22/ II

dešťové svody : 1,7*7*1,03 12,25700

uliční vpustě : 0,5*5*1,03 2,57500

36 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 10,00000 85,00 850,00 827-1 RTS 22/ II

uliční vpustě : 5+5 10,00000

37 28651661.AR koleno PVC; 30,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 5,07500 99,00 502,43 SPCM RTS 22/ II

uliční vpustě : 1*5*1,015 5,07500

38 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 5,07500 99,00 502,43 SPCM RTS 22/ II

uliční vpustě : 1*5*1,015 5,07500

39 286572266R01 Dodávka a montáž navrtávací odbočky sedlové kanalizační DN 500/150 kus 7,00000 5 279,00 36 953,00 Vlastní

dešťové svody : 7 7,00000

40 899-001 Napojení odbočky uliční vpusti na stávající kanalizaci kus 5,00000 1 400,00 7 000,00 Vlastní

uliční vpustě : 5,00 5,00000

41 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou 
 do DN 200 mm

m 14,40000 12,00 172,80 827-1 RTS 22/ II

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

navrtávka sedlové dbočky na stávající kanalizaci BT DN500

použití přechodové tvarovky nebo jiné univerzální spojky podle materiálu a profilu stávající přípojky

vodou nebo vzduchem,
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-03

R: 03.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)

Dešťové přípojky

dešťové svody : 1,7*7 11,90000

uliční vpustě : 0,5*5 2,50000

42 892916111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí 
 DN přípojek do 200 mm

sada 12,00000 15,00 180,00 827-1 RTS 22/ II

dešťové svody : 7 7,00000

uliční vpustě : 5 5,00000

43 892601124R00 Čištění kanalizace do DN 200, nad 100 m m 14,40000 150,00 2 160,00 827-1 RTS 22/ II

dešťové svody : 1,7*7 11,90000

uliční vpustě : 0,5*5 2,50000

44 894411020RAJ1 Vpusť uliční z dílců ,s kal.košem,s výtokem, DN 150, mříž 40 t kus 5,00000 10 352,00 51 760,00 Vlastní
uliční vpustě : 5,00 5,00000

45 721242117R00 Lapač střešních splavenin DN 150, litina, včetně dodávky materiálu kus 7,00000 5 960,00 41 720,00 800-721 RTS 22/ II

dešťové svody : 7 7,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 6 240,00
46 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 40,00000 156,00 6 240,00 822-1 RTS 22/ II

MK asfalt : 

uliční vpustě jáma : (2,0+2,0)*2*5 40,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 41 371,09
47 721242805R00 Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150 kus 7,00000 230,00 1 610,00 800-721 RTS 22/ II

dešťové svody : 7 7,00000

48 895941311R01 Bourání vpusti uliční z dílců, komplet kus 5,00000 3 000,00 15 000,00 Vlastní
uliční vpustě : 5 5,00000

49 980-00 Demontáž potrubí stáv.přípojek zastižených ve výkopu DN150-300 vč.likvidace na skládku s, 
poplatkem

m     14,40000 450,00 6 480,00 Vlastní

dešťové svody : 11,90 11,90000

vodou nebo vzduchem,

včetně spotřeby vody
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Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací

S: 5376-72_01

O: SO-03

R: 03.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)

Dešťové přípojky

uliční vpustě : 2,50 2,50000

50 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 16,12089 99,00 1 595,97 822-1 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
47,48,49, : 

Součet: : 16,12089 16,12089

51 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 145,08801 15,00 2 176,32 822-1 RTS 22/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
47,48,49, : 

Součet: : 145,08801 145,08801

52 979990101R01 Poplatek za skládku stavební suti t 16,12089 900,00 14 508,80 Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
47,48,49, : 

Součet: : 16,12089 16,12089

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 52 510,69
53 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 42,69162 1 230,00 52 510,69 827-1 RTS 22/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,5,13,15,33,35,36,37,38,39,42,44,45, : 

Součet: : 42,69162 42,69162

Díl: M46 Zemní práce při montážích 16 632,00
54 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu a poklopu, včetně 

dodávky žlabu a poklopu
m 25,20000 660,00 16 632,00 RTS 22/ II

kabel NN ... 7ks : 1,20*7 8,40000

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Skládka celkem 10km

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

SO-03.2 Dešťové přípojky 60/61 listopad 2022



Sezimovo Ústí ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu Soupis prací
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Sezimovo Ústí - ulice Vaníčkova - rekonstrukce vodovodu

Komunikace, chodníky, dešťové přípojky (Město)

Dešťové přípojky

kabel SD ... 7ks : 1,20*7 8,40000

kabel VO ... 7ks : 1,20*7 8,40000

Celkem 469 570,72

822.25 komunikace místní I. třídy
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva prolévaného živicí

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

JKSO:
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Sezimovo Ústí, Vaníčkova ulice – rekonstrukce vodovodu  HARMONOGRAM STAVBY

Datum 13.3.-19.3. 19.3.-26.3. 27.3.-.2.4. 3.4.-9.4. 27.3.-.2.4. 3.4.-9.4. 27.3.-.2.4. 3.4.-9.4. 10.4.-16.4. 17.4.-23.4. 24.4.-30.4. 1.5.-7.5. 8.5.-14.5.

Zahájení, předání staveniště, DIO
Protlak pod komunikací SÚS
Výkopy pro vodovod
Montáž vodovodu, obsypy, zásyp
Opravy komunikace a chodníků
Dokončovací práce
Předání stavby


