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č.j. objednatele   SM00056    č. zhotovitele 2/2022/1453 

č. zakázky objednatele  I19010 

č.j. z VZ    R-01/19-2022 

 

DODATEK č. 2  
ke smlouvě o dílo ze dne 4. 5. 2022 (dále jen „dodatek“)  

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona �. 89/2012 Sb., ob�anského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ob�anský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami: 

 

  
I. Smluvní strany 

1. 1 Objednatel:   

 

 Název:                            Vodárenská spole�nost Táborsko s.r.o. 
se sídlem: XXXXXX 

zastoupené:  XXXXXX 

IO:  26069539 

DI: CZ26069539 

bankovní spojení: eská spořitelna, a.s. 
�íslo ú�tu: XXX 

telefon/fax: XXX 

e-mail: XXX 

 Spole�nost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v eských Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní XXXXX, ředitel 
zástupce pro věci technické XXXXXXX 

dozor investora a koordinátor BOZP Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
(dále jen „objednatel“) Ing. XXXXXXX 

 

  

1.2 Zhotovitel:                                       

         
 Název: DAICH spol. s r.o. 

se sídlem: XXXXXXXX 

IO: 42407559 

DI: CZ42407559 

jednající: XXXXXX 

Spole�nost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v . Budějovicích, oddíl C, vložka 429 od 27.9.1991  
zástupce ve věcech smluvních:  XXXXXX  
zástupce ve věcech technických: XXXXXX 

bankovní spojení: KB Tábor 
 �íslo ú�tu: XXX 

        tel. XXX e-mail: XXX 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  XXXXXX 

      -  obor autorizace:         vodohospodářské stavby 

            -  �íslo autorizace:         24141 

 (dále jen „zhotovitel“)  
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II. Předmět dodatku 

 

2.1 Smluvní strany se dohodly k uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 
4. 5. 2022 jejímž předmětem je realizace stavby: „Sezimovo Ústí, ul. Pod Vrbou – rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace“ (dále jen „Smlouva o dílo“) a to na základě jejího odst. 12. 1. 

2.2 Vzhledem k nutnosti provést dodate�né stavební práce (resp. ur�ité stavební práce nerealizovat) uvedené 
ve změnových listech a upravit některé položky v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (rozpo�tu zhotovitele), příloze �. 1 Smlouvy o dílo, vymezených v příloze tohoto 
dodatku (Soupis změn), se upravuje původně dohodnutá cena díla dle Smlouvy o dílo. 

2.3 Jedná se o změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. jedná se o: 

- (§222 odst. 5) dodate�né stavební práce, služby a dodávky (resp. nerealizované) od zhotovitele, 
které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, jsou nezbytné, změna zhotovitele 
není možná a změna zhotovitele by způsobila objednateli zna�né obtíže; 

- (§222 odst. 6) změny jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) 
jednající s náležitou pé�í nemohl předvídat a nemění celkovou hodnotu povahu veřejné zakázky. 

2.4 Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při ode�tení stavebních prací, služeb 
nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty 
závazku Smlouvy o dílo. 

2.5 V �l. IV. „Cena díla a platební podmínky“ Smlouvy o dílo se odst. 4.1 po dohodě smluvních stran mění 
takto: 

Původní text smlouvy po Dodatku č. 1: 
„4.1 Celková cena díla v rozsahu �l. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku 

předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za 
splnění díla dle této smlouvy a �iní: 
 

Smluvní cena investor VST        Kč bez DPH 

Cena celkem dle původní smlouvy o dílo     27 331 579,28 

ZL �. 1                455 881,42 

ZL �. 1a           -1 184 837,45 

ZL �. 2               673 204,41 

ZL �. 2a              -388 591,72 

ZL �. 3               250 517,28 

ZL �. 4                 43 657,00 

ZL �. 4a                -43 657,00 

ZL �. 5            1 100 717,99 

 

Cena dodatku č. 1 celkem                  906 891, 93 

 

 

Cena celkem včetně dodatku č.1     28 238 471,21  

Výše DPH uvedená v procentech         21 %“ 

 

se ruší a nahrazuje novým textem: 
 

„4.1 Celková cena díla v rozsahu �l. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku 
předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za 
splnění díla dle této smlouvy a �iní: 
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Smluvní cena investor VST        Kč bez DPH 

Cena celkem dle původní smlouvy o dílo      27 331 579,28 

 

Cena celkem včetně dodatku č.1                               28 238 471,21 

 

ZL �. 6                151 316,14 

ZL �. 6a                -12 258,00     
ZL �. 7                      67 569,94 

ZL �. 8                  429 313,18 

ZL �. 9                  208 954,18 

ZL �. 10                        73 508,92 

ZL �. 11                     202 627,00 

ZL �. 12                 19 783,77 

ZL �. 13               109 637,86 

ZL �. 14               128 582,84 

ZL �. 14a                  -9 223,41 

ZL �. 15                 21 217,87 

ZL �. 16               102 394,07 

ZL �. 16a              -126 867,84 

ZL �. 17           -1 996 711,33 

 

Cena dodatku č. 2 celkem                 -630 154,81 

 

 

Cena celkem včetně dodatku č.2                               27 608 316,40  

Výše DPH uvedená v procentech       21 %“ 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 
 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nezměněná tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a ú�innosti dnem uveřejnění v 

registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona �. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel. 

3.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven ve 
4 stejnopisech, při�emž každý je s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 
vyhotovení zhotovitel. 

 

Přílohy:  - Schválené ZL6 až ZL17 v�etně rekapitulace a stanoviska TDS 

 

 

V Táboře, za objednatele dne 26. 9. 2023       V Táboře, za zhotovitele 26. 9. 2023 

 

 

 

 

 

 

Ing. XXXXX                  XXXXXX 

ředitel spole�nosti                  jednatel spole�nosti         

        



č. ZL Název Paragraf, odst. 
dle ZoZVZ cena ZL bez DPH Plusy Mínusy Popis změny, vysvětlení

1 Manipulace s výkopkem §222, odst. 6 455 881,42 Kč 455 881,42 Kč

Na základě připomínky účastníka soutěže byly AD a TDS provedeny
opravené výpočty výkazu výměr ZDS(DPS) pro manipulaci s výkopkem
(sjednocení odvozové vzdálenosti na trvalou skládku i meziskládku, vč.
úpravy nakládání výkopku).

Dodatek č.1 VST 

1a Manipulace s výkopkem - odečet §222, odst. 6 -1 184 837,45 Kč -1 184 837,45 Kč

Na základě připomínky účastníka soutěže byly AD a TDS provedeny
opravené výpočty výkazu výměr ZDS(DPS) pro manipulaci s výkopkem
(sjednocení odvozové vzdálenosti na trvalou skládku i meziskládku, vč.
úpravy nakládání výkopku a jeho uložení) - odečet.

Dodatek č.1 VST 

2 Chodníky dlažby a obruby (skutečnost) §222, odst. 6 673 204,41 Kč 673 204,41 Kč

Na základě žádosti objednatele Město Sezimovo Ústí byl změněn typ
zámkové dlažby (velikost a výška (v DPS nevyhovující pouze 40 mm)), vč
doplnění obrubníků soudky, šikmé a souběžné pojížděné chodníky (pro
možnost zapření zámkové dlažby – v DPS rozpočtu chybělo), pokládka
obrubníků na stojato a s boční opěrou ( v DPS na ležato bez opěry –
neproveditelné) – přípočet. 

Dodatek č.1 VST 

2a Chodníky dlažby a obruby (skutečnost) - odečet §222, odst. 6 -388 591,72 Kč -388 591,72 Kč

Na základě žádosti objednatele Město Sezimovo Ústí byl změněn typ
zámkové dlažby (velikost a výška (v DPS nevyhovující pouze 40 mm)), vč
doplnění obrubníků soudky, šikmé a souběžné pojížděné chodníky (pro
možnost zapření zámkové dlažby – v DPS rozpočtu chybělo), pokládka
obrubníků na stojato a s boční opěrou ( v DPS na ležato bez opěry –
neproveditelné) – odečet. 

Dodatek č.1 VST 

3 Stoka ST3 demontáž již položené části §222, odst. 5 250 517,28 Kč 250 517,28 Kč

Na základě zjištění skutečných hloubek kanalizačních přípojek stávajících
nemovitostí a doplnění DPS komunikace o její chybějící odvodnění UV bylo
nutné opravit ZDS (DPS). Došlo k prohloubení uložení kanalizační stoky a
k doplnění 2 ks uličních vpustí (UV), včetně připojení do stoky. Dále bylo
nutné znovu vykopat 11.5 m již položeného potrubí, vč. šetrné demontáže
šachet a jejich znovu postavení a zvýšení.  

Dodatek č.1 VST 

4 Provedení protlaku přípojek (místo výkopu) řad V1B, D110 §222, odst. 6 43 657,00 Kč 43 657,00 Kč

Na základě žádosti zhotovitele bylo objednatelem povoleno provedení
vodovodu V1B (D110) protlakem, místo plánovaného otevřeného výkopu.
Tento způsob provedení umožňují vhodné geologické podmínky
v předmětné trase vodovodu. Tímto způsobem bude rovněž podstatně
zkráceno omezení vstupů do sousedních nemovitostí. Tato změna v součtu
nemá žádný vliv  na konečnou cenu díla. 

Dodatek č.1 VST 

4a Výkop přípojek - odečet (protlak)  řad V1B, D110 §222, odst. 6 -43 657,00 Kč -43 657,00 Kč

Na základě žádosti zhotovitele bylo objednatelem povoleno provedení
vodovodu V1B (D110) protlakem, místo plánovaného otevřeného výkopu.
Tento způsob provedení umožňují vhodné geologické podmínky
v předmětné trase vodovodu. Tímto způsobem bude rovněž podstatně
zkráceno omezení vstupů do sousedních nemovitostí. Tato změna v součtu
nemá žádný vliv na konečnou cenu díla. Jedná se o práce na stavbě
neprováděné – odečet.

Dodatek č.1 VST 

5 Prohloubení ST 2 §222, odst. 5 1 100 717,99 Kč 1 100 717,99 Kč

Na základě zjištění skutečných hloubek kanalizačních přípojek (přeměření
geodetem zhotovitele v terénu = zejména připojení základní školy) oproti
návrhu hloubek v projektové dokumentaci byla AD přepracována projektová
dokumentace pro provedení stavby (prohloubení již vybudované hlavní stoky
ST2 (mezi šachtami Š5 – Š7, celkem 88.7 m potrubí)), předělání 2 ks šachet
na 2 ks spadišť na hlavní stoce (Š6,Š7), prohloubení stoky ST2B. Část
z tohoto ZL je vedena jako škodní událost, protože byla část stavby v době
přeprojektování již postavena.

Dodatek č.1 VST 

Dodatek č.1 - VST 906 891,93 Kč

6 Úprava vpustí+chyba v rozpočtu §222, odst. 6 151 316,14 Kč 151 316,14 Kč

Na základě požadavku objednatele Města Sezimovo Ústí budou nahrazeny 
u všech uličních vpustí nízké kalové koše = kalovými koši vysokými a uliční 
vpusti budou doplněny oproti ZDS sifonem. Dodatek č. 2 VST

„SEZIMOVO ÚSTÍ – ULICE POD VRBOU  REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE“



6a Úprava vpusti - chyba v rozpočtu §222, odst. 6 -12 258,00 Kč -12 258,00 Kč

Na základě požadavku objednatele Města Sezimovo Ústí budou nahrazeny 
u všech uličních vpustí nízké kalové koše = kalovými koši vysokými a uliční 
vpusti budou doplněny oproti ZDS sifonem. Dodatek č. 2 VST

7 Kanalizační přípojka č.p.1473 §222, odst. 6 67 569,94 Kč 67 569,94 Kč

Na základě požadavku objednatele Města Sezimovo Ústí a Vodárenské 
společnosti Táborsko byla z důvodu odstranění stávajícího nefunkčního 
parovodu upravena splašková přípojka č.p. 1473 Dodatek č. 2 VST

8 Komunikace za hospodou - restaurací U vrby §222, odst. 6 429 313,18 Kč 429 313,18 Kč

Na základě požadavku objednatele Města Sezimovo Ústí byla z důvodu
odstranění stávajícího nefunkčního parovodu a jeho odstranění upravena
zpevněná plocha za hospodou. Částečně do této plochy zasahoval vodovod
i kanalizace společnosti VST. 

Dodatek č. 2 VST

9 Potrubí a tvarovky kanalizačních přípojek §222, odst. 6 208 954,18 Kč 208 954,18 Kč
Požadavek zhotovitele na základě skutečně použitých tvarovek při 
přepojování kanalizačních domovních přípojek. Dodatek č. 2 VST

10 Propoje a zaslepení vodovodu §222, odst. 5 73 508,92 Kč 73 508,92 Kč
Na základě požadavku provozovatele byly provedeny úpravy šoupat a
zokruhování vodovodních větví. Dodatek č. 2 VST

11 Armatury vodovodu §222, odst. 5 202 627,00 Kč 202 627,00 Kč
Na vodovodních řadech byly doplněny chybějící pozice – armatury.

Dodatek č. 2 VST

12 Zdvojená vpusť §222, odst. 5 19 783,77 Kč 19 783,77 Kč
Na vodovodních řadech byly doplněny chybějící pozice z rozpočtu. Dle
požadavku objednatele  - města byly doplněny uliční vpusti. Dodatek č. 2 VST

13 Ploty, uvedení do původního stavu §222, odst. 5 109 637,86 Kč 109 637,86 Kč
Na základě požadavku objednatele byly doplněny části oplocení zasažených
postupem výstavby. Dodatek č. 2 VST

14 Dlažby a obrubníky dle skutečnosti - změna ZL 2 §222, odst. 6 128 582,84 Kč 128 582,84 Kč
Narovnání skutečných výměr dlažeb a obrub dle skutečného geodetického
zaměření. Dodatek č. 2 VST

14a Dlažby a obrubníky dle skutečnosti - změna Zl 2 §222, odst. 6 -9 223,41 Kč -9 223,41 Kč
Narovnání skutečných výměr dlažeb a obrub dle skutečného geodetického
zaměření. Dodatek č. 2 VST

15 Odstranění přístřešku pana Zemana §222, odst. 5 21 217,87 Kč 21 217,87 Kč
Dle požadavku zhotovitele z důvodu zpřístupnění techniky byl demontován
přístřešek pana Zemana. Dodatek č. 2 VST

16 Protlak vodovodu V2H §222, odst. 6 102 394,07 Kč 102 394,07 Kč
Dle požadavku zhotovitele byla provedena změna technologie výkopu.

Dodatek č. 2 VST

16a Protlak vodovodu V2H §222, odst. 6 -126 867,84 Kč -126 867,84 Kč
Dle požadavku zhotovitele byla provedena změna technologie výkopu.

Dodatek č. 2 VST

17a Neprovedené práce §222, odst. 6 -1 996 711,33 Kč -1 996 711,33 Kč

Na základě skutečných hloubek kanalizačních přípojek byl přepracován 
projekt a část provedené stoky ST2 prohloubena včetně vedlejších stok.  

Dodatek č. 2 VST

Dodatek č.2 - VST -630 154,81 Kč

1 Úprava vpustí vysokým košem a sifonem §222, odst. 6 23 600,00 Kč 23 600,00 Kč Dodatek č.1 MĚSTO SÚ

1a Úprava vpustí vysokým košem a sifonem - odečet §222, odst. 6 -10 904,00 Kč -10 904,00 Kč Dodatek č.1 MĚSTO SÚ 

2 Chodníky dlažby a obruby (skutečnost) §222, odst. 6 1 301 661,52 Kč 1 301 661,52 Kč
Na základě požadavku objednatele Města Sezimovo Ústí budou nahrazeny
u všech uličních vpustí nízké kalové koše = kalovými koši vysokými a uliční
vpusti budou doplněny oproti ZDS sifonem. 

Dodatek č.1 MĚSTO SÚ

2a Chodníky dlažby a obruby (skutečnost) - odečet §222, odst. 6 -972 011,89 Kč -972 011,89 Kč

Na základě požadavku objednatele Města Sezimovo Ústí budou nahrazeny
u všech uličních vpustí nízké kalové koše = kalovými koši vysokými a uliční
vpusti budou doplněny oproti ZDS sifonem. Tento změnový list zahrnuje
práce na stavbě ve skutečnosti neprováděné – odečet.

Dodatek č.1 MĚSTO SÚ 



3 Výměna podloží komunikace §222, odst. 6 800 947,72 Kč 800 947,72 Kč

Na základě požadavku objednatele Města Sezimovo Ústí budou nahrazeny
nevhodné tloušťky betonové zámkové dlažby (40mm) i tvary dlažeb a
velikosti obrubníků ze ZDS. Bude provedeno dle nyní již navazujících
chodníků, vč. úplné výměny původní (vyžilé) betonové zámkové dlažby na
šikmém chodníku.  

Dodatek č.1 MĚSTO SÚ

4 Změna skladby komunikací (štěrkové vrstvy) - ul.Pod Vrbou §222, odst. 5 151 989,60 Kč 151 989,60 Kč

Na základě požadavku objednatele Města Sezimovo Ústí budou nahrazeny
nevhodné tloušťky betonové zámkové dlažby (40mm) i tvary dlažeb a
velikosti obrubníků ze ZDS. Bude provedeno dle nyní již navazujících
chodníků, vč. úplné výměny původní (vyžilé) betonové zámkové dlažby na
šikmém chodníku. Jedná se o práce na stavbě neprováděné – odečet. 

Dodatek č.1 MĚSTO SÚ

5 Přeložky CETIN - zemní práce §222, odst. 6 109 588,89 Kč 109 588,89 Kč

Na základě provedených zkoušek hutnění (nad rýhou kanalizace a mimo
rýhu) v úrovni pláně komunikace v ulici Pod Vrbou bylo rozhodnuto o
nezbytné výměně nevyhovující zeminy v aktivní zóně komunikace.
Geotechnikem bylo doporučeno vyměnit zeminu v tloušťce vrstvy 50 cm pod
projektovanou plání komunikace. Výměny částí nad rýhou kanalizace a
vodovodu jsou hrazeny společností VST s.r.o. 

Dodatek č.1 MĚSTO SÚ

DODATEK č.1 - Město Sezimovo Ústí 1 404 871,84 Kč

6 Úprava vpusti, chybějící položky v rozpočtu 12 732,76 Kč 12 732,76 Kč Na žádost objednatele došlo ke změnám druhu materiálu Dodatek č.2 MĚSTO SÚ

7 Vybudování nové uv a napojení na kanalizaci 125 905,76 Kč 125 905,76 Kč Na žádost objednatele došlo k rozšíření výměr Dodatek č.2 MĚSTO SÚ

8 Nová komunikace za hospodou a bourání parovodu 734 858,53 Kč 734 858,53 Kč Na žádost objednatele došlo k rozšíření ploch Dodatek č.2 MĚSTO SÚ

9 Oprava komunikace u školy 312 867,02 Kč 312 867,02 Kč Na žádost objednatele došlo k rozšíření ploch Dodatek č.2 MĚSTO SÚ

10 Navýšení ploch asfaltových povrchů 285 590,91 Kč 285 590,91 Kč Na žádost objednatele došlo k rozšíření výměr Dodatek č.2 MĚSTO SÚ

11 Sloup VO 29 299,00 Kč 29 299,00 Kč Na žádost objednatele došlo ke změně - navýšení počtu Dodatek č.2 MĚSTO SÚ

12 Dopravní značení - aktualizace 29 146,50 Kč 29 146,50 Kč Na žádost objednatele došlo ke změnám druhu materiálu Dodatek č.2 MĚSTO SÚ

13 Štěrbinová vpusť a studna 24 488,08 Kč 24 488,08 Kč Na žádost objednatele došlo k rozšíření výměr Dodatek č.2 MĚSTO SÚ

14 Dlažby a obrubníky dle skutečnosti 193 223,55 Kč 193 223,55 Kč Na žádost objednatele došlo ke změnám druhu materiálu a rozsahu prací Dodatek č.2 MĚSTO SÚ

14a Dlažby a obrubníky dle skutečnosti -74 915,40 Kč -74 915,40 Kč Na žádost objednatele došlo ke změnám druhu materiálu a rozsahu prací Dodatek č.2 MĚSTO SÚ

15 Neprovedené práce -723 942,00 Kč -723 942,00 Kč Neprovedené práce Dodatek č.2 MĚSTO SÚ

DODATEK č.2 - Město Sezimovo Ústí 949 254,71 Kč

Změna ceny celkem 2 630 863,67 Kč 8 174 783,71 Kč -5 543 920,04 Kč

CENA CELKEM SOD + ZL pouze VST 27 608 316,40 Kč CELKEM SOD+ZL 37 630 863,67 Kč

27 331 579,28 Kč CELKEM SOD 35 000 000,00 Kč

limit 30% plusy 10 500 000,00 Kč

10 022 547,27 Kč limit 50% změn 17 500 000,00 Kč

7 668 420,72 Kč

nárůst ceny 2 630 863,67 8%

změny celkem 13 718 703,75 39%

Vysoutěžená cena SOD pouze VST

CENA CELKEM SOD + ZL pouze Město Sezimovo Ústí

Vysoutěžená cena SOD pouze Město Sezimovo Ústí



 

   

 

 

Sezimovo Ústí – ul. Pod Vrbou rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

Změnový list �. 6 
Datum předlo~ení 
zhotovitelem 

31.08.2023 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLENOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
I: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábře~ní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH spol. s r.o. 

}elezná 366, 390 02 Tábor 
I: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsa~ené v ZDS Oprava polo~ek dle skute�nosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01A 

Specifikace změny: úprava vpustí + chyba v rozpo�tu 

Zdůvodnění změny: Na základě skutečných hloubek kanalizačních přípojek byl přepracován 
projekt a část provedené stoky ST2 prohloubena včetně vedlejších stok.   

Finan�ní dopad změny: 151 316,14 K� Navýaení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: �.1 – soupis prací, rozpo�et                   
�.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Kubová   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Radim Oliva 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
 



SOUPIS PRACÍ Z.L.č.6
Stavba:

Objekt:

Soupis: SO 01B - Přepojení kanaliza�ních přípojek

Místo: Sezimovo Ústí Datum:

Zadavatel: Vodárenská spole�nost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchaze�: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Barbora Chladová

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
151 316,14

124 766,14

9 K 131151201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3 18,540 568,00 10 530,72

9*1,0*1,0*(2,3 -0,240)   9 ks UV �.9 až 17
prům.hl.UV 9-17 = (2,55+2,59+2,33+2,33+2,28+2,28+1,94+1,97+2,42)/9  = 2,30 2,30

17 K 132151251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3 69,360 470,00 32 599,29

(8*1,5+21,67)*1,0*(2,3 -0,240)                             9 ks UV  8 ks1,5 m + 1 ks 21,67 m
11 K 151201102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m m2 175,800 120,00 21 096,05

(9*1,0+8*1,5+21,67)*(2,3 -0,240)*2

13 K 151201112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m m2 175,800 60,00 10 548,02

14 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m m3 127,737 32,50 4 151,47

na do�asnou skládku tam a zpět
16 K 162751114

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m m3 24,031 229,00 5 503,21

na trvalou skládku    lože+obsyp+potrubí+vpusti
3,14*0,1*0,1*(8*1,5+21,67)     potrubí 1,057

3,14*0,225*0,225*1,5*9          9 vpusti 2,146

19 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 63,869 50,00 3 193,44

na do�asné skládce
24 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 63,869 150,00 9 580,31

výkopy - vytla�ená zemina

26 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 15,778 290,00 4 575,55

(8*1,5+21,67)*1,0*0,5-3,14*0,1*0,1*(8*1,5+21,67)    bez potrubí
27 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 32,409 370,00 11 991,37

Obsyp* 2,0541

28 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 5,051 964,00 4 868,68

(8*1,5+21,67)*1,0*0,15

62 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla�ní skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 40,854 150,00 6 128,03

1,7 t

SO 01B - Přepojení kanalizačních přípojek
Úprava vpustí vysokým košem a sifonem 26 550,00

55343910 Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm kus 9,000 1 030,00 9 270,00

592239016 TBV 3Z20P skruž 450/550 se zápach. uz. DN 200 PVC kus 9,000 1 920,00 17 280,00

                                                                         -  úprava vpustí vysokým košem a sifonem
SO 01B - Přepojení kanalizačních přípojek - doplnění položek pro 9 ks UV

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace
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ZM�NOVÝ LIST č.6 - Stanovisko TDS       
 
Stavební objekt: SO 01A 

 
  
Datum převzetí:         31.08. 2023  

     13. 09. 2023 – čistopis po připomínkách 
 
 
Specifikace zm�ny: Úprava vpustí, chyba v rozpočtu 
                                                                                                                                                  
Zdůvodn�ní zm�ny:  
Na základě požadavku objednatele Města Sezimovo Ústí budou nahrazeny u všech uličních 
vpustí nízké kalové koše = kalovými koši vysokými a uliční vpusti budou doplněny oproti ZDS 
sifonem.  
 
Požadavek zhotovitele:  původní                151.316,13 Kč (bez DPH)
     po připomínkování              151.316,13 Kč (bez DPH)  
 
Stanovisko TDS: 
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění 
prací byly použity položky dle SoD a dle položek ceníku URS  
 
Cena zm�ny pro odsouhlasení ZL:                151.316,13 Kč (bez DPH) 

 

 
TDS považuje tento přípočtový zm�nový list za oprávn�ný, správn� dokladovaný, a 
proto doporučuje objednateli jeho schválení.  
 

 
 
 
 
TDS:   Ing. Petr Jerhot               ……………………………… 
        27. 9. 2023, podpis  

 
 
 
 
 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        27. 9. 2023, podpis 
  



 

   

 

 

Sezimovo Ústí – ul. Pod Vrbou rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

Změnový list �. 6a 
Datum předlo~ení 
zhotovitelem 

31.08.2023 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLENOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
I: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábře~ní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH spol. s r.o. 

}elezná 366, 390 02 Tábor 
I: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsa~ené v ZDS Oprava polo~ek dle skute�nosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01A 

Specifikace změny: úprava vpustí + chyba v rozpo�tu 

Zdůvodnění změny: Na základě skutečných hloubek kanalizačních přípojek byl přepracován 
projekt a část provedené stoky ST2 prohloubena včetně vedlejších stok.   

Finan�ní dopad změny: - 12 258 K� Navýaení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: �.1 – soupis prací, rozpo�et                   
�.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Kubová   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Radim Oliva 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
 



SOUPIS PRACÍ - Z.L. 6a   - VST
změna UV se sifonem

Stavba:

DPS-Sezimovo Ústí, ul. Pod Vrbou
Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace

Soupis:

SO 01B - Přepojení kanalizačních přípojek

Místo: Sezimovo Ústí Datum:

Zadavatel: Vodárenská spole�nost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchaze�: Vyplň údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 
Chladová

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -12 258,00

SO 01B - Přepojení kanalizačních přípojek
Úprava vpustí vysokým košem a sifonem -12 258,00

51 M 59223875 koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus -9,000 874,00 -7 866,00

52 M 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm kus -9,000 488,00 -4 392,00
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ZM�NOVÝ LIST č.6a - Stanovisko TDS       
 
Stavební objekt: SO 01A – Rekonstrukce kanalizace 

 
  
Datum převzetí:         15.11. 2022  

     20.12. 2022 – čistopis po připomínkách 
 
 
Specifikace zm�ny: Úprava vpustí + chyba v rozpočtu 
                                                                                                                                                  
Zdůvodn�ní zm�ny:  
Na základě požadavku objednatele Města Sezimovo Ústí budou nahrazeny u všech uličních 
vpustí nízké kalové koše = kalovými koši vysokými a uliční vpusti budou doplněny oproti ZDS 
sifonem. Tento změnový list zahrnuje práce na stavbě ve skutečnosti neprováděné – odečet. 
 
Požadavek zhotovitele:  původní             - 12.258,00 Kč (bez DPH)
     po připomínkování            - 12.258,00 Kč (bez DPH)  
 
Stanovisko TDS: 
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění 
prací byly použity položky dle SoD.   
 
Cena zm�ny pro odsouhlasení ZL:              - 12.258,00 Kč (bez DPH) 

 

 
Technický dozor stavebníka považuje odpočtový zm�nový list za oprávn�ný, správn� 
dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento zm�nový list 
nebude fakturován. (Bude pouze odečten s celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá). 
 

 
 
 
 
TDS:   Ing. Petr Jerhot               ……………………………… 
        27. 9. 2023, podpis  
 
 
 
 
 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        27. 9. 2023, podpis 

  



 

   

 

 

Sezimovo Ústí – ul. Pod Vrbou rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

Změnový list �. 7 
Datum předlo~ení 
zhotovitelem 

31.08.2023 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLENOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
I: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábře~ní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH spol. s r.o. 

}elezná 366, 390 02 Tábor 
I: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsa~ené v ZDS Oprava polo~ek dle skute�nosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01A 

Specifikace změny: kanal. přípojka �p1473 , odstranění parovodu 

Zdůvodnění změny: Na základě skutečných hloubek kanalizačních přípojek byl přepracován 
projekt a část provedené stoky ST2 prohloubena včetně vedlejších stok.   

Finan�ní dopad změny: 67 569,94 K� Navýaení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: �.1 – soupis prací, rozpo�et                   
�.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Kubová   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Radim Oliva 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
 



SOUPIS PRACÍ - Kan. přípojka čp. 1473-odstranění parovodu
Stavba:

Zadavatel: Vodárenská spole�nost Táborsko s. r. o.

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 358325114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu m3 1,950 2 530,00 4 933,50

strop 3*2*0,2   stěny 2,5*1,0*0,3

2,400 t/m3 t 4,680

733120842R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek D 273 m3 4,000 237,50 950,00

7 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 15,000 180,00 2 700,00

(5*4*0,6+1*1*18)*0,5

139601102R00 Ru�ní výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 15,000 1 428,01 21 420,15

(5*4*0,6+1*1*18)*0,5

12 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m m3 60,000 32,50 1 950,00

na meziskládku a zpět

16 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 60,000 50,00 3 000,00

na meziskládku a zpět

38 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách m3 30,000 150,00 4 500,00

32 K 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na skládku t 4,680 229,00 1 071,72

979990108R00 Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 170101 t 4,680 1 475,00 6 903,00

979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 4,680 192,99 903,19

52 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000 1 030,00 1 030,00

53 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 1,000 1 057,00 1 057,00

64 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 1,000 269,00 269,00

56 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 1 070,00 1 070,00

57 M 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm kus 1,000 1 879,00 1 879,00

38 K 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 2,000 680,00 1 360,00

39 M 59224012 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm kus 2,000 359,99 719,98

65 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových v�etně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 180,00 1 180,00

66 M 63126038 poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400 kus 1,000 6 663,00 6 663,00

43 K 452312131 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15 m3 0,600 3 600,00 2 160,00

napojení mezi stávající dno a nové skruže

DPS-Sezimovo Ústí, ul. Pod Vrbou
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

181006113R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm m2 36,000 12,90 464,40

180403111R00 Založení trávníku parterového výsevem v rovině m2 36,000 38,50 1 386,00

67 569,94
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ZM�NOVÝ LIST č.7 - Stanovisko TDS       
 
Stavební objekt: SO 01A 

 
  
Datum převzetí:         31.08.2023  

     13.09.2023 – čistopis po připomínkách 
 
 
Specifikace zm�ny: Kanalizační přípojka č.p. 1473, odstran�ní parovodu 
                                                                                                                                                  
Zdůvodn�ní zm�ny:  
Na základě požadavku objednatele Města Sezimovo Ústí a Vodárenské společnosti Táborsko 
byla z důvodu odstranění stávajícího nefunkčního parovodu upravena splašková přípojka č.p. 
1473. 
 
Požadavek zhotovitele:  původní                67.569,94 Kč (bez DPH)
     po připomínkování               67.569,94 Kč (bez DPH)  
 
Stanovisko TDS: 
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění 
prací byly použity položky dle SoD a dle položek ceníku URS  
 
Cena zm�ny pro odsouhlasení ZL:                67.569,94 Kč (bez DPH) 

 

 
TDS považuje tento přípočtový zm�nový list za oprávn�ný, správn� dokladovaný, a 
proto doporučuje objednateli jeho schválení.  
 

 
 
 
 
TDS:   Ing. Petr Jerhot               ……………………………… 
        27. 9. 2023, podpis  

 
 
 
 
 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        27. 9. 2023, podpis 
  



 

   

 

 

Sezimovo Ústí – ul. Pod Vrbou rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

Změnový list �. 8 
Datum předlo~ení 
zhotovitelem 

31.08.2023 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLENOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
I: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábře~ní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH spol. s r.o. 

}elezná 366, 390 02 Tábor 
I: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsa~ené v ZDS Oprava polo~ek dle skute�nosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01A 

Specifikace změny: komunikace za hospodou 

Zdůvodnění změny: Na základě skutečných hloubek kanalizačních přípojek byl přepracován 
projekt a část provedené stoky ST2 prohloubena včetně vedlejších stok.   

Finan�ní dopad změny: 429 313,18 K� Navýaení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: �.1 – soupis prací, rozpo�et                   
�.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Kubová   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Radim Oliva 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
 



SOUPIS PRACÍ - Komunikace za hospodou
Stavba:

Zadavatel: Vodárenská spole�nost Táborsko s. r. o.

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

965042241RT5 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 19,584 1 856,00 36 347,90

5,1*12,5+5,1*5,1+5,1*8 m2 130,560

rozlámané panely a ž.beton tl. 0,15   2,400 t/m3 t 47,002

965049112RT2 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm m3 19,584 2 140,00 41 909,76

6 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 57,000 45,00 2 565,00

0,27 t/m t 15,390

7 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 98,932 180,00 17 807,80

nová skladba 87 cm v� 50 cm výměny - 20 cm beton = 67 cm

30 K 162751134
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avbak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m m3 98,932 115,00 11 377,20

odvoz na trvalou skládku   - výměna a podklad
919726122.JTA Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 GEONETEX APP m2 162,426 65,04 10 564,19

147,66*1,1   10% přesahy

38 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, bachet, rýh nebo kolem 
objektů v těchto vykopávkách m3 73,830 150,00 11 074,50

výměna 50 cm
564681111R00 DK 22/150 t 158,735 247,32 39 258,22

2,15 t/m3

43 K 564871111 Podklad ze btěrkodrti aD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 147,660 229,20 33 843,67

5,1*12,5+5,1*5,1+5,1*8+57*0,3  plocha rozbířená o 30 cm na obruby

32 K 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na skládku t 62,392 229,00 14 287,68

39 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla�ní skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 62,392 200,00 12 478,32

979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 62,392 192,99 12 040,95

80 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla�ní skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 168,185 150,00 25 227,71

m3*1,7 t    zemina

30 K 916131112
Osazení silni�ního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého 
bez bo�ní opěry, do lože z betonu prostého m 57,000 362,00 20 634,00

59217472 Obrubník silniční 1000/150/250 šedý m 57,000 219,00 12 483,00

28 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného 
tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebyte�ného materiálu na krajnici tl. 
80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 130,560 260,00 33 945,60

592452655 Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8 m2 130,560 403,00 52 615,68

58 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro bachty skruží základových (dno) kus 2,000 3 500,00 7 000,00

ŠS3, ŠS4
60 M 59224339 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm kus 2,000 16 926,00 33 852,00

celkem komunikace VST 429 313,18

DPS-Sezimovo Ústí, ul. Pod Vrbou
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ZM�NOVÝ LIST č.8 - Stanovisko TDS       
 
Stavební objekt: SO 01A 

 
  
Datum převzetí:         31.08.2023  

     13.09.2023 – čistopis po připomínkách 
 
 
Specifikace zm�ny: Komunikace za hospodou 
                                                                                                                                                  
Zdůvodn�ní zm�ny:  
Na základě požadavku objednatele Města Sezimovo Ústí byla z důvodu odstranění stávajícího 
nefunk�ního parovodu a jeho odstranění upravena zpevněná plocha za hospodou. áste�ně 
do této plochy zasahoval vodovod i kanalizace spole�nosti VST.  
 
Požadavek zhotovitele:  původní                429.313,18 Kč (bez DPH)
     po připomínkování               429.313,18 Kč (bez DPH)  
 
Stanovisko TDS: 
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění 
prací byly použity položky dle SoD a dle položek ceníku URS  
 
Cena zm�ny pro odsouhlasení ZL:                429.313,18 Kč (bez DPH) 

 

 
TDS považuje tento přípočtový zm�nový list za oprávn�ný, správn� dokladovaný, a 
proto doporučuje objednateli jeho schválení.  
 

 
 
 
 
TDS:   Ing. Petr Jerhot               ……………………………… 
        27. 9. 2023, podpis  

 
 
 
 
 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        27. 9. 2023, podpis 
  



 

   

 

 

Sezimovo Ústí – ul. Pod Vrbou rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

Změnový list �. 9 
Datum předlo~ení 
zhotovitelem 

31.08.2023 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLENOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
I: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábře~ní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH spol. s r.o. 

}elezná 366, 390 02 Tábor 
I: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsa~ené v ZDS Oprava polo~ek dle skute�nosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01A 

Specifikace změny: potrubí a tvarovky kanal. přípojek 

Zdůvodnění změny: Na základě skutečných hloubek kanalizačních přípojek byl přepracován 
projekt a část provedené stoky ST2 prohloubena včetně vedlejších stok.   

Finan�ní dopad změny: 208 954,18 K� Navýaení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: �.1 – soupis prací, rozpo�et                   
�.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Kubová   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Radim Oliva 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
 



SOUPIS PRACÍ    ZMĚNA 23

Místo: Sezimovo Ústí - VST

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 208 954,18

30 K 871350310 Montáž kanaliza�ního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200 m 28,578 161,00 4 601,06

rozpo�et 124,722m   , skute�nost 153,3 m

153,3-124,722=28,578

31 M 28617004 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200 x1000mm SN10 m 29,007 918,00 26 628,12

28,578 * 1,015

34 K 877310310 Montáž tvarovek na kanaliza�ním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150 kus 205,000 245,00 50 225,00

35 M 28617162 koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150 kus 205,000 252,00 51 660,00

VV kolena, převleky, redukce,T-kusy
VV rozpo�et 42 ks   , skute�nost 247 ks

36 K 877350310 Montáž tvarovek na kanaliza�ním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 200 kus 96,000 266,00 25 536,00

37 M 28617163 koleno kanalizační PP SN16 15° DN 200 kus 96,000 524,00 50 304,00

kolena, převleky, redukce
rozpo�et 20 ks   , skute�nost 116 ks

SO 01B  tvarovky a potrubí kanal. přípojek
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ZM�NOVÝ LIST č.9 - Stanovisko TDS       
 
Stavební objekt: SO 01A 

 
  
Datum převzetí:         31.08.2023  

     13.09.2023 – čistopis po připomínkách 
 
 
Specifikace zm�ny: Potrubí a tvarovky kanalizačních přípojek 
                                                                                                                                                  
Zdůvodn�ní zm�ny:  
Požadavek zhotovitele na základě skutečně použitých tvarovek při přepojování kanalizačních 
domovních přípojek. 
 
Požadavek zhotovitele:  původní                208.954,18 Kč (bez DPH)
     po připomínkování               208.954,18 Kč (bez DPH)  
 
Stanovisko TDS: 
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění 
prací byly použity položky dle SoD a dle položek ceníku URS  
 
Cena zm�ny pro odsouhlasení ZL:                208.954,18 Kč (bez DPH) 

 

 
TDS považuje tento přípočtový zm�nový list za oprávn�ný, správn� dokladovaný, a 
proto doporučuje objednateli jeho schválení.  
 

 
 
 
 
TDS:   Ing. Petr Jerhot               ……………………………… 
        27. 9. 2023, podpis  
 
 
 
 
 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        27. 9. 2023, podpis 
  



 

   

 

 

Sezimovo Ústí – ul. Pod Vrbou rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

Změnový list �. 10 
Datum předlo~ení 
zhotovitelem 

31.08.2023 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLENOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
I: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábře~ní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH spol. s r.o. 

}elezná 366, 390 02 Tábor 
I: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsa~ené v ZDS Oprava polo~ek dle skute�nosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01A 

Specifikace změny: propoje a zaslepení vodovodu 

Zdůvodnění změny: Na základě skutečných hloubek kanalizačních přípojek byl přepracován 
projekt a část provedené stoky ST2 prohloubena včetně vedlejších stok.   

Finan�ní dopad změny: 73 508,92 K� Navýaení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: �.1 – soupis prací, rozpo�et                   
�.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Kubová   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Radim Oliva 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
 



SOUPIS PRACÍ

Místo: Sezimovo Ústí - VST

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 73 508,92

Propoj u u školy a ul. Okružní 23 553,00

Demontáž stávajících boupat a tvarovek kpl 1,000 1 416,00 1 416,00

Výměna broubů a těsnění DN 100 kpl 1,000 438,00 438,00

36 K 852261122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v bachtě 
DN 100

kus 4,000 1 620,00 6 480,00

koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 100- 90° kus 1,000 3 428,00 3 428,00

trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100dl 300mm kus 1,000 3 127,00 3 127,00

redukce litinová DN 100/80 kus 1,000 2 065,00 2 065,00

48 M 31951004 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 100 kus 1,000 6 599,00 6 599,00

Okružní ulice spodní propoj 9 944,50

Demontáž stávajících boupat a tvarovek kpl 1,000 1 416,00 1 416,00

Výměna broubů a těsnění DN 100 kpl 2,000 438,00 876,00

36 K 852261122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v bachtě 
DN 100

kus 2,000 1 620,00 3 240,00

X-kus DN 100-2" kus 1,000 1 457,50 1 457,50

trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100dl  200mm kus 1,000 2 955,00 2 955,00

Montáž boupěte kus 1,000 0,00

domovní šoupě 2" kus 1,000 0,00

Okružní ulice horní propoj 16 827,00

Demontáž stávajících boupat a tvarovek kpl 1,000 1 416,00 1 416,00

Výměna broubů a těsnění DN 100 kpl 1,000 438,00 438,00

36 K 852261122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v bachtě 
DN 100

kus 2,000 1 620,00 3 240,00

trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100dl  500mm kus 1,000 5 134,00 5 134,00

48 M 31951004 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 100 kus 1,000 6 599,00 6 599,00

Zemní práce 23 184,42

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěbí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ru�ně ze zámkové dlažby m2 12,000 30,00 360,00

4*1,5 6,000

4*1,5 6,000

6 K 113107222
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm m2 12,000 40,00 480,00

20 K 564861111 Podklad ze btěrkodrti aD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 12,000 183,36 2 200,32

26 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěbí s ložem z kameniva těženého nebo drceného 
tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebyte�ného materiálu na krajnici tl. 
60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 12,000 260,00 3 120,00

37 K 979054451
O�ibtění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením o�ibtěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem m2 12,000 73,40 880,80

2 K 132151251
Hloubení nezapažených rýh bířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3 19,200 470,00 9 024,00

4*1,5*1,2 7,200

4*1,5*1,2 7,200

2*2*1,2 4,800

14 K 162751114
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avbak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m m3 5,400 115,00 621,00

výkop-zásyp

22 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 5,400 17,00 91,80

23 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, bachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 13,800 150,00 2 070,00

výkop-lože-obsyp-podklad dlažby 200mm
37 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla�ní skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 8,640 150,00 1 296,00

26 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 2,250 290,00 652,50

2*1*0,45 0,900

2*1*0,45 0,900

1*1*0,45 0,450

27 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 4,500 370,00 1 665,00

28 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze btěrkodrtě 0-63 mm m3 0,750 964,00 723,00

2*1*0,15 0,300

2*1*0,15 0,300

1*1*0,15 0,150

Změna 24  zaslepení a propoje vodovodu

Strana 1 z 1



 

T E C H N I C K Ý  D O Z O R  S T A V E B N Í K A  

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5  

 

Sezimovo Ústí – Ulice Pod Vrbou, rekonstrukce kanalizace a vodovodu 

 

Stránka 1 z 1 

 

ZM�NOVÝ LIST č.10 - Stanovisko TDS       
 
Stavební objekt: SO 01A 

 
  
Datum převzetí:         31.08.2023  

     13.09.2023 – čistopis po připomínkách 
 
 
Specifikace zm�ny: Propoje a zaslepení vodovodu 
                                                                                                                                                  
Zdůvodn�ní zm�ny:  
Na základě požadavku provozovatele byly provedeny úpravy šoupat a zokruhování 
vodovodních větví. 
 
Požadavek zhotovitele:  původní                73.508,92 Kč (bez DPH)
     po připomínkování               73.508,92 Kč (bez DPH)  
 
Stanovisko TDS: 
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění 
prací byly použity položky dle SoD a dle položek ceníku URS  
 
Cena zm�ny pro odsouhlasení ZL:                73.508,92 Kč (bez DPH) 

 

 
TDS považuje tento přípočtový zm�nový list za oprávn�ný, správn� dokladovaný, a 
proto doporučuje objednateli jeho schválení.  
 

 
 
 
 
TDS:   Ing. Petr Jerhot               ……………………………… 
        27. 9. 2023, podpis  
 
 
 
 
 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        27. 9. 2023, podpis 
  



 

   

 

 

Sezimovo Ústí – ul. Pod Vrbou rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

Změnový list �. 11 
Datum předlo~ení 
zhotovitelem 

31.08.2023 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLENOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
I: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábře~ní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH spol. s r.o. 

}elezná 366, 390 02 Tábor 
I: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsa~ené v ZDS Oprava polo~ek dle skute�nosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01A 

Specifikace změny: armatury vodovodu 

Zdůvodnění změny: Na základě skutečných hloubek kanalizačních přípojek byl přepracován 
projekt a část provedené stoky ST2 prohloubena včetně vedlejších stok.   

Finan�ní dopad změny: 202 627,00 K� Navýaení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: �.1 – soupis prací, rozpo�et                   
�.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Kubová   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Radim Oliva 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
 



SOUPIS PRACÍ

Místo: Sezimovo Ústí - VST

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Armatury 202 627,00

34 K 852241122
Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 
80

kus 2,000 1 560,00 3 120,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/852241122

35 M 55254047 koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80 kus 2,000 1 505,00 3 010,00

37 M 52136979r příruba otočná + lemový nákružek DN 100 1,000 913,00 913,00

57 K 877251201
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků 
nebo redukcí d 110

kus 2,000 649,00 1 298,00

48 M 31951004 potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 100 kus 1,000 6 599,00 6 599,00

59 M 286140458r tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 110-80mm kus 1,000 2 447,00 2 447,00

65 K 891241522
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek vevařovacích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s ru�ním 
kole�kem svařovaných na tupo s PE koncem a přírubou DN 80/90 kus 1,000 1 200,00 1 200,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891241522

66 M 42221364 šoupátko vevařovací z tvárné litiny GGG 50 s přírubou a koncem PE 90, SDR11 PN 16 DN 80 kus 1,000 5 542,00 5 542,00

68 M 42291073r souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,3- 1,8m kus 1,000 2 049,00 2 049,00

74 K 891261522
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek vevařovacích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s ru�ním 
kole�kem svařovaných na tupo s PE koncem a přírubou DN 100/110 kus 4,000 1 360,00 5 440,00

75 M 42291067r souprava zemní pro šoupátka DN 100mm Rd 1,3-1,8m kus 4,000 2 049,00 8 196,00

76 M 42221365 šoupátko vevařovací z tvárné litiny GGG 50 s přírubou a koncem PE 110, SDR11 PN 16 DN 100 kus 4,000 16 725,00 66 900,00

85 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 513,00 1 026,00

86 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 2,000 1 341,00 2 682,00

68 M 42291073r souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,3- 1,8m kus 45,000 2 049,00 92 205,00

souprava zemní pro domovní šoupátka  Rd 1,3-1,8m

Změna 25  armatury vodovod
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ZM�NOVÝ LIST č.11 - Stanovisko TDS       
 
Stavební objekt: SO 01A 

 
  
Datum převzetí:         31.08.2023  

     13.09.2023 – čistopis po připomínkách 
 
 
Specifikace zm�ny: Armatury vodovodu 
                                                                                                                                                  
Zdůvodn�ní zm�ny:  
 Na vodovodních řadech byly doplněny chybějící pozice – armatury. 
 
Požadavek zhotovitele:  původní                202.627,00 Kč (bez DPH)
     po připomínkování               202.627,00 Kč (bez DPH)  
 
Stanovisko TDS: 
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění 
prací byly použity položky dle SoD a dle položek ceníku URS  
 
Cena zm�ny pro odsouhlasení ZL:                202.627,00 Kč (bez DPH) 

 

 
TDS považuje tento přípočtový zm�nový list za oprávn�ný, správn� dokladovaný, a 
proto doporučuje objednateli jeho schválení.  
 

 
 
 
 
TDS:   Ing. Petr Jerhot               ……………………………… 
        27. 9. 2023, podpis  

 
 
 
 
 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        27. 9. 2023, podpis 

  



 

   

 

 

Sezimovo Ústí – ul. Pod Vrbou rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

Změnový list �. 12 
Datum předlo~ení 
zhotovitelem 

31.08.2023 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLENOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
I: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábře~ní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH spol. s r.o. 

}elezná 366, 390 02 Tábor 
I: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsa~ené v ZDS Oprava polo~ek dle skute�nosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01A 

Specifikace změny: zdvojená vpusť 

Zdůvodnění změny: Na základě skutečných hloubek kanalizačních přípojek byl přepracován 
projekt a část provedené stoky ST2 prohloubena včetně vedlejších stok.   

Finan�ní dopad změny: 19 783,77 K� Navýaení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: �.1 – soupis prací, rozpo�et                   
�.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Kubová   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Radim Oliva 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
 



SOUPIS PRACÍ

Místo: Sezimovo Ústí - VST

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

19 783,77

2 K 132151251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3 3,375 470,00 1 586,25

1,5*1,5*1,5

14 K 162751114
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m m3 0,431 115,00 49,52

odvoz na trvalou skládku

22 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru m3 0,431 17,00 7,32

objem lože, vpust

23 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 2,944 150,00 441,66

výkop - lože, vpust

37 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla�ní skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 0,732 150,00 109,80

m3*1,7 t    zemina

37 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 0,216 964,00 208,22

1,2*0,15*1,2

56 K 895941111 Zřízení vpusti kanaliza�ní uli�ní z betonových dílců typ UV-50 normální kus 5,000 1 720,00 8 600,00

55343910 Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm kus 1,000 1 030,00 1 030,00

592239016 TBV 3Z20P skruž 450/550 se zápach. uz. DN 200 PVC kus 1,000 1 920,00 1 920,00

59 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 1,000 435,00 435,00

60 M 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm kus 1,000 432,00 432,00

61 M 59223866 skruž pro uliční vpusť přechodová betonová 450-270x295x50m kus 1,000 809,00 809,00

56 K 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 1,000 680,00 680,00

57 M 59224010 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm kus 1,000 217,00 217,00

63 K 899204112 Osazení mříží litinových v�etně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 320,00 1 320,00

64 M 28661938 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 kus 1,000 1 938,00 1 938,00

Změna 26  vpusť před č.p. 287 (Laszak)  - zdvojená vpustˇ
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ZM�NOVÝ LIST č.12 - Stanovisko TDS       
 
Stavební objekt: SO 01A 

 
  
Datum převzetí:         31.08.2023  

     13.09.2023 – čistopis po připomínkách 
 
 
Specifikace zm�ny: Zdvojená vpusť 
                                                                                                                                                  
Zdůvodn�ní zm�ny:  
Na základě skutečných hloubek kanalizačních přípojek byl přepracován projekt a část 
provedené stoky ST2 prohloubena včetně vedlejších stok. Na vodovodních řadech byly 
doplněny chybějící pozice z rozpočtu. Dle požadavku objednatele  - města byly doplněny 
uliční vpusti.  
 
Požadavek zhotovitele:  původní                19.783,77 Kč (bez DPH)
     po připomínkování               19.783,77Kč (bez DPH)  
 
Stanovisko TDS: 
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění 
prací byly použity položky dle SoD a dle položek ceníku URS  
 
Cena zm�ny pro odsouhlasení ZL:                19.783,77 Kč (bez DPH) 

 

 
TDS považuje tento přípočtový zm�nový list za oprávn�ný, správn� dokladovaný, a 
proto doporučuje objednateli jeho schválení.  
 

 
 
 
 
TDS:   Ing. Petr Jerhot               ……………………………… 
        27. 9. 2023, podpis  
 
 
 
 
 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        27. 9. 2023, podpis 

  



 

   

 

 

Sezimovo Ústí – ul. Pod Vrbou rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

Změnový list �. 13 
Datum předlo~ení 
zhotovitelem 

31.08.2023 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLENOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
I: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábře~ní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH spol. s r.o. 

}elezná 366, 390 02 Tábor 
I: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsa~ené v ZDS Oprava polo~ek dle skute�nosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01A 

Specifikace změny: ploty – uvedení do původního stavu 

Zdůvodnění změny: Na základě skutečných hloubek kanalizačních přípojek byl přepracován 
projekt a část provedené stoky ST2 prohloubena včetně vedlejších stok.   

Finan�ní dopad změny: 109 637,86 K� Navýaení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: �.1 – soupis prací, rozpo�et                   
�.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Kubová   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Radim Oliva 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum:

Zadavatel: VST Projektant:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 109 637,86

767911821R00 Demontáž drátěného pletiva výšky do 1,6 m m 90,000 93,59 8 423,10

767920810R00 Demontáž vrat k oplocení plochy do 2 m2 ks 2,000 293,50 587,00

900100002RA0 Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky, 2x branka      ( 90m oplocení) 100 m 0,900 111 808,62 100 627,76

SO 01A - Hlavní a vedlejší řady - bourání a obnova plotů

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace
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ZM�NOVÝ LIST č.13 - Stanovisko TDS       
 
Stavební objekt: SO 01A 

 
  
Datum převzetí:         31.08.2023  

     13.09.2023 – čistopis po připomínkách 
 
 
Specifikace zm�ny: Ploty-uvedení do původního stavu 
                                                                                                                                                  
Zdůvodn�ní zm�ny:  
Na základě požadavku objednatele byly doplněny části oplocení zasažených postupem 
výstavby. 
 
Požadavek zhotovitele:  původní                109.637,86 Kč (bez DPH)
     po připomínkování               109.637,86 Kč (bez DPH)  
 
Stanovisko TDS: 
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění 
prací byly použity položky dle SoD a dle položek ceníku URS  
 
Cena zm�ny pro odsouhlasení ZL:                109.637,86 Kč (bez DPH) 

 

 
TDS považuje tento přípočtový zm�nový list za oprávn�ný, správn� dokladovaný, a 
proto doporučuje objednateli jeho schválení.  
 

 
 
 
 
TDS:   Ing. Petr Jerhot               ……………………………… 
        27. 9. 2023, podpis  
 
 
 
 
 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        27. 9. 2023, podpis 
  



 

   

 

 

Sezimovo Ústí – ul. Pod Vrbou rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

Změnový list �. 14 
Datum předlo~ení 
zhotovitelem 

31.08.2023 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLENOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
I: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábře~ní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH spol. s r.o. 

}elezná 366, 390 02 Tábor 
I: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsa~ené v ZDS Oprava polo~ek dle skute�nosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01A 

Specifikace změny: dla~by a obrubníky dle skute�. – změna ZL2 

Zdůvodnění změny: Na základě skutečných hloubek kanalizačních přípojek byl přepracován 
projekt a část provedené stoky ST2 prohloubena včetně vedlejších stok.   

Finan�ní dopad změny: 128 582, 84 K� Navýaení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: �.1 – soupis prací, rozpo�et                   
�.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Kubová   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Radim Oliva 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum:

Zadavatel: VST Projektant: VCP provedeno neprovedeno

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cena celkem Cena celkem

Náklady soupisu celkem 119 359,43 128 582,84 -9 223,41

59245308 Dlažba BEST KLASIKO přírodní  20 x10 x 6 m2 99,650 280,00 27 902,00 27 902,00

592452655 Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8 m2 164,430 350,50 57 632,72 57 632,72

59217331 Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm přírodní m 4,600 84,20 387,32 387,32

917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m -18,600 329,99 -6 137,81 -6 137,81

592174230 Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250 m -23,200 133,00 -3 085,60 -3 085,60

28 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. 
do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 
mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 164,080 260,00 42 660,80 42 660,80

skutečnost 972,55m2 - (v rozpočtu 417,7 + 390,77) =164,08m2

změna Z.L.2 04 C

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace
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ZM�NOVÝ LIST č.14 - Stanovisko TDS       
 
Stavební objekt: SO 01A 

 
  
Datum převzetí:         31.08.2023  

     13.09.2023 – čistopis po připomínkách 
 
 
Specifikace zm�ny: Dlažby, obrubníky – dle skutečnosti, zm�na ZL2 
                                                                                                                                                  
Zdůvodn�ní zm�ny:  
Narovnání skutečných výměr dlažeb a obrub dle skutečného geodetického zaměření. 
 
Požadavek zhotovitele:  původní                128.582,84 Kč (bez DPH)
     po připomínkování               128.582,84 Kč (bez DPH)  
 
Stanovisko TDS: 
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění 
prací byly použity položky dle SoD a dle položek ceníku URS  
 
Cena zm�ny pro odsouhlasení ZL:                128.582,84 Kč (bez DPH) 

 

 
TDS považuje tento přípočtový zm�nový list za oprávn�ný, správn� dokladovaný, a 
proto doporučuje objednateli jeho schválení.  
 

 
 
 
 
TDS:   Ing. Petr Jerhot               ……………………………… 
        27. 9. 2023, podpis  
 
 
 
 
 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        27. 9. 2023, podpis 
  



 

   

 

 

Sezimovo Ústí – ul. Pod Vrbou rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

Změnový list �. 15 
Datum předlo~ení 
zhotovitelem 

31.08.2023 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLENOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
I: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábře~ní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH spol. s r.o. 

}elezná 366, 390 02 Tábor 
I: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsa~ené v ZDS Oprava polo~ek dle skute�nosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01A 

Specifikace změny: odstranění přístřeaku p. Zeman 

Zdůvodnění změny: Na základě skutečných hloubek kanalizačních přípojek byl přepracován 
projekt a část provedené stoky ST2 prohloubena včetně vedlejších stok.   

Finan�ní dopad změny: 21 217,87 K� Navýaení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: �.1 – soupis prací, rozpo�et                   
�.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Kubová   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Radim Oliva 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum:

Zadavatel: Vodárenská spole�nost Táborsko s. r. o. Projektant:

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 217,87

981011111R00 Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké m3 62,700 125,00 7 837,50

3*2,2*9,5

sloupy se vzpěrami, krokve, vaznice, prkna

Uložení dřeva do garáže kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

712300832RT3 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° , 2 vrstvy m2 57,000 25,20 1 436,40

3*9,5*2

0,01 t

32 K 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na skládku t 0,570 229,00 130,53
57*0,01 t

979094111R00 Nakládání nebo překládání vybouraných hmot t 0,570 1 645,00 937,65
979990121R00 Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 t 0,570 2 775,00 1 581,75

961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,192 3 750,00 720,00
0,2*0,3*0,8*4

2,00 t

32 K 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na skládku t 0,384 229,00 87,94
0,192*2,00 t

979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t 0,384 331,51 127,30

38 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla�ní skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01 t 0,384 200,00 76,80

764321920R00 Oprava oplechování říms Pz, rš 500 mm, do 30° m 9,500 556,00 5 282,00
okapový plech podél garáže

SO 01A - Hlavní a vedlejší řady - bourání kolny

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace
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ZM�NOVÝ LIST č.15 - Stanovisko TDS       
 
Stavební objekt: SO 01A 

 
  
Datum převzetí:         31.08.2023  

     13.09.2023 – čistopis po připomínkách 
 
 
Specifikace zm�ny: Odstran�ní přístřešku pana Zemana 
                                                                                                                                                  
Zdůvodn�ní zm�ny:  
Dle požadavku zhotovitele z důvodu zpřístupnění techniky byl demontován přístřešek pana 
Zemana. 
 
Požadavek zhotovitele:  původní                21.217,87 Kč (bez DPH)
     po připomínkování               21.217,87 Kč (bez DPH)  
 
Stanovisko TDS: 
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění 
prací byly použity položky dle SoD a dle položek ceníku URS  
 
Cena zm�ny pro odsouhlasení ZL:                21.217,87 Kč (bez DPH) 

 

 
TDS považuje tento přípočtový zm�nový list za oprávn�ný, správn� dokladovaný, a 
proto doporučuje objednateli jeho schválení.  
 

 
 
 
 
TDS:   Ing. Petr Jerhot               ……………………………… 
        27. 9. 2023, podpis  
 
 
 
 
 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        27. 9. 2023, podpis 
  



 

   

 

 

Sezimovo Ústí – ul. Pod Vrbou rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

Změnový list �. 16 
Datum předlo~ení 
zhotovitelem 

31.08.2023 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLENOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
I: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábře~ní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH spol. s r.o. 

}elezná 366, 390 02 Tábor 
I: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsa~ené v ZDS Oprava polo~ek dle skute�nosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01A 

Specifikace změny: protlak vodovodu V2H, změna technologie výkopu 

Zdůvodnění změny: Na základě skutečných hloubek kanalizačních přípojek byl přepracován 
projekt a část provedené stoky ST2 prohloubena včetně vedlejších stok.   

Finan�ní dopad změny: 102 394,07 K� Navýaení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: �.1 – soupis prací, rozpo�et                   
�.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Kubová   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Radim Oliva 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
 



SOUPIS PRACÍ Z.L. č.16

Místo: Sezimovo Ústí - VST

Zadavatel: Vodárenská spole�nost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchaze�: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Barbora Chladová ODEČET PYÍPOČET

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem

SO 02B - Protlak vodovod - Zad V2_H 76,6m m, do 110 mm -24 473,77 -126 867,84 102 394,07

4 K 132251254
Hloubení nezapažených rýh šíZky pZes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu v 
hornině tZídy těžitelnosti I skupiny 3 pZes 100 do 500 m3 m3 11,250 280,00 3 150,00 3 150,00

1,5*2,5*1,5*2 startovací a cílová jáma

20 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 11,250 150,00 1 687,50 1 687,50

141721101R00 Yízené protla�ení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4 m 56,690 1 720,88 97 556,57 97 556,57

Jedná se o bezvýkopovou technologii horizontálně řízeného vrtání a vtažení potrubí na principu rozplavování a 
rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. V položce je započteno : - provedení pilotního vrtu,  
- potřebné rozšíření vrtu,  - vtažení potrubí,  - svařování vtahovaného potrubí. V položce není započteno: - zemní 
práce nutné pro provedení prací,  - případné čerpání vody,  - montáž vedení, slouží-li vtahovaná trubka jako 
ochranné potrubí,  - dodání vtahovaných trubek

6 K 132154203
Hloubení zapažených rýh šíZky pZes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu v 
hornině tZídy těžitelnosti I skupiny 1 a 4 pZes 50 do 100 m3 m3 -78,59200 280,00 -22 005,760 -22 005,760

"PZedpokládaná těžiteplnost: 2.tZ. - 11%, 3.tZ. - 35%, 4. tZ. - 34%, 5. tZ. - 20%"
 80% tZ. 1-4
"V.2_H"   98,24m3 *0,8

11 K 132412212
Hloubení rýh šíZky pZes 800 do 2 000 mm ru�ně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do pZedepsaného 
profilu a spádu v hornině tZídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných m3 -19,648 450,00 -8 841,60 -8 841,60

 20% tZ. 5
"V.2_H"    98,24m3 *0,2

13 K 151201101 ZZízení pažení a rozepZení stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m m2 -194,310 80,00 -15 544,80 -15 544,80

"V.2_H"   218,31 m2 -((1,5+2,5)*2*1,5*2)

10 K 151201111
Odstranění pažení a rozepZení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu zátažné, hloubky do 2 m m2 -194,310 40,00 -7 772,40 -7 772,40

15 K 162451105
Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostZedku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tZídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost pZes 1 000 do 1 500 m m3 -129,190 32,50 -4 198,66 -4 198,66

na meziskládku a zpět

17 K 162751114
Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostZedku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tZídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost pZes 6 000 do 7 000 m m3 -15,856 115,00 -1 823,46 -1 823,46

"PZedpokládaná těžiteplnost: 2.tZ. - 11%, 3.tZ. - 35%, 4. tZ. - 34%, 5. tZ. - 20%"

76,6*0,9*0,5*0,46 rýha dl. 23,87   46% tZ. 1-3 na trvalou skládku

18 K 162751134
Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostZedku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tZídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost pZes 6 000 do 7 000 m m3 -18,613800 115,00 -2 140,5900 -2 140,59

76,6*0,9*0,5*0,54 rýha dl. 23,87 m 54% tZ. 4-5 na trvalou skládku
19 K 167151111

Nakládání, skládání a pZekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství pZes 100 m3, 
z hornin tZídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -64,595 50,00 -3 229,7400 -3 229,74

na meziskládce

24 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 -64,595 150,00 -9 689,2200 -9 689,22

98,24-7,586-20,99

26 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tZídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem pZipraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 -26,062 290,00 -7 557,9300 -7 557,93

(76,6-2-2)*0,9*(0,110+0,300)-(76,6*3,14*0,055*0,055) 26,06
23 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t -43,115 370,00 -15 952,5500 -15 952,55

Obsyp* 2,0541*26,062m3
28 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevZeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 -7,583 964,00 -7 310,4000 -7 310,40

0,9*0,11*76,6

47 K 871251141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevZeném výkopu z polyetylenu PE 100 svaZovaných na tupo SDR 11/PN16 
D 110 x 10,0 mm

m -76,600 145,00 -11 107,0000 -11 107,00

90 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíZky 40 cm m -76,600 11,80 -903,88 -903,88

45 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla�ní skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatZíděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t -58,599 150,00 -8 789,85 -8 789,85

76,6*0,9*0,5*1,7

vodovod V2H - Protlaky
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ZM�NOVÝ LIST č.16 - Stanovisko TDS       
 
Stavební objekt: SO 01A 

 
  
Datum převzetí:         31.08.2023  

     13.09.2023 – čistopis po připomínkách 
 
 
Specifikace zm�ny: Protlak vodovodu V2H – zm�na technologie výkopu 
                                                                                                                                                  
Zdůvodn�ní zm�ny:  
Na základě skutečných hloubek kanalizačních přípojek byl přepracován projekt a část 
provedené stoky ST2 prohloubena včetně vedlejších stok. Dle požadavku zhotovitele byla 
provedena změna technologie výkopu. 
 
Požadavek zhotovitele:  původní                102.394,07 Kč (bez DPH)
     po připomínkování               102.394,07 Kč (bez DPH)  
 
Stanovisko TDS: 
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění 
prací byly použity položky dle SoD a dle položek ceníku URS  
 
Cena zm�ny pro odsouhlasení ZL:                102.394,07 Kč (bez DPH) 

 

 
TDS považuje tento přípočtový zm�nový list za oprávn�ný, správn� dokladovaný, a 
proto doporučuje objednateli jeho schválení.  
 

 
 
 
 
TDS:   Ing. Petr Jerhot               ……………………………… 
        27. 9. 2023, podpis  
 
 
 
 
 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        27. 9. 2023, podpis 
  



 

   

 

 

Sezimovo Ústí – ul. Pod Vrbou rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

Změnový list �. 16a 
Datum předlo~ení 
zhotovitelem 

31.08.2023 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLENOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
I: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábře~ní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH spol. s r.o. 

}elezná 366, 390 02 Tábor 
I: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsa~ené v ZDS Oprava polo~ek dle skute�nosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01A 

Specifikace změny: protlak vodovodu V2H, změna technologie výkopu 

Zdůvodnění změny: Na základě skutečných hloubek kanalizačních přípojek byl přepracován 
projekt a část provedené stoky ST2 prohloubena včetně vedlejších stok.   

Finan�ní dopad změny: -126 867,84 K� Navýaení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: �.1 – soupis prací, rozpo�et                   
�.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Kubová   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Radim Oliva 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
 



SOUPIS PRACÍ Z.L. č.16

Místo: Sezimovo Ústí - VST  

Zadavatel: Vodárenská spole�nost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchaze�: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Barbora Chladová ODEČET PYÍPOČET

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem

SO 02B - Protlak vodovod - Zad V2_H 76,6m m, do 110 mm -24 473,77 -126 867,84 102 394,07

4 K 132251254
Hloubení nezapažených rýh šíZky pZes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu v 
hornině tZídy těžitelnosti I skupiny 3 pZes 100 do 500 m3 m3 11,250 280,00 3 150,00 3 150,00

1,5*2,5*1,5*2 startovací a cílová jáma

20 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 11,250 150,00 1 687,50 1 687,50

141721101R00 Yízené protla�ení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4 m 56,690 1 720,88 97 556,57 97 556,57

Jedná se o bezvýkopovou technologii horizontálně řízeného vrtání a vtažení potrubí na principu rozplavování a 
rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. V položce je započteno : - provedení pilotního vrtu,  
- potřebné rozšíření vrtu,  - vtažení potrubí,  - svařování vtahovaného potrubí. V položce není započteno: - zemní 
práce nutné pro provedení prací,  - případné čerpání vody,  - montáž vedení, slouží-li vtahovaná trubka jako 
ochranné potrubí,  - dodání vtahovaných trubek

6 K 132154203
Hloubení zapažených rýh šíZky pZes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu v 
hornině tZídy těžitelnosti I skupiny 1 a 4 pZes 50 do 100 m3 m3 -78,59200 280,00 -22 005,760 -22 005,760

"PZedpokládaná těžiteplnost: 2.tZ. - 11%, 3.tZ. - 35%, 4. tZ. - 34%, 5. tZ. - 20%"
 80% tZ. 1-4
"V.2_H"   98,24m3 *0,8

11 K 132412212
Hloubení rýh šíZky pZes 800 do 2 000 mm ru�ně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do pZedepsaného 
profilu a spádu v hornině tZídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných m3 -19,648 450,00 -8 841,60 -8 841,60

 20% tZ. 5
"V.2_H"    98,24m3 *0,2

13 K 151201101 ZZízení pažení a rozepZení stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m m2 -194,310 80,00 -15 544,80 -15 544,80

"V.2_H"   218,31 m2 -((1,5+2,5)*2*1,5*2)

10 K 151201111
Odstranění pažení a rozepZení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu zátažné, hloubky do 2 m m2 -194,310 40,00 -7 772,40 -7 772,40

15 K 162451105
Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostZedku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tZídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost pZes 1 000 do 1 500 m m3 -129,190 32,50 -4 198,66 -4 198,66

na meziskládku a zpět

17 K 162751114
Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostZedku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tZídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost pZes 6 000 do 7 000 m m3 -15,856 115,00 -1 823,46 -1 823,46

"PZedpokládaná těžiteplnost: 2.tZ. - 11%, 3.tZ. - 35%, 4. tZ. - 34%, 5. tZ. - 20%"

76,6*0,9*0,5*0,46 rýha dl. 23,87   46% tZ. 1-3 na trvalou skládku

18 K 162751134
Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostZedku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tZídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost pZes 6 000 do 7 000 m m3 -18,613800 115,00 -2 140,5900 -2 140,59

76,6*0,9*0,5*0,54 rýha dl. 23,87 m 54% tZ. 4-5 na trvalou skládku
19 K 167151111

Nakládání, skládání a pZekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství pZes 100 m3, 
z hornin tZídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -64,595 50,00 -3 229,7400 -3 229,74

na meziskládce

24 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 -64,595 150,00 -9 689,2200 -9 689,22

98,24-7,586-20,99

26 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tZídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem pZipraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 -26,062 290,00 -7 557,9300 -7 557,93

(76,6-2-2)*0,9*(0,110+0,300)-(76,6*3,14*0,055*0,055) 26,06
23 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t -43,115 370,00 -15 952,5500 -15 952,55

Obsyp* 2,0541*26,062m3
28 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevZeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 -7,583 964,00 -7 310,4000 -7 310,40

0,9*0,11*76,6

47 K 871251141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevZeném výkopu z polyetylenu PE 100 svaZovaných na tupo SDR 11/PN16 
D 110 x 10,0 mm

m -76,600 145,00 -11 107,0000 -11 107,00

90 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíZky 40 cm m -76,600 11,80 -903,88 -903,88

45 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla�ní skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatZíděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t -58,599 150,00 -8 789,85 -8 789,85

76,6*0,9*0,5*1,7

vodovod V2H - Protlaky
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ZM�NOVÝ LIST č.16a - Stanovisko TDS       
 
Stavební objekt: SO 01A – Rekonstrukce kanalizace 

 
  
Datum převzetí:         31.08.2023  

     13.09.2023 – čistopis po připomínkách 
 
 
Specifikace zm�ny: Protlak vodovodu V2H – zm�na technologie výkopu 
                                                                                                                                                  
Zdůvodn�ní zm�ny: 
 Na základě skutečných hloubek kanalizačních přípojek byl přepracován projekt a část 
provedené stoky ST2 prohloubena včetně vedlejších stok. Dle požadavku zhotovitele byla 
provedena změna technologie výkopu. 
  
 
 
Požadavek zhotovitele:  původní             - 126.867,84 Kč (bez DPH)
     po připomínkování            - 126.867,84 Kč (bez DPH)  
 
Stanovisko TDS: 
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění 
prací byly použity položky dle SoD.   
 
Cena zm�ny pro odsouhlasení ZL:              - 126.867,84 Kč (bez DPH) 

 

 
Technický dozor stavebníka považuje odpočtový zm�nový list za oprávn�ný, správn� 
dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento zm�nový list 
nebude fakturován. (Bude pouze odečten s celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá). 
 

 
 
 
 
TDS:   Ing. Petr Jerhot               ……………………………… 
        27. 9. 2023, podpis  
 
 
 
 
 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        27. 9. 2023, podpis 
  



 

   

 

 

Sezimovo Ústí – ul. Pod Vrbou rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

Změnový list �. 17a 
Datum předlo~ení 
zhotovitelem 

31.08.2023 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLENOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
I: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábře~ní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH spol. s r.o. 

}elezná 366, 390 02 Tábor 
I: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsa~ené v ZDS Oprava polo~ek dle skute�nosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01A 

Specifikace změny: ode�ty, neprovedené práce 

Zdůvodnění změny: Na základě skutečných hloubek kanalizačních přípojek byl přepracován 
projekt a část provedené stoky ST2 prohloubena včetně vedlejších stok.   

Finan�ní dopad změny: -1 996 711,33 K� Navýaení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: �.1 – soupis prací, rozpo�et                   
�.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Kubová   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Radim Oliva 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
 



SOUPIS PRACÍ Z.L. č.17

Místo: Sezimovo Ústí - VST  

Zadavatel: Vodárenská spole�nost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchaze�: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Barbora Chladová

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

CELKEM 1 996 711,33

SO 01A Hlavní a vedlejší řady 147 006,13

8 K 132112212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ru�ně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných m3 1,380 280,00 386,40

9 K 132154203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 m3 3,250 280,00 910,00

10 K 132212212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ru�ně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných m3 4,770 280,00 1 335,60

11 K 132251254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 11,140 280,00 3 119,20

12 K 132312212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ru�ně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných m3 6,760 280,00 1 892,80

13 K 132351255
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 m3 15,780 280,00 4 418,40

14 K 132412212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ru�ně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných m3 6,960 450,00 3 132,00

15 K 132451254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3 m3 13,000 450,00 5 850,00

16 K 132551254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3 m3 3,250 880,00 2 860,00

18 K 151201102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m m2 86,400 80,00 6 912,00

20 K 151201112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m m2 86,400 40,00 3 456,00

44 K 871360310 Montáž kanaliza�ního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250 m 64,440 185,00 11 921,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871360310

45 M 28617005 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN10 m 65,38805 1 127,00 73 692,33

50 K 892372121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 úsek 14,000 1 080,00 15 120,00

51 K 892392121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400 úsek 10,000 1 200,00 12 000,00

SO 01B Přepojení kanalizačních přípojek 474 827,27

25 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 804,976 322,00 259 202,27

47 K 89527494r
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové 
dno (DN šachty/DN vedení) DN 400 do DN 200 průchozí s poklopem kus 25,000 3 377,00 84 425,00

48 K 895270131
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové 
prodloužení světlé hloubky 3000 mm kus 25,000 5 128,00 128 200,00

49 K 895270135
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm Příplatek 
k ceně -0131 za uříznutí šachtového prodloužení kus 25,000 120,00 3 000,00

SO 02A Hlavní a vedlejší vodovodní řady 610 993,58

25 M 583441970 štěrkodrť frakce 0/63 t 157,885 322,00 50 838,97

40 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 
D 32 x 3,0 mm

m 75,000 54,60 4 095,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871161141

41 M 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm m 76,125 56,00 4 263,00

42 K 871211811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 mm m 75,000 35,60 2 670,00

43 K 871241141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 
D 90 x 8,2 mm

m 343,500 137,00 47 059,50

46 M 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m m 372,881 320,00 119 321,94

47 K 871251141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 
D 110 x 10,0 mm

m 329,290 145,00 47 747,05

49 M 28613557 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m m 411,979 484,00 199 397,84

60 K 891161321 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 1" kus 14,000 445,00 6 230,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891161321

61 M 42221551 šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1" kus 14,000 4 009,00 56 126,00

63 K 891219111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 50

kus 15,000 1 060,00 15 900,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/891219111

64 M 42271419r pás navrtávací z tvárné litiny DN 32, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2" kus 15,000 1 012,00 15 180,00

77 K 891269111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 100

kus 2,000 1 180,00 2 360,00

79 M 42273486 pás navrtávací uzávěrový z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým  výstupem 5/4" kus 2,000 2 118,00 4 236,00

80 K 892233129r Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 40 m 75,000 22,00 1 650,00

81 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 66,320 19,30 1 279,98

82 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 23,690 19,40 459,59

83 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 90,010 37,10 3 339,37

89 K 899721111 Signaliza�ní vodi� na potrubí DN do 150 mm m 15,010 34,00 510,34

91 K 953993327
Osazení bezpe�nostní, orienta�ní nebo informa�ní tabulky plastové nebo smaltované přivrtáním na beton nebo 
železobeton kus 57,000 195,00 11 115,00

92 M 73534510 tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm kus 57,000 302,00 17 214,00

SO 02B  vodovodní přípojky 252 196,02

1 K 132112212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ru�ně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných m3 0,179 280,00 49,98

2 K 132151252
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 m3 0,171 260,00 44,33

3 K 132212212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ru�ně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných m3 0,554 280,00 154,98

odečty, neprovedené
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 K 132251254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 0,554 280,00 154,98

5 K 132312212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ru�ně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných m3 0,545 280,00 152,49

6 K 132351254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3 0,541 280,00 151,37

7 K 132412212
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ru�ně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných m3 0,319 450,00 143,64

8 K 132451253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3 m3 0,319 450,00 143,64

9 K 151201101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m m2 86,826 80,00 6 946,10

10 K 151201111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu zátažné, hloubky do 2 m m2 86,826 40,00 3 473,05

11 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m m3 1,804 32,50 58,63

12 K 162451125
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m m3 1,338 32,50 43,47

15 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1,609 50,00 80,45

16 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 0,805 50,00 40,25

17 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 1,888 50,00 94,38

18 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 0,946 50,00 47,29

20 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 3,001 150,00 450,09

21 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 455,811 322,00 146 771,14

22 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 40,258 290,00 11 674,68

23 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 82,693 370,00 30 596,34

24 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 13,318 964,00 12 838,55

25 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 
D 32 x 3,0 mm

m 111,980 54,00 6 046,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871161141

26 M 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm m 113,660 41,00 4 660,07

27 K 871171141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 
D 40 x 3,7 mm

m 22,600 68,00 1 536,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871171141

28 M 28613171 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 40x3,7mm m 22,939 238,00 5 459,48

33 K 877171210
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 kolen 
15°, 30° nebo 45° d 40

kus 2,000 392,00 784,00

34 M 28614837 koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 40mm kus 2,000 240,00 480,00

35 K 877171213
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 T-kusů 
d 40

kus 2,000 444,00 888,00

36 M 28615173 T-kus SDR11 PE 100 d 40mm kus 2,000 237,00 474,00

37 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 134,580 19,30 2 597,39

38 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 134,580 27,50 3 700,95

40 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 19,880 11,80 234,58

41 K 953993327
Osazení bezpe�nostní, orienta�ní nebo informa�ní tabulky plastové nebo smaltované přivrtáním na beton nebo 
železobeton kus 46,000 195,00 8 970,00

42 M 73534510 tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm kus 46,000 49,00 2 254,00

SO 04C  Rušení a obnova komunikací a chodníků 486 488,33

22 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v 
pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 719,345 569,00 409 307,31

23 K 573111112 Postřik infiltra�ní PI z asfaltu silni�ního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 719,345 15,00 10 790,18

34 K 919122122r
Utěsnění dilata�ních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živi�ném krytu v�etně adhezního nátěru s 
těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm m 316,000 150,00 47 400,00

43 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živi�ným dopravní vzdálenost do 
200 m jakékoliv délky objektu

t 86,322 200,00 17 264,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998225111

44 K 998225191
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živi�ným Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m t 86,322 20,00 1 726,44

ON Ostatní náklady 25 200,00
8 K 15 Havarijní plán K� 1,000 8 400,00 8 400,00

9 K 16 Kanaliza�ní a vodovodní řád K� 1,000 16 800,00 16 800,00

Z.L.2 Chodníky, dlažby a obruby (skutečnost) 
917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 18,600 329,99 6 137,81

592174230 Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250 m 23,200 133,00 3 085,60
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ZM�NOVÝ LIST č.17a - Stanovisko TDS       
 
Stavební objekt: SO 01A – Rekonstrukce kanalizace 

 
  
Datum převzetí:         31.08.2023  

     13.09.2023 – čistopis po připomínkách 
 
 
Specifikace zm�ny: Odečty, neprovedené práce 
                                                                                                                                                  
Zdůvodn�ní zm�ny: 
 Na základě skutečných hloubek kanalizačních přípojek byl přepracován projekt a část 
provedené stoky ST2 prohloubena včetně vedlejších stok. Dle požadavku objednatele byly 
vyčísleny neprovedené práce oboustranně odsouhlaseny mezi zhotovitelem a investorem. 
  
 
 
Požadavek zhotovitele:  původní             - 1.996.711,33 Kč (bez DPH)
     po připomínkování            - 1.996.711,33 Kč (bez DPH)  
 
Stanovisko TDS: 
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění 
prací byly použity položky dle SoD.   
 
Cena zm�ny pro odsouhlasení ZL:              - 1.996.711,33 Kč (bez DPH) 

 

 
Technický dozor stavebníka považuje odpočtový zm�nový list za oprávn�ný, správn� 
dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento zm�nový list 
nebude fakturován. (Bude pouze odečten s celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá). 
 

 
 
 
 
TDS:   Ing. Petr Jerhot               ……………………………… 
        27. 9. 2023, podpis  

 
 
 
 
 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        27. 9. 2023, podpis 

  


