

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele	SM00283	č. smlouvy zhotovitele	2024011/5/MP
č. zakázky objednatele	C23001	č. zakázky zhotovitele	2024011
č. j. z VZ:	VST-06/10-2024		

uzavřený podle § 2586 až § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.
se sídlem:	Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené:	XXX, jednatel
IČ:	260 69 539
DIČ:	CZ26069539
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	XXX
telefon/fax:	XXX
e-mail:	XXX
ID datové schránky:	XXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003

zástupce pro věci smluvní:	XXX, jednatel
zástupce pro věci technické:	XXX, technický náměstek; XXX, technik XXX, technik

dozor investora a koordinátor BOZP XXX

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název:	KAVAS W s.r.o.
se sídlem:	Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76
IČO:	280 86 473
DIČ:	CZ280 86 473
jednající:	jednatel společnosti XXX

Společnost je z16406 od 30.července 2008

zástupce ve věcech smluvních:	XXX
zástupce ve věcech technických:	XXX
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	XXX
tel. XXX	e-mail: XXX
ID datové schránky:	XXX

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: XXX

- obor autorizace:	vodní hospodářství a krajinné inženýrství
- číslo autorizace:	XXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. V. a XI.

V. Doba plnění

Odst. 5.1., článku V. Doba plnění se zcela nahrazuje tímto zněním:

5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny:

- Předání a převzetí staveniště:
do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele k zahájení plnění
- Zahájení stavebních prací:
do 5 dnů ode dne předání staveniště
- Dokončení veškerých dodávek a stavebních prací pro realizace vodovodu a tlakové kanalizace, mimo prací pro realizaci vodovodních a kanalizačních přípojek :
11.12.2024
- Dokončení veškerých dodávek a stavebních prací pro realizace vodovodních a kanalizačních přípojkách dle SoD:
31.5.2025
- Předání a převzetí vyklizeného staveniště:
do 5 dnů ode dne dokončení stavebních prací
- Předložení kompletní dokladové části a dokumentace skutečného provedení stavby:
nejpozději do 31.1.2025

Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení díla ve dnech.

Zahájení stavebních prací bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele předané zhotoviteli. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že zhotovitel se k převzetí staveniště odmítne dostavit, může objednatel odstoupit od smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení

V článku XI. Závěrečná ustanovení se doplňují odstavce 11.7 a 11.8 s tímto textem:

11.7. Tento dodatek č.1 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

11.8. Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn.

V Táboře za objednatele

V Táboře za zhotovitele

.....

XXX
Jednatel společnosti
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

.....

XXX
Jednatel společnosti
KAVAS W s.r.o.