

5/2013/R
3. dot.

Smlouva o dílo číslo 351/13, č.j. VST-01, dodatek č. 3

o dodávce a montáži kanalizace a vodovodu pod E55 Farský rybník na akci „Planá – Kanalizace a vodovod pod E55 Farský rybník“, uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 536 obchodního zákoníku a § následujících

1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel: **Vodárenská společnost Tábořsko, s.r.o.**

se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor
zastoupené: Ing. Milan Míka – ředitel společnosti
IČ: 260 69 539
DIČ: CZ26069539
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu : 1142002604/5500
telefon/fax: 381 257 669
e-mail: mika@vstab.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029

zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka
zástupce pro věci technické Michal Sviták
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **SYNER VHS Vysočina, a.s.**

Obchodní rejstřík objednatel vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, č. v. 4147

PSČ, sídlo: 586 01, Na Hranici 14

zastoupený: Ing. David Štursa – místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Lehký – člen představenstva

IČ: 251 83 791

DIČ: CZ 251 83 052

bank. spojení: Komerční banka Jihlava, č.ú.19-8912310227/0100

E-mailová adresa: dolezalova@vhsvyšocina, v kopii na backovska@vhsvyšocina.cz, ID (datová schránka): geggift
(dále jen zhotovitel)

Předmětná smlouva se mění a doplňuje v následujících bodech

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č.351/2013 č.j.VST-01/ ze dne 16.8.2013 včetně dodatku č.1 ze dne 12.11.2013 a dodatku č.2 ze dne 16.12.2013

Za prvé

Změna článku V. CENA, bod 5.1.

Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové ceny díla o Změnový list č.2 – bilance víceprací a méněprací, které činí celkem 286.398,- Kč, bez DPH k datu 19.12.2013.

Původní cena díla:

1.

5.1. Cena díla je stanovena dohodou o smluvní ceně dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí

2 711 791,19,- Kč bez DPH

Sazba DPH 21 %

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného výběrového řízení zadavatele.

Nová cena díla:

5.1. Cena díla je stanovena dohodou o smluvní ceně dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí

2 998 189,- Kč bez DPH

Sazba DPH 21 %

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného výběrového řízení zadavatele.

3.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.

Tento dodatek č.3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 351/2013 č.j.VST-01/ včetně dodatku č.1 a dodatku č.2 a je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Jihlavě dne 19.12.2013


V Táboře dne 19.12.2013

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Ing. David Štursa
místopředseda představenstva



Ing. Milan Míka
ředitel společnosti



Ing. Miroslav Lehký
člen představenstva

SYNER 6.
VHS Vysočina, s.r.o.
Na hranici 14, 586 01 Jihlava
DIČ: CZ25183052



Změnový list č.2 - bilance víceprací a méněprací stavby
SoD č.351/13

Číslo zakázky :

Stavba : 10-5-351

Planá - Kanalizace a vodovod pod E55 Farský rybník

Zhotovitel : SYNER VHS Vysočina, a.s.

Na Hranici 14, Jihlava, 586 01

IČO : 25183052

DIČ : CZ25183082

Objednatel : Vodárenská společnost Tábořsko,

Kosova 2894, Tábor, 390 02

IČO : 260 69 539

DIČ : CZ 260 69 539

REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

	CENA ZDS	CENA RDS	CENA ROZDIL RDS/ZDS
KANALIZACE	1 331 620,05	1 783 618,58	451 998,54
VODOVOD	1 068 550,89	1 177 850,30	109 299,40
PŘELOŽKY SÍTÍ	29 829,06	36 720,06	6 891,00
CELKEM bez DPH	2 430 000,00	2 998 188,94	568 188,94

SYNER 24.

VHS VYSOČINA, a.s.

Na Hranici 14, 586 01 Jihlava

DIČ: CZ25183052

Za zhotovitele

Za objednatele