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SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1 
 

č. smlouvy objednatele  SM00148 č. smlouvy zhotovitele  2023 8/1426 80                         

č. zakázky objednatele  I23003  č. zakázky zhotovitele  1426-62, 1426-33,1426-83 

č. j. z VZ    VST-08/2023 
 

uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1 Objednatel:   

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor 

zastoupena:  XXX, ředitel 

IČO:  260 69 539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: XXX 

telefon/fax: XXX 

e-mail: XXX 

ID datové schránky: XXX 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní XXX, ředitel 

 zástupce pro věci technické XXX, ředitel; XXX, technický náměstek; 

(dále jen „objednatel“) 

1.2 Zhotovitel                                       

Název: EKOEKO s.r.o. 

sídlo: Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice 

zastoupen:  XXX, jednatel společnosti 

IČO: 251 84 750 

DIČ: CZ25184750 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. České Budějovice 

číslo účtu: XXX 

telefon: XXX 

e-mail:   XXX 

ID datové schránky: XXX 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C., 

vložka 8379 

zástupce pro věci smluvní: XXX, jednatel 

zástupce pro věci technické: XXX 

(dále jen „zhotovitel“)                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními 

stranami dne 27. 3. 2023, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace s názvem „ČOV Tábor 

Klokoty – kogenerační jednotka - PD“ (dále jen „Smlouva o dílo“) 
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II. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Vzhledem k tomu, že v rámci zpracovávání projektové dokumentace bylo oběma smluvními 

stranami dohodnuto, že předmět díla bude rozšířen o svozovou jímku a dále vzhledem k tomu, že 

provozovatel a distributor elektrické sítě, společnost EG.D. doposud nevydala stanovisko a 

podmínky k napojení kogenerační jednotky do distribuční soustavy, se upravují původně dohodnuté 

termíny dle Smlouvy o dílo. 

2.2 V čl. IV. „Doba plnění“ Smlouvy o díle se odst. 4.1 Po dohodě smluvních stran mění takto: 

 

Původní text: 

„Termíny plnění projektových prací a činností jsou stanoveny takto: 

 

a)  Provedení technických zkoušek, zaměření, průzkumů (dle bodu 3.3.) 

     31. 5. 2023 

 

b)  Odevzdání projektové dokumentace pro společné povolení (dle bodu 3.4.)  

  30. 9. 2023 

 

c)  Dokončení inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení (dle bodu 3.5.) 

       31. 12. 2023 

 

d)  Odevzdání projektové dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti pro provádění 

stavby (dle bodu 3.6.) 

    do 1 měsíce od nabytí společného povolení právní moci“ 

 

Se ruší a nahrazuje novým textem: 

„Termíny plnění projektových prací a činností jsou stanoveny takto: 

 

a)  Provedení technických zkoušek, zaměření, průzkumů (dle bodu 3.3.) 

     31. 5. 2023 

 

b)  Odevzdání projektové dokumentace pro společné povolení (dle bodu 3.4.)  

  do 2 měsíců od obdržení stanoviska a připojovacích podmínek EG.D. 

 

c)  Dokončení inženýrské činnosti za účelem vydání společného povolení (dle bodu 3.5.) 

       do 3 měsíců od odsouhlasení dokumentace pro společné povolení objednatelem 

 

d)  Odevzdání projektové dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti pro provádění 

stavby (dle bodu 3.6.) 

    do 1 měsíce od nabytí společného povolení právní moci“ 

 

III. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nezměněná tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel. 
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3.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. Pokud je tento dodatek 

uzavřen v listinné podobě, bude vyhotoven ve čtyřech výtiscích, přičemž každý je s platností 

originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 
V Táboře dne dle el. podpisu                       V Český Budějovicích dne dne dle el. podpisu 

 

 

 

Podepsáno elektronicky dne 20.9.2023   Podepsáno elektronicky dne 21.9.2023 

 

 

 

 

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.  EKOEKO s.r.o. 

XXX       XXX 

Ředitel       jednatel společnosti 

 

 

 


