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SMLOUVA O DÍLO 
 

č. smlouvy objednatele  SM00476   č. smlouvy zhotovitele 2026 6/1361 131 

č. zakázky objednatele  I26002    č. zakázky zhotovitele 1361-65 

č. j. z VZ     VST-08/2026      1361-893 

1361-38 

     

uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1 Objednatel:   

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor 

jednající:  XXX jednatel společnosti 

IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: XXX 

číslo účtu: XXX 

telefon/fax: XXX 

e-mail: XXX 

ID datové schránky: XXX 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní XXX, jednatel společnosti 

 zástupce pro věci technické XXX, jednatel; XXX, technický náměstek; XXX, technik; 

XXX, referent investic a SM 

(dále jen „objednatel“) 

1.2 Zhotovitel                                       

Název: EKOEKO s.r.o. 

sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 

zastoupen:  XXX, jednatel společnosti 

IČO: 25184750 

DIČ: CZ25184750 

bankovní spojení: XXX 

číslo účtu: XXX 

tel. 777 150 225, e-mail:   XXX 

ID datové schránky: XXX 

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 8379 

zástupce pro věci smluvní: XXX, jednatel společnosti 

zástupce pro věci technické: XXX, zodpovědný projektant 

 

(dále jen „zhotovitel“)                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

uzavírají na základě přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s článkem III. Směrnice č. 

1/2022, verze 4 objednatele, o veřejných zakázkách zadávaných mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ), s názvem „AČOV Tábor, 

rekonstrukce plynojemu 1 a fléry – DSP+DPS“ (dále jen „Zakázka“), tuto smlouvu o dílo (dále jen 

„Smlouva“). 
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 

2.1 Předmětem plnění díla jsou projekční a inženýrské služby pro vyhotovení projektové dokumentace 

pro povolení záměru / stavby (DSP), zajištění inženýrské činnosti pro vydání povolení záměru (IČ 

SP) a zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně zpracování výkazu 

výměr a kontrolního rozpočtu pro stavbu s názvem „AČOV Tábor, rekonstrukce plynojemu 1 a 

fléry“ (dále též „dílo“).  

2.2 Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci nefunkčního plynojemu 1, zahrnující instalaci 

suchého membránového plynojemu s užitným objemem 550 m³ do betonové válcové nádrže 

původního mokrého plynojemu s objemem 300 m³. Součástí záměru bude i kompletní výměna 

zařízení strojovny řešeného plynojemu včetně souvisejících stavebních úprav. Rovněž se upraví 

související potrubní a armaturní vystrojení, elektrická výzbroj i řídící systém plynového hospodářství 

pro souběžný provoz obou plynojemů 1 a 2. Součástí projektu bude modernizace a zkapacitnění 

stávajícího hořáku zbytkového plynu i navazujícího plynovodního rozvodu včetně úpravy jeho 

tlakových poměrů, s tím je spojena redukce vzrostlé zeleně v okolí hořáku. Po zprovoznění 

rekonstruovaného plynojemu 1 bude provedena úprava zařízení strojovny plynojemu 2 včetně revize 

jeho technického stavu s případnou výměnou membrán. 

2.3 Místem plnění je Tábor, Areálová čistírna odpadních vod Na Mělké. Pro veškerá jednání s 

objednatelem je sídlo objednatele. 

2.4 Objednatel upozorňuje zhotovitele, že v případě kteréhokoliv právního předpisu či v případě vydání 

nového právního předpisu upravujícího předmět plnění (díla) v době plnění díla, je zhotovitel 

povinen projektovou dokumentaci aktualizovat ve smyslu v tu dobu platných a účinných právních 

předpisů. 

III. URČENÍ DÍLA  

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo 

převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen 

obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že 

ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují 

přísnější požadavky), zadávací dokumentací výběrového řízení, podmínkami z vydaných územních 

a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto Smlouvou. 

3.2 Zhotovitel je povinen uskutečnit v sídle objednatele minimálně 3 výrobní výbory, ze kterých je 

povinen pořídit zápis. Dále je zhotovitel povinen v sídle objednatele uskutečnit prezentaci každého 

odsouhlaseného stupně projektové dokumentace. 

3.3 Provedení technických zkoušek, zaměření, průzkumů, technických studií a dalších dokumentací, 

které vyplynou z průběhu zpracování projektové dokumentace v rozsahu potřebném pro zdárné a 

úplné zhotovení projektové dokumentace, a to zejména: 

 geodetické zaměření území, včetně povrchových znaků a objektů (u šachet bude přeměřeno 

dno, nátok, odtok a poklop); 

 fyzická prohlídka a zadokumentování objektů; 

 zajištění průběhu vedení stávajících inženýrských sítí; 

 zajištění všech ostatních potřebných průzkumů, bilancí, posudků, stávajících věcných břemen, 

veřejných sítí a zaměření řešeného území v rozsahu potřebném pro zdárné a úplné zhotovení 

projektové dokumentace. 
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3.4 Projektová dokumentace pro povolení stavby / záměru (DSP) 

V rámci vypracování projektové dokumentace pro povelní stavby / záměru je zhotovitel povinen 

zajistit zejména: 

 zpracování dokumentace (DSP), 

 zapracování technických podmínek pro přípravu území, umístění stavby, a přípojek, 

 zpracování technických podmínek pro povolení projektované stavby a zpracování technických 

požadavků na rozhodující materiály či výrobky na úrovni podrobnosti dokumentace DSP, 

 zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 

projektové dokumentace pro povolení stavby / záměru, 

 zpracování plánu organizace výstavby, včetně návrhu umístění zařízení staveniště, 

 zpracování propočtu nákladů na realizaci stavby, 

 zpracování požárně bezpečnostního řešení, 

 zpracování dokumentace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi BOZP. 

  

 

Dokumentace pro vydání povolení stavby / záměru bude objednateli poskytnuta v 6 paré v tištěné 

podobě a v elektronické podobě na nosiči CD (dokumenty budou ve formátech *.docx, *.xlsx, 

*.pdf,*. jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg). 

Dokumentace bude zpracovaná ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a dále 

ZZVZ a dalších souvisejících předpisů. 

 

V průběhu zpracovávání dokumentace pro vydání povolení stavby / záměru bude zhotovitel 

(zpracovatel) projektové řešení konzultovat s provozovateli a správci veřejné technické 

infrastruktury, vodohospodářských sítí, odbornými orgány objednatele a se všemi dalšími dotčenými 

orgány a organizacemi. Návrh řešení bude projednán na výrobních výborech s objednatelem za účasti 

ostatních dotčených subjektů.  

3.5 Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání povolení stavby / záměru (IČ SP) 

 

         Inženýrská činnost zahrnuje mimo jiné vykonání těchto činností: 

 přípravnou fázi spočívající zejména v obstarání vstupních podkladů a údajů a v činnostech, 

souvisejících s upřesněním uživatelského záměru objednatele a sladěním koncepce řešení. 

Součástí této obstaravatelské činnosti zhotovitele není řešení majetkoprávních vztahů k 

dotčeným nemovitostem, 

 projednání projektu pro povolení stavby / záměru s příslušnými orgány a dotčenými subjekty a 

dosažení vydání souhlasů nezbytných k vydání stavebních povolení na jednotlivé ucelené etapy 

výstavby a výstavby celého objektu a prostor dotčených stavbou,  

 zpracování návrhů na zahájení povolení stavby / záměru a obstarání vydání územních, 

stavebních, společných a vodoprávních povolení jménem objednatele ve správním řízení, 

včetně zajištění podmínek takovými rozhodnutími určených, 

 zajištění souhlasů vlastníků přípojek a pozemků za účelem vydání povolení stavby / záměru. 

 předjednání smlouvy o zajištění dočasných záborů veřejných prostranství a potřebných 

dopravních opatření a s tím souvisejících rozhodnutí potřebných v průběhu výstavby pro 

uzavření případných smluv s příslušnými majiteli nebo správci, 

 zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného povolení stavby / záměru v termínu dle 

správních lhůt, když zhotovitel je povinen postupovat tak, aby se vyvaroval jakýchkoliv 

průtahů.  

3.6 Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

V rámci vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby je zhotovitel povinen zajistit 

zejména: 

 zpracování dokumentace (DPS);  

 zapracování připomínek které vzešly ze stanovisek DOSS a vyjádření správců sítí;  

 zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu a za podmínek definovaných 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
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práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů a ZZVZ (viz dále); 

 zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a 

zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech 

zpracovaných soupisů; 

 zpracování technických podmínek pro povolení a provádění projektované stavby a zpracování 

technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky;  

 zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 

projektové dokumentace pro provedení stavby; 

 zpracování podrobného harmonogramu výstavby po týdnech; 

 zpracování aktualizace plánu organizace výstavby, včetně návrhu umístění zařízení staveniště; 

 

Dokumentace pro provádění stavby bude objednateli poskytnuta v 6 paré v tištěné podobě a 

v elektronické podobě na nosiči CD (dokumenty budou ve formátech *.docx, *.xlsx,*.pdf,*. 

jpg,*.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg). Dokumentace 

bude zpracovaná ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a dále ZZVZ a dalších 

souvisejících předpisů.  

 Součástí předmětu plnění je i položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v souladu 

s podmínkami definovanými ZZVZ, ve formátu *.xls /*.xlsx služeb a zpracování celkové 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů. 

Jako součást tištěné formy PD bude dodán ve dvojím vyhotovení oceněný položkový soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměrem služeb. Před dokončením 

dokumentace pro provádění stavby zhotovitel svolá závěrečné projednání této dokumentace. 

 V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jednotlivých položek 

nesmí být uvedeny soubory a komplety vyjma situace dále uvedené. 

V odůvodněných případech a po výslovném schválení objednatelem pro každou jednotlivou 

položku může zhotovitel v položkovém rozpočtu uvést položky charakteru soubor nebo 

komplet, v takovém případě musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou 

specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou 

definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 

ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou jednotkové ceny stavebních prací, 

uvedené v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena, uvedená projektantem, vyšší než 

jednotková cena, uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace 

souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument 

opatřený podpisem autorizovaného projektanta. K položkovému rozpočtu bude doloženo 

prohlášení projektanta o cenové úrovni jednotlivých položek rozpočtu.  

 Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr projektové dokumentace bude obsahovat 

vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb 

potřebných k plnění a bude podkladem pro zpracování nabídky na zhotovení stavby a pod 

popisem položky bude obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných jednotek. 

Výkaz výměr bude u jednotlivých položek obsahovat vzorce výpočtu, přičemž u neoceněného 

výkazu výměr budou vzorce zneviditelněny pomocí uzamčení, tak aby bylo možné upravit 

pouze jednotkové ceny jednotlivých položek výkazu výměr. Zároveň budou jednotlivé listy 

výkazu výměr vzájemně provázány součtovými vzorci, tak aby celkový souhrnný list 

odpovídal součtu položek všech jednotlivých listů výkazu výměr. Výkaz výměr projektové 

dokumentace bude součástí všech vyhotovení projektové dokumentace. Projektová 

dokumentace bude obsahovat oceněný a neoceněný položkový rozpočet nákladů stavby ve 

formátu XLS nebo XLSX (MS Excel) nebo Kros, a dále ve formátu PDF včetně razítka. 

  Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné 

specifikace s odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry položky 

a charakter a druh požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále 

budou položky obsahovat měrnou jednotku a požadované množství. 
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  Pokud dojde v rámci pozdější úpravy položkového rozpočtu (například v rámci dodatečných 

informací) k doplnění soupisu prací o novou položku, je nutné zachovávat původní číslování 

položek, a tedy, pokud vzejde nová položka, musí jí být přiděleno takové číslo položky (tj. 

číslo na konci číselné řady), aby nedošlo k přečíslování ostatních. 

 V soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektové dokumentaci nesmí být 

uveden přímý či nepřímý odkaz na určité dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, 

užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (dále jen „specifické 

označení“), mající vztah k jednomu dodavateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez 

ohledu na to, kdy toto porušení objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý případ použití specifického 

označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, která mu tímto porušením povinnosti 

zhotovitele vznikne. Zhotovitel může prokázat, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze 

upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele 

vždy písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující 

technické parametry – rozměry, hmotnost, hluk, výkon apod. a zároveň uvést jasně a viditelně 

ve všech předmětných částech projektové dokumentace upozornění, že pokud jsou v 

projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická 

označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení 

předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci 

vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a 

výrobků. 

 V průběhu zpracovávání projektu pro provádění stavby bude zhotovitel (zpracovatel) 

projektové řešení konzultovat s provozovateli a správci veřejné technické infrastruktury, 

vodohospodářských sítí, odbornými orgány objednatele a se všemi dalšími dotčenými orgány 

a organizacemi. Návrh řešení bude projednán na technických radách s objednatelem za účasti 

ostatních dotčených subjektů. 

 

Další požadavky objednatele na obsah a zpracování projektové dokumentace: 

 soulad s § 36 a § 89 až § 95 ZZVZ, 

 soulad s desátou částí (čl. XIV) zákona č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v 

souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, ve 

vztahu k ZZVZ (odpovědné zadávání), 

 soulad s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 soulad s § 18 vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání 

veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, ve znění pozdějších předpisů, 

 soulad se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“), 

 soulad s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a zpracování dokumentace pro 

jednotlivé stupně v základním členění stanoveném touto vyhláškou, 

 vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – plán bude autorizován 

osobou odborně způsobilou ve smyslu § 10 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy. Osobu tohoto koordinátora BOZP při přípravě určí objednatel, 

 vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby ve smyslu stavebního zákona, 

 doložení všech stanovisek, popř. závazných stanovisek dotčených orgánů, potřebných k 

získání povolení stavby / záměru, správců inženýrských sítí, vlastníků sousedních pozemků 

atd., a rovněž souhlasy nebo minimálně stanoviska dotčených vlastníků, včetně vypracování 

podkladů ve věci smluv o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, 

 v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí navržení provizorií nebo jejich přeložení, a 

to jako samostatných stavebních objektů, 

 vypracování dokumentace v souladu se všemi příslušnými zákony, ČSN, TP. 
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3.7 Ostatní činnosti (náležitosti) plnění 

V průběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, které objednatel bude vyhlašovat ve 

výběrovém řízení, je součástí předmětu díla též:   

 zpracování obchodní specifikace zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby - zatřídění 

stavebních a inženýrských objektů dle Klasifikace stavebních a inženýrských objektů ve 

smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb.; 

 součinnost při zpracování zadávacích podmínek výběrového řízení příslušné veřejné zakázky 

na realizaci předmětného plnění; 

 vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

ve smyslu § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plnění. Zhotovitel odešle návrh odpovědi 

objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k 

vypracování návrhu odpovědí. Výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, 

případně osoba objednatelem určená. K řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma;  

 kontrola nabídek účastníků podaných ve výběrovém řízení příslušné veřejné zakázky na 

realizaci předmětu díla; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení provede zhotovitel posouzení 

nabídek v podrobnostech soupisu prací, dodávek a služeb a výkazu výměr, posouzení, zda 

nabídka účastníka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 ZZVZ a 

posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami příslušného 

výběrového řízení; 

 zpracování aktualizace dokumentace (včetně aktualizace neoceněného a oceněného soupisu 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) v rámci žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace 

a zapracování případných oprav v PD – zhotovitel u každé změny vždy vypracuje aktuální 

seznam s vyznačením změn, upraví a předloží opravené výkresy; při přidávání položek 

zhotovitel vždy zachová číslování původních položek; 

 ostatní výkony nabídnuté zhotovitelem v nabídce na plnění Zakázky. 

3.8 Další činnosti a výkony v rámci spolupráce s objednatelem provádí zhotovitel v rozsahu stanoveném 

nabídkou zhotovitele v Zakázce. 

3.9 Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak vždy 

platí, že zhotovitel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému dokončení díla. 

3.10 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení 

splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo svému účelu.    

3.11 Technický dozor investora (TDI) nesmí provádět vybraný zhotovitel stavebních prací ani osoba s 

ním propojená. Technický dozor (TDI) a autorský dozor (AD) nesmí provádět stejná osoba. 

3.12 Objednatel poskytne zhotoviteli relevantní podklady pro provedení díla a svou součinnost spočívající 

zejména v komentování a objasňování předaných vstupních dat a podkladů a v poskytování zpětné 

vazby na průběžně dodávané výstupy z řešení.  

 

IV. DOBA PLNĚNÍ 

4.1 Termíny plnění projektových prací a činností jsou stanoveny takto: 

 

a) Odevzdání DSP včetně zaměření a průzkumů (dle bodu 3.3 + 3.4) 

do 30. 6. 2026 

b) Dokončení IČ SP – podání žádosti o povolení stavby / záměru (dle bodu 3.5) 

do 120 dnů od schválení DSP objednatelem 

c) Odevzdání DPS včetně rozpočtu (dle bodu 3.6) 
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do 30 dnů od nabytí povolení stavby / záměru právní moci 

d) Plnění ostatních činností (dle bodu 3.7) 

neprodleně na základě žádosti objednatele 

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 

prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat.  

4.3 Předmět Smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto Smlouvou dokončeno 

a předáno. O předání a převzetí jednotlivých částí díla musí být pořízen protokol - zápis  o předání a 

převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že dnem dokončení díla jednotlivých částí díla je den 

podpisu předávacího protokolu.  

4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí díla, které 

samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem 

neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí 

být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 

V. CENA 
 

5.1 Cena díla je stanovena dohodou na základě nabídky zhotovitele učiněné ve výběrovém řízení 

Zakázky, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí: 

 

a)   DSP včetně geodetického zaměření a průzkumů 

cena bez DPH:   580.000,- Kč 

b)   IČ SP 

cena bez DPH:   125.000,- Kč 

c)   DPS 

cena bez DPH:   760.000,- Kč 

Cena celkem za dílo: 

cena bez DPH:  1.465.000,- Kč, výše DPH (21 %):  307.650,- Kč, cena vč. DPH: 1.772.650,- Kč 

 

5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla, resp. jeho jednotlivých částí sjednaného dle Smlouvy. 

 Celková cena až do termínu dokončení díla a jednotkové ceny formou paušálních částek se sjednávají 

jako ceny úplné, závazné a maximální, zahrnující veškeré činnosti a náklady spojené se splněním 

díla v požadovaném termínu a kvalitě, přičemž změnu ceny lze provést pouze v případě změny sazby 

DPH. 

5.3 V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat 

DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby 

DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané 

hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

5.4 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků ocenění 

jednotlivých částí díla, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 

předmětu plnění díla zhotovitelem. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. 

§ 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli nevznikne vůči objednateli 

při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani 

zrušení smlouvy. 
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VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 

6.2 Úhrady prací formou dílčích faktur – daňových dokladů po protokolárním předání a převzetí 

jednotlivých dílčích částí díla.  

6.3 Případné reprodukce, fotodokumentace, video dokumentace a jiné dokumenty pořizované na žádost 

objednatele nad rámec sjednaný Smlouvou budou sjednány a fakturovány samostatně. 

6.4 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 

právními předpisy, zejména pak zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákona o 

účetnictví. Objednatelem odsouhlasený protokol o převzetí příslušné části předmětu plnění díla je 

nedílnou součástí faktury. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je 

objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se 

splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či 

opravených dokladů. 

6.5 Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení 

faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky 

k poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se 

rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

6.6 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části je zhotovitel oprávněn požadovat 

smluvní pokutu ve výši 0,01 % z neuhrazené částky včetně DPH za každý kalendářní den prodlení. 

VII. OBCHODNÍ (SMLUVNÍ) PODMÍNKY 

7.1 Objednatel má právo v průběhu plnění Smlouvy upravit termín a rozsah plnění v závislosti na výši 

disponibilních finančních prostředků. 

7.2 Rozsah projektové dokumentace bude odpovídat platnému standardu profesních výkonů a jeho 

výkonovým fázím, stanoveném Českou komorou architektů. 

7.3 Předmět plnění bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými a správními 

podmínkami pro kompletní řešení jednotlivých stupňů projektové dokumentace, zejména: 

a) zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

b) zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

c) vyhláškou č.  131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, 

d) vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, 

e) zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších předpisů. 

7.4 Zhotovitel je odpovědný za kompletní rozsah a kvalitu díla i v případě uzavření poddodavatelské 

smlouvy na některé dílčí části díla jako by dílo prováděl sám. 

7.5 Zhotovitel je povinen v rámci plnění Smlouvy zajistit, aby on a jím vybraní zpracovatelé dílčích částí 

díla disponovali všemi oprávněními, jež jsou dle zákonů a nařízení platných v České republice nutná 

k provedení předmětu plnění Smlouvy. 

7.6 Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

b) zajistit pro plnění smlouvy odborně způsobilý pracovní tým, 

c) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 

vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánu státní správy, 
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d) plně respektovat podmínky vyplynuvší z projednávání v průběhu prací a vydávané ve 

správních rozhodnutích vztahujících se k plnění smlouvy, 

e) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

f) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

g) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

h) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 

zjistí, že by nastat mohla. 

7.7 Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních 

stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazují se obě smluvní strany na tyto 

skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

7.8 Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 

zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v 

průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

7.9 Zhotovitel bude informovat objednatele o každé skutečnosti týkající se realizace předmětu plnění 

díla, navrhovat řešení problémů a na žádost objednatele se zúčastňovat jednání s třetími stranami. 

7.10 Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění smlouvy bude mít uzavřenu pojistnou smlouvu s pojistnou 

částkou minimálně 10 mil. Kč. Nepředložení pojistné smlouvy zhotovitelem na výzvu objednatele 

nejpozději do 8 dnů po obdržení takové výzvy, bude považováno za závažné porušení Smlouvy.   

7.11 Ochrana autorských práv se řídí občanským zákoníkem, autorským zákonem a příslušnými 

mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, přičemž v rámci plnění smlouvy 

je stanoveno, že originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových specifikací 

zůstanou vlastnictvím zhotovitele. Objednatel má právo použít předmět plnění díla k účelu 

vyplývajícímu ze smlouvy. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším 

dokumentům, které jsou předmětem díla, přechází na objednatele dnem jejich převzetí. Zhotovitel 

touto Smlouvou uděluje objednateli výhradní časově a územně neomezenou licenci k užití díla a 

všech jeho částí. Objednatel je oprávněn užít dílo či jeho část ve smyslu tohoto ustanovení v plném 

rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Objednatel je především oprávněn užít dílo 

či jeho část jako podklad pro zadávání veřejných zakázek ve smyslu ZZVZ, a to včetně uveřejnění 

způsobem umožňujícím přímý a neomezený dálkový přístup. Užití dle předcházející věty se vztahuje 

i na veřejné zakázky zadávané mimo režim ZZVZ. Dále je objednatel oprávněn užít dílo k jednání 

s orgány veřejné správy a veřejné prezentaci na webových stránkách, či veřejných schůzích a 

jednáních. 

 

7.12 Objednatel neužije dílo způsobem, který by snížil jeho hodnotu. 

7.13 Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na překážku 

užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této Smlouvě. 

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že vady díla zjištěné objednatelem v záruční době odstraní bezplatně bez 

zbytečného odkladu, nejpozději v dohodnutém termínu. V případě, kdy nebyl termín odstranění vady 

díla dohodnut, je automaticky stanoven termín 5 dní od oznámení vady díla zhotoviteli objednatelem. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až 

při realizaci projektované stavby na základě zpracované dokumentace. 

8.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má projekt v době jeho odevzdání objednateli. Za vady, vzniklé 

po odevzdání projektu odpovídá jen tehdy, když jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 
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8.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele 

a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně objednatele 

upozornil, ale ten na jejich použití trval. 

8.4 Záruční doba je 36 měsíců od převzetí díla. 

8.5 Pro případ vady projektu sjednávají obě strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele 

poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiné dohody se nevylučuje. Zhotovitel se zavazuje 

případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace 

objednatelem. 

8.6 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této Smlouvy je objednatel povinen uplatnit bez odkladu 

po zjištění vady písemně do rukou zástupce zhotovitele. 

8.7 Zhotovitel je jediným garantem plnění Smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a 

sankce. 

8.8 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 

vyplývajících zhotoviteli ze Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

IX. SANKČNÍ PODMÍNKY 

9.1 Sankce nebudou uplatněny v případech, kdy k sankcionované skutečnosti nedošlo vinou zhotovitele, 

resp. byla způsobena vyšší mocí nebo dodatečnými požadavky objednatele.  

9.2 Smluvní pokuta při nesplnění termínu dokončení projektové dokumentace dle Smlouvy vinou 

zhotovitele se stanoví ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. 

9.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutém termínu dle této Smlouvy, je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý den prodlení. 

9.4 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za způsobenou škodu. 

9.5 Splatnost smluvní pokuty se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu 

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 

9.6 V případě, že na základě vady projektu dojde k navýšení vlastní ceny plnění, vzniká objednateli 

právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací tohoto plnění oproti 

nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu projektová dokumentace neobsahovala. Jedná 

se především o náklady spojené s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s 

prodloužením realizace díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část díla 

odstranit aj.) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v důsledku 

porušení povinnosti zhotovitele zhotovit projektovou dokumentaci bez vad apod. Ustanovení tohoto 

odstavce se užije, pokud na danou situaci nebude možno aplikovat ustanovení odst. 9.8. 

 

9.7 Smluvní pokuta za nesoulad mezi PD a rozpočtem (chybějící položka, nebo špatně uvedené výměry) 

5 000,- Kč za jednotlivý případ. 

 

9.8 Pro případ porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této Smlouvy má objednatel právo na 

smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti. 

X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

10.1 Zhotovitel je povinen se seznámit s povahou projektované stavby, případně s místními zvláštnostmi. 

Případné nejasnosti si musí zhotovitel vyjasnit před zahájením prací na díle. Nedostatečná 
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informovanost, mylné chápání předmětu díla a z těchto důvodů chybně navržená cena neopravňuje 

zhotovitele k dodatečné úhradě nákladů nebo zvýšení ceny díla. 

10.2 Předpoklad realizace stavebních prací podle zhotoveného díla je od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. 

XI. ZMĚNA SMLOUVY 

11.1 Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku, změní-li se po uzavření Smlouvy výchozí 

podklady, rozhodné pro uzavření této smlouvy, anebo vzniknou nové požadavky objednatele. 

Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy, zpozdí-li se sám s plněním povinností své 

součinnosti, dojednané touto Smlouvou. 

11.2 Strany se zavazují vyjádřit se k dodatkům této Smlouvy písemně do 3 dnů po odeslání dodatků 

druhou stranou. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Jakmile nedojde 

k dohodě o znění dodatku ke smlouvě, jsou obě strany oprávněné, aby kterákoliv požádala o 

rozhodnutí soud. 

11.3 Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí straně oprávněné v doložené výši náklady na 

vykonané práce, které vznikly 

 zhotoviteli tím, že začal na základě objednávky v nezbytně nutném rozsahu přípravu plnění 

podle objednávky a k uzavření smlouvy nedošlo z důvodů na straně objednatele; 

 zhotoviteli tím, že objednatel ani v dodatečné lhůtě přiměřené závazku určené zhotovitelem 

nesplnil svoji povinnost součinnosti v dojednaném rozsahu, a proto zhotovitel od Smlouvy 

odstoupil. 

11.4 Objednatel má právo posunout nebo odložit termín zpracování projektové dokumentace a provádět 

změny postupu prací v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování projektu. 

Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků nebo změny podmínek přípravy 

projektované stavby zmenšit rozsah předmětu plnění smlouvy či plnění přerušit nebo zcela ukončit 

před jeho dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních 

prostředků toto právo použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné finanční nároky plynoucí z 

posunutí, přerušení nebo předčasného ukončení předmětu plnění smlouvy tj. projektových a 

souvisejících prací, vyjma uhrazení prokazatelné rozpracovanosti na výše uvedených aktivitách. 

XII. ŘEŠENÍ SPORŮ 

Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této Smlouvy 

nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou.  Nedoberou-li se smluvní 

strany smírného řešení, budou spory z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní 

příslušnost se řídí obecným soudem objednatele. 

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1 Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této Smlouvy výlučně k účelům vyplývajícím z této 

Smlouvy.  Jeho jiné využití, zejména případné přenechání k využívání třetím osobám, je podmíněno 

výslovným souhlasem zhotovitele. 

13.2 Pokud objednatel použije projekt k jiným účelům, než určuje tato Smlouva, bez souhlasu zhotovitele, 

má zhotovitel právo, aby mu objednatel odevzdal celý prospěch, který z tohoto dalšího použití získal. 

Pokud vznikne zhotoviteli v této souvislosti škoda, má právo též na náhradu škody. 

13.3 Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archivu zhotovitele.      

13.4 Objednatel může odstoupit od Smlouvy v případě, že 

 insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo pokud by byl pro zhotovitele z důvodu 

jeho platební neschopností úředně jmenován likvidátor nebo správce, nebo byla zahájena exekuce 
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nebo veřejná dražba na majetek zhotovitele, může objednatel bez omezení jakéhokoliv jiného svého 

práva odstoupit od této Smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo správci, 

 příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo a to 

v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu, 

 zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této Smlouvy, 

 zhotovitel uvedl v nabídce na plnění Zakázky nesprávně, klamavé nebo neplatné informace nebo 

doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětné Zakázky. 

13.5 Zhotovitel může od této Smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 

podmínek sjednaných v této Smlouvě. 

13.6 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této Smlouvy odstoupit po 

předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od Smlouvy je 

následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly 

na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost 

zasílána na adresu místa podnikání zhotovitele nebo objednatele, uvedených v čl. I. této Smlouvy. 

V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za doručenou 

dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána k poštovní 

přepravě. 

13.7 V případě odstoupení od Smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle.  

13.8 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí 

objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.        

13.9 Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Tato povinnost se vztahuje na právnickou nebo fyzickou osobu, podílející se na dodávkách zboží 

nebo služeb hrazených z veřejných rozpočtů nebo veřejné finanční podpory. 

13.10 Zhotovitel má povinnost poskytnout objednateli součinnost a umožnit osobám oprávněným k 

výkonu kontroly díla provést kontrolu dokladů, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich 

archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o DPH). 

13.11 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost 

odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení 

každou změnu poddodavatele nebo nového poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit 

zhotoviteli tyto změny jeho poddodavatelů, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani 

souhlas bezdůvodně odpírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění 

kvalifikace ve výběrovém řízení Zakázky, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se 

souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána původním poddodavatelem v Zakázce.  

 

XIV. ZÁSADY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ 

14.1 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této Smlouvy v 

souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje 

po celou dobu trvání této Smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 

pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), 

dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a to vůči všem osobám, 
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které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno 

zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

 Dále je zhotovitel povinen oznamovat zadavateli případná příslušnými orgány zjištěná porušení 

uvedených právních předpisů. 

14.2 Zhotovitel je povinen po dobu trvání této Smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné 

prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, 

živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci Smlouvy podílel v době od uzavření Smlouvy 

či od poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny 

osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, 

registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. 

Dále zde bude potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou 

vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na 

vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. 

Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem 

či jeho poddodavatelem.  

Zhotovitel se zavazuje neporušovat autorská práva či práva k duševnímu či průmyslovému 

vlastnictví třetích osob. 

14.3 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 14.1 a 14.2, 

a to i přímo u pracovníků provádějících služby nebo dodávky, přičemž zhotovitel je povinen tuto 

kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu 

provedení. 

14.4  Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní 

správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou 

stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 14.1 

a odst. 14.2, a k němuž došlo při provádění plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to nejpozději 

do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace 

o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 

14.5 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle 

předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. 

Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí 

právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení 

zahájeného dle předchozího odstavce pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 

deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření 

a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě. 

14.6 Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce 

a činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na 

trhu práce nebo pracovníky se zdravotním postižením. 

14.7 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento 

odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

14.8 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 

dodání známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na svoje náklady 

nápravu. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění smlouvy nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

14.9 Zhotovitel odpovídá za to, že produkty/výrobky používané na projektované stavbě mají vlastnosti 

zaručující při běžné údržbě mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a 

životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energií a splňující 

hygienické požadavky a neobsahují nebezpečné či jinak závadné látky.  
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14.10 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn v případě zhotovitelem neuhrazené 

faktury poddodavateli v době splatnosti pozastavit úhradu faktur vystavených zhotovitelem. 

 

14.11 Objednatel požaduje, aby byly přednostně užívány recyklované/recyklovatelné materiály a 

v případech, kdy je to z technického hlediska možné, byly využívány materiály přírodního 

charakteru (kámen, zemina, dřevo), které jsou obnovitelnými surovinami. 

 

XV.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se 

zákonem o registru smluv dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že 

smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 

jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. Tato Smlouva zaniká 

oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 

15.2  Změna této Smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou 

smluvních stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty 

dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této Smlouvy s číselným označením 

podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. 

15.3  Případná neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

15.4 Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením 

sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 

mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na 

zadání Zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel tuto smlouvu o dílo, a že se zejména ve vztahu k 

ostatním účastníkům výběrového řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou 

soutěž. 

15.5  V dalším se tato Smlouva řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalších doplňujících, 

prováděcích a vztahujících se předpisů v aktuálním znění.  

15.6  Objednatel a zhotovitel se při plnění Smlouvy v rozsahu inženýrské činnosti řídí § 2430 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. jako příkazce a příkazník 

v režimu smluvní úpravy příkazní smlouvy.  

15.7  Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 

Smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke 

kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

15.8  Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na znamení souhlasu s obsahem této Smlouvy 

připojují obě strany smlouvy své podpisy. 

15.9 Smlouva se podepisuje s elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.  

15.10 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit Smlouvu uzavřenou na základě Zakázky včetně příloh, všech 

jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění Zakázky na profilu zadavatele podle 

§ 219 ZZVZ. 

15.11 Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při plnění díla dle této Smlouvy mohou přijít do 

styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a 

nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.  
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15.12 Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel. 

Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy včetně příloh za obchodní tajemství a souhlasí 

s uveřejněním smlouvy včetně příloh v plném znění na profilu zadavatele a v registru smluv. 
 

 
V Táboře za objednatele                                         V Č. Budějovicích za zhotovitele 

Dne dle elektronického podpisu     Dne dle elektronického podpisu 

Podepsáno elektronicky dne 19.3.2026    Podepsáno elektronicky dne 19.3.2026 

         

 

 

 

XXX        XXX  

Jednatel společnosti      Jednatel společnosti  

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.   EKOEKO s.r.o. 


