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Dodatek č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 
 

č. smlouvy objednatele  12/2021/R   č. smlouvy zhotovitele  20211001 

č. zakázky objednatele  O21003   č. zakázky zhotovitele  VST 20211001 

č. j. z VZ    VST-03/11-2021 

 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

  
I. Smluvní strany 

1. 1 Objednatel:   

 

        Název:                                      Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
se sídlem:  Kosova 2894, 390 02 Tábor 
zastoupené:  Ing. Lubor Tomanec, ředitel 
IČO:   26069539 

DIČ:  CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  6820472/0800 

telefon/fax:  387 761 560 

e-mail:  vstab@vstab.cz 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní Ing. Lubor Tomanec, ředitel 
zástupce pro věci technické Ing. Lubor Tomanec, ředitel, Michal Sviták, technik,  
  Zdeněk Zeman, technik 

dozor investora a koordinátor BOZP -  Ing. Lubor Tomanec  
(dále jen „objednatel“) 
 

  

1.2 Zhotovitel:                                       

         
 Název:   David Petrů  
       sídlem:  Nová cesta 2382/8, 373 16 Dobrá Voda u České Budějovice 

IČO:  67138055 

DIČ:  CZ7402051261 

jednající:   David Petrů -  majitel firmy 

Společnost je zapsána u ŽÚ České Budějovice pod č.j. Ž/11256/2014/HŘ/57502/3 

zástupce ve věcech smluvních:  David Petrů – majitel firmy 

zástupce ve věcech technických: David Petrů – majitel firmy 

 bankovní spojení:                                Komerční banka a. s.              
 číslo účtu:  6027730297/0100 

        tel.  XXX                                 e-mail: david.petru@ptx-sanace.cz 
 (dále jen „zhotovitel“)  
 

 

 

 

Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 
20211001 a č. objednatele 12/2021/R uzavřené dne 13.10. 2021. 
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Smluvní strany se vzájemně dohodly na níže uvedených změnách smlouvy. 
 

Odst. 4.1., článku IV. Cena díla a platební podmínky se zcela nahrazuje tímto zněním: 

Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku 
předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, odsouhlaseného změnového 
listu, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí: 

 

 Cena dle původní SOD celkem v Kč bez DPH 2 629 953 Kč 

- ZL č. 1        391 619 Kč 

  

Cena nová celkem v Kč bez DPH   3 021 572 Kč 

Výše DPH uvedená v procentech    21 %  

   

  Podrobnosti a důvody změny ceny díla jsou uvedeny ve změnovém listu. 

 

Odst. 5.1., článku V. Doba plnění se zcela nahrazuje tímto zněním: 
 

5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny 

Předpoklad předání a převzetí staveniště:  říjen 2021 

Zahájení stavebních prací:   do 5ti kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště 

Dokončení stavebních prací:  do 30. 06. 2022 

Předání a převzetí vyklizeného staveniště:  do 07. 07. 2022 

Předání a převzetí dokladové části včetně DSPS: do 29. 07. 2022 

Předání a převzetí díla:    do 05. 08. 2022 

Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je 
povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že zhotovitel se 
k převzetí staveniště odmítne dostavit, může objednatel odstoupit od smlouvy. 

 

Ostatní ujednání 
 

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran 
obdrží jedno podepsané vyhotovení. 
 

         Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo se uzavřením tohoto dodatku nemění. 
  

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet změnového listu v příloze. 
 

Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

 

Příloha: Změnový list č. 1. 

   

V Táboře dne: 29.3.2022               V Českých Budějovicích dne: 28.3.2022 

 

Za objednatele:              Za zhotovitele: 

 

 

………………………                                                          ……………………… 

Ing. Lubor Tomanec     David Petrů 

ředitel                                               majitel 



Změnový list č.2  str. 1 / 1 

 

 

Tábor, studna Zavadilka – opravy a demolice objektů 
 

Změnový list č. 1 
Datum předložení 
zhotovitelem 

   23.3.2022 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
IČ: 26069539 

TDS  

Zhotovitel 

 
David Petrů  
Nová cesta 2382/8, 373 16 Dobrá Voda u České Budějovice 
IČO: 67138055 
DIČ: CZ7402051261 

 
 

Charakter změny: Práce neobsažené v ZDS Oprava položek dle skutečnosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01– provozní budova 

Specifikace změny:  

1.výměna střešní krytiny, instalace hromosvodu 

2.snížení stropu v místnostech kuchyňky, předsíně a WC  

Zdůvodnění změny:  

1.během provádění opravy komína bylo zjištěno zatékání pod stávající šindelovou krytinu. Po 
provedení sondy do střešního pláště investor souhlasí s výměnu stávající krytiny z důvodu 
nevyhovujícího stavu a zároveň požaduje doplnění chybějícího hromosvodu 

2.strop v místnostech soc.zázemí a kanceláře bude po dohodě s investorem snížen z výšky 4,2 
m na výšku 3,2 doplněním sádrokartonového podhledu  

Finanční dopad změny: 391 619,- Kč bez DPH Navýšení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: č.1 – soupis prací, rozpočet                   
č.2 – specifikace nového střešního pláště 

 
 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko objednatele/investora:  
 

 
 
 
 
................................................... 
Michal Sviták 

 

Datum:   
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Vyjádření zhotovitele: Provedení změny bude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
David Petrů 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Ing.Lubor Tomanec 

Datum:  Datum:  

 



A B C
HSV Dodávky 24 040,70 0,00 3 877,42

Montáž 363 701,40 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

0,00

387 742,00 0,00 3 877,42

0,00 0,00

0,00

0,00

391 620,00

0,00 0,00 391 620,00

0,00 0,00 391 620,00

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Objekt VST - Zavadilka, Vožická ul. Objednatel: VST ,s.r.o. IČ/DIČ: 26069539/CZ26069539

Druh stavby: Nový střešní plášť + SDK podhledy Projektant:  IČ/DIČ:

Lokalita: Tábor Zhotovitel: David Petrů  Ptx IČ/DIČ: 67138055/CZ7402051261

Začátek výstavby: 01.04.2022 Konec výstavby: 31.05.2022 Položek: 5

JKSO:  Zpracoval: David Petrů       tel. 602 160 448 Datum: 10.03.2022

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy
BOZP Provozní vlivy

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

0 Všeobecné konstrukce a práce    11 487,00 341 164,00 352 651,00 0,00

1 001VD Úprava a doplnění hromosvodu + výkopové práce - zemnící pás soubor 1,00 29 580,00 0,00 29 580,00 29 580,00 0,00 0,00

2 001VD VZT - odvětrání šatny a WC kpl 1,00 19 781,00 11 487,00 8 294,00 19 781,00 0,00 0,00

3 001VD Nový střešní plášť - sedlová střecha - šindel - hl. budova - viz. rozpis soubor 1,00 258 054,00 0,00 258 054,00 258 054,00 0,00 0,00

4 001VD Nový střešní plášť - veranda - folie FATRA - viz. rozpis soubor 1,00 45 236,00 0,00 45 236,00 45 236,00 0,00 0,00

41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)    12 553,70 22 537,40 35 091,10 0,58

5 416021124R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm m2 43,70 803,00 12 553,70 22 537,40 35 091,10 0,01 0,58 RTS I / 2020

387 742,00
Poznámka:

Stavební rozpočet
Název stavby: Objekt VST - Zavadilka, Vožická ul. Doba výstavby: 61 dní Objednatel: VST ,s.r.o.

Druh stavby: Nový střešní plášť + SDK podhledy Začátek výstavby: 01.04.2022 Projektant:  

Lokalita: Tábor Konec výstavby: 31.05.2022 Zhotovitel: David Petrů  Ptx

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO:  Zpracováno dne: 10.03.2022 Zpracoval: David Petrů       tel. 602 160 448



David Petrů PTX – STAVEBNÍ ÚDRŽBA a SANACE 

 

Kompletní stavební opravy, údržba domů a provozních budov 

Nová cesta 2382/8, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic 

 

Zapsáno u živnostenského úřadu České Budějovice  
            č.j.: Ž/11256/2014/HŘ/57502/3  

 

 

telefon mobil:                             telefon kancelář:                    bankovní spojení:                           IČ: 67138055 

p. Petrů: 602 160 448                602 491 304                             KB č.ú.: 602 773 02 97/0100         DIČ: CZ 74 02 05 12 61 

                                                                                                                

www.ptx-sanace.cz 

 

Cenová nabídka 

Nový střešní plášť – sedlová střecha šindel – Objekt VST Vožická ulice, Tábor 

  ks/m á Celkem 

ochranná opatření a úklid 1 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč 

odvoz odpadu a skládkovné 1 12 850,00 Kč 12 850,00 Kč 

žlab barvený pozink 20 385,00 Kč 7 700,00 Kč 

čelo žlabu 4 85,00 Kč 340,00 Kč 

kotlík o100 2 365,00 Kč 730,00 Kč 

koleno o100 6 365,00 Kč 2 190,00 Kč 

objímka + trn  4 185,00 Kč 740,00 Kč 

svod o100 6 390,00 Kč 2 340,00 Kč 

plech podokapní 20 385,00 Kč 7 700,00 Kč 

větrací mřížka 20 68,00 Kč 1 360,00 Kč 

hák žlabu 22 175,00 Kč 3 850,00 Kč 

oplechování komína 1 3 650,00 Kč 3 650,00 Kč 

střešní výlez 1 6 900,00 Kč 6 900,00 Kč 

klín pod závětrnou lištu 28 64,00 Kč 1 792,00 Kč 

demontáž starého šindele 140 125,00 Kč 17 500,00 Kč 

podkladní lepenka pod šindel Iko  145 92,00 Kč 13 340,00 Kč 

šindel Iko černá 01 145 415,00 Kč 60 175,00 Kč 

tmelení okapního plechu 5 197,00 Kč 985,00 Kč 

demontáž starého bednění 140 135,00 Kč 18 900,00 Kč 

zařezávání šindele 28 75,00 Kč 2 100,00 Kč 

nové bednění - impregnovaná prkna 160 257,00 Kč 41 120,00 Kč 

spojovací hřebík paslode 60mm 2 1 850,00 Kč 3 700,00 Kč 

demontáž klempířských prvků 54 68,00 Kč 3 672,00 Kč 

montáž hřebene 10 175,00 Kč 1 750,00 Kč 

odvětrávací kus Iko armourvet 6 780,00 Kč 4 680,00 Kč 

doprava + spojovací mat. 1 14 570,00 Kč 14 570,00 Kč 

lešení  1 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 

štítový plech  1 12 420,00 Kč 12 420,00 Kč 

Celkem bez DPH 258 054,00 Kč 

 

http://www.ptx-sanace.cz/


David Petrů PTX – STAVEBNÍ ÚDRŽBA a SANACE 

 

Kompletní stavební opravy, údržba domů a provozních budov 

Nová cesta 2382/8, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic 

 

Zapsáno u živnostenského úřadu České Budějovice  
            č.j.: Ž/11256/2014/HŘ/57502/3  

 

 

telefon mobil:                             telefon kancelář:                    bankovní spojení:                           IČ: 67138055 

p. Petrů: 602 160 448                602 491 304                             KB č.ú.: 602 773 02 97/0100         DIČ: CZ 74 02 05 12 61 

                                                                                                                

www.ptx-sanace.cz 

 

Cenová nabídka 

 

Nový střešní plášť – veranda – folie – Objekt VST Vožická ulice, Tábor 

 

  ks/m á Celkem 

Folie střešní Fatra 29 764,00 Kč 22 156,00 Kč 

plech okapní Fatranyl 5 385,00 Kč 1 925,00 Kč 

hák žlabu 6 175,00 Kč 1 050,00 Kč 

čelo žlabu 2 85,00 Kč 170,00 Kč 

kotlík o80 1 365,00 Kč 365,00 Kč 

koleno o80 3 365,00 Kč 1 095,00 Kč 

svod o80 3 385,00 Kč 1 155,00 Kč 

objímka + trn 2 185,00 Kč 370,00 Kč 

demontáž krytiny falc 15 125,00 Kč 1 875,00 Kč 

podkladní folie + geotextilie 15 175,00 Kč 2 625,00 Kč 

závětrná lišta + krycí lišta 11 380,00 Kč 4 180,00 Kč 

doprava + spojovací mat. 1 4 750,00 Kč 4 750,00 Kč 

lešení 1 3 520,00 Kč 3 520,00 Kč 

       

       

Celkem bez DPH 45 236,00 Kč 

 

http://www.ptx-sanace.cz/

