
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Revize Popis revize Datum revize 

 

  

AQUA PROCON s.r.o. 

Projektová a inženýrská společnost – divize Praha  

Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 

tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 

E-mail: info@aquaprocon.cz 

www.aquaprocon.cz 

Vedoucí projektu Ing. Radovan Haloun, CSc. 

Vedoucí dílčího projektu Jan Krátoška 

Zodpovědný projektant Jan Krátoška 

Vypracoval Jan Krátoška 

Kontroloval Ing. Aleš Mucha 

 

Investor Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor 

Objednatel Vodárenská společnost Táborsko s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor 

 

Formát 12×A4 Měřítko  Stupeň DPS Datum 05/2023 Zakázkové číslo 1613622-18 

 

Projekt 

 

TÁBOR – HLINICE, VODOVOD A KANALIZACE 

I.ETAPA – VODOVOD 
D.8   PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 
 

Příloha 
 

Číslo přílohy Revize 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA POV          D.8.1 0 



 
Tábor – Hlinice, vodovod a kanalizace, I.etapa - vodovod 

 
Zakázkové číslo: 1613622-18 

 

 
DPS  05/2023 
D.8.1 Technická zpráva POV  2 / 5 

 

OBSAH: 

1. INFORMACE O ROZSAHU STAVENIŠTĚ ...................................................................................................................... 3 

2. STÁVAJÍCÍ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY ...................................................................................................... 3 

3. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ........................................................... 4 

4. USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ .......................................................................................................................................... 4 

4.1. Oplocení a ohrazení staveniště ............................................................................................................................. 4 

5. ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ................................................................................................................................... 4 

6. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ..................................................................... 5 

 

 

 

 

 



 
Tábor – Hlinice, vodovod a kanalizace, I.etapa - vodovod 

 
Zakázkové číslo: 1613622-18 

 

 
DPS  05/2023 
D.8.1 Technická zpráva POV  3 / 5 

 

1. Informace o rozsahu staveniště 

Stavba vodovodních řadů, odboček a komunikací je navržena v obci Hlinice, která je jednou z 15 místních částí 
města Tábor.  Stavba je umístěna do veřejných ploch (krajská komunikace, místní komunikace, chodníků, zelené 
pásy). 

Součásti a příslušenství silnic dle § 12 odst. 1. s přihlédnutím k § 14 zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění, 
které budou ze stavby v majetku Jihočeského kraje trvale odstraněny (demontované SDZ, použitelné části 
uličních vpustí předá zhotovitel dle pokynů pana Peška na sklad v Táboře ve Vožické ulici. asfaltové vrstvy a 
dlažební kostky budou odvezeny na skládku do Chýnova (kontakt na pan Peška tel. 606 633 826). 

ASF na pozemcích města bude odfrézován a dle dispozic odboru dopravy odvezen na příslušnou skládku. Trvalé 
deponie ani mezideponie nebudou zřízeny, veškerý výkopek bude průběžně odvážen na příslušnou skládku. 

Stavba je rozdělena celkem na třináct dílčích částí s tím, že v roce 2023 bude realizovaná etapa 1.až 4. a 
v dalším roce zbylé etapy.  

Od června 2023 do konce roku 2023 bude po silnici III/0335 vedena objízdná trasa (z důvodu rekonstrukce 
mostu u Záluží na silnici č. II/137). Po dobu uzavírky nebude možné stavbu vodovodu v silnici III/0335  
realizovat.   

Příjezd na staveniště bude po krajské komunikaci II/137. Uvnitř obce je vedena krajská komunikace III/0335 ze 
které je přístup do okolních místních komunikací.    

Pro stavbu je zpracované DIO viz. příloha E.1.  

2. Stávající sítě technické infrastruktury 

V projektové dokumentaci jsou v rámci stávajících prostorových poměrů respektována ochranná pásma 
podzemních inženýrských sítí (vedení el. energie, kanalizace, vodovody, plynovody, sdělovací kabely a jiné). 
Výstavbou plynovodu dojde ke styku s těmito zařízeními a vedením: 

- kanalizace a vodovod Čevak a.s. 

- podzemní vedení NN E.GD a.s. 

- nadzemní vedení NN, VN E.GD a.s. 

- kabely veřejného osvětlení Technické služby Tábor s.r.o. 

- VTL plynovod  E.GD a.s. 

- podzemní sdělovací vedení CETIN a.s. 

- komunikace II, III. třídy Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 

 

Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí. Před zahájením prací 
zhotovitel zajistí vytýčení inž. sítí a dodrží podmínky správců jednotlivých vedení. Způsob použití a 
nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v průběhu provádění zemních prací. V místech 
křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen provádět výkop ručně. Současně je 
ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů stromů. 
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3. Napojení staveniště na stávající technickou 

infrastrukturu 

Potřebné energie, zdroje a služby pro zařízení staveniště si zajistí zhotovitel stavby v rámci své přípravy stavby. 

Zajištění jednotlivých energií předpokládáme takto: 

přívod el. energie  -  Pro realizaci navržených SO bude zhotovitel používat mobilní elektrocentrály nebo 
připojení na stávající rozvodnou síť elektrické energie.  

telefonní přípojka  -  Zhotovitel bude používat mobilní telefonní přístroje. 

odběr pitné vody  -  Připojovací místa určí provozovatel vodovodu. Mezi provozovatelem a zhotovitelem 
stavby budou určeny podmínky pro úhradu spotřebované pitné vody. 

odkanalizování  -  Pro zařízení staveniště zřídí zhotovitel vlastní sociální zařízení, případně zajistí 
mobilní sociální zařízení.  

vytápění  -  Pro zařízení staveniště je uvažováno vytápění elektrickou energií. 

4. Uspořádání staveniště 

Úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví je řešena v samosatné části -  plán BOZP na 
staveništi. 

Nezbytná ochrana veřejných zájmů bude ošetřena správním orgánem ve vydaném Dopravně inženýrském 
opatření. 

4.1. Oplocení a ohrazení staveniště 

Zhotovitel je odpovědný, že zajistí náležité oplocení staveniště, u liniových staveb pak náležité zabezpečení 
staveniště s ohledem na bezpečnost všech osob, které se mohou na staveništi vyskytovat (ohrazení výkopů, 
osvětlení…). 

Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat veškeré oplocení a ohrazení staveniště vč. bran a bez prodlení 
opraví všechny závady. Na dočasně oplocené staveniště zajistí podle potřeby přístup jednotlivým vlastníkùm 
přilehlých pozemků. Provizorní oplocení staveniště a vstupní brány budou ponechány na svém místě, dokud 
nebudou trvale nahrazeny nebo pokud stavební práce nebudou ukončeny tak, aby příslušná část staveniště byla 
předána k užívání. 

Dočasné oplocení kolem všech stavebních, přístupových a skladovacích ploch staveniště vybuduje zhotovitel 
stavby před zahájením prací na příslušných plochách. Současně zhotovitel zajistí bezpečnost na staveništi po 
celou dobu prací. Zhotovitel stavby také zajistí, že toto dočasné oplocení splňuje požadavky všech zdravotních a 
bezpečnostních předpisů, které jsou platné v České republice, zvláště s ohledem na bezpečnost všech osob na 
staveništi. 

5. Řešení zařízení staveniště 

Pro zařízení staveniště bude použit pozemek parc. č. 231/3, 230/3 v k.ú. Hlinice. Předpokládaná plochy je 225 
m2. 
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6. Podmínky pro ochranu životního prostředí při 

výstavbě 

Zhotovitel učiní veškerá aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel pro ochranu 
životního prostředí. Ve vztahu k přírodě bude zhotovitel postupovat dle Zákona o ochraně přírody a krajiny 
114/92 Sb. Nebude akceptováno žádné znečištění v prostoru staveniště nebo v pracovním prostoru. Budou 
zavedena nezbytná bezpečnostní opatření na prevenci takovéhoto znečištění a jejich plnění bude beze zbytku 
vyžadováno. 

Zhotovitel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence ekologického 
dopadu nadměrného hluku, pachu, vibrací atd. na pracovníky, místní obyvatele, apod. Preventivní opatření 
budou provedena i podél přepravních tras. Zhotovitel bude při nákupu materiálů brát v úvahu nejen jejich cenu a 
kvalitu, ale také jejich vliv na životní prostředí během výrobního procesu. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby 
omezit škodlivé důsledky pracovní činnosti na životní prostředí. Jedná se zejména o hluk, znečišťování ovzduší, 
znečišťování komunikací, znečišťování vody a ochranu zeleně. 

Zhotovit je povinen zajistit ochranu stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech - viz ČSN 83 
9061, Zákon o ochraně přírody a krajiny 114/92 Sb. Zhotovitel je povinen nakládat s odpady v souladu se 
zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech jeho změnou č.314/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy. Tyto budou 
uloženy na řízenou skládku dle kategorie odpadu. O nakládání s odpadem bude vedena evidence. 

 

 

 

V Praze, dne 30.5.2023         Jan Krátoška 

 

 

 

 

 


