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č.j. objednatele   SM00056    č. zhotovitele 2/2022/1453 

č. zakázky objednatele  I19010 

č.j. z VZ    R-01/19-2022 

 

DODATEK č. 1  
ke smlouvě o dílo ze dne 4. 5. 2022 (dále jen „dodatek“)  

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona �. 89/2012 Sb., ob�anského zákoníku, ve znění pozdějaích 
předpisů (dále jen „ob�anský zákoník“), mezi ní~e uvedenými smluvními stranami: 

 

  
I. Smluvní strany 

1. 1 Objednatel:   

 

 Název:                            Vodárenská spole�nost Táborsko s.r.o. 
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
zastoupené:  Ing. Lubor Tomanec, ředitel 
IO:  26069539 

DI: CZ26069539 

bankovní spojení: eská spořitelna, a.s. 
�íslo ú�tu: XXX 

telefon/fax: XXX 

e-mail: XXX 

 Spole�nost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v eských Budějovicích, oddíl C, 
vlo~ka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní Ing. Lubor Tomanec, ředitel 
zástupce pro věci technické Oldřich Zimmel, technický náměstek; Zdeněk Zeman, technik 

dozor investora a koordinátor BOZP Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
(dále jen „objednatel“) Ing. Petr Jerhot, Bc. Patrik Pudil 
 

  

1.2 Zhotovitel:                                       

         
 Název: DAICH spol. s r.o. 

se sídlem: }elezná 366, 390 02 Tábor 
IO: 42407559 

DI: CZ42407559 

jednající: Josef Kubík, Tomáa Kří~ek – jednatelé spole�nosti 
Spole�nost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v . Budějovicích, oddíl C, vlo~ka 429 od 27.9.1991  
zástupce ve věcech smluvních:  Josef Kubík, Tomáa Kří~ek  
zástupce ve věcech technických: Josef Kubík, Tomáa Kří~ek 

bankovní spojení: KB Tábor 
 �íslo ú�tu: XXX 

        tel. XXX e-mail: XXX 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  Ing. Frantiaek Sedlá�ek 

      -  obor autorizace:         vodohospodářské stavby 

            -  �íslo autorizace:         24141 

 (dále jen „zhotovitel“)  
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II. Předmět dodatku 

 

2.1 Smluvní strany se dohodly k uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 
4. 5. 2022 jejím~ předmětem je realizace stavby: „Sezimovo Ústí, ul. Pod Vrbou – rekonstrukce vodovodu 
a kanalizace“ (dále jen „Smlouva o dílo“) a to na základě jejího odst. 12. 1. 

2.2 Vzhledem k nutnosti provést dodate�né stavební práce (resp. ur�ité stavební práce nerealizovat) uvedené 
ve změnových listech a upravit některé polo~ky v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a slu~eb 
s výkazem výměr (rozpo�tu zhotovitele), příloze �. 1 Smlouvy o dílo, vymezených v příloze tohoto 
dodatku (Soupis změn), se upravuje původně dohodnutá cena díla dle Smlouvy o dílo. 

2.3 Jedná se o změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějaích předpisů, tj. jedná se o: 

- (§222 odst. 5) dodate�né stavební práce, slu~by a dodávky (resp. nerealizované) od zhotovitele, 
které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, jsou nezbytné a změna zhotovitele 
není mo~ná; 

- (§222 odst. 6) změny jejich~ potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) 
jednající s nále~itou pé�í nemohl předvídat a nemění celkovou hodnotu povahu veřejné zakázky. 

2.4 Hodnota dodate�ných stavebních prací, slu~eb nebo dodávek v�. nerealizovaných nepřekro�í 50 % 
původní hodnoty závazku Smlouvy o dílo. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 
5 a 6 při ode�tení stavebních prací, slu~eb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny 
realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku Smlouvy o dílo. 

2.5 V �l. IV. „Cena díla a platební podmínky“ Smlouvy o dílo se odst. 4.1 po dohodě smluvních mění takto: 
původní text: 
„4.1 Celková cena díla v rozsahu �l. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku 

předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýae přípustnou za 
splnění díla dle této smlouvy a �iní: 
Smluvní cena investor VST        Kč bez DPH 

SO 01A  Hlavní a vedlejaí řady      8 396 867,11 

SO 01B  Přepojení kanaliza�ních přípojek    4 809 822,74 

SO 01C  Ruaení kanaliza�ních řadů a přípojek          685 178,23 

SO 02A  Hlavní a vedlejaí vodovodní řady    5 041 963,39 

SO 02B  Vodovodní přípojky      1 819 089,60 

SO 02C  Ruaení vodovodních řadů a přípojek         29 924,04 

SO 04c  Ruaení a obnova komunikací a chodníků   2 987 134,17 

VRN + ON (ve výai 84 % celkových nákladů na VRN a ON vyj. na 2 desetiny)  3 561 600,00 

 

 

Cena celkem v Kč bez DPH                              27 331 579,28   
Výše DPH uvedená v procentech       21 %“ 

 

se ruší a nahrazuje novým textem: 
„4.1 Celková cena díla v rozsahu �l. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku 

předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýae přípustnou za 
splnění díla dle této smlouvy a �iní: 

 

Smluvní cena investor VST        Kč bez DPH 

Cena celkem dle původní smlouvy o dílo     27 331 579,28 

ZL �. 1                 455 881,42 

ZL �. 1a           -1 184 837,45     
ZL �. 2                     673 204,41 

ZL �. 2a                 -388 591,72 

ZL �. 3                   250 517,28 

ZL �. 4                         43 657,00 
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ZL �. 4a                       -43 657,00 

ZL �. 5                1 100 717,99 

 

Cena dodatku č. 1 celkem                    906 891, 93 

 

 

Cena celkem včetně dodatku č.1      28 238 471,21  

Výše DPH uvedená v procentech         21 %“ 

 

 

2.6 S ohledem na rozsah provedených změn se smluvní strany dohodli prodlu~it termín realizace o 73 dní a 
v �l. V „Doba plnění“ Smlouvy o dílo se první �ást odstavce 5.1 mění takto: 

Původní text 
„5.1  Doba plnění díla je vymezena těmito termíny 

(dobu realizace díla předpokládá objednatel v délce max. 14 měsíců a 5 dnů) 
Předpoklad předání a převzetí staveniatě:  za�átek května 2022 

Zahájení stavebních prací:   do 5 dnů ode dne převzetí staveniatě 

Dokon�ení stavebních prací:   do 12 měsíců a 20 dnů ode dne převzetí staveniatě 

Předání a převzetí vyklizeného staveniatě:  do 5 dnů ode dokon�ení stavebních prací 
Předání a převzetí dokladové �ásti v�etně DSPS:  do 1 měsíce od dokon�ení stavebních prací 
Předání a převzetí díla:   do 5 dnů ode dne předání dokladové �ásti a DSPS. 
Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným 
podle skute�ného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniatě, 
a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je Přílohou �. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a 
slu~eb je dle tohoto �asového harmonogramu pro zhotovitele závazný v�etně dodr~ení doby provedení 
díla ve dnech. 
Objednatel vyzve Zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniatě. Zhotovitel je 
povinen se k předání a převzetí staveniatě dostavit a staveniatě převzít. V případě, ~e Zhotovitel se 
k převzetí staveniatě odmítne dostavit, mů~e Objednatel odstoupit od smlouvy.“ 

 

se ruší a nahrazuje novým textem: 
„5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny 

Předání a převzetí staveniatě:    30. 5. 2022 

Zahájení stavebních prací:    do 5 dnů ode dne převzetí staveniatě 

Dokon�ení stavebních prací: do 15 měsíců a 1 dne ode dne převzetí 
staveniatě, tj. do 31. 8. 2023. 

 Předání a převzetí vyklizeného staveniatě:   do 5 dnů ode dokon�ení stavebních prací 
Předání a převzetí dokladové �ásti v�etně DSPS:  do 1 měsíce od dokon�ení stavebních prací 
Předání a převzetí díla: do 5 dnů ode dne předání dokladové �ásti a 

DSPS. 
Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným 
podle skute�ného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí 
staveniatě, a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je Přílohou �. 2 této smlouvy. Postup prací, 
dodávek a slu~eb je dle tohoto �asového harmonogramu pro zhotovitele závazný v�etně dodr~ení doby 
provedení díla ve dnech. 
Objednatel vyzve Zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniatě. Zhotovitel je 
povinen se k předání a převzetí staveniatě dostavit a staveniatě převzít. V případě, ~e Zhotovitel se 
k převzetí staveniatě odmítne dostavit, mů~e Objednatel odstoupit od smlouvy.“ 
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III. Závěrečná ustanovení 
 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nezměněná tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 
3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a ú�innosti dnem uveřejnění v 

registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona �. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějaích 
předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, ~e uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel. 

3.3 Obě strany prohlaaují, ~e doalo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven ve 
4 stejnopisech, při�em~ ka~dý je s platností originálu, z nich~ 3 vyhotovení obdr~í objednatel a 1 
vyhotovení zhotovitel. 

 

Přílohy:  - Schválené ZL1 a~ ZL5 v�etně rekapitulace a stanoviska TDS 

   - Aktualizovaný harmonogram 

 

 

 

V Táboře, za objednatele 11.1.2023          V Táboře, za zhotovitele 11. 1. 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Lubor Tomanec v.r.  Josef Kubík v.r. 
ředitel spole�nosti  jednatel spole�nosti       
          



č. ZL Název Paragraf, odst. 

dle ZoZVZ
cena ZL bez DPH Plusy Mínusy Popis zm�ny, vysv�tlení

1 Manipulace s výkopkem §222, odst. 6 455 881,42 K� 455 881,42 Kč

Na základě připomínky ú�astníka soutěže byly AD a TDS provedeny opravené
výpo�ty výkazu výměr ZDS(DPS) pro manipulaci s výkopkem (sjednocení
odvozové vzdálenosti na trvalou skládku i meziskládku, v�. úpravy nakládání
výkopku).

Dodatek č.1 VST 

1a Manipulace s výkopkem - ode�et §222, odst. 6 -1 184 837,45 K� -1 184 837,45 Kč

Na základě připomínky ú�astníka soutěže byly AD a TDS provedeny opravené
výpo�ty výkazu výměr ZDS(DPS) pro manipulaci s výkopkem (sjednocení
odvozové vzdálenosti na trvalou skládku i meziskládku, v�. úpravy nakládání
výkopku a jeho uložení) - ode�et.

Dodatek č.1 VST 

2 Chodníky dlažby a obruby (skute�nost) §222, odst. 6 673 204,41 K� 673 204,41 Kč

Na základě žádosti objednatele Město Sezimovo Ústí byl změněn typ zámkové
dlažby (velikost a výbka (v DPS nevyhovující pouze 40 mm)), v� doplnění
obrubníků soudky, bikmé a souběžné pojížděné chodníky (pro možnost zapření
zámkové dlažby – v DPS rozpo�tu chybělo), pokládka obrubníků na stojato a s
bo�ní opěrou ( v DPS na ležato bez opěry – neproveditelné) – přípo�et. 

Dodatek č.1 VST 

2a Chodníky dlažby a obruby (skute�nost) - ode�et §222, odst. 6 -388 591,72 K� -388 591,72 Kč

Na základě žádosti objednatele Město Sezimovo Ústí byl změněn typ zámkové
dlažby (velikost a výbka (v DPS nevyhovující pouze 40 mm)), v� doplnění
obrubníků soudky, bikmé a souběžné pojížděné chodníky (pro možnost zapření
zámkové dlažby – v DPS rozpo�tu chybělo), pokládka obrubníků na stojato a s
bo�ní opěrou ( v DPS na ležato bez opěry – neproveditelné) – ode�et. 

Dodatek č.1 VST 

3 Stoka ST3 demontáž již položené �ásti §222, odst. 5 250 517,28 K� 250 517,28 Kč

Na základě zjibtění skute�ných hloubek kanaliza�ních přípojek stávajících
nemovitostí a doplnění DPS komunikace o její chybějící odvodnění UV bylo
nutné opravit ZDS (DPS). Doblo k prohloubení uložení kanaliza�ní stoky a
k doplnění 2 ks uli�ních vpustí (UV), v�etně připojení do stoky. Dále bylo nutné
znovu vykopat 11.5 m již položeného potrubí, v�. betrné demontáže bachet a
jejich znovu postavení a zvýbení.  

Dodatek č.1 VST 

4 Provedení protlaku přípojek (místo výkopu) řad V1B, D110 §222, odst. 6 43 657,00 K� 43 657,00 Kč

Na základě žádosti zhotovitele bylo objednatelem povoleno provedení
vodovodu V1B (D110) protlakem, místo plánovaného otevřeného výkopu.
Tento způsob provedení umožňují vhodné geologické podmínky v předmětné
trase vodovodu. Tímto způsobem bude rovněž podstatně zkráceno omezení
vstupů do sousedních nemovitostí. Tato změna v sou�tu nemá žádný vliv na

kone�nou cenu díla. 

Dodatek č.1 VST 

4a Výkop přípojek - ode�et (protlak)  řad V1B, D110 §222, odst. 6 -43 657,00 K� -43 657,00 Kč

Na základě žádosti zhotovitele bylo objednatelem povoleno provedení
vodovodu V1B (D110) protlakem, místo plánovaného otevřeného výkopu.
Tento způsob provedení umožňují vhodné geologické podmínky v předmětné
trase vodovodu. Tímto způsobem bude rovněž podstatně zkráceno omezení
vstupů do sousedních nemovitostí. Tato změna v sou�tu nemá žádný vliv na

kone�nou cenu díla. Jedná se o práce na stavbě neprováděné – ode�et.

Dodatek č.1 VST 

5 Prohloubení ST 2 §222, odst. 5 1 100 717,99 K� 1 100 717,99 Kč

Na základě zjibtění skute�ných hloubek kanaliza�ních přípojek (přeměření
geodetem zhotovitele v terénu = zejména připojení základní bkoly) oproti
návrhu hloubek v projektové dokumentaci byla AD přepracována projektová
dokumentace pro provedení stavby (prohloubení již vybudované hlavní stoky
ST2 (mezi bachtami a5 – a7, celkem 88.7 m potrubí)), předělání 2 ks bachet na
2 ks spadibť na hlavní stoce (a6,a7), prohloubení stoky ST2B. ást z tohoto ZL
je vedena jako bkodní událost, protože byla �ást stavby v době přeprojektování
již postavena.

Dodatek č.1 VST 

Dodatek č.1 - VST 906 891,93 Kč

„SEZIMOVO ÚSTÍ – ULICE POD VRBOU  REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE“



1 Úprava vpustí vysokým kobem a sifonem §222, odst. 6 23 600,00 K� 23 600,00 Kč
Na základě požadavku objednatele Města Sezimovo Ústí budou nahrazeny u
vbech uli�ních vpustí nízké kalové kobe = kalovými kobi vysokými a uli�ní
vpusti budou doplněny oproti ZDS sifonem. 

Dodatek č.1 M�STO SÚ

1a Úprava vpustí vysokým kobem a sifonem - ode�et §222, odst. 6 -10 904,00 K� -10 904,00 Kč

Na základě požadavku objednatele Města Sezimovo Ústí budou nahrazeny u
vbech uli�ních vpustí nízké kalové kobe = kalovými kobi vysokými a uli�ní
vpusti budou doplněny oproti ZDS sifonem. Tento změnový list zahrnuje práce
na stavbě ve skute�nosti neprováděné – ode�et.

Dodatek č.1 M�STO SÚ 

2 Chodníky dlažby a obruby (skute�nost) §222, odst. 6 1 301 661,52 K� 1 301 661,52 Kč

Na základě požadavku objednatele Města Sezimovo Ústí budou nahrazeny
nevhodné tloubťky betonové zámkové dlažby (40mm) i tvary dlažeb a velikosti
obrubníků ze ZDS. Bude provedeno dle nyní již navazujících chodníků, v�.
úplné výměny původní (vyžilé) betonové zámkové dlažby na bikmém chodníku.  

Dodatek č.1 M�STO SÚ

2a Chodníky dlažby a obruby (skute�nost) - ode�et §222, odst. 6 -972 011,89 K� -972 011,89 Kč

Na základě požadavku objednatele Města Sezimovo Ústí budou nahrazeny
nevhodné tloubťky betonové zámkové dlažby (40mm) i tvary dlažeb a velikosti
obrubníků ze ZDS. Bude provedeno dle nyní již navazujících chodníků, v�.
úplné výměny původní (vyžilé) betonové zámkové dlažby na bikmém chodníku.
Jedná se o práce na stavbě neprováděné – ode�et. 

Dodatek č.1 M�STO SÚ 

3 Výměna podloží komunikace §222, odst. 6 800 947,72 K� 800 947,72 Kč

Na základě provedených zkoubek hutnění (nad rýhou kanalizace a mimo rýhu)
v úrovni pláně komunikace v ulici Pod Vrbou bylo rozhodnuto o nezbytné
výměně nevyhovující zeminy v aktivní zóně komunikace. Geotechnikem bylo

doporu�eno vyměnit zeminu v tloubťce vrstvy 50 cm pod projektovanou plání
komunikace. Výměny �ástí nad rýhou kanalizace a vodovodu jsou hrazeny

spole�ností VST s.r.o. 

Dodatek č.1 M�STO SÚ

4 Změna skladby komunikací (btěrkové vrstvy) - ul.Pod Vrbou §222, odst. 5 151 989,60 K� 151 989,60 Kč

Na základě změny projektové dokumentace pro provedení stavby – ZDS

z důvodu nevyhovujících výbek vstupů a vjezdů do nemovitostí (zjibtěno po

vynesení výbek na stavbě). V době vydání změny AD byla již výměna podloží,
finální pláň a �ást původních btěrkových vrstev komunikace provedena. Doblo
tedy k výbkovým úpravám nivelety a v �ásti komunikace i ke změně pří�ného a
podélného spádu komunikace – skute�nost. 

Dodatek č.1 M�STO SÚ

5 Přeložky CETIN - zemní práce §222, odst. 6 109 588,89 K� 109 588,89 Kč

Po odtěžení vrstev pro komunikaci a chodníky a po vyty�ení umístění
obrubníků byly pod projektovanými obrubami objeveny kabely fy CETIN.

Vzhledem k nemožnosti půdorysného upravení poloh chodníků bylo rozhodnuto
o nutnosti přeložení těchto kabelových tras, které provede fy CETIN. V tomto
změnovém listu jsou obsaženy pouze nezbytné zemní práce pro provedení
potřebných přeložek a zahloubení pří�ných křížení komunikace. 

Dodatek č.1 M�STO SÚ

DODATEK č.1 - M�sto Sezimovo Ústí 1 404 871,84 Kč

Zm�na ceny celkem 2 311 763,77 Kč 4 455 884,41 Kč -2 144 120,64 Kč

6 600 005,05 Kč

CENA CELKEM SOD + ZL pouze VST 28 238 471,21 Kč

27 331 579,28 Kč

9 073 292,56 Kč CELKEM SOD 35 000 000,00

7 668 420,72 Kč

30% plusy 10 500 000,00 Kč 6 044 115,59 Kč Možno využít do 30%

50% abs. Hodn. 17 500 000,00 Kč 10 899 994,95 Kč Možno využít do 50%

Vysout�žená cena SOD pouze VST

Vysout�žená cena SOD pouze M�sto Sezimovo Ústí

CENA CELKEM SOD + ZL pouze M�sto Sezimovo Ústí



 

   

 

 

Sezimovo Ústí – ul. Pod Vrbou rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

Změnový list �. 1 
Datum předlo~ení 
zhotovitelem 

20.12.2022 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLENOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
I: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábře~ní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH spol. s r.o. 

}elezná 366, 390 02 Tábor 
I: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsa~ené v ZDS Oprava polo~ek dle skute�nosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01, SO 02 

Specifikace změny: Manipulace s výkopkem 

Zdůvodnění změny: Na základě připomínky provedeny opravy výkazu výměr. 

Finan�ní dopad změny: 455 881,42 K� Navýaení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: �.1 – soupis prací, rozpo�et                   
�.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Kubová   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Radim Oliva 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
 
 



REKAPITULACE OBJEKTo STAVBY A SOUPISo PRACÍ
Kód: 11-9216-03-00

Stavba:

Místo: Sezimovo Ústí Datum:

Zadavatel: Vodárenská spole�nost Táborsko s. r. o. Projektant:
Uchaze�: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

STA
Soupis

Soupis

SO 01

455 881,42 551 616,52

Sweco Hydroprojekt a.s.
Bc. Barbora Chladová

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

SO 01A Hlavní a vedlejaí Zady 203 149,28

PZepojení kanaliza�ních pZípojek 161 774,08SO 01B 133 697,59

SO 01C Ruaení kanaliza�ních Zadp a pZípojek
139 470,70115 265,04SO 02 PZelo�ka vodovodu

SO 02A Hlavní a vedlepaí vodovodní Zady
55 370,2945 760,57SO 02B Vodovodní pZípojky
84 100,4169 504,47

3 769,51 4 561,11

245 810,63

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou_Vícepráce

22. 11. 2022

340 616,38 412 145,82Rekonstrukce kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Vodárenská spole�nost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchaze�: VyplI údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 
Chladová

P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 203 149,28

D HSV Práce a dodávky HSV 203 149,28

D 1 Zemní práce 203 149,28

21o K 162751115
Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostYedku, bez nalo~ení 
výkopku, avbak se slo~ením bez rozhrnutí z horniny tYídy t�~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost pYes 7 000 
do 8 000 m

m3 383,404 130,00 49 842,52 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751115

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok"
VV "PYedpokládaná t�~iteplnost: 2.tY.: - 7, 3.tY.: - 24%, 4. tY.: - 34%, 5. tY.: - 28%, 6. tY.: - 7%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Povodní hodnoty z rozpo�tu dne 26.1. pYed sout�~í"
VV (Výk_2s+výk_2r)*0,50 86,575
VV (Výk_3s+výk_3r)*0,50 296,829
VV Sou�et 383,404

VV
"nová polo~ka nahradila polo~ku s kódem 162751114 Vodorovné pYemíst�ní výkopku pYes 6000 do 7000 m výkopku, tYídy 
t�~itelnosti I skupiny 1 a~ 3"

VV "Upravené hodnoty po sout�~i 17.11."

22o K 162451105
Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostYedku, bez nalo~ení 
výkopku, avbak se slo~ením bez rozhrnutí z horniny tYídy t�~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost pYes 1 000 
do 1 500 m

m3 1 303,599 32,50 42 366,97 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok"
VV "PYedpokládaná t�~iteplnost: 2.tY.: - 7, 3.tY.: - 24%, 4. tY.: - 34%, 5. tY.: - 28%, 6. tY.: - 7%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zp�t"
VV (Výk_2s+výk_2r)*0,50*2 173,150
VV  (Výk_3s+výk_3r)*0,50*2 593,657
VV Sou�et 766,807

VV
"zrubení polo~ky, polo~ka nahrazena polo~kou s kodem 162451105 Vodorovné pYemíst�nípYes 1000 do 1500 m výkopku - 
pol. �. 22"

VV "obsyp a polovi�ní zásyp - doprava na meziskládku"

SO 01A - Hlavní a vedlejaí Zady

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou_Vícepráce

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace
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P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 791,385 "zásyp*0,50%" 791,385
VV  Obsyp 512,214
VV Mezisou�et 1 303,599
VV Sou�et 1 303,599

24o K 162751135
Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostYedku, bez nalo~ení 
výkopku, avbak se slo~ením bez rozhrnutí z horniny tYídy t�~itelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost pYes 7 000 
do 8 000 m

m3 853,383 130,00 110 939,79 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751135

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok"
VV "PYedpokládaná t�~iteplnost: 2.tY.: - 7, 3.tY.: - 24%, 4. tY.: - 34%, 5. tY.: - 28%, 6. tY.: - 7%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Povodní hodnoty z rozpo�tu dne 26.1. pYed sout�~í"
VV (Výk_4s+výk_4r)*0,50 420,507
VV (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 372,273
VV Výk_6s*0,50 60,603
VV Sou�et 853,383

VV
"nová polo~ka nahradila polo~ku s kódem 162751135 Vodorovné pYemíst�ní výkopku pYes 6000 do 7000 m výkopku, tYída 
t�~itelnosti II skupiny 4 a 5"

VV "Upravené hodnoty po sout�~i 17.11."
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Vodárenská spole�nost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchaze�: VyplI údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 
Chladová

P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 133 697,59

D HSV Práce a dodávky HSV 133 697,59

D 1 Zemní práce 133 697,59

14o K 162451105
Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostYedku, bez nalo~ení 
výkopku, avbak se slo~ením bez rozhrnutí z horniny tYídy t�~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost pYes 1 000 
do 1 500 m

m3 902,856 32,50 29 342,82 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "PYedpokládaná t�~iteplnost: 2.tY.: - 7, 3.tY.: - 24%, 4. tY.: - 34%, 5. tY.: - 28%, 6. tY.: - 7%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zp�t"
VV "Výkop tY.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50*2 112,382
VV "Výkop tY.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50*2 385,310
VV Sou�et 497,692
VV "PYedkládané mno~ství zeminy pro zásyp a obsyp potrubí - nový materiál ulo~en na místní mezideponii"
VV zasyp*0,50 597,330
VV Obsyp 305,526
VV Mezisou�et 902,856
VV Sou�et 902,856

16o K 162751115
Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostYedku, bez nalo~ení 
výkopku, avbak se slo~ením bez rozhrnutí z horniny tYídy t�~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost pYes 7 000 
do 8 000 m

m3 248,846 130,00 32 349,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751115

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok"
VV "PYedpokládaná t�~iteplnost: 2.tY.: - 7, 3.tY.: - 24%, 4. tY.: - 34%, 5. tY.: - 28%, 6. tY.: - 7%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Výkop tY.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50 56,191
VV "Výkop tY.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50 192,655
VV Sou�et 248,846

18o K 162751135
Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostYedku, bez nalo~ení 
výkopku, avbak se slo~ením bez rozhrnutí z horniny tYídy t�~itelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost pYes 7 000 
do 8 000 m

m3 553,883 130,00 72 004,79 CS ÚRS 2021 02

SO 01B - PZepojení kanaliza�ních pZípojek

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou_Vícepráce

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace
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P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751135

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "Výkop stok"
VV "PYedpokládaná t�~iteplnost: 2.tY.: - 7, 3.tY.: - 24%, 4. tY.: - 34%, 5. tY.: - 28%, 6. tY.: - 7%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Výkop tY.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50 272,928
VV "Výkop tY.: 5 a 6"  (výk_5s+výk_6s+ Výk_5_6_r)*0,50 280,955
VV Sou�et 553,883
VV "Upravené hodnoty po sout�~i 17.11."
VV "Nová polo~ka, nahrazuje polo~ku �. 18, kód polo~ky 162751134"
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Vodárenská spole�nost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchaze�: VyplI údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 
Chladová

P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 769,51

D HSV Práce a dodávky HSV 3 769,51

D 1 Zemní práce 3 769,51

12o K 162451105
Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostYedku, bez nalo~ení 
výkopku, avbak se slo~ením bez rozhrnutí z horniny tYídy t�~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost pYes 1 000 
do 1 500 m

m3 23,197 32,50 753,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "PYedpokládaná t�~iteplnost: 2.tY.: - 7, 3.tY.: - 24%, 4. tY.: - 34%, 5. tY.: - 28%, 6. tY.: - 7%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zp�t"
VV ( Výk_2s+výk_2r)*0,50*2 3,248
VV  (Výk_3s+výk_3r)*0,50*2 11,134
VV Sou�et 14,382
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV "PYesun 50% zásypu z mezideponie na stavbu"
VV Celk_zásyp*0,50 23,197
VV Sou�et 23,197

14o K 162751115
Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostYedku, bez nalo~ení 
výkopku, avbak se slo~ením bez rozhrnutí z horniny tYídy t�~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost pYes 7 000 
do 8 000 m

m3 7,191 130,00 934,83 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751115

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "PYedpokládaná t�~iteplnost: 2.tY.: - 7, 3.tY.: - 24%, 4. tY.: - 34%, 5. tY.: - 28%, 6. tY.: - 7%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Upravené hodnoty po sout�~i 17.11."

VV
"Nová polo~ka, nahradila polo~ku z povodního rozpo�tu 162751114 vodorovné pYemíst�ní pYes 6000 do 7000 m výkopku, 
tYídy t�~itelnosti I"

VV  (Výk_2s+výk_2r)*0,50 1,624
VV ( Výk_3s+výk_3r)*0,50 5,567
VV Sou�et 7,191

SO 01C - Ruaení kanaliza�ních Zadp a pZípojek

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou_Vícepráce

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace
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P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15o K 162751135
Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostYedku, bez nalo~ení 
výkopku, avbak se slo~ením bez rozhrnutí z horniny tYídy t�~itelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost pYes 7 000 
do 8 000 m

m3 16,006 130,00 2 080,78 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751135

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"
VV "PYedpokládaná t�~iteplnost: 2.tY.: - 7, 3.tY.: - 24%, 4. tY.: - 34%, 5. tY.: - 28%, 6. tY.: - 7%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV (Výk_4s+výk_4r)*0,50 7,887
VV (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 7,307
VV  Výk_6s*0,50 0,812
VV Sou�et 16,006
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Vodárenská spole�nost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchaze�: VyplI údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 
Chladová

P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 69 504,47

D HSV Práce a dodávky HSV 69 504,47

D 1 Zemní práce 69 504,47

15o K 162451105
Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostYedku, bez nalo~ení 
výkopku, avbak se slo~ením bez rozhrnutí z horniny tYídy t�~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost pYes 1 000 
do 1 500 m

m3 131,683 32,50 4 279,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zp�t"
VV "PYedpokládaná t�~iteplnost: 2.tY. - 11%, 3.tY. - 35%, 4. tY. - 34%, 5. tY. - 20%"
VV (Yad_2s+Výk_2r)*2 220,760
VV (Yad_3s+Výk_3r)*2 702,420
VV Sou�et 923,180
VV "Chybná vým�ra - oprava polo~ky"
VV - (Yad_2s+Výk_2r)*0,50*2 -110,380
VV - (Yad_3s+Výk_3r)*0,50*2 -351,210
VV Mezisou�et -461,590
VV "PYedkládané mno~ství zeminy pro zásyp a obsyp potrubí - nový materiál ulo~en na místní mezideponii"
VV Zásyp_1 330,211
VV Obsyp 263,062
VV Mezisou�et 593,273
VV Sou�et 131,683

17o K 162751115
Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostYedku, bez nalo~ení 
výkopku, avbak se slo~ením bez rozhrnutí z horniny tYídy t�~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost pYes 7 000 
do 8 000 m

m3 230,795 130,00 30 003,35 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751115

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Upravené hodnoty po sout�~i 17.11."

VV
"Oprava polo~ky, nahrazujeje polo~ku 162751114 vodorovné pYemíst�ní výkopku pYes 6000 do 7000 m, tYídy t�~itelnosti  1-
3"

VV "PYedpokládaná t�~iteplnost: 2.tY. - 11%, 3.tY. - 35%, 4. tY. - 34%, 5. tY. - 20%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"

SO 02A - Hlavní a vedlepaí vodovodní Zady

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou_Vícepráce

SO 02 - PYelo~ka vodovodu

Strana 17 z 55

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751115


P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (Yad_2s+Výk_2r)*0,50 55,190
VV (Yad_3s+Výk_3r)*0,50 175,605
VV Sou�et 230,795

18o K 162751135
Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostYedku, bez nalo~ení 
výkopku, avbak se slo~ením bez rozhrnutí z horniny tYídy t�~itelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost pYes 7 000 
do 8 000 m

m3 270,934 130,00 35 221,42 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751135

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Povodní hodnoty z rozpo�tu dne 26.1. pYed sout�~í"
VV "PYedpokládaná t�~iteplnost: 2.tY. - 11%, 3.tY. - 35%, 4. tY. - 34%, 5. tY. - 20%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV (Yad_4s+Výk_4r)*0,50 170,588
VV (Yad_5s+Výk_5r)*0,50 100,346
VV Sou�et 270,934
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Vodárenská spole�nost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s.

Uchaze�: VyplI údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 
Chladová

P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 45 760,57

D HSV Práce a dodávky HSV 45 760,57

D 1 Zemní práce 45 760,57

11o K 162451105
Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostYedku, bez nalo~ení 
výkopku, avbak se slo~ením bez rozhrnutí z horniny tYídy t�~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost pYes 1 000 
do 1 500 m

m3 301,733 32,50 9 806,32 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Výkop pYípojek"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zp�t"
VV "PYedpokládaná t�~iteplnost: 2.tY. - 11%, 3.tY. - 35%, 4. tY. - 34%, 5. tY. - 20%"
VV "Výkop tY.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50*2 76,770
VV "Výkop tY.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50*2 244,270
VV Sou�et 321,040
VV "PYedkládané mno~ství zeminy pro zásyp a obsyp potrubí - nový materiál ulo~en na místní mezideponii"
VV Celk_zásyp_1*0,50 110,952
VV Obsyp 190,781
VV Sou�et 301,733

13o K 162751115
Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostYedku, bez nalo~ení 
výkopku, avbak se slo~ením bez rozhrnutí z horniny tYídy t�~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost pYes 7 000 
do 8 000 m

m3 160,520 130,00 20 867,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751115

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Výkop pYípojek"
VV "Upravené hodnoty po sout�~i 17.11."
VV "Nová polo~ka, narazuje polo~ku 16275114 vodorovný pYesun výkopku od 6000 do 7000 m, tYídy t�~itelnosti 1 -3"
VV "PYedpokládaná t�~iteplnost: 2.tY. - 11%, 3.tY. - 35%, 4. tY. - 34%, 5. tY. - 20%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Výkop tY.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50 38,385
VV "Výkop tY.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50 122,135
VV Sou�et 160,520

SO 02B - Vodovodní pZípojky

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou_Vícepráce

SO 02 - PYelo~ka vodovodu
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P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15o K 167151111
Nakládání, skládání a pYekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojn� nakládání, mno~ství pYes 100 m3, 
z hornin tYídy t�~itelnosti I, skupiny 1 a~ 3 m3 301,733 50,00 15 086,65 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "11-9216-0300_DPS"
VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."
VV "Výkop pYípojek"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zp�t"
VV "PYedpokládaná t�~iteplnost: 2.tY. - 11%, 3.tY. - 35%, 4. tY. - 34%, 5. tY. - 20%"
VV "Výkop tY.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50*2 76,770
VV "Výkop tY.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50*2 244,270
VV Sou�et 321,040
VV Mezisou�et 0,000
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV Celk_zásyp_1*0,50 110,952
VV Obsyp 190,781
VV Mezisou�et 301,733
VV Sou�et 301,733

Strana 22 z 55

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111


 

T E C H N I C K Ý  D O Z O R  S T A V E B N Í K A  

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5  

 

Sezimovo Ústí – Ulice Pod Vrbou, rekonstrukce kanalizace a vodovodu 

 

Stránka 1 z 1 

 

ZM�NOVÝ LIST č.1 - Stanovisko TDS       
 
Stavební objekt: SO 01 – Rekonstrukce kanalizace,  

SO 02 – Přeložka vodovodu 
  
Datum převzetí:         15.11. 2022  

       5.12. 2022 – čistopis po připomínkách 
 
 
Specifikace zm�ny: Manipulace s výkopkem, oprava rozpočtu ZDS – skutečnost 
                                                                                                                                                  
Zdůvodn�ní zm�ny:  
Na základě připomínky účastníka soutěže byly AD a TDS provedeny opravené výpočty výkazu 
výměr ZDS(DPS) pro manipulaci s výkopkem (sjednocení odvozové vzdálenosti na trvalou 
skládku i meziskládku, vč. úpravy nakládání výkopku). 
 
Požadavek zhotovitele:  původní            455.881,42 Kč (bez DPH)
     po připomínkování            455.881,42  Kč (bez DPH)  
 
Stanovisko TDS: 
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění 
prací byly použity položky dle SoD.  
 
Cena zm�ny pro odsouhlasení ZL:              455.881,42 Kč (bez DPH) 

 

 
TDS považuje tento přípočtový zm�nový list za oprávn�ný, správn� dokladovaný, a 
proto doporučuje objednateli jeho schválení.  
 

 
 
 
 
TDS:   Ing. Petr Jerhot               ……………………………… 
        20.12.2022, podpis  
 
 
 
 
 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        datum, podpis   



 

   

 

 

Sezimovo Ústí – ul. Pod Vrbou rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

Změnový list �. 1a 
Datum předlo~ení 
zhotovitelem 

20.12.2022 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLENOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
I: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábře~ní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH spol. s r.o. 

}elezná 366, 390 02 Tábor 
I: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsa~ené v ZDS Oprava polo~ek dle skute�nosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01,SO 02 

Specifikace změny: Manipulace s výkopkem 

Zdůvodnění změny: . Na základě připomínky provedeny opravy výkazu výměr. 

Finan�ní dopad změny:  -1 184 837,45 K� Navýaení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: �.1 – soupis prací, rozpo�et                   
�.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Kubová   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Radim Oliva 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
 
  



REKAPITULACE OBJEKTo STAVBY A SOUPISo PRACÍ
Kód: 11-9216-03-00

Stavba:

Místo: Sezimovo Ústí Datum:

Zadavatel: Vodárenská spole�nost Táborsko s. r. o. Projektant:

Uchaze�: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Sweco Hydroprojekt a.s.

Bc. Barbora Chladová

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

-1 052 380,94 -1 273 380,94Rekonstrukce kanalizaceSO 01

-1 184 837,45 -1 433 653,31

SO 01A Hlavní a vedlejaí Zady -582 399,84

PZepojení kanaliza�ních pZípojek -563 466,94SO 01B -465 675,16

SO 01C Ruaení kanaliza�ních Zadp a pZípojek
-160 272,38-132 456,51SO 02 PZelo�ka vodovodu

SO 02A Hlavní a vedlepaí vodovodní Zady
-33 566,78-27 741,14SO 02B Vodovodní pZípojky

-126 705,60-104 715,37

-4 305,94 -5 210,19

-704 703,81

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou_Mén�práce

22. 11. 2022
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Vodárenská spole�nost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchaze�: VyplI údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 

Chladová

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -582 399,84

D HSV Práce a dodávky HSV -582 399,84

D 1 Zemní práce -582 399,84

21 K 162751114

Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostYedku, bez nalo�ení 
výkopku, avaak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny tYídy t��itelnosti I skupiny 1 a� 3 na vzdálenost pYes 6 000 
do 7 000 m

m3 -383,404 115,00 -44 091,46 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751114

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"
VV "PYedpokládaná t��iteplnost: 2.tY.: - 7, 3.tY.: - 24%, 4. tY.: - 34%, 5. tY.: - 28%, 6. tY.: - 7%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Povodní hodnoty z rozpo�tu dne 26.1. pYed sout��í"
VV "Ruaení celé polo�ky"
VV - (Výk_2s+výk_2r)*0,50 -86,575

VV -  (Výk_3s+výk_3r)*0,50 -296,829

VV Sou�et -383,404

24 K 162751134

Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostYedku, bez nalo�ení 
výkopku, avaak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny tYídy t��itelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost pYes 6 000 
do 7 000 m

m3 -853,383 115,00 -98 139,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751134

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"
VV "PYedpokládaná t��iteplnost: 2.tY.: - 7, 3.tY.: - 24%, 4. tY.: - 34%, 5. tY.: - 28%, 6. tY.: - 7%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Povodní hodnoty z rozpo�tu dne 26.1. pYed sout��í"
VV "Ruaení celé polo�ky"
VV - (Výk_4s+výk_4r)*0,50 -420,507

VV - (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 -372,273

VV - Výk_6s*0,50 -60,603

VV Sou�et -853,383

SO 01A - Hlavní a vedlejaí Zady

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou_Mén�práce

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace
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P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 162751115

Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostYedku, bez nalo�ení 
výkopku, avaak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny tYídy t��itelnosti I skupiny 1 a� 3 na vzdálenost pYes 7 000 
do 8 000 m

m3 -2 677,720 130,00 -348 103,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751115

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok - zásyp a obsyp stok"
VV "PYedpokládaná t��iteplnost: 2.tY.: - 7, 3.tY.: - 24%, 4. tY.: - 34%, 5. tY.: - 28%, 6. tY.: - 7%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Povodní hodnoty z rozpo�tu dne 26.1. pYed sout��í"
VV "Ruaení polo�ky"
VV - (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 -1 625,581

VV - Obsyp* 2,0541 -1 052,139

VV Sou�et -2 677,720

27 K 167151111
Nakládání, skládání a pYekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojn� nakládání, mno�ství pYes 100 m3, 
z hornin tYídy t��itelnosti I, skupiny 1 a� 3 m3 -1 374,122 50,00 -68 706,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"

VV "PYedpokládaná t��iteplnost: 2.tY.: - 7, 3.tY.: - 24%, 4. tY.: - 34%, 5. tY.: - 28%, 6. tY.: - 7%"
VV "Povodní hodnoty z rozpo�tu dne 26.1. pYed sout��í"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zp�t"
VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 1 625,581

VV Obsyp* 2,0541 1 052,139

VV Mezisou�et 2 677,720

VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% -  odvoz na trvalou skládku"
VV (Výk_2s+výk_2r)*0,50 86,575

VV  (Výk_3s+výk_3r)*0,50 296,829

VV Mezisou�et 383,404

VV Sou�et 3 061,124

VV "Upravené hodnoty po sout��i 17.11."
VV "Oprava povodní polo�ky, kód polo�ky 167151111, �.p. 27"

VV
-  3061,124+791,383+512,214+383,405 "m3" "povodní polo�ka rozpo�tu + 50% zásyp + obsyp + rozdíl apatného výpo�tu - 
povodní zásyp a obsyp v tuná�ích" -1 374,122

VV Mezisou�et -1 374,122

VV Sou�et -1 374,122

32 K 171251201
Ulo�ení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutn�ní s upravením ulo�ené sypaniny do pYedepsaného 
tvaru

m3 -1 374,096 17,00 -23 359,63 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"
VV "PYedpokládaná t��iteplnost: 2.tY.: - 7, 3.tY.: - 24%, 4. tY.: - 34%, 5. tY.: - 28%, 6. tY.: - 7%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zp�t"
VV "Povodní hodnoty z rozpo�tu dne 26.1. pYed sout��í"
VV (Výk_2s+výk_2r)*0,50 86,575

VV  (Výk_3s+výk_3r)*0,50 296,829

VV (Výk_4s+výk_4r)*0,50 420,507

VV (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 372,273

VV Výk_6s*0,50 60,603

VV Mezisou�et 1 236,787

VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 1 625,581

VV Obsyp* 2,0541 1 052,139

VV Sou�et 3 914,507

VV "Upravené hodnoty po sout��i 17.11."
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P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Oprava polo�ky, kód polo�ky 171251201, �.p. 33"
VV - 3914,507+1236,787 +791,383+512,241  "m3" "povodní kubatura + výkopy podle t��itelnosti + 50% zásyp a+obsyp" -1 374,096

VV Sou�et -1 374,096
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Vodárenská spole�nost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchaze�: VyplI údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 

Chladová

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -465 675,16

D HSV Práce a dodávky HSV -465 675,16

D 1 Zemní práce -465 675,16

16 K 162751114

Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostYedku, bez nalo�ení 
výkopku, avaak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny tYídy t��itelnosti I skupiny 1 a� 3 na vzdálenost pYes 6 000 
do 7 000 m

m3 -248,846 229,00 -56 985,73 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751114

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"
VV "PYedpokládaná t��iteplnost: 2.tY.: - 7, 3.tY.: - 24%, 4. tY.: - 34%, 5. tY.: - 28%, 6. tY.: - 7%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Ruaení polo�ky"
VV - "Výkop tY.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50 -56,191

VV - "Výkop tY.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50 -192,655

VV Sou�et -248,846

17 K 162751115

Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostYedku, bez nalo�ení 
výkopku, avaak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny tYídy t��itelnosti I skupiny 1 a� 3 na vzdálenost pYes 7 000 
do 8 000 m

m3 -1 854,557 130,00 -241 092,41 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751115

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok - zásyp a obsyp stok"
VV "PYedpokládaná t��iteplnost: 2.tY.: - 7, 3.tY.: - 24%, 4. tY.: - 34%, 5. tY.: - 28%, 6. tY.: - 7%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Povodní hodnoty z rozpo�tu dne 26.1. pYed sout��í"
VV "Ruaení polo�ky"
VV - (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 -1 226,976

VV - Obsyp* 2,0541 -627,581

VV Sou�et -1 854,557

18 K 162751134

Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostYedku, bez nalo�ení 
výkopku, avaak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny tYídy t��itelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost pYes 6 000 
do 7 000 m

m3 -553,883 115,00 -63 696,55 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751134

SO 01B - PZepojení kanaliza�ních pZípojek

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou_Mén�práce

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace
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P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"
VV "PYedpokládaná t��iteplnost: 2.tY.: - 7, 3.tY.: - 24%, 4. tY.: - 34%, 5. tY.: - 28%, 6. tY.: - 7%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Povodní hodnoty z rozpo�tu dne 26.1. pYed sout��í"
VV "Výkop tY.: 4" - (Výk_4r+výk_4s)*0,50 -272,928

VV "Výkop tY.: 5 a 6"  - (výk_5s+výk_6s+ Výk_5_6_r)*0,50 -280,955

VV "Ruaení celé polo�ky"
VV Sou�et -553,883

19 K 167151111
Nakládání, skládání a pYekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojn� nakládání, mno�ství pYes 100 m3, 
z hornin tYídy t��itelnosti I, skupiny 1 a� 3 m3 -248,846 50,00 -12 442,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"
VV "PYedpokládaná t��iteplnost: 2.tY.: - 7, 3.tY.: - 24%, 4. tY.: - 34%, 5. tY.: - 28%, 6. tY.: - 7%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zp�t, i na trvalou skládku"
VV "Povodní hodnoty z rozpo�tu dne 26.1. pYed sout��í"
VV "Výkop tY.: 2"(( Výk_2r+výk_2s)*0,50)*3 168,573

VV "Výkop tY.: 3" ((Výk_3r+výk_3s)*0,50)*3 577,965

VV Sou�et 746,538

VV "Upravené hodnoty po sout��i 17.11."
VV "Oprava polo�ky, kód polo�ky 1671511111, �.p. 19"
VV - "Výkop tY.: 2"(( Výk_2r+výk_2s)*0,50) -56,191

VV - "Výkop tY.: 3" ((Výk_3r+výk_3s)*0,50) -192,655

VV Sou�et -248,846

20 K 167151111
Nakládání, skládání a pYekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojn� nakládání, mno�ství pYes 100 m3, 
z hornin tYídy t��itelnosti I, skupiny 1 a� 3 m3 -951,701 50,00 -47 585,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"

VV "PYedpokládaná t��iteplnost: 2.tY.: - 7, 3.tY.: - 24%, 4. tY.: - 34%, 5. tY.: - 28%, 6. tY.: - 7%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zp�t"
VV "Povodní hodnoty z rozpo�tu dne 26.1. pYed sout��í"
VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 1 226,976

VV Obsyp* 2,0541 627,581

VV "Upravené hodnoty po sout��i 17.11."
VV "Oprava polo�ky, kód polo�ky 167151111, �.p. 20"
VV "PYebytek zeminy z výkopku - odvoz na trvalou skládku"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zp�t"
VV  "Výkop tY.: 2"( Výk_2r+výk_2s)*0,50 56,191

VV "Výkop tY.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50 192,655

VV Mezisou�et 2 103,403

VV Sou�et 2 103,403

VV "PYedkládané mno�ství zeminy pro zásyp a obsyp potrubí - nový materiál ulo�en na místní mezideponii"

VV
- 2103,403 + 597,33+305,526+248,846 "m3" "povodní polo�ka rozpo�tu + 50% zásyp + obsyp + rozdíl apatného výpo�tu - 
povodní zásyp a obsyp v tuná�ích" -951,701

VV Mezisou�et -951,701

VV Sou�et -951,701

21 K 167151112
Nakládání, skládání a pYekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojn� nakládání, mno�ství pYes 100 m3, 
z hornin tYídy t��itelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 -525,788 50,00 -26 289,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112

VV "11-9216-0300_DPS"

Strana 11 z 59

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151112


P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"
VV "PYedpokládaná t��iteplnost: 2.tY.: - 7, 3.tY.: - 24%, 4. tY.: - 34%, 5. tY.: - 28%, 6. tY.: - 7%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zp�t"
VV "Povodní hodnoty z rozpo�tu dne 26.1. pYed sout��í"
VV "Výkop tY.: 4" ((Výk_4r+výk_4s)*0,50)*3 818,784

VV "Výkop tY.: 5 a 6"  ((výk_5s+ Výk_5_6_r)*0,50)*3 758,579

VV Sou�et 1 577,363

VV "Upravené hodnoty po sout��i 17.11."
VV "Oprava polo�ky, kód polo�ky 167151112, �.p. 21"
VV - "Výkop tY.: 4" ((Výk_4r+výk_4s)*0,50) -272,928

VV - "Výkop tY.: 5 a 6"  ((výk_5s+ Výk_5_6_r)*0,50) -252,860

VV Sou�et -525,788

22 K 167151113
Nakládání, skládání a pYekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojn� nakládání, mno�ství pYes 100 m3, 
z hornin tYídy t��itelnosti III, skupiny 6 a 7 m3 -28,096 50,00 -1 404,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151113

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"
VV "PYedpokládaná t��iteplnost: 2.tY.: - 7, 3.tY.: - 24%, 4. tY.: - 34%, 5. tY.: - 28%, 6. tY.: - 7%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zp�t, i na trvalou skládku"
VV "Povodní hodnoty z rozpo�tu dne 26.1. pYed sout��í"
VV "Výkop tY.: 5 a 6"  (výk_6s*0,50)*3 84,287

VV Sou�et 84,287

VV "Upravené hodnoty po sout��i 17.11."
VV - "Výkop tY.: 5 a 6"  (výk_6s*0,50) -28,096

VV Sou�et -28,096

23 K 171251201
Ulo�ení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutn�ní s upravením ulo�ené sypaniny do pYedepsaného 
tvaru

m3 -951,701 17,00 -16 178,92 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"
VV "PYedpokládaná t��iteplnost: 2.tY.: - 7, 3.tY.: - 24%, 4. tY.: - 34%, 5. tY.: - 28%, 6. tY.: - 7%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zp�t"
VV "Povodní hodnoty z rozpo�tu dne 26.1. pYed sout��í"
VV "Výkop tY.: 2"( Výk_2r+výk_2s)*0,50 56,191

VV "Výkop tY.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50 192,655

VV "Výkop tY.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50 272,928

VV "Výkop tY.: 5 a 6"  (výk_5s+ Výk_5_6_r)*0,50 252,860

VV "Výkop tY.: 5 a 6"  výk_6s*0,50 28,096

VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 1 226,976

VV Obsyp* 2,0541 627,581

VV Sou�et 2 657,287

VV "Upravené hodnoty po sout��i 17.11."

VV
- 2657,287 + 597,33+305,526+802,730 "m3" "povodní polo�ka rozpo�tu + 50% zásyp + obsyp + rozdíl apatného výpo�tu - 
povodní zásyp a obsyp v tuná�ích" -951,701

VV Sou�et -951,701
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Vodárenská spole�nost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchaze�: VyplI údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 

Chladová

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -4 305,94

D HSV Práce a dodávky HSV -4 305,94

D 1 Zemní práce -4 305,94

14 K 162751114

Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostYedku, bez nalo�ení 
výkopku, avaak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny tYídy t��itelnosti I skupiny 1 a� 3 na vzdálenost pYes 6 000 
do 7 000 m

m3 -7,191 115,00 -826,97 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751114

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"

VV "PYedpokládaná t��iteplnost: 2.tY.: - 7, 3.tY.: - 24%, 4. tY.: - 34%, 5. tY.: - 28%, 6. tY.: - 7%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Povodní hodnoty z rozpo�tu dne 26.1. pYed sout��í"
VV "Ruaené polo�ky"
VV - (Výk_2s+výk_2r)*0,50 -1,624

VV - ( Výk_3s+výk_3r)*0,50 -5,567

VV Sou�et -7,191

15 K 162751134

Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostYedku, bez nalo�ení 
výkopku, avaak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny tYídy t��itelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost pYes 6 000 
do 7 000 m

m3 -16,006 115,00 -1 840,69 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751134

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"

VV "PYedpokládaná t��iteplnost: 2.tY.: - 7, 3.tY.: - 24%, 4. tY.: - 34%, 5. tY.: - 28%, 6. tY.: - 7%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Upravené hodnoty po sout��i 17.11."
VV "Ruaení polo�ky"
VV - (Výk_4s+výk_4r)*0,50 -7,887

VV - (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 -7,307

VV -  Výk_6s*0,50 -0,812

VV Sou�et -16,006

17 K 167151111
Nakládání, skládání a pYekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojn� nakládání, mno�ství pYes 100 m3, 
z hornin tYídy t��itelnosti I, skupiny 1 a� 3 m3 -24,452 50,00 -1 222,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "11-9216-0300_DPS"

SO 01C - Ruaení kanaliza�ních Zadp a pZípojek

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou_Mén�práce

SO 01 - Rekonstrukce kanalizace
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P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Povodní hodnoty z rozpo�tu dne 26.1. pYed sout��í"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 47,649

VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV ( Výk_2s+výk_2r)*0,50 1,624

VV  (Výk_3s+výk_3r)*0,50 5,567

VV Sou�et 54,840

VV "Upravené hodnoty po sout��i 17.11."
VV "Oprava polo�ky, kód polo�ky 167151111, �.p. 17"
VV - 54,840 + 30,388 "m3" -24,452

VV Sou�et -24,452

22 K 171251201
Ulo�ení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutn�ní s upravením ulo�ené sypaniny do pYedepsaného 
tvaru

m3 -24,452 17,00 -415,68 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.1"

VV "Výkop stok"
VV "PYedpokládaná t��iteplnost: 2.tY.: - 7, 3.tY.: - 24%, 4. tY.: - 34%, 5. tY.: - 28%, 6. tY.: - 7%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zp�t"
VV "Povodní hodnoty z rozpo�tu dne 26.1. pYed sout��í"
VV ( Výk_2s+výk_2r)*0,50 1,624

VV  (Výk_3s+výk_3r)*0,50 5,567

VV (Výk_4s+výk_4r)*0,50 7,887

VV (Výk_5s+výk_5r_6r)*0,50 7,307

VV Výk_6s*0,50 0,812

VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 47,649

VV Sou�et 70,846

VV "Upravené hodnoty po sout��i 10.3."
VV "Oprava polo�ky, kód polo�ky 1712251201, �.p. 22"
VV - 70,846 + 46,394 "m3" -24,452

VV Sou�et -24,452
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Vodárenská spole�nost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchaze�: VyplI údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 

Chladová

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -104 715,37

D HSV Práce a dodávky HSV -104 715,37

D 1 Zemní práce -104 715,37

15 K 162451105

Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostYedku, bez nalo�ení 
výkopku, avaak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny tYídy t��itelnosti I skupiny 1 a� 3 na vzdálenost pYes 1 000 
do 1 500 m

m3 -461,590 32,50 -15 001,68 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451105

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."

VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zp�t"
VV "PYedpokládaná t��iteplnost: 2.tY. - 11%, 3.tY. - 35%, 4. tY. - 34%, 5. tY. - 20%"
VV (Yad_2s+Výk_2r)*2 220,760

VV (Yad_3s+Výk_3r)*2 702,420

VV Sou�et 923,180

VV "Chybná vým�ra - oprava polo�ky"
VV - (Yad_2s+Výk_2r)*0,50*2 -110,380

VV - (Yad_3s+Výk_3r)*0,50*2 -351,210

VV Mezisou�et -461,590

VV Sou�et -461,590

16 K 162451125

Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostYedku, bez nalo�ení 
výkopku, avaak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny tYídy t��itelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost pYes 1 000 
do 1 500 m

m3 -541,868 32,50 -17 610,71 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162451125

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."

VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na mezideponii tam i zp�t"
VV "PYedpokládaná t��iteplnost: 2.tY. - 11%, 3.tY. - 35%, 4. tY. - 34%, 5. tY. - 20%"
VV (Yad_4s+Výk_4r)*2 682,352

VV (Yad_5s+Výk_5r)*2 401,384

VV Sou�et 1 083,736

VV "chybná vým�ra - oprava polo�ky"
VV - (Yad_4s+Výk_4r)*0,50*2 -341,176

VV - (Yad_5s+Výk_5r)*0,50*2 -200,692

VV Sou�et -541,868

SO 02A - Hlavní a vedlepaí vodovodní Zady

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou_Mén�práce

SO 02 - PYelo�ka vodovodu
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P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 162751114

Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostYedku, bez nalo�ení 
výkopku, avaak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny tYídy t��itelnosti I skupiny 1 a� 3 na vzdálenost pYes 6 000 
do 7 000 m

m3 -230,795 115,00 -26 541,43 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751114

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Povodní hodnoty z rozpo�tu dne 26.1. pYed sout��í"
VV "PYedpokládaná t��iteplnost: 2.tY. - 11%, 3.tY. - 35%, 4. tY. - 34%, 5. tY. - 20%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Upravené hodnoty po sout��i 17.11."
VV "Ruaení polo�ky"
VV - (Yad_2s+Výk_2r)*0,50 -55,190

VV - (Yad_3s+Výk_3r)*0,50 -175,605

VV Sou�et -230,795

18 K 162751134

Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostYedku, bez nalo�ení 
výkopku, avaak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny tYídy t��itelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost pYes 6 000 
do 7 000 m

m3 -270,934 115,00 -31 157,41 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751134

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Povodní hodnoty z rozpo�tu dne 26.1. pYed sout��í"
VV "PYedpokládaná t��iteplnost: 2.tY. - 11%, 3.tY. - 35%, 4. tY. - 34%, 5. tY. - 20%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Upravené hodnoty po sout��i 17.11."
VV "Ruaení polo�ky"
VV - (Yad_4s+Výk_4r)*0,50 -170,588

VV - (Yad_5s+Výk_5r)*0,50 -100,346

VV Sou�et -270,934

20 K 167151111
Nakládání, skládání a pYekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojn� nakládání, mno�ství pYes 100 m3, 
z hornin tYídy t��itelnosti I, skupiny 1 a� 3 m3 -19,322 50,00 -966,10 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2"

VV "Povodní hodnoty z rozpo�tu dne 26.1. pYed sout��í"
VV "PYedpokládaná t��iteplnost: 2.tY. - 11%, 3.tY. - 35%, 4. tY. - 34%, 5. tY. - 20%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV (Yad_2s+Výk_2r)*0,50 55,190

VV (Yad_3s+Výk_3r)*0,50 175,605

VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV (Zásyp* 2,0541)*0,50 678,285

VV Sou�et 909,080

VV "Upravené hodnoty po sout��i 17.11."
VV "Oprava polo�ky, kód polo�ky 167151111, �.p. 20"
VV -909,080 + 889,758 "m3" -19,322

VV Sou�et -19,322

23 K 171251201
Ulo�ení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutn�ní s upravením ulo�ené sypaniny do pYedepsaného 
tvaru

m3 -790,473 17,00 -13 438,04 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2"

VV "Povodní hodnoty z rozpo�tu dne 26.1. pYed sout��í"
VV "PYedpokládaná t��iteplnost: 2.tY. - 11%, 3.tY. - 35%, 4. tY. - 34%, 5. tY. - 20%"
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P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV (Yad_2s+Výk_2r)*0,50 55,190

VV (Yad_3s+Výk_3r)*0,50 175,605

VV (Yad_4s+Výk_4r)*0,50 170,588

VV (Yad_5s+Výk_5r)*0,50 100,346

VV Mezisou�et 501,729

VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV (Zásyp* 2,0541)*0,50 678,285

VV Obsyp* 2,0541 540,356

VV Sou�et 1 720,370

VV "Upravené hodnoty po sout��i 17.11."
VV "Oprava polo�ky, kód polo�ky 171251201, �.p. 23"
VV - 1720,370 + 929,897 "m3" -790,473

VV Sou�et -790,473
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Sezimovo Ústí Datum: 22. 11. 2022

Zadavatel: Vodárenská spole�nost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchaze�: VyplI údaj Zpracovatel:
Bc. Barbora 

Chladová

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -27 741,14

D HSV Práce a dodávky HSV -27 741,14

D 1 Zemní práce -27 741,14

13 K 162751114

Vodorovné pYemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostYedku, bez nalo�ení 
výkopku, avaak se slo�ením bez rozhrnutí z horniny tYídy t��itelnosti I skupiny 1 a� 3 na vzdálenost pYes 6 000 
do 7 000 m

m3 -160,520 115,00 -18 459,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751114

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Výkop pYípojek"
VV "Povodní hodnoty z rozpo�tu dne 26.1. pYed sout��í"
VV "PYedpokládaná t��iteplnost: 2.tY. - 11%, 3.tY. - 35%, 4. tY. - 34%, 5. tY. - 20%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Upravené hodnoty po sout��i 17.11."
VV "Ruaení polo�ky"
VV - "Výkop tY.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50 -38,385

VV - "Výkop tY.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50 -122,135

VV Sou�et -160,520

19 K 171251201
Ulo�ení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutn�ní s upravením ulo�ené sypaniny do pYedepsaného 
tvaru

m3 -545,961 17,00 -9 281,34 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "TZ, D.1.1.2."

VV "Výkop pYípojek"
VV "Povodní hodnoty z rozpo�tu dne 26.1. pYed sout��í"
VV "PYedpokládaná t��iteplnost: 2.tY. - 11%, 3.tY. - 35%, 4. tY. - 34%, 5. tY. - 20%"
VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50% - odvoz na trvalou skládku"
VV "Výkop tY.: 2" (Výk_2r+výk_2s)*0,50 38,385

VV "Výkop tY.: 3" (Výk_3r+výk_3s)*0,50 122,135

VV "Výkop tY.: 4" (Výk_4r+výk_4s)*0,50 118,646

VV "Výkop tY.: 5" (Výk_5_r+výk_5s)*0,50 69,792

VV Mezisou�et 348,958

VV "PYedpoklad navrácení povodní zeminy do výkopku bude z 50%"
VV (Celk_zásyp*2,0541)*0,50 455,811

SO 02B - Vodovodní pZípojky

DPS-Sezemovo Ústí, ul. Pod Vrbou_Mén�práce

SO 02 - PYelo�ka vodovodu
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P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Obsyp* 2,0541 391,883

VV "Upravené hodnoty po sout��i 17.11."
VV Sou�et 1 196,652

VV "Oprava polo�ky 171251201, �. 19 Ulo�ení sypaniny na meziskládku"
VV - 1196,652 + 650,691 -545,961

VV Sou�et -545,961
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T E C H N I C K Ý  D O Z O R  S T A V E B N Í K A  

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5  

 

Sezimovo Ústí – Ulice Pod Vrbou, rekonstrukce kanalizace a vodovodu 

 

Stránka 1 z 1 

 

ZM�NOVÝ LIST č.1a - Stanovisko TDS       
 
Stavební objekt: SO 01 – Rekonstrukce kanalizace,  

SO 02 – Přeložka vodovodu 
  
Datum převzetí:         15.11. 2022  

       5.12. 2022 – čistopis po připomínkách 
 
 
Specifikace zm�ny: Manipulace s výkopkem, oprava rozpočtu ZDS – skutečnost 
                                                                                                                                                  
Zdůvodn�ní zm�ny:  
Na základě připomínky účastníka soutěže byly AD a TDS provedeny opravené výpočty výkazu 
výměr ZDS(DPS) pro manipulaci s výkopkem (sjednocení odvozové vzdálenosti na trvalou 
skládku i meziskládku, vč. úpravy nakládání výkopku a jeho uložení) - odečet. 
 
Požadavek zhotovitele:  původní           - 1.184.837,45 Kč (bez DPH)
     po připomínkování          -  1.184.837,45 Kč (bez DPH)  
 
Stanovisko TDS: 
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění 
prací byly použity položky dle SoD.  
 
Cena zm�ny pro odsouhlasení ZL:            -  1.184.837,45 Kč (bez DPH) 

 

 
Technický dozor stavebníka považuje odpočtový zm�nový list za oprávn�ný, správn� 
dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento zm�nový list 
nebude fakturován. (Bude pouze odečten s celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá). 
 

 
 
 
 
TDS:   Ing. Petr Jerhot               ……………………………… 
        20.12.2022, podpis  

 
 
 
 
 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        datum, podpis   



 

   

 

 

Sezimovo Ústí – ul. Pod Vrbou rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

Změnový list �. 2 
Datum předlo~ení 
zhotovitelem 

20.12.2022 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLENOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
I: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábře~ní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH spol. s r.o. 

}elezná 366, 390 02 Tábor 
I: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsa~ené v ZDS Oprava polo~ek dle skute�nosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 04c 

Specifikace změny: dla~by a obrubníky  

Zdůvodnění změny: Na žádost objednatele došlo ke změnám výměr a druhu dlažeb a 
obrubníků. 

Finan�ní dopad změny: 673 204,41K� Navýaení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: �.1 – soupis prací, rozpo�et                   
�.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Kubová   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Radim Oliva 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
  



SOUPIS PRACÍ

Místo: Sezimovo Ústí - VST

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 284 612,69

Odpočet položek rozpočtu -388 591,72

4 K 113106571

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové 
dlažby s ložem z kameniva

m2 -625,254 30,00 -18 757,62

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106571

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady"
VV zam_puv_vracet 625,254"m2" 625,254

VV Sou�et 625,254

26 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebyte�ného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 -72,633 260,00 -18 884,58

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Původní beton dlažba - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou"
VV 330,632 "m2" 330,632

VV "Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A"
VV 0,90*23,87 21,483

VV "Původní zámková dlažba - obnovení dle požadavků DOSS"
VV 66,84 "m2" 66,840

VV "Původní betonvá dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad"
VV 21,08 "m2" 21,080

VV "Původní zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - tl. 240 mm"
VV  34,330 "m2" 34,330

VV "Přípojky v ulici Okružní"
VV (2,892+3,064+3,04+3,04+3,206+2,5)*0,90 "m2" 15,968

VV Sou�et 490,333

27 M 59245001 dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm přírodní m2 -365,937 245,00 -89 654,57

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Původní beton dlažba - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou"
VV 330,632 "m2" 330,632

VV "Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A"
VV 0,90*23,87 21,483

VV "Původní zámková dlažba - obnovení dle požadavků DOSS - předpoklad 10% nové dlažby"
VV 66,84 "m2"*0,10 6,684

VV "Původní betonvá dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - předpoklad 10% nové dlažby"

SO 04c - Rušení a obnova komunikací a chodníků 
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 21,08 "m2"*0,10 2,108

VV
"Původní zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - tl. 240 mm - předpoklad 10% nové 
dlažby"

VV  34,330 "m2"*0,10 3,433

VV "Přípojky v ulici Okružní - předpoklad 10% nové dlažby"
VV (2,892+3,064+3,04+3,04+3,206+2,5)*0,90*0,10 "m2" 1,597

VV Sou�et 365,937

28 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebyte�ného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 -461,624 260,00 -120 022,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212211

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady"
VV (316,412*0,50+68,934) "m2" 227,140

VV "Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady"
VV 625,254"m2" 625,254

VV Sou�et 852,394

29 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 -289,665 331,00 -95 879,12

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady"
VV (316,412*0,50+68,934) "m2" 227,140

VV
"Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady, předpoklad 10% nové dlažby - rozdití při rozebírání a 
převodu"

VV 625,254"m2"*0,10 62,525

VV Sou�et 289,665

31 M 59217033 obrubník betonový silniční 1000x100x300mm m -1,930 145,00 -279,85

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"

VV
"Obrubník silni�ní - obnovení podle požadavků DOSS, přípojky v ulici Okružní -  předpoklad 10% nových obrubníků - rozbití 
při rozebírání"

VV obr_silnicni*0,10 1,930

VV Sou�et 1,930

32 K 916131212
Osazení silni�ního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého bez bo�ní opěry, do lože z betonu prostého m -13,200 292,00 -3 854,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131212

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"
VV "Obrubník chodníkový- obnovení podle požadavků DOSS, přípojky v ulici Okružní"
VV obr_chodníkovy 13,200

VV Sou�et 13,200

33 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m -1,320 145,00 -191,40

VV "11-9216-0300_DPS"
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"

VV
"Obrubník chodníkový- obnovení podle požadavků DOSS, přípojky v ulici Okružní -  předpoklad 10% nových obrubníků - 
rozbití při rozebírání"

VV obr_chodníkovy*0,10 1,320

VV Sou�et 1,320

36 K 979024443

O�ištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením o�ištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 
a s jakoukoliv výplní spár silni�ních

m -32,500 41,30 -1 342,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979024443

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"
VV "Obrubník silni�ní a chodníkový - obnovení podle požadavků DOSS"
VV obr_silnicni+obr_chodníkovy 32,500

VV Sou�et 32,500

37 K 979054451
O�ištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením o�ištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem m2 -541,222 73,40 -39 725,69

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979054451

P
Poznámka k položce: 
Očištění 70% dlaždic.

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady"
VV 625,254 "m2" 625,254

VV "Přípojky v ulici Okružní"
VV  (2,892+3,064+3,04+3,04+3,206+2,5)*0,90 "m2" 15,968

VV Sou�et 641,222

Nové položky 673 204,41

4 K 113106571

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové 
dlažby s ložem z kameniva

m2 80,059 30,00 2 401,77

11 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 422,000 45,00 18 990,00

"Obrubník silni�ní - obnovení podle požadavků DOSS, přípojky v ulice okružní"
12,3 "m" + 1,0*7 "ks" 19,300

"Obrubník chodníkový, přípojky v ulici Okružní"
6,2 "m" + 1,0*7 "ks" 13,200

"Obrubník chodníkový, soudky 388,900

"Obrubník chodníkový, šik chodníky 422,000

"Obrubník chodníkový, školy 144,000

59245308 Dlažba BEST KLASIKO přírodní  20 x10 x 6 m2 317,700 280,00 88 956,00

592452655 Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8 m2 390,770 350,50 136 964,89

59217472 Obrubník silniční 1000/150/250 šedý m 19,300 190,50 3 676,65

Strana 3 z 4

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979024443
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979054451


P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 968,100 329,99 319 463,32

"Obrubník chodníkový- obnovení podle požadavků DOSS, přípojky v ulici Okružní"
obr_chodníkovy 13,200

"Obrubník chodníkový, soudky 1000/50/200 mm 388,900

"Obrubník chodníkový, šik chodníky 1000/80/250 422,000

"Obrubník chodníkový, školy 1000/50/200 mm 144,000

592174230 Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250 m 435,200 133,00 57 881,60

59217331 Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm přírodní m 532,900 84,20 44 870,18
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ZM�NOVÝ LIST č.2 - Stanovisko TDS       
 
Stavební objekt: SO 04C – Rušení a obnova komunikací a chodníků 
 
Datum převzetí:           9.11. 2022  

     29.11. 2022 – čistopis po připomínkách 
 
 
Specifikace zm�ny: Zám�na typů zámkové dlažby (velikost a výška), vč dopln�ní 

obrubníků soudky, šikmé a soub�žné pojížd�né chodníky, 
pokládka obrubníků na stojato a s boční op�rou. 

                                                                                                                                                  
Zdůvodn�ní zm�ny:  
Na základě žádosti objednatele Město Sezimovo Ústí byl změněn typ zámkové dlažby 
(velikost a výška (v DPS nevyhovující pouze 40 mm)), vč doplnění obrubníků soudky, šikmé a 
souběžné pojížděné chodníky (pro možnost zapření zámkové dlažby – v DPS rozpočtu  
chybělo), pokládka obrubníků na stojato a s boční opěrou ( v DPS na ležato bez opěry – 
neproveditelné) – přípočet.  
 
Požadavek zhotovitele:  původní           673.204,41  Kč (bez DPH)
     po připomínkování          673.204,41  Kč (bez DPH)  
 
Stanovisko TDS: 
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění 
prací byly použity položky dle rozpočtu SoD, položky ceníku URS (RTS).  
 
Cena zm�ny pro odsouhlasení ZL:            673.204,41 Kč (bez DPH)  

 

 
TDS považuje tento přípočtový zm�nový list za oprávn�ný, správn� dokladovaný, a 
proto doporučuje objednateli jeho schválení.  
 

 
 
 
 
TDS:   Ing. Petr Jerhot               ……………………………… 
        20.12.2022, podpis  
 
 
 
 
 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        datum, podpis   



 

   

 

 

Sezimovo Ústí – ul. Pod Vrbou rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

Změnový list �. 2a 
Datum předlo~ení 
zhotovitelem 

20.12.2022 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLENOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
I: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábře~ní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH spol. s r.o. 

}elezná 366, 390 02 Tábor 
I: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsa~ené v ZDS Oprava polo~ek dle skute�nosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 04c 

Specifikace změny: dla~by a obrubníky  

Zdůvodnění změny: Na žádost objednatele došlo ke změnám výměr a druhu materiálu 

Finan�ní dopad změny:  -388 591,72K� Navýaení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: �.1 – soupis prací, rozpo�et                   
�.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Kubová   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Radim Oliva 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
 
  



SOUPIS PRACÍ

Místo: Sezimovo Ústí - VST

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 284 612,69

Odpočet položek rozpočtu -388 591,72

4 K 113106571

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové 
dlažby s ložem z kameniva

m2 -625,254 30,00 -18 757,62

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106571

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady"
VV zam_puv_vracet 625,254"m2" 625,254

VV Sou�et 625,254

26 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebyte�ného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 -72,633 260,00 -18 884,58

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211111

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Původní beton dlažba - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou"
VV 330,632 "m2" 330,632

VV "Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A"
VV 0,90*23,87 21,483

VV "Původní zámková dlažba - obnovení dle požadavků DOSS"
VV 66,84 "m2" 66,840

VV "Původní betonvá dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad"
VV 21,08 "m2" 21,080

VV "Původní zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - tl. 240 mm"
VV  34,330 "m2" 34,330

VV "Přípojky v ulici Okružní"
VV (2,892+3,064+3,04+3,04+3,206+2,5)*0,90 "m2" 15,968

VV Sou�et 490,333

27 M 59245001 dlažba zámková tvaru I 200x165x40mm přírodní m2 -365,937 245,00 -89 654,57

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Původní beton dlažba - vedlejší řady z ulice Pod Vrbou"
VV 330,632 "m2" 330,632

VV "Odstranění původního asf.chodníku - změněn na zámkovou dlažbu, vedlejší řad V.1.A"
VV 0,90*23,87 21,483

VV "Původní zámková dlažba - obnovení dle požadavků DOSS - předpoklad 10% nové dlažby"
VV 66,84 "m2"*0,10 6,684

VV "Původní betonvá dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - předpoklad 10% nové dlažby"

SO 04c - Rušení a obnova komunikací a chodníků 
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 21,08 "m2"*0,10 2,108

VV
"Původní zámková dlažba - vrací se zpět (změna výškového povrchu) - hlavní řad - tl. 240 mm - předpoklad 10% nové 
dlažby"

VV  34,330 "m2"*0,10 3,433

VV "Přípojky v ulici Okružní - předpoklad 10% nové dlažby"
VV (2,892+3,064+3,04+3,04+3,206+2,5)*0,90*0,10 "m2" 1,597

VV Sou�et 365,937

28 K 596212211

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebyte�ného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 -461,624 260,00 -120 022,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596212211

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady"
VV (316,412*0,50+68,934) "m2" 227,140

VV "Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady"
VV 625,254"m2" 625,254

VV Sou�et 852,394

29 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 -289,665 331,00 -95 879,12

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "50% Původní betonová dlažba s 50% travnatým porostem - vedlejší řady"
VV (316,412*0,50+68,934) "m2" 227,140

VV
"Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady, předpoklad 10% nové dlažby - rozdití při rozebírání a 
převodu"

VV 625,254"m2"*0,10 62,525

VV Sou�et 289,665

31 M 59217033 obrubník betonový silniční 1000x100x300mm m -1,930 145,00 -279,85

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"

VV
"Obrubník silni�ní - obnovení podle požadavků DOSS, přípojky v ulici Okružní -  předpoklad 10% nových obrubníků - rozbití 
při rozebírání"

VV obr_silnicni*0,10 1,930

VV Sou�et 1,930

32 K 916131212
Osazení silni�ního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého bez bo�ní opěry, do lože z betonu prostého m -13,200 292,00 -3 854,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131212

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"
VV "Obrubník chodníkový- obnovení podle požadavků DOSS, přípojky v ulici Okružní"
VV obr_chodníkovy 13,200

VV Sou�et 13,200

33 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m -1,320 145,00 -191,40

VV "11-9216-0300_DPS"
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"

VV
"Obrubník chodníkový- obnovení podle požadavků DOSS, přípojky v ulici Okružní -  předpoklad 10% nových obrubníků - 
rozbití při rozebírání"

VV obr_chodníkovy*0,10 1,320

VV Sou�et 1,320

36 K 979024443

O�ištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením o�ištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože 
a s jakoukoliv výplní spár silni�ních

m -32,500 41,30 -1 342,25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979024443

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Vytrhávání obrub stojatých a vodících proužků"
VV "Obrubník silni�ní a chodníkový - obnovení podle požadavků DOSS"
VV obr_silnicni+obr_chodníkovy 32,500

VV Sou�et 32,500

37 K 979054451
O�ištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením o�ištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem m2 -541,222 73,40 -39 725,69

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/979054451

P
Poznámka k položce: 
Očištění 70% dlaždic.

VV "11-9216-0300_DPS"

VV "Sezimovo Ústí_Rekonstrukce vodovodu a kanalizace"
VV "C.1 - 6, D.1.1.4.2. "

VV "Původní zámková dlažba vrací se zpět i z podsypem - vedlejší řady"
VV 625,254 "m2" 625,254

VV "Přípojky v ulici Okružní"
VV  (2,892+3,064+3,04+3,04+3,206+2,5)*0,90 "m2" 15,968

VV Sou�et 641,222

Nové položky 673 204,41

4 K 113106571

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové 
dlažby s ložem z kameniva

m2 80,059 30,00 2 401,77

11 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 422,000 45,00 18 990,00

"Obrubník silni�ní - obnovení podle požadavků DOSS, přípojky v ulice okružní"
12,3 "m" + 1,0*7 "ks" 19,300

"Obrubník chodníkový, přípojky v ulici Okružní"
6,2 "m" + 1,0*7 "ks" 13,200

"Obrubník chodníkový, soudky 388,900

"Obrubník chodníkový, šik chodníky 422,000

"Obrubník chodníkový, školy 144,000

59245308 Dlažba BEST KLASIKO přírodní  20 x10 x 6 m2 317,700 280,00 88 956,00

592452655 Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8 m2 390,770 350,50 136 964,89

59217472 Obrubník silniční 1000/150/250 šedý m 19,300 190,50 3 676,65
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 968,100 329,99 319 463,32

"Obrubník chodníkový- obnovení podle požadavků DOSS, přípojky v ulici Okružní"
obr_chodníkovy 13,200

"Obrubník chodníkový, soudky 1000/50/200 mm 388,900

"Obrubník chodníkový, šik chodníky 1000/80/250 422,000

"Obrubník chodníkový, školy 1000/50/200 mm 144,000

592174230 Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250 m 435,200 133,00 57 881,60

59217331 Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm přírodní m 532,900 84,20 44 870,18
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ZM�NOVÝ LIST č.2a - Stanovisko TDS       
 
Stavební objekt: SO 04C – Rušení a obnova komunikací a chodníků 
 
Datum převzetí:           9.11. 2022  

     29.11. 2022 – čistopis po připomínkách 
 
 
Specifikace zm�ny: Zám�na typů zámkové dlažby (velikost a výška), vč dopln�ní 

obrubníků soudky, šikmé a soub�žné pojížd�né chodníky, 
pokládka obrubníků na stojato a s boční op�rou – odečet. 

                                                                                                                                                  
Zdůvodn�ní zm�ny:  
Na základě žádosti objednatele Město Sezimovo Ústí byl změněn typ zámkové dlažby 
(velikost a výška (v DPS nevyhovující pouze 40 mm)), vč doplnění obrubníků soudky, šikmé a 
souběžné pojížděné chodníky (pro možnost zapření zámkové dlažby – v DPS rozpočtu  
chybělo), pokládka obrubníků na stojato a s boční opěrou ( v DPS na ležato bez opěry – 
neproveditelné) – odečet.  
 
Požadavek zhotovitele:  původní         -  388.591,72 Kč (bez DPH)
     po připomínkování        -  388.591,72 Kč (bez DPH)  
 
Stanovisko TDS: 
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění 
prací byly použity položky dle rozpočtu SoD.  
 
Cena zm�ny pro odsouhlasení ZL:           -  388.591,72 Kč (bez DPH)  

 

 
Technický dozor stavebníka považuje odpočtový zm�nový list za oprávn�ný, správn� 
dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento zm�nový list 
nebude fakturován. (Bude pouze odečten s celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá). 
 

 
 
 
 
TDS:   Ing. Petr Jerhot               ……………………………… 
        20.12.2022, podpis  

 
 
 
 
 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        datum, podpis   



 

   

 

 

Sezimovo Ústí – ul. Pod Vrbou rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

Změnový list �. 3 
Datum předlo~ení 
zhotovitelem 

20.12.2022 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLENOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
I: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábře~ní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH spol. s r.o. 

}elezná 366, 390 02 Tábor 
I: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsa~ené v ZDS Oprava polo~ek dle skute�nosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01a 

Specifikace změny: stoka ST3- prohloubení, odvodnění komunikace 

Zdůvodnění změny: na základě zjištěných hloubek kanal. přípojek byla část stoky ST3 
předělána a stoka celkově prohloubena. Osazeny vpustě pro odvodnění komunikace. 

Finan�ní dopad změny: 250 517,28 K� Navýaení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: �.1 – soupis prací, rozpo�et                   
�.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Kubová   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Radim Oliva 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
  



SOUPIS PRACÍ  Z.L.č.3

Místo: Sezimovo Ústí - VST

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 250 517,28

Stoka ST3 11,5 m, a21 a a12 - odstranění již vybudované části a její obnova hlouběji 
dle opravené dokumentace 121 345,61

7 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny - odkop šachet s ochráněním vstupů potrubí pro další použití m3 17,634 450,00 7 935,41

Š12      3,14*1,7*1,7*(1,56-0,390)-3,14*0,7*0,7*(1,56-0,390) 8,817

Š21      3,14*1,7*1,7*(1,56-0,390)-3,14*0,7*0,7*(1,56-0,390) 8,817

9 K 132154203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 m3 44,200 280,00 12 375,87

(11,5*1,20+2,0*2,6*2)*(2,1 -0,24)-3,14*0,15*0,15*11,5
17 K 151201101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m m2 57,660 60,00 3 459,60

(11,5+2,0*2)*(2,1 -0,24)*2

19 K 151201111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m m2 57,660 20,00 1 153,20

22 K 162451105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 66,204 32,50 2 151,63

odvoz na mezideponii tam i zpět"

25 K 162751115

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 
do 8 000 m

m3 11,098 130,00 1 442,68

odvoz na trvalou skládku    lože a obsyp
70 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla�ní skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 18,866 150,00 2 829,87

m3*1,7 t

26 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 33,102 50,00 1 655,10

nakládání na mezideponii
33 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 33,102 150,00 4 965,30

výkop - lože a obsyp

35 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 7,468 290,00 2 165,58

11,5*1,20*(0,300+0,300)-11,5*3,14*0,15*0,15
36 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 15,339 370,00 5 675,45

Obsyp* 2,0541
37 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 3,630 964,00 3 499,32

(11,5*1,20+2,0*2,6*2)*0,15
969021131R00 Vybourání kanaliza�ního potrubí DN do 300 mm m 11,500 274,50 3 156,75

979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 1,070 161,50 172,72

11,5*0,093

979082319R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m t 4,278 109,99 470,54

11,5*0,093*4   do 10 km

979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t 1,070 1 030,01 1 101,60

96 979990191R00 Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203 t 1,070 2 420,00 2 588,19

38 K 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm - demont.v�.o�ištění kus 3,000 680,00 2 040,00

52 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných - demont.v�.o�ištění kus 4,000 1 030,00 4 120,00

56 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových - demont.v�.o�ištění kus 2,000 1 070,00 2 140,00

58 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) - demont.v�.o�ištění kus 2,000 3 500,00 7 000,00

65 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových v�etně rámů pro třídu zatížení D400, E600 - demont.v�.o�ištění kus 2,000 1 180,00 2 360,00

46 K 871370310 Montáž kanaliza�ního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 300 m 11,500 210,00 2 415,00

47 M 28617006 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000mm SN10 m 12,000 1 956,15 23 473,80

(navýbení ceny 5%)

38 K 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 3,000 680,00 2 040,00

52 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 6,000 1 030,00 6 180,00

54 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm                a12 a a21 - zvýbení bachet kus 2,000 1 550,00 3 100,00

64 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 2,000 269,00 538,00

56 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 2,000 1 070,00 2 140,00

58 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 2,000 3 500,00 7 000,00

65 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových v�etně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 0,000 1 180,00 0,00

Stoka ST3 - prohloubení celé stoky o 0,47 m 24 785,08

9 K 132154203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 m3 45,477 280,00 12 733,62

((71,3-8)*1,20+2,0*2,6*4)*0,47         původní hl. prům. 2,1 m, nově 2,57 m

22 K 162451105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 90,954 32,50 2 956,02

odvoz na mezideponii tam i zpět"
26 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 45,477 50,00 2 273,86

nakládání na mezideponii
33 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 45,477 150,00 6 821,58

Stoka ST3 - a11 - zvýbení bachet 2 849,00
52 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000 1 030,00 1 030,00

64 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 1,000 269,00 269,00

54 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 1,000 1 550,00 1 550,00

Stoka ST3 - doplnění 2 ks uličních vpustí 62 206,84

SO 01A - Hlavní a vedlejbí řady - prohloubení ST3, ST3a, a21 a a12, 2x UV, odvodnění studny
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 K 132154203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 m3 9,180 280,00 2 570,40

0,9*3*1,7*2

25 K 162751115

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 
do 8 000 m

m3 3,622 130,00 470,80

odvoz na trvalou skládku    lože, obsyp, vpust
70 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla�ní skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 6,157 150,00 923,49

m3*1,7 t

33 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 5,558 150,00 833,77

výkop - lože, obsyp, vpust

35 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 2,430 290,00 704,70

0,9*3*0,45*2
36 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 4,991 370,00 1 846,84

Obsyp* 2,0541
37 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 0,810 964,00 780,84

0,9*3*0,15*2
30 K 871350310 Montáž kanaliza�ního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 200 m 4,000 161,00 644,00

2*2 m
31 M 28617004 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10 m 4,000 918,00 3 672,00

36 K 877350310 Montáž tvarovek na kanaliza�ním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 200 kus 2,000 266,00 532,00

37 M 28617163 koleno kanalizační PP SN16 15° DN 200 kus 2,000 524,00 1 048,00

41 K 877370320
Montáž tvarovek na kanaliza�ním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odbo�ek DN 
300

kus 2,000 669,00 1 338,00

43 M 28617215 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/200 kus 2,000 5 040,00 10 080,00

50 K 895941111 Zřízení vpusti kanaliza�ní uli�ní z betonových dílců typ UV-50 normální kus 10,000 1 720,00 17 200,00

55343910 Kob kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm kus 2,000 1 030,00 2 060,00

592239016 TBV 3Z20P skruž 450/550 se zápach. uz. DN 200 PVC kus 2,000 1 920,00 3 840,00

53 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 2,000 435,00 870,00

54 M 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm kus 2,000 432,00 864,00

55 M 59223866 skruž pro uliční vpusť přechodová betonová 450-270x295x50m kus 2,000 809,00 1 618,00

56 K 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 2,000 680,00 1 360,00

57 M 59224010 prstenec bachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm kus 2,000 217,00 434,00

58 K 899204112 Osazení mříží litinových v�etně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 1 320,00 2 640,00

59 M 28661938 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 kus 2,000 2 938,00 5 876,00

Stoka ST3 - odvodnění studně 25 908,97

9 K 132154203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 m3 15,300 280,00 4 284,00

0,9*10*1,7

25 K 162751115

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 
do 8 000 m

m3 5,400 130,00 702,00

odvoz na trvalou skládku    lože, obsyp
70 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla�ní skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 9,180 150,00 1 377,00

m3*1,7 t

33 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 9,900 150,00 1 485,00

výkop - lože, obsyp

35 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 4,050 290,00 1 174,50

0,9*10*0,45
36 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 8,319 370,00 3 078,07

Obsyp* 2,0541
37 K 451541111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm m3 1,350 964,00 1 301,40

0,9*10*0,15
32 K 871310310 Montáž kanaliza�ního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 m 10,000 180,00 1 800,00

33 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 m 10,000 521,00 5 210,00

34 K 877310310 Montáž tvarovek na kanaliza�ním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150 kus 1,000 245,00 245,00
35 M 28617162 koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150 kus 1,000 252,00 252,00

Napojení potrubí v�. vrtání, osazení, obetonování - do šachty, do studně kus 2,000 2 500,00 5 000,00

Stoka ST3a - prohloubení celé stoky o 0,55 m 10 572,78

9 K 132154203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 m3 19,400 280,00 5 431,89

((25,56-0,5)*1,20+2,0*2,6*1)*0,55         původní hl. prům. 1,82 m, nově 2,37 m

22 K 162451105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 
do 1 500 m

m3 38,799 32,50 1 260,97

odvoz na mezideponii tam i zpět"
26 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 19,400 50,00 969,98

nakládání na mezideponii
33 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 19,400 150,00 2 909,94

Stoka ST3a - a22 - zvýbení bachet 2 849,00
52 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000 1 030,00 1 030,00

64 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 1,000 269,00 269,00

54 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 1,000 1 550,00 1 550,00
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ZM�NOVÝ LIST č.3 - Stanovisko TDS       
 
Stavební objekt: SO 01A – Kanalizace hlavní a vedlejbí řady 
  
Datum převzetí:           15.11. 2022  

       12.12. 2022 – čistopis po připomínkách 
 
 
Specifikace zm�ny: Stoka ST3 (11,5 m), a21 a a12 - odstran�ní již vybudované 

části a její obnova hloub�ji dle opravené dokumentace 
                                                                                                                                                  
Zdůvodn�ní zm�ny:  
Na základě zjištění skutečných hloubek kanalizačních přípojek stávajících nemovitostí a 
doplnění DPS komunikace o její chybějící odvodnění UV bylo nutné opravit ZDS (DPS). Došlo 
k prohloubení uložení kanalizační stoky a k doplnění 2 ks uličních vpustí (UV), včetně 
připojení do stoky. Dále bylo nutné znovu vykopat 11.5 m již položeného potrubí, vč. šetrné 
demontáže šachet a jejich znovu postavení a zvýšení.   
 
Požadavek zhotovitele:  původní           250.517,28  Kč (bez DPH)
     po připomínkování          250.517,28  Kč (bez DPH)  
 
Stanovisko TDS: 
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění 
prací byly použity položky dle rozpočtu SoD, položky ceníku URS (RTS) a položek celkové 
kalkulace.  
 
Cena zm�ny pro odsouhlasení ZL:             250.517,28  Kč (bez DPH)  

 

 
TDS považuje tento přípočtový zm�nový list za oprávn�ný, správn� dokladovaný, a 
proto doporučuje objednateli jeho schválení.  
 

 
 
 
 
TDS:   Ing. Petr Jerhot               ……………………………… 
        20.12.2022, podpis  
 
 
 
 
 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        datum, podpis   



 

   

 

 

Sezimovo Ústí – ul. Pod Vrbou rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

Změnový list �. 4 
Datum předlo~ení 
zhotovitelem 

20.12.2022 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLENOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
I: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábře~ní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH spol. s r.o. 

}elezná 366, 390 02 Tábor 
I: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsa~ené v ZDS Oprava polo~ek dle skute�nosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 02a 

Specifikace změny: Záměna způsobu provedení(protlak místo výkopu) 

Zdůvodnění změny: Záměna technologie provádění výstavby bo�ního vodovodního řadu. 
Místo výkopových prací je vodovodní řad V1B proveden řízeným protlakem. 

Finan�ní dopad změny: 43 657K� Navýaení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: �.1 – soupis prací, rozpo�et                   
�.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Kubová   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Radim Oliva 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
  



SOUPIS PRACÍ Z.L. č. 4

Místo: Sezimovo Ústí - VST

Zadavatel: Vodárenská spole�nost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchaze�: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Barbora Chladová ODEČET PYÍPOČET

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem

SO 02B - Protlak vodovod - Zad V1_B  25,78m m, do 110 mm 0,0 -43 657 43 657

4 K 132251254
Hloubení nezapažených rýh šíZky pZes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu v 
hornině tZídy těžitelnosti I skupiny 3 pZes 100 do 500 m3 m3 6,000 280,00 1 680,00 1 680,00

1,0*2,0*1,5*2 startovací a cílová jáma

20 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 6,000 150,00 900,00 900,00

141721101R00 Yízené protla�ení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4 m 23,870 1 720,88 41 077,36 41 077,36

Jedná se o bezvýkopovou technologii horizontálně řízeného vrtání a vtažení potrubí na principu rozplavování a 
rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. V položce je započteno : - provedení pilotního vrtu,  
- potřebné rozšíření vrtu,  - vtažení potrubí,  - svařování vtahovaného potrubí. V položce není započteno: - zemní 
práce nutné pro provedení prací,  - případné čerpání vody,  - montáž vedení, slouží-li vtahovaná trubka jako 
ochranné potrubí,  - dodání vtahovaných trubek

6 K 132154203
Hloubení zapažených rýh šíZky pZes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu v 
hornině tZídy těžitelnosti I skupiny 1 a 4 pZes 50 do 100 m3 m3 -26,154 280,00 -7 323,23 -7 323,23

"PZedpokládaná těžiteplnost: 2.tZ. - 11%, 3.tZ. - 35%, 4. tZ. - 34%, 5. tZ. - 20%"
 80% tZ. 1-4
"V.1_B"    32,693m3 *0,8

11 K 132412212
Hloubení rýh šíZky pZes 800 do 2 000 mm ru�ně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do pZedepsaného 
profilu a spádu v hornině tZídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných m3 -6,539 450,00 -2 942,37 -2 942,37

 20% tZ. 5

"V.1_B"    32,693m3 *0,2

13 K 151201101 ZZízení pažení a rozepZení stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m m2 -72,644 80,00 -5 811,52 -5 811,52

"V.1_B"   72,644 m2

10 K 151201111
Odstranění pažení a rozepZení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu zátažné, hloubky do 2 m m2 -72,644 40,00 -2 905,76 -2 905,76

15 K 162451105
Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostZedku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tZídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost pZes 1 000 do 1 500 m m3 -43,474 32,50 -1 412,91 -1 412,91

na meziskládku a zpět

17 K 162751114
Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostZedku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tZídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost pZes 6 000 do 7 000 m m3 -4,941 115,00 -568,23 -568,23

"PZedpokládaná těžiteplnost: 2.tZ. - 11%, 3.tZ. - 35%, 4. tZ. - 34%, 5. tZ. - 20%"

23,87*0,9*0,5*0,46 rýha dl. 23,87   46% tZ. 1-3 na trvalou skládku

14 K 162751135
Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostZedku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tZídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost pZes 7 000 do 8 000 m m3 -5,800 130,00 -754,05 -754,05

23,87*0,9*0,5*0,54 rýha dl. 23,87 m 54% tZ. 4-5 na trvalou skládku

19 K 167151111
Nakládání, skládání a pZekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství pZes 100 m3, 
z hornin tZídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -21,737 50,00 -1 086,85 -1 086,85

na meziskládce

24 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 -21,737 150,00 -3 260,55 -3 260,55

32,693-2,363-8,593

26 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tZídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem pZipraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 -8,593 290,00 -2 492,03 -2 492,03

0,9*0,4*23,87

23 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t -17,651 370,00 -6 530,83 -6 530,83

Obsyp* 2,0541*8,593m3

28 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevZeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 -2,363 964,00 -2 278,06 -2 278,06

0,9*0,11*23,87

43 K 871241141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevZeném výkopu z polyetylenu PE 100 svaZovaných na tupo SDR 11/PN16 
D 90 x 8,2 mm

m -23,870 137,00 -3 270,19 -3 270,19

90 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíZky 40 cm m -23,870 11,80 -281,67 -281,67

45 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla�ní skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatZíděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t -18,261 150,00 -2 739,08 -2 739,08

23,87*0,9*0,5*1,7

02B - Protlaky
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ZM�NOVÝ LIST č.4 - Stanovisko TDS       
 
Stavební objekt: SO 02B – Přeložka vodovodu 
  
Datum převzetí:         15.11. 2022  

       5.12. 2022 – čistopis po připomínkách 
 
 
Specifikace zm�ny: Zám�na způsobu provedení prací (protlak místo výkopu) – 

skutečnost 
                                                                                                                                                  
Zdůvodn�ní zm�ny:  
Na základě žádosti zhotovitele bylo objednatelem povoleno provedení vodovodu V1B (D110) 
protlakem, místo plánovaného otevřeného výkopu. Tento způsob provedení umožňují vhodné 
geologické podmínky v předmětné trase vodovodu. Tímto způsobem bude rovněž podstatně 
zkráceno omezení vstupů do sousedních nemovitostí. Tato změna v součtu nemá žádný vliv  
na konečnou cenu díla.  
 
Požadavek zhotovitele:  původní            43.657,00   Kč (bez DPH)
     po připomínkování            43.657,00   Kč (bez DPH)  
 
Stanovisko TDS: 
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění 
prací byly použity položky dle rozpočtu SoD, ¨položky ceníku URS (RTS).  
 
Cena zm�ny pro odsouhlasení ZL:               43.657,00   Kč (bez DPH)  

 

 
TDS považuje tento přípočtový zm�nový list za oprávn�ný, správn� dokladovaný, a 
proto doporučuje objednateli jeho schválení.  
 

 
 
 
 
TDS:   Ing. Petr Jerhot               ……………………………… 
        20.12.2022, podpis  

 
 
 
 
 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        datum, podpis   



 

   

 

 

Sezimovo Ústí – ul. Pod Vrbou rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

Změnový list �. 4a 
Datum předlo~ení 
zhotovitelem 

20.12.2022 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLENOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
I: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábře~ní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH spol. s r.o. 

}elezná 366, 390 02 Tábor 
I: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsa~ené v ZDS Oprava polo~ek dle skute�nosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 02a 

Specifikace změny: Záměna způsobu provedení(protlak místo výkopu) 

Zdůvodnění změny: Záměna technologie provádění výstavby bo�ního vodovodního řadu. 
Místo výkopových prací je vodovodní řad V1B proveden řízeným protlakem. 

Finan�ní dopad změny:  - 43 657K� Navýaení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: �.1 – soupis prací, rozpo�et                   
�.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Kubová   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Radim Oliva 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
  



SOUPIS PRACÍ Z.L. č. 4

Místo: Sezimovo Ústí - VST

Zadavatel: Vodárenská spole�nost Táborsko s. r. o. Projektant:
Sweco Hydroprojekt 

a.s.

Uchaze�: Vyplň údaj Zpracovatel: Bc. Barbora Chladová ODEČET PYÍPOČET

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem

SO 02B - Protlak vodovod - Zad V1_B  25,78m m, do 110 mm 0,0 -43 657 43 657

4 K 132251254
Hloubení nezapažených rýh šíZky pZes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu v 
hornině tZídy těžitelnosti I skupiny 3 pZes 100 do 500 m3 m3 6,000 280,00 1 680,00 1 680,00

1,0*2,0*1,5*2 startovací a cílová jáma

20 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 6,000 150,00 900,00 900,00

141721101R00 Yízené protla�ení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4 m 23,870 1 720,88 41 077,36 41 077,36

Jedná se o bezvýkopovou technologii horizontálně řízeného vrtání a vtažení potrubí na principu rozplavování a 
rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. V položce je započteno : - provedení pilotního vrtu,  
- potřebné rozšíření vrtu,  - vtažení potrubí,  - svařování vtahovaného potrubí. V položce není započteno: - zemní 
práce nutné pro provedení prací,  - případné čerpání vody,  - montáž vedení, slouží-li vtahovaná trubka jako 
ochranné potrubí,  - dodání vtahovaných trubek

6 K 132154203
Hloubení zapažených rýh šíZky pZes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a spádu v 
hornině tZídy těžitelnosti I skupiny 1 a 4 pZes 50 do 100 m3 m3 -26,154 280,00 -7 323,23 -7 323,23

"PZedpokládaná těžiteplnost: 2.tZ. - 11%, 3.tZ. - 35%, 4. tZ. - 34%, 5. tZ. - 20%"
 80% tZ. 1-4
"V.1_B"    32,693m3 *0,8

11 K 132412212
Hloubení rýh šíZky pZes 800 do 2 000 mm ru�ně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do pZedepsaného 
profilu a spádu v hornině tZídy těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných m3 -6,539 450,00 -2 942,37 -2 942,37

 20% tZ. 5

"V.1_B"    32,693m3 *0,2

13 K 151201101 ZZízení pažení a rozepZení stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m m2 -72,644 80,00 -5 811,52 -5 811,52

"V.1_B"   72,644 m2

10 K 151201111
Odstranění pažení a rozepZení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
výkopu zátažné, hloubky do 2 m m2 -72,644 40,00 -2 905,76 -2 905,76

15 K 162451105
Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostZedku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tZídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost pZes 1 000 do 1 500 m m3 -43,474 32,50 -1 412,91 -1 412,91

na meziskládku a zpět

17 K 162751114
Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostZedku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tZídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost pZes 6 000 do 7 000 m m3 -4,941 115,00 -568,23 -568,23

"PZedpokládaná těžiteplnost: 2.tZ. - 11%, 3.tZ. - 35%, 4. tZ. - 34%, 5. tZ. - 20%"

23,87*0,9*0,5*0,46 rýha dl. 23,87   46% tZ. 1-3 na trvalou skládku

14 K 162751135
Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostZedku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tZídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost pZes 7 000 do 8 000 m m3 -5,800 130,00 -754,05 -754,05

23,87*0,9*0,5*0,54 rýha dl. 23,87 m 54% tZ. 4-5 na trvalou skládku

19 K 167151111
Nakládání, skládání a pZekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství pZes 100 m3, 
z hornin tZídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 -21,737 50,00 -1 086,85 -1 086,85

na meziskládce

24 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 -21,737 150,00 -3 260,55 -3 260,55

32,693-2,363-8,593

26 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tZídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem pZipraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

m3 -8,593 290,00 -2 492,03 -2 492,03

0,9*0,4*23,87

23 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t -17,651 370,00 -6 530,83 -6 530,83

Obsyp* 2,0541*8,593m3

28 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevZeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 -2,363 964,00 -2 278,06 -2 278,06

0,9*0,11*23,87

43 K 871241141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevZeném výkopu z polyetylenu PE 100 svaZovaných na tupo SDR 11/PN16 
D 90 x 8,2 mm

m -23,870 137,00 -3 270,19 -3 270,19

90 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šíZky 40 cm m -23,870 11,80 -281,67 -281,67

45 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla�ní skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatZíděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t -18,261 150,00 -2 739,08 -2 739,08

23,87*0,9*0,5*1,7

02B - Protlaky
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ZM�NOVÝ LIST č.4a - Stanovisko TDS       
 
Stavební objekt: SO 02B – Přeložka vodovodu 
  
Datum převzetí:         15.11. 2022  

       5.12. 2022 – čistopis po připomínkách 
 
 
Specifikace zm�ny: Zám�na způsobu provedení prací (protlak místo výkopu), 

skutečnost – odečet. 
                                                                                                                                                  
Zdůvodn�ní zm�ny:  
Na základě žádosti zhotovitele bylo objednatelem povoleno provedení vodovodu V1B (D110) 
protlakem, místo plánovaného otevřeného výkopu. Tento způsob provedení umožňují vhodné 
geologické podmínky v předmětné trase vodovodu. Tímto způsobem bude rovněž podstatně 
zkráceno omezení vstupů do sousedních nemovitostí. Tato změna v součtu nemá žádný vliv  
na konečnou cenu díla. Jedná se o práce na stavbě neprováděné – odečet. 
 
Požadavek zhotovitele:  původní           - 43.657,00   Kč (bez DPH)
     po připomínkování          -  43.657,00   Kč (bez DPH)  
 
Stanovisko TDS: 
Z výše uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění 
prací byly použity položky dle rozpočtu SoD.   
 
Cena zm�ny pro odsouhlasení ZL:            -  43.657,00   Kč (bez DPH)  

 

 
Technický dozor stavebníka považuje odpočtový zm�nový list za oprávn�ný, správn� 
dokladovaný, a proto doporučuje objednateli jeho schválení. Tento zm�nový list 
nebude fakturován. (Bude pouze odečten s celkové ceny SOD a ze sloupce zbývá). 
 

 
 
 
 
 
TDS:   Ing. Petr Jerhot               ……………………………… 
        20.12.2022, podpis  

 
 
 
 
 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        datum, podpis   



 

   

 

 

Sezimovo Ústí – ul. Pod Vrbou rekonstrukce vodovodu a kanalizace 

Změnový list �. 5 
Datum předlo~ení 
zhotovitelem 

20.12.2022 

Objednatel 

VODÁRENSKÁ SPOLENOST TÁBORSKO s.r.o. 
Kosova 2894, 390 02 Tábor 
I: 26069539 

TDS VRV a.s., Nábře~ní 4, 150 56 Praha 5 

Zhotovitel 

DAICH spol. s r.o. 

}elezná 366, 390 02 Tábor 
I: 42407559 

 

Charakter změny: Práce neobsa~ené v ZDS Oprava polo~ek dle skute�nosti 
Stavba / objekt / úsek: SO 01A 

Specifikace změny: Prohloubení stoky ST2,ST2A,ST2B 

Zdůvodnění změny: Na základě skutečných hloubek kanalizačních přípojek byl přepracován 
projekt a část provedené stoky ST2 prohloubena včetně vedlejších stok.   

Finan�ní dopad změny: 1 100 717,99 K� Navýaení / úspora / beze změny 

 

Přílohy: �.1 – soupis prací, rozpo�et                   
�.2 – stanovisko TDS 

 

Schvalovací proces:  

Podpis a razítko TDS Podpis a razítko AD 
 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Petr Jerhot 

 

 
 
 
 
................................................... 
Ing. Kubová   

Datum:  Datum:  

Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby. 

Podpis a razítko zhotovitele Podpis a razítko objednatele 
 

 
 
 
 
................................................... 
Radim Oliva 

Změnu schvaluji / neschvaluji 
 

 
 
 
................................................... 
Oldřich Zimmel 

Datum:  Datum:  

 
 
 
 
 
  



SOUPIS PRACÍ  Z.L.�.5

Místo: Sezimovo Ústí - VST

P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 100 717,99
Stoka ST2 a5 - a7, 88,73 m - odstran�ní ji� vybudované ásti a její obnova hloub�ji 
dle opravené dokumentace 986 428,27

1 K 115001104 PZevedení vody potrubím prom�ru DN pZes 250 do 300 m 88,730 248,00 22 005,04

2 K 115101201 erpání vody na dopravní výbku do 10 m s uva~ovaným prom�rným pZítokem do 500 l/min hod 336,000 80,00 26 880,00

3 K 115101301
Pohotovost zálo~ní �erpací soupravy pro dopravní výbku do 10 m s uva~ovaným prom�rným pZítokem do 500 
l/min

den 14,000 50,00 700,00

7 K 130001101
PZíplatek k cenám hloubených vykopávek za ztí~ení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbubnin 
pro jakoukoliv tZídu horniny - odkop aachet s ochrán�ním vstupo potrubí pro dalaí pou�ití m3 38,697 450,00 17 413,81

1/2 a5  3,14*1,7*1,7*(2,28-0,390)*0,5-3,14*0,7*0,7*(2,28-0,390)*0,5 7,122

a6        3,14*1,7*1,7*(2,24-0,390)-3,14*0,7*0,7*(2,24-0,390) 13,942

a7        3,14*1,7*1,7*(2,73-0,390)-3,14*0,7*0,7*(2,73-0,390) 17,634

9 K 132154203
Hloubení zapa~ených rýh bíZky pZes 800 do 2 000 mm strojn� s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a 
spádu v hornin� tZídy t�~itelnosti I skupiny 1 a 2 pZes 50 do 100 m3 m3 340,300 280,00 95 283,86

(88,73*1,50+2,9*2,3*2)*(2,790 -0,390)-3,14*0,2*0,2*88,73
18 K 151201102 ZZízení pa~ení a rozepZení st�n rýh pro podzemní vedení záta~né, hloubky pZes 2 do 4 m m2 425,904 80,00 34 072,32

88,73*(2,790 -0,390)*2

20 K 151201112
Odstran�ní pa~ení a rozepZení st�n rýh pro podzemní vedení s ulo~ením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu záta~né, hloubky pZes 2 do 4 m m2 425,904 40,00 17 036,16

22 K 162451105

Vodorovné pZemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostZedku, bez nalo~ení 
výkopku, avbak se slo~ením bez rozhrnutí z horniny tZídy t�~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost pZes 1 000 
do 1 500 m

m3 474,695 32,50 15 427,57

odvoz na mezideponii tam i zp�t"

25 K 162751115

Vodorovné pZemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostZedku, bez nalo~ení 
výkopku, avbak se slo~ením bez rozhrnutí z horniny tZídy t�~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost pZes 7 000 
do 8 000 m

m3 102,952 130,00 13 383,79

odvoz na trvalou skládku    lo~e a obsyp
70 K 171201231

Poplatek za ulo~ení stavebního odpadu na recykla�ní skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatZíd�ného do 
Katalogu odpado pod kódem 17 05 04 t 175,019 150,00 26 252,83

m3*1,7 t

26 K 167151111
Nakládání, skládání a pZekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojn� nakládání, mno~ství pZes 100 m3, 
z hornin tZídy t�~itelnosti I, skupiny 1 a~ 3 m3 237,347 50,00 11 867,36

nakládání na mezideponii

33 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojn� s ulo~ením výkopku ve vrstvách se zhutn�ním jam, bachet, rýh 
nebo kolem objekto v t�chto vykopávkách m3 237,347 150,00 35 602,09

výkop - lo~e a obsyp

35 K 175151101

Obsypání potrubí strojn� sypaninou z vhodných tZídy t�~itelnosti I a II, skupiny 1 a~ 4 nebo materiálem 
pZipraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutn�ní 
bez prohození sypaniny

m3 82,022 290,00 23 786,38

88,73*1,50*(0,400+0,300)-88,73*3,14*0,2*0,2
36 M 583313450 kamenivo t��ené drobné frakce 0/4 t 168,481 370,00 62 338,12

Obsyp* 2,0541
37 K 451541111 Lo~e pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevZeném výkopu ze bt�rkodrt� 0-63 mm m3 20,930 964,00 20 176,76

((88,73-2,3-2,3)*1,50+2,9*2,3*2)*0,15
969021141 Vybourání kanaliza�ního potrubí DN do 400 mm m 88,730 350,00 31 055,50

979082318R00 Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m t 8,252 161,50 1 332,68

88,73*0,093

979082319R00 PZíplatek k vodor.doprav� po suchu, dalbích 1000 m t 33,008 109,99 3 630,50

88,73*0,093*4   do 10 km

979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostZedek   -ru�ní tYíd�ní,o�iat�ní,nalo�ení t 8,252 1 030,01 8 499,53

96 979990191R00 Poplatek za ulo~ení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203 t 8,252 2 420,00 19 969,57

38 K 452112112 Osazení betonových dílco prstenco nebo rámo pod poklopy a mZí~e, výbky do 100 mm - demont.v�.o�iat�ní kus 4,000 680,00 2 720,00

52 K 894411311 Osazení betonových nebo ~elezobetonových dílco pro bachty skru~í rovných - demont.v�.o�iat�ní kus 3,000 1 030,00 3 090,00

56 K 894412411 Osazení betonových nebo ~elezobetonových dílco pro bachty skru~í pZechodových - demont.v�.o�iat�ní kus 2,000 1 070,00 2 140,00

58 K 894414111 Osazení betonových nebo ~elezobetonových dílco pro bachty skru~í základových (dno) - demont.v�.o�iat�ní kus 2,000 3 500,00 7 000,00

65 K 899104112 Osazení poklopo litinových a ocelových v�etn� rámo pro tZídu zatí~ení D400, E600 - demont.v�.o�iat�ní kus 2,000 1 180,00 2 360,00

44 K 877390320 Montá~ tvarovek na kanaliza�ním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnost�nného odbo�ek DN kus 8,000 891,00 7 128,00
45 M 28617219 odboka kanalizaní PP SN16 45° DN 400/150 kus 4,000 5 527,00 22 108,00

46 M 28617220 odboka kanalizaní PP SN16 45° DN 400/200 kus 4,000 6 540,00 26 160,00

48 K 871390310 Montá~ kanaliza�ního potrubí z plasto z polypropylenu PP hladkého plnost�nného SN 10 DN 400 m 88,730 254,00 22 537,42

49 M 28617007 trubka kanalizaní PP plnost�nná tYívrstvá DN 400x1000mm SN10 m 90,061 3 483,90 313 763,34

(navýbení ceny 5%, koeficient mno�ství 1,015)

38 K 452112112 Osazení betonových dílco prstenco nebo rámo pod poklopy a mZí~e, výbky do 100 mm kus 4,000 680,00 2 720,00

52 K 894411311 Osazení betonových nebo ~elezobetonových dílco pro bachty skru~í rovných kus 5,000 1 030,00 5 150,00

skru� kanalizaní s ocelovými stupadly 100x50x12cm       edi-spadiat�             a6  - zvýbení bachet kus 1,000 7 257,88 7 257,88

Dodate�né oblo~ení st�ny povodního bachtového dna �edi�em kpl 1,000 8 800,00 8 800,00
Dodate�né vytvoZení obtoku spadibt� - PP DN 200-
potrubí,odbo�ka,oblouky,bedn�ní,beton,vrt,napojení,t�sn�ní,& kpl 1,000 13 695,99 13 695,99

skru� kanalizaní s ocelovými stupadly 100x100x12cm    edi-spadiat�              a7 - zvýbení bachet kus 1,000 13 745,27 13 745,27

64 M 59224348 t�sn�ní elastomerové pro spojení bachetních dílo DN 1000 kus 2,000 269,00 538,00

Dodate�né oblo~ení st�ny povodního bachtového dna �edi�em kpl 1,000 8 800,00 8 800,00
Dodate�né vytvoZení obtoku spadibt� - PP DN 200-
potrubí,odbo�ka,oblouky,bedn�ní,beton,vrt,napojení,t�sn�ní,& kpl 1,000 18 500,50 18 500,50

56 K 894412411 Osazení betonových nebo ~elezobetonových dílco pro bachty skru~í pZechodových kus 2,000 1 070,00 2 140,00

58 K 894414111 Osazení betonových nebo ~elezobetonových dílco pro bachty skru~í základových (dno) kus 2,000 3 500,00 7 000,00

65 K 899104112 Osazení poklopo litinových a ocelových v�etn� rámo pro tZídu zatí~ení D400, E600 kus 2,000 1 180,00 2 360,00

Stoka ST2 a5 - a7, 88,73 m - prohloubení o 0,55 m 43 893,89

9 K 132154203
Hloubení zapa~ených rýh bíZky pZes 800 do 2 000 mm strojn� s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a 
spádu v hornin� tZídy t�~itelnosti I skupiny 1 a 2 pZes 50 do 100 m3 m3 80,539 280,00 22 550,99

(88,73*1,50+2,9*2,3*2)*0,55         povodní hl. prom. 2,41 m, nov� 2,96 m

22 K 162451105

Vodorovné pZemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostZedku, bez nalo~ení 
výkopku, avbak se slo~ením bez rozhrnutí z horniny tZídy t�~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost pZes 1 000 
do 1 500 m

m3 161,079 32,50 5 235,05

odvoz na mezideponii tam i zp�t"
26 K 167151111

Nakládání, skládání a pZekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojn� nakládání, mno~ství pZes 100 m3, 
z hornin tZídy t�~itelnosti I, skupiny 1 a~ 3 m3 80,539 50,00 4 026,96

SO 01A - Hlavní a vedlejbí Zady - prohloubení ST2, ST2A, ST2B
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P Typ Kód Popis MJ Mno~ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

nakládání na mezideponii

33 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojn� s ulo~ením výkopku ve vrstvách se zhutn�ním jam, bachet, rýh 
nebo kolem objekto v t�chto vykopávkách m3 80,539 150,00 12 080,89

Stoka ST2B - prohloubení stoky o 1,36 m 56 867,83

9 K 132154203
Hloubení zapa~ených rýh bíZky pZes 800 do 2 000 mm strojn� s urovnáním dna do pZedepsaného profilu a 
spádu v hornin� tZídy t�~itelnosti I skupiny 1 a 2 pZes 50 do 100 m3 m3 104,345 280,00 29 216,50

(55,27*1,20+2,0*2,6*2)*1,36         povodní hl. prom. 2,21 m, nov� 3,57 m

22 K 162451105

Vodorovné pZemíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostZedku, bez nalo~ení 
výkopku, avbak se slo~ením bez rozhrnutí z horniny tZídy t�~itelnosti I skupiny 1 a~ 3 na vzdálenost pZes 1 000 
do 1 500 m

m3 208,689 32,50 6 782,40

odvoz na mezideponii tam i zp�t"
26 K 167151111

Nakládání, skládání a pZekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojn� nakládání, mno~ství pZes 100 m3, 
z hornin tZídy t�~itelnosti I, skupiny 1 a~ 3 m3 104,345 50,00 5 217,23

nakládání na mezideponii

33 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojn� s ulo~ením výkopku ve vrstvách se zhutn�ním jam, bachet, rýh 
nebo kolem objekto v t�chto vykopávkách m3 104,345 150,00 15 651,70

Stoka ST3B - a19 a a20 - zvýbení bachet 13 528,00
52 K 894411311 Osazení betonových nebo ~elezobetonových dílco pro bachty skru~í rovných kus 4,000 1 030,00 4 120,00

54 M 59224161 skru� kanalizaní s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 2,000 1 550,00 3 100,00

55 M 59224162 skru� kanalizaní s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 2,000 2 616,00 5 232,00

64 M 59224348 t�sn�ní elastomerové pro spojení bachetních dílo DN 1000 kus 4,000 269,00 1 076,00
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ZM�NOVÝ LIST č.5 - Stanovisko TDS       
 
Stavební objekt: SO 01A – Kanalizace hlavní a vedlejbí řady 
  
Datum převzetí:           15.11. 2022  

         8.12. 2022 – čistopis po připomínkách 
 
 
Specifikace zm�ny: Stoka prohloubení ST2, ST2A, ST2B, stoka ST2 a5 - a7, 

88,73 m - odstran�ní již vybudované části a její obnova 
hloub�ji dle opravené dokumentace 

                                                                                                                                                  
Zdůvodn�ní zm�ny:  
Na základě zjibtění skute�ných hloubek kanaliza�ních přípojek (přeměření geodetem 
zhotovitele v terénu = zejména připojení základní bkoly) oproti návrhu hloubek v projektové 
dokumentaci byla AD přepracována projektová dokumentace pro provedení stavby 
(prohloubení již vybudované hlavní stoky ST2 (mezi bachtami a5 – a7, celkem 88.7 m 
potrubí)), předělání 2 ks bachet na 2 ks spadibť na hlavní stoce (a6,a7), prohloubení stoky 
ST2B. ást z tohoto ZL je vedena jako bkodní událost, protože byla �ást stavby v době 
přeprojektování již postavena. 
 
Požadavek zhotovitele:  původní        1.100.717,99  Kč (bez DPH)
     po připomínkování       1.100.717,99  Kč (bez DPH)  
 
Stanovisko TDS: 
Z výbe uvedených důvodů považuje TDS požadavek zhotovitele za oprávněný. K ocenění 
prací byly použity položky dle rozpo�tu SoD, položky ceníku URS (RTS) a položek celkové 
kalkulace.  
 
Cena zm�ny pro odsouhlasení ZL:         1.100.717,99  Kč (bez DPH)  

 

 
TDS považuje tento přípočtový zm�nový list za oprávn�ný, správn� dokladovaný, a 
proto doporučuje objednateli jeho schválení.  
 

 
 
 
 
TDS:   Ing. Petr Jerhot               ……………………………… 
        20.12.2022, podpis  
 
 
 
 
 
Objednatel:     souhlasí / nesouhlasí  ..…………………………… 
        datum, podpis   



HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ
Stavba: Sezimovo Ústí, ul. Pod Vrbou - rekonstrukce vodovdou a  kanalizace

Termín realizace:

dokončení

35.týden 31.8. čtvrtek

prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen

49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35

ST2B (ke škole) , ST2C

(po dokončení ST2)

 vodovodní a přípojky

Přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vrbou

SO 04  Rušení a obnova komunikace a chodníků

 obnova komunikací a chodníků v ul. Pod Vrbou
obnova chodníků přilehlých

kanal. přípojky k ST3, ST3a 
kanal. přípojky k ST2 

SO 02 Přeložka vodovodu

hlavní V2 a vedlejší vodovodní řady

dokončení stavebních prací:

předání a převzetí vyklizeného staveniště:

do 15 měsíců a 1 den ode dne převzetí staveniště; tj. 31. 8. 2023

do 5 dnů ode dokončení stavebních prací

předání a převzetí dokladové části včetně DSPS:

předání a převzetí díla:

do 1 měsíce od dokončení staveních prací

do 5 dnů ode dne předání dokladové části a DSPS

předpoklad předání a převzetí staveniště:

Objekt / týden

zahájení stavebních prací: do 5 dnů ode dne převzetí staveniště

SO 01 Rekonstrukce kanalizace

SO 01A hlavní řady ST1 , ST2

SO 01B ST 3, ST3a, 

SO 01C


